DODATEK C. 2

KE SMLOUVE O DILO UZAVRENE DNE 29. 3. 2021
(dale jen ,dodatek™)

1. Stredni skola remesel, Frydek Mistek, prispévkova organizace

se sidlem: Pionyrt 2069, 738 01 Frydek Mistek
zastoupena: Mar. Petrem Solichem

ICO: 13644301

DIC: CZ13644301

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

cislo uctu: 28437781/0100

Dsuha upravnena ]Ednat ve vecech realizace Etavby

2. BAZENSERVIS s. r. O.

se sidlem: Capkova 538, 517 21 Tynisté nad Orlici
zastoupena: Ing. Jirim Kubcem - jednatelem

ICO: 64791661

DIC: CZ64791661

bankovni spojeni: Komercni banka Tynisté nad Orlici

Cislo uctu: 191408020237/0100

Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove, sp. zn. C,
viozka 9692, 5|:J. Zn. 21?3!95.
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11.

1. Smluvni strany uzavrely dne 29. 3. 2021 smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva®™), a dale dne
14. 7. 2021 dodatek C. 1, jejimz predmétem je , Odstraneni zavad strojovny bazenu".

I1I.

1. Termin pro dokonCeni a predani dila dle ¢l. IV. odst. 1 smlouvy byl nové stanoven,
s ohledem na dobu, po kterou byly prace na dile po vzajemné dohodé preruseny, a to do
3.9, 2021.

IV.

1. Ustanoveni smlouvy o dilo ze dne 29. 3. 2021 timto dodatkem neupravena z(istavaji
v platnosti beze zmeény.

Dodatek ¢. 2 ke smlouvé o dilo na stavbu Odstranéni zavad strojovny bazenu.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno jeho
vyhotoveni,

L

3. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu tohoto dodatku dojde druheé smluvni
strané.
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Dodatek C. 2 ke smlouvé o dilo na stavbu Odstranéni zavad strojovny bazénu. 2




