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SMLOUVA O DÍLO
Hradby v Žatci I. etapa II. vyhlášení

Město Žatec
se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: vedoucí odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

referent odboru rozvoje města
Tel:
E-mail:
Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky: q7ebuu4
(dále jako „objednatel“)

a

DESIGNPROJEKT s.r.o.
IČ: 09210121
DIČ: CZ09210121
se sídlem: Adolfa Heyduka 1114, 43801 Žatec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45357
bankovní spojení: KB Žatec
číslo účtu: 123-1798570217/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Sedláček

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)
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(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a 
nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále 
použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět 
plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění 
zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.  

II. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci „Hradby v Žatci – 
projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – I. etapa – II. 
vyhlášení“. 

III. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán, 
zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření 
této smlouvy.  

IV. Vzhledem k tomu, že: 
(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení 

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Hradby v Žatci – projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění 
stavby – I. etapa – II. vyhlášení“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto 
nabídka nejvhodnější,  

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 

nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 
 

Článek 2 
Specifikace díla 

 
2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové 

dokumentace pro provedení stavby pro 1. etapu (od divadla po Kněžskou branku (včetně schodiště k 
divadlu) a prostoru pod schodištěm z ulice Žižkova do ulice Krátká dle předložené studie veřejného 
prostranství, dendrologického průzkumu, inženýrsko-geodetického průzkumu, rozpracované 
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projektové dokumentace pro stavební povolení pro I. etapu a zaměření prostoru včetně etapizace. 
Vyhlídka bude realizována jako samostatný stavební objekt se samostatným stavebním řízením. V 
rámci revitalizace prostoru pod hradbami bude i projekt nového nasvětlení hradebních zdí. Součástí je 
i plán organizace výstavby. Dopracování dokumentace v realizačním detailu včetně osazovacích plánů, 
řešení technických detailů. Dopracování PD včetně všech potřebných profesí. V současné době je 
tento prostor málo využívaný a neupravený. Cílem je úprava tohoto prostoru tak, aby došlo k jeho 
oživení. 

 
2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je:  

1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 
499/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního ocenění 
položkového výkazu výměr, pro 1. etapu, 

2) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 
499/2006 Sb. v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro 1. etapu, 

3) Účast na jednáních s investorem na akci „Hradby v Žatci – projektová dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby – I. etapa“ a prezentace na Radě města Žatce, Zastupitelstvu města 
Žatce, bude-li k tomu zpracovatel vyzván, 

4) Obstarání inženýrské činnosti za účelem povolení stavby, 
5) Předmětem díla je také zpracování a projednání dokumentace pro provádění stavby, která bude 

sloužit potřebám zadání veřejné zakázky na stavební práce a poskytování součinnosti v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, jenž bude spočívat především v poskytování 
dodatečných informací k zadávací dokumentaci, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, případná účast v hodnotící komisi při výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby. Dokumentace včetně výkazu výměr bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. 
v platném znění a souvisejících zákonů a vyhlášek v platném znění, 

6) Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a 
jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování 
dotčeného stupně projektové dokumentace, 

7) Zpracování modelu následné péče dotčených prostor (v horizontu minimálně 20 let) bude nedílnou 
součástí projektové dokumentace pro provádění stavby. 

8) Zajištění autorského dozoru stavby. 
9) Odůvodnění odchylek od Studie veřejných prostranství, která je přístupná na webových stránkách 

města Žatec. 
2.3. Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentace I. etapy (včetně 

studie) a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech 
*.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg); 

2.4. Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý 
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který bude použit pro potřeby 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele. 

2.5. V projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DPS) ani ve slepém rozpočtu nesmí být 
obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro 
určitého dodavatele. 

2.6. Dílo bude provedeno v souladu a v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, 
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 
stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

2.7.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za 
úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), bude výše cen 
těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na 
jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude 
postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
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kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i 
v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které 
zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami. 

2.10. Zpracovávaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, 
pokud tyto kumulované položky nebudou popsány v příloze výkazu výměr a ohodnoceny dle 
jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny. 

2.11. Dílo bude provedeno v českém jazyce. 
 
 

Článek 3 
Doba plnění 

 
3.1. Zhotovitel zahájí realizaci na předmětu díla: 

1) Termín zahájení předmětu plnění dle čl. 2.2., bodu 1)-7) této smlouvy: do 5-ti pracovních dní po 
nabytí platnosti smlouvy. 

2) Termín zahájení předmětu plnění dle čl. 2.2., bodu 8) této smlouvy, tj. autorský dozor: do 5-ti 
pracovních dní od podpisu smlouvy objednatele s dodavatelem na realizaci příslušného projektu 
a provádět po celou dobu realizace díla. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, resp. jeho dílčí části, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle 
do: 
a) 1. etapa – Projektová dokumentace pro stavební povolení do 135 dnů po nabytí platnosti 

smlouvy 
b) 1. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby do 120 dnů od vyjádření dotčených 

orgánů k dokumentaci pro stavební povolení, o čemž zhotovitel neprodleně uvědomí objednatele. 
c) V rámci inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení k jednotlivým etapám, je 

zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro 
stavební povolení objednateli k příslušné etapě zažádat o sdělení stanoviska veškeré dotčené 
orgány a nejpozději do 35-ti pracovních dnů od předání Projektové dokumentace pro stavební 
povolení objednateli k příslušné etapě podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební 
úřad. 

d) Výkon autorského dozoru bude ukončen po dokončení realizace každého příslušného projektu 
dodavatelem stavby a předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho částí, řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla, tedy příslušné části, objednatelem. Předání a převzetí díla 
proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo 
řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, 
bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 
zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných 
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Podrobný harmonogram projektu tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. 
3.5.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.  
3.6.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 

být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a 
násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  
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3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.   

 
 

Článek 4 
Místo provádění díla 

 
4.1. Místem plnění se rozumí Město Žatec: dle schématu – etapizace – viz příloha 2. 
 
 

Článek 5 
Cena za dílo, platební podmínky 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 630 000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesáttisíc_Korun českých) 
b. DPH 21% ve výši 132 300,- Kč (slovy: stodvatisícdevětset_Korun českých) 
c. Cena včetně DPH ve výši 762 300,- Kč (slovy: pětsetdevadesátdvattisícdevětset_Korun 

českých)  
(dále též „Cena za provedení díla“); 

 
 

Dílčí výše cen za jednotlivé úkony jsou stanoveny následovně:  
Název dílčí položky Cena bez 

DPH 
DPH Cena celkem 

DPH 
1. etapa – Projektová dokumentace pro stavební 
povolení 

470 000,- 98 700,- 568 700,- 

1. etapa – Stavební povolení s nabytím právní moci 40 000,- 8 400,- 48 400,- 
1. etapa – Projektová dokumentace pro provádění stavby 75 000,- 15 750,- 90 750,- 
Autorský dozor stavby 35 000,- 7 350,- 42 350,- 
Ostatní režijní náklady 10 000,- 2 100,- 12 100,- 
CELKEM 630 000,- 132 300,- 762 300,- 
 
 
5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 

této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných projektů. Jedná se 
zejména o náklady na veškeré podklady, posudky, návrhy, studie, měření, sondy, stanoviska, analýzy a 
jiné dokumenty potřebné pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného 
stupně projektové dokumentace. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, 
pojištění dle smlouvy, poplatky apod. dle obecně závazných platných předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním 
jsou práce skutečně provedené podle článku 2.2. dle cen podle článku 5.1.  

5.4 Úplata za provedené práce bude účtována prostřednictvím daňového dokladu – faktury po dokončení 
dílčích částí dle čl. 2.2. a cen podle čl. 5.1. této smlouvy. 
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Úplata za činnost autorského dozoru stavby bude účtována prostřednictvím daňového dokladu – 
faktury za každý měsíc. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne 
řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

5.7. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě 
změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při 
uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení 
z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla 
sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích 
dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny 
(dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne 
s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení 
smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat 
změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši 
smluvené ceny. 

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.9.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.10. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

 
 

Článek 6 
Součinnost smluvních stran 

 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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Článek 7 
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem (objektem), že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky 
vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do 
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly 
v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy 
nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 
všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 
Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí 
předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, 
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; a/nebo 

 (f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3.  Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel na 
provedení díla použil. 

7.5.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 

 
 

Článek 8 
Podmínky provádění díla 

 
8.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
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provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími.  

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci 
zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval 
v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Dojde-li ke změně subdodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze subjektem, který rovněž 
splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

8.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

8.4. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak v souladu se 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není 
dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o subdodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na 
realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního 
subdodavatele na realizaci díla. 

8.5.  Zhotovitel bude plnit prostřednictvím subdodavatele tyto následující části díla:  
 - elektroinstalace, subdodavatel Ján Choma 
- sadové úpravy, subdodavatel Ing. Hana Brehmová a Ing. Kristýna Greinerová 
- vedoucí projekčního týmu nad částmi dopravní, satvební a inženýring: Ing. arch. Jiří Vaníček 
 

(taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných 
pro provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek 
zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

 
9.1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 

smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

9.2. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo nebo část díla ukončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 
V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může 
dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné 
výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

9.3. K předání díla nebo jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  
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9.4. Předávací protokol, včetně dílčích předávacích protokolů musí obsahovat alespoň předmět díla, resp. 
jeho části, počet a forma (tištěné paré, cd, apod.) předané dokumentace. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze 
strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro 
odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá 
či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku.  

9.5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může 
protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel 
dále objednateli. 

9.6. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, 
má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho 
převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 
zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem 
objednateli. 

9.7. Dílo lze předávat i po částech. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.  

 
 

Článek 10 
Záruka za jakost 

 
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně 

závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba 
počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.  

10.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu 
smlouvy objednatelem. 

10.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však 
objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

10.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla a určen nárok objednatele z vady díla, 
případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 
vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 
10 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10.6. Smluvní strany se dohodly, že: 
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo  
(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo  
(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
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(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

10.8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na 
náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným 
dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich 
odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového 
dokladu (faktury).  

10.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy. 

10.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 
 

Článek 11 
Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 
11.1.  Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy o 

dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý 
ukončený den prodlení.  

11.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu projekčních prací, který je přílohou této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč pro každý takový případ prodlení, a to 
za každý ukončený den prodlení. 

11.3.     Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, 
v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

11.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
500,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

11.5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl 
zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 
0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 21 dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele 
splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. 

11.7. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

  
 

Článek 12 
Odstoupení od smlouvy 

 



 

11 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze 
smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na zaplacení smluvní pokuty a na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
 

12.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 
(a)  zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než 
deset kalendářních dnů;  

(b)  zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 13 této 
smlouvy; 

(c)  zhotovitel vstoupil do likvidace;  
(d)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;   

(e) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se 
ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 
odst. 7.1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek.  

12.1. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

12.1. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací 
zhotovitelem.   
 

Článek 13 
Pojištění 

 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, že disponuje uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž předmětem je pojištění za 

škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 3.000.000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

 
Článek 14 

Společná ustanovení 
 
14.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

14.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo 
co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, 
nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní 
strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat 
smyslu a účelu této smlouvy. 
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14.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 
budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se 
kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

14.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

14.5. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. 
Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 
písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí 
být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za 
doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání zhotoviteli poštovních 
služeb k přepravě doporučenou poštou.  

 
Článek 15 

Závěrečná ustanovení 
 
15.1.    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
Zhotovitell bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
15.2. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení.  
15.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou. 

15.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1:  Podrobný harmonogram projekčních prací  
Příloha č. 2:  Schéma – etapizace 

15.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, 
které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

15.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

15.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

15.8.  Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 19. 7. 2021 usnesením č. 593/21. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
V Žatci dne __________    V Žatci dne __________   
 
 
____________________________   ___________________________   
Mgr. Zdeňka Hamousová     Ing. Břetislav Sedláček 
starostka města       jednatel 
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