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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
Č. 2021/OMP/0728

ze dne 11. 5. 2021

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

Tempoterm, spol. s r.o.
se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00, Praha 4
IČ: 42726841
DIČ: CZ42726841
Zastoupená: Josefem Bernáškem - jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5842
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tento Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0728 (dále jen
,,Dodatek")

I.

Předmět Dodatku
Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci ,,Oprava otopné soustavy pavilonu A, B a C
MŠ Chmelová 2921/8, Praha 10".

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. l, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



II.

Cena plnění
Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění ČI. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve
kterém se cena díla:
zvyšuje o částku 334 580,25 KČ
a zároveň se snižuje o částku 874 786,70 KČ
Celkem se tedy cena díla snižuje o částku: 540 206,45 KČ

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 2 254 744,55 KČ
(slovy:dvamilionydvěstěpadesátčtyňtisícsedmsetčtyřicetčtyň korun českých 55 haléřů)

III.
Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel
a šest vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
rekapitulace ZL, ZL 1A, ZL IB a ZL 1C
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Příloha č. 1

Rekapitulace - MŠ Chmelová 2921/8 - méněpráce - vícepráce

Oprava otopné soustavy pavilonů A,B,C .

01- SO OiVytápění (Objekt a vC. AON) '- 223 469,70 kč

Objekt b - 158 368,38 kč
l

Objekt c l- 158 368,38 kč
i

,Celkem '- 540 206,45 KČ
DPH 21% !- 113 443,35 Kč
Celkem včetně DPH 21% ,- 653 649,81 KČ



Příloha č. l

MŠ Chmelová 2921/8 - méněpráce - vícepráce

01 - SO 01 Vytápění (objekt a vC. aon)
UrČeni
Mu)d¥ Popis 7ňj Počet 1ňj 7nj: it mont cena celkem
/soloqky

Méněpráce - odečet za nereaLiZovanépřípojky, které nebyly vyměněny
přestože to projektová dokumentace předpokládala a to z důvodu, Že
jsou v majetku Pražské teplárenské.

Zemní práce
soutěŽní Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlaŽby s loŽem z

. . . . m2 -6,00 368,00 -2 208,00rozpoet kam eniva ručne
V V ·

soutez,ň1 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm ruäě m2 6,00 126,00 756,00
rozpočet
soutěŽ.ní ková dlaŽba" 6
rozpočet

V V p

soutezni . , .
. Sejmuti omice ti vrstvy do 200 mm ruátě m2 -10,00 263,00 -2 630,00rozpočet

soutěŽní Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržnýd horninách třídy
. ... . . . . m3 -9,60 l 155,00 -11 088,00rozpoet temtdnosti I, skupiny 3 rume

soutěŽní topnému kanálu"
rozpoČet
soutěŽní 2,0*0,4*12
rozpoČet
soutěŽní Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

. . . m3 -9,60 693,00 -6 652,80rozpočet zhutněním
V V p

soutez,ň1 Hk topnému kanálu"

rozpočet
soutěŽní 2,0*0,4*12
rozpoČét
soutěŽní Rozprostření omice ti vrstvy do 200 mm pI do 100 m2 v

. . . . , m2 -10,00 126,00 -1 260,00rozpočet rovine nebo ve svahu do 1:5 strojne
soutěŽní ZáloŽení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v

. . . m2 -10,00 21,00 -210,00rozpoazt rovine a ve svahu do 1:5
V V

soutezni . V , ., V ,
. osivo směs trávni hnstni kgrozpočet

soutěŽní 10*0,015 'PřepoČtené koeňcientem mnoŽství
rozpoČet
soutěŽní Úprava pláně v hornině třídy těŽitdnosti I, skupiny 1 aŽ 3

. . . . . m2 -10,00 53,00 -530,00rozpočet bez zhutneni strojne
soutěŽ;í "zatravnění" 10
rozpočet
soutěŽní Úprava pláně v hornině třídy těŽitelnosti I, skupiny 1 až 3 se

. . . . . m2 -6,00 53,00 -318,00rozpočet zhutnentrn strojne
soutěŽ;í rv,ámkOvá dlaŽba" 6
rozpoet
soutěŽní Zakládání
rozpo&t
soutěŽní Zřízení plochy ze silniäiích pandů do loŽe ti 50 mm z

. . m2 -12,00 2 048,00 -24 576,00rozpočet kam eniva
soutěŽ.ní rrstávající pandy" 12
rozpočet
soutěŽ.ní Svislé a kompletní konstrukce
rozpočet
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soutěŽní Dobetonováni prefabrikovaných konstrukcí m3 0,50 3 885,00 1 942,50
rozpoČét

V V P

soutezni ,Vodorovne konstruke
rozpo&t
soutěŽní DanontáŽ a zpětná montáŽ pandů topného kanálu m2 19,80 924,00 18 295,20
rozpoČét
soutěŽní (1,65*12)
rozpoČet
soutěŽní Lož, pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 1,70 893,00 1 518,10
rozpočet
soutěŽ,ní npOd potrubí topného kanálu"
rozpočet
soutěŽní 1,45*0,1*12
rozpo&t
soutěŽní ,

. ŠOUCEtrozpoet
V V p

sou tezni . ,Komunikace pozemni
rozpoČet
soutěŽní Podklad z kameniva hrubého drceného vd. 16-32 mm ti 150

. m2 -12,00 289,00 -3 468,00rozpoet mm
soutěŽní , , ., , ,,

. pod stavajia pandy 12rozpoet
V V P

sou tezni V
, Součetrozpočet

soutěŽ.ní Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 6,00 289,00 1 734,00
rozpoet
soutěŽní ,, , , .

. zámkova dlazba" 6rozpoazt
soutěŽní Kladení zámkové dlaŽby pozemních komunikací ti 80 mm

. . m2 -6,00 441,00 -2 646,00rozpoazt skupiny A pI do 50 m2
soutěŽní ft,távající dlaŽba" 6
rozpoČét
soutěžní
rozpoČét
soutěŽní Stěny Šadiet ti nad 200 mm z prostého betonu bez

. ,. . , . , m3 -1,30 8 400,00 -10 920,00rozpočet zvýšených nároků na prostredi tř. C 16/20
V V P

soutezni nrevizní Šachta"
rozpočét
soutěŽní (1,5*1,5*0,15)+(((1,5+0,9)*2*1,0*0,15))+((((1,5*1,5)-
rozpo&t 0,6*0,6))*0,15)

V V P

soutezni Sou&t
rozpo&t
soutěŽní Bednění stěn Šachet pravoúhlých nebo víehranných

. , m2 -8,40 578,00 -4 855,20rozpooet oboustranně
soutěŽní v'revizní Šachta"
rozpoČét
:O':;:Ž:: ((1,5*4*1,0)+ (0,6*4*1,0))

soutěŽní SouČét
rozpoČét
soutěŽní , , , ,Ostatní konstrukce a prace, bourám
rozpočet

V V P

sou tezni , , ,
, poklop šachtovy 600x600 mm s rámem kus -1,00 4 725,00 -4 725,00rozpočet
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soutěŽní Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s
. , , . , , m -4,00 294,00 -1 176,00rozpočet boan operou do loze z betonu prostého

'°"těŽ,"í obmbník betonový chodníkový 1000x150x250mm
m 4,00 315,00 1 260,00íozpocet

soutěŽní Geotextilie pro ochranu, sepamci a hltmci netkaná měrná
. m2 -12,00 126,00 -1 512,00rozpočet hmotnost do 300 g/m2

soutěŽ.ní nstávajíd pandy" 12
rozpoet
soutěŽní Příplatek k odvozu suti a yybouranýä hmot na skládku
rozpoČét ZKD 1 km přes 1 km t -27,30 473,00 -12 912,90
soutěŽní Vytápění - Flexalen 600 - 1 x PB trubka d63(DN50) - OD160

. ., , ,. m -12,00 2 399,00 -28 788,00rozpočet mm - UT - privoď - dodávka a montáž
soutěŽní Vytápění- Flexalen 600 - 1 x PB trubka d63(DN50) - OD160

. , , ,, m -12,00 2 399,00 -28 788,00rozpoet mm - UT - zpate&a - dodávka a montaz
soutěŽní Vytápění -Vodotěsná ukonävad kauáiková manŽeta p'° kus -4,00 781,00 -3 124,00
rozpo&t trubky 1 x d90-50 - dodávka a montáŽ
'°"těŽ"í Vytápění fixaČní úchyt d63 dodávka a montáž kus 4,00 3 181,00 12 724,00
rozpoČét
soutěŽní Vytápění - PB-polyfůzní lem .nákruŽek d63 s těsněním -

. , ,, kus -4,00 866,00 -3 464,00rozpoa:t dodávka a montáž
soutěŽní Vytápění - OtoČná příruba PP-V d63DN50, PN10 vnitřní k,, -4,00 973,00 -3 892,00
rozpoČet světlost 78 mm - dodávka a montáŽ
soutěŽní Teplá voda - Fkxden 600 - 1 x PB trubka d40(DN40) -

. , ,, m -12,00 1 602,00 -19 224,00rozpoet OD125 mm - Tev drkulace - dodávka a m ontaz
soutěŽní Teplá voda - Flexalen 600 - 1 x PB trubka d63(DN50) -

. , , ,. m -12,00 2 149,00 -25 788,00rozpočet OD125 mm - TeV tepla voda - dodavka a montáž
soutěŽní teplá voda -\Todotěsná ukon&vad kauáiková manŽeta pro

. , ,. kus -4,00 781,00 -3 124,00rozpočet trubky 1 x d90-50 - dodávka a montáž
soutěŽ.ní tq,lá voda fixa&í úchyt d63 dodávka a montáž kus 4,00 3 181,00 12 724,00
rozpočet
soutěŽní , .

. tepla voda - hxacní úchyt d50 - dodávka a montáž kus -2,00 3 089,00 -6 178,00mzpoet
soutěŽní teplá voda - PB-polyfůzní lem.nákruŽek d63 s těsněním -

. , ,. kus -4,00 866,00 -3 464,00rozpočet dodávka a montáž
soutěŽní teplá voda - Otoáiá příruba PP-V d63DN50, PN10 vnitřní k,, -4,00 973,00 -3 892,00
rozpoČet světlost 78 mm - dodávka a montáŽ
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K '' K
r C: Vícepráce

Po provedené demontáži krytů radiátorů byly zjištěny
naruŠené opadávající omítky a bylo rozhodnuto o jejich
opravě nad rámec položkového rozpoČtu
Osekání narušených omítek m2 15,00 126,00 1 890,00
Opravení omítek m2 15,00 263,00 3 945,00
Doplnění kontrolních dvířek do SDK pro zajištění
obsluhy uzavíracích armatur
Kontrolní dvířka do SDK 400*400 ks 1,00 1 591,00 1 591,00
Kontrohií dvířka do SDK 150*300 ks 3,00 746,00 2 238,00
Pro zajištění případné opravy potrubí v stávajícím
topném kanálu na vstupu do objektu bylo nutné
zrealizovat revizní Šachtu, která umožni případnou
opravu stávajícího vstupního potrubí bez bouracích
prací v prostoru školky.
DemontáŽ linolea do 3m2 ks 1,00 919,00 919,00
Vybourání betonového stropu do 2m2 ks 1,00 3 990,,00 3 990,00
Úprava ooelové výztuže (překladu) v odkrytém topném

ks 1,00 3 738,00 3 738,00
kanálu
Dodávka a instálace bednění stropu v t¢piovodním kanál" k, 1,00 1 575,00 1 575,00
(podlaha 1NP) do 2m2 s otvorem pro poklop
Dodávka a instalace arm ovadho Železa stropu teplovodního
kanálu (podlaha 1NP) s napojením na původní armovací ks 1,00 1 890,00 1 890,00
Ždezo do 3m2

Betonáž stropu teplovodního kanálu (podlaha 1NP) do 3m2 ks 1,00 2 205,00 2 205,00

DemontáŽ bednění stropu v teplovodním kanále (podláh" k, 1,00 557,00 557,00
1NP) do 2m2 s otvorem pro poklop
Kompozitní šachtový poklop s rámem 600 x 900 mm kus 1,00 8 190,00 8 190,00
Oprava povrchu podlahy pod kobereq zpětná montáŽ ks 1,00 3 780,00 3 780,00
linolea do 3m2
Dle požadavku objednatele bude nové stoupací potrubí
ÚT zakryto

Dřevěný obklad svislých vedení potrubí v místnostech herna
a denní místnost. Materiál lamino v barvě stávajícího bm 10,00 1 239,00 12 390,00
obloŽení do Šíře 20an

Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH -223 469,70



Příloha č. 1

MŠ Chmelová 2921/8 - méněpráce - vícepráce

Oprava otopné soustavypavilonu - objekt b
Určeni
pihoůh' Popis mj Počet my' mj: I%'n70nt Cé1lä celkem
/5o/otky

Méněpráce - odečet za nere^ovanépř1pojky, které nebyly vyměněny
přestože to projektová dokumentace předpokládala a to z důvodu, že
jsou v majetku Pražské teplárenské.
soutěŽní svěmý přechod PE-X, PN 20 pro předizolované potrubí DN

. kus -2,00 1 950,00 -3 900,00rozpočet 40
soutěŽní svěmý přechod PE-X, PN 20 pro předizolované potrubí DN

. kus -2,00 3 048,00 -6 096,00rozpoet 50

soutěŽní , , , . ,
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 125 mm kus -1,00 659,00 -659,00rozpočet

soutěŽní . , , , ,
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 160 mm kus -1,00 781,00 -781,00rozpočet

soutěŽní Potrubí předizolované FLEXLALEN PN 20 - DN 40/ 125 -
. . m -17,00 1 602,00 -27 234,00rozpočet arkulae

soutěŽ.ní Dtto dle DN 63/160 teplá voda
m 17,00 2 149,00 36 533,00rozpoet

soutěž.ní svěmý !)řechod z ocEli na PE-X, PN 20 pro předizolované kus -2,00 1 950,00 -3 900,00
rozpočet potrubi DN 40
soutěž.ní svěmý ?ředlod z oceli na PE-X, PN 20 pro předizolované ku, -2,00 3 048,00 -6 096,00
rozpočet potrubí DN 50

V V P

soutezni . ,
. tesnid manŽeta na PPR potrubí DN 125 mm kus -4,00 659,00 -2 636,00rozpoet

V V r

s ou tezm , , , . ,
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 160 mm kus -4,00 781,00 -3 124,00rozpočet

V V

soutez.ni Tlakové zkouŠky potrubí
rozpoet
soutěžní

,. do DN 50 - venkovní rozvod teplé a cirkula&í vody m -34,00 75,00 -2 550,00rozpocí.t
soutěŽní Dem ontáŽ oazl potrubí DN 40 50 mm v&tně izol

m 34,00 86,00 2 924,00rozpoČet

soutěŽní ,.
. Demontaz oceľ nosné konstrukce uvniř kanálu kg -170,00 9,00 -l 530,00rozpočet

soutěžní Potrubí předizolované FLEXLALEN PN 20 - DN 63/160 -
. . m -34,00 2 399,00 -81 566,00rozpoet topeni

soutěŽ.ní svěmý !)řed)od z ocdi na PE-X, PN 20 pro předizolované ku, -2,00 3 048,00 -6 096,00
rozpočet potrubi DN 50

soutěŽní , , , . ,. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 160 mm kus -8,00 781,00 -6 248,00rozpočet
soutěŽ.ní Tlakové zkouŠky potrubí
rozpočet
soutěž'ú do DN 50 venkovní rozvod topmi

m 34,00 54,00 1 836,00rozpo&t
soutěŽ.ní dem ontáŽ stávajícího oce potrubí topení DN 50

m 34,00 43,00 1 462,00rozpočet
V V P

soutezn' demontáŽ stávajícího ocjéi konstrukcepro topení kg 190,00 9,00 1 710,00
rozpo&t

soutěžní , , ,
. zemni prace bezkanálového vedení potrubí Z.T. a U.T.rozpoet
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V V P

soutez.ni d,montáŽ a montáŽ chodníku stáv zámkové dlaŽby m2 10,00 609,00 -6 090,00
rozpooet

V V r
soutezni , , , , ,

, zemni praa: -vykop, zához, sterkopisek, zemina m3 -26,00 1 848,00 -48 048,00rozpoet
V V r

soutezn' demontáŽ a montáŽ PZD desek ks 50,00 347,00 -17 350,00
rozpoČet

V V r
soutezni . , .

. vodotesnaizolae na PZD desky-IPA 400 m2 -30,00 326,00 -9 780,00rozpoet
V V P

soutezn' dodávka Štěrkopísku a prosáté zeminy vC dopravy m3 12,00 693,00 -8 316,00
rozpoČet

V V f

soutez,ni uvedení povrchu rostlého ter.do původního stavu m2 25,00 126,00 3 150,00
rozpočet

V V r

soutez,n' bourání zazdění otvorů v Šachtách kolem potrubí m3 0,80 2 940,00 -2 352,00
rozpoa:t

V V r

soutez.ni demontáŽ povrchu stáv. venkovní a vnitřní Šachty m2 5,00 557,00 -2 785,00
rozpoet

V V P

soutez.ni uvedení povrchu obou Šachet do původního stavu m2 5,00 1 260,00 -6 300,00
rozpočet

V V
soutezni . 0/

. presun hmot o -1,25 126,00 -157,50rozpoet
t l r

' Vícepráce ;
Doplněni kontrolních dvířek do SDK pro zajištění
obsluhy uzavíracích armatur a zvýšení výměry SDK pro
zakryti ležatého potrubí pod stropem.

V V r

sout"."' ,akyu' potrubí sádrokartonem m2 4,00 1 523,00 6 092,00
rozpoet

Kontrolní dvířka do SDK 400*400 ks 1,00 1 591,00 1 591,00
Kontrolní dvířka do SDK 150*300 ks 3,00 746,00 2 238,00
Pro zajištění případné opravy potrubí v stávajícím
topném kanálu na vstupu do objektu bylo nutné
zrealizovat revizní Šachtu, která umoŽní případnou
opravu stávajícího vstupního potrubí bez bouracích
nrací y ňřQMQřň škQlkv,
DemontáŽ linolea do 3m2 ks 1,00 919,00 919,00
Vybourání betonového stropu do 2m2 ks 1,00 3 990,00 3 990,00
Úprava ocelové výztuže (překladu) v odkrytém topném

ks 1,00 3 738,00 3 738,00
kanálu
Dodávka a instalace bednění stropu v teplovodním kanál" k, 1,00 1 575,00 1 575,00
(podlaha 1NP) do 2m2 s otvorem pro poklop
Dodávka a instalace armovacího Železa stropu teplovodního
kanálu (podlaha 1NP) s napojením na původní armovací ks 1,00 1 890,00 1 890,00
Železo do 3m2

BetonáŽ stropu teplovodního kanálu (podlaha 1NP) do 3m2 ks 1,00 2 205,00 2 205,00

DemontáŽ bednění stropu v tqplovodním kanále (podlah' k, 1,00 557,00 557,00
1NP) do 2rn2 s otvorem pro poklop
Oprava povrchu podlahy pod kobereg zpětná montáŽ k, 1,00 3 780,00 3 780,00
linolea do 3m2
VyČiŠtění budov bytové a obČanské výstavby při výšcE podlaŽí

m2 480,00 32,00 15 360,00
do 4 m
Osazování kovových poklopů s rámy pI do 1 m2 kus 1,00 1 575,00 1 575,00
Kompozitní šachtový poklop s rámern 600 x 900 mm kus 1,00 8 190,00 8 190,00
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Doplnění nutných stavebních prací k realizaci díla
převzatých z rozpoČtu objektu A, které chybí v
rozpočtech domů B, C a jsou nutné k řádné realizaci
díla

soutěŽ.ní Z ,ČiŠtění omítek kolem průrazů kus 20,00 208,00 4 160,00
rozpoet
soutěŽ.ní Úpmva průrazů pro vedení potrubí pod stropem kus 20,00 263,00 5 260,00
rozpoet
soutěŽní , ,

, Presun suterozpoet
soutěŽní Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,03 924,00 2 802,49
rozpoČet meziskládku do 1 km se sloŽením

.. , Poplaték za uloŽení stavebního odpadu na reqk1aäií sMäde
soutezni

. (skládkovné) směsného stavebního a demoliČního kód t 3,03 504,00 1 528,63rozpočet odpadu 17 09 04
V V p

soutezni , , ,
, Dokonmvaa prae - malby a tapetyrozpočet

V V P

soutez;' OŠkrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 150,00 120,00 18 000,00
rozpočet
soutěŽní Základní akrylátová jednonásobná penetrae podkladu v

. , ,, m2 150,00 60,00 9 000,00rozpočet mistnostech výšky do 3,80 m
V V p

soutez;' ČiŠtění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prad m2 150,00 90,00 13 500,00
rozpočet

V V P

soutezni , ., ,
. oprava stavaµah maleb m2 150,00 150,00 22 500,00rozpoet

Dle požadavku objednatele bude nové stoupací potrubí
ÚT zakryto v místnostech herna a denní místnost.

Dřevěný obklad svislých vedení potrubí v místnostech herna
a denní místnost. Materiál lamino v barvě stávajícího bm 10,00 1 239,00 12 390,00
obloŽení do Šíře 20an

Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH -158 368?38



Příloha č. l

MŠ Chmelová 2921/8 - méněpráce - vícepráce

Oprava otopné soustayypavilonu - objekt c
Určení

Pqtzis mj Počet nij mj Kmont cena ceL€em

Méněpráce - odečet za nereah"zované přgDojky, které nebyly yyměněny
přestože to projektová dokumentace předpokládala a to z důvodu, že
jsou vmajetku Pražské teplárenské.
soutěŽní svěmý přechod PE-X, PN 20 pro předizolované potrubí DN kus qoo 1 950,00 -3 900,00
rozpo&t 40
soutěŽní svěmý přechod PE-X, PN 20 pro předizolované potrubí DN kus -2,00 3 048,00 -6 096,00
rozpo&t 50

soutěŽní V , , V .
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 125 mm kus -1,00 659,00 -659,00rozpoet

soutěŽní , , , . .
, tesnia manžeta na PPR potrubi DN 160 mm kus -1,00 781,00 -781,00rozpočet

soutěŽní Potrubí předizolované FLEXLALEN PN 20 - DN 40/125 -
m -17,00 1 602,00 -27 234,00rozpo&t drkulace

V V P

'°"t"."' Dtto ale DN 63/160 teplá voda m -17,00 2 149,00 -36 533,00
rozpočet
soutěŽní svěmý přeäod z oďi na PE-X PN 20 pro předizolované ku, -2,00 1 950,00 -3 900,00
rozpo&t potrubí DN 40
soutěŽní svěmý přechod z odli na PE-X, PN 20 pro předizolovanC kus -2,00 3 048,00 -6 096,00
rozpo&t potrubí DN 50

V V F

soutezni , . , V .
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 125 mm kus -4,00 659,00 -2 636,00rozpoet

V V P

soutezni , , , V ,
. tesnia manžeta na PPR potrubi DN 160 mm kus -4,00 781,00

-3 124,00
rozpočet
soutěŽní Tlakové zkouŠky potrubí
rozpo&t

V V P

soutez.ni do DN 50 venkovní rozvod teplé a drkulaäií vody m 34,00 75,00 -2 550,00
rozpočet
soutěŽní DanontáŽ od potrubí DN 40 50 mm v&tně izol m -34,00 86,00 -2 924,00
rozpo&t

V V P

soutez;i Dem ontáŽ OCEĽ nosné konstrukce uvniř kanálu kg -170,00 9,00 -1 530,00
rozpoet
soutěŽní Potrubí předizolované FLEXLALEN PN 20 - DN 63/160 -

m -34,00 2 399,00 -81 566,00
rozpo&t topení
soutěŽní svěmý přechod z odli na PE-X, PN 20 pro předizolované ku, -2,00 3 048,00 -6 096,00
rozpoét potrubí DN 50

V V r

soutezni , , , V e
. tesnia manžeta na PPR potrubí DN 160 mm kus -8,00 781,00

-6 248,00
rozpoet

V r

soutezn' Tlakové zkouŠky potrubí
rozpoČet

soutěŽní . .
. do DN 50 - vmkovni rozvod topeni m -34,00 54,00

-l 836,00
rozpočet
soutěžní d,montáŽ stávajícího oce potrubí topeni DN 50 m -34,00 43,00 -1 462,00
rozpo&t

soutěŽní ,V . .. ·demontaz stavajicího ocjd.konstrukcFpro topeni kg -190,00 9,00 -1 710,00
rozpo&t

V P

soutezni , , , . "
. zemni prace bezkanálového vedeni potrubi Z.T. a U.T.rozpočet

soutěŽ;í demontáŽ a montáŽ chodníku stáv zámkové dlaŽby m2 -10,00 609,00 -6 090,00
rozpočet
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soutěŽní ,
. zemni práce -výkop, zához, štěrkopísek, zanina m3 -26,00 1 848,00 -48 048,00rozpočet

soutěŽní ,.
, demontaz a montáŽ PZD desek ks -50,00 347,00 -17 350,00rozpoet

soutěŽní ,
, vodotesná izolace na PZD desky-IPA 400 m2 -30,00 326,00 -9 780,00rozpoet

soutěŽní dodávka Štěrkopísku a prosáté zeminy vC dopmvy m3 12,00 693,00 8 316,00
rozpočét
soutěŽní ,

. uvedeni povrichu rostlého ter.do původního stavu m2 -25,00 126,00 -3 150,00mzpoet
soutěŽní , ,

bouráni zazdění otvorů v Šachtách kolem potrubí m3 -0,80 2 940,00 -2 352,00
rozpoČet
soutěŽní ,.

. demontáž povrchu stáv. venkovní a vnitřní Šachty m2 -5,00 557,00 -2 785,00rozpočet
soutěŽní , .

. uvedeni povrchu obou sachet do původního stavu m2 -5,00 1 260,00 -6 300,00rozpočet
soutěŽní .

. presun hmot °/0 -1,25 126,00 -157,50rozpočet



Příloha č. 1

:' Vícepráce
Doplnění kontrolních dvířek do SDK pro zajištění
obsluhy uzavíracích armatur a zvýšení výměry SDK pro
zakrytí ležatého potrubí pod mopem.

soutěŽ.ní ,akiyti potrubí sádrokartonem m2 4,00 1 523,00 6 092,00
rozpoet

Kontrolní dví&a do SDK 400*400 ks 1,00 1 591,00 1 591,00
Kontrolní dvířka do SDK 150*300 ks 3,00 746,00 2 238,00
Pro zajištění případné opravy potrubí v stávajícím
topnérn kanálu na vstupu do objektu bylo nutné
zrealizovat revizní šachtu, která umožni připadnou
opravu Mávajícího vstupniho potrubí bez bouracích

šknlkv
DemontáŽ linolea do 3m2 ks 1,00 919,00 919,00
Vybouráni" betonového stropu do 2m2 ks 1,00 3 990,00 3 990,00
Úprava ocelové výztuže (překladu) v odkrytém topném

ks 1,00 3 738,00 3 738,00
kanäu
Dodávka a instdace bednění stropu v teplovodním kanále ks 1,00 1 575,00 1 575,00
(podlaha 1NP) do 2m2 s otvorem pro poklop
Dodávka a instalace armovaáho Železa stropu teplovodního
kanálu (podlaha INF) s napojením na původní armovací ks 1,00 1 890,00 1 890,00
Železo do 3m2

BetonáŽ stropu teplovodního kanálu (podlaha INF) do 3m2 ks 1,00 2 205,00 2 205,00

Demontáž bednění stropu v teplovodním kanále (podlaha ks 1,00 557,00 557,00
INF) do 2m2 s otvorem pro poklop
Oprava povrdíu podlahy pod kobereg zpětná montáŽ

ks 1,00 3 780,00 3 780,00
linolea do 3m2
VyäŠtění budov bytové a obänské výstavby při Yýšá2 podlaží m2 480,00 32,00 15 360,00
do 4 m
Osazování kovových poklopů s rámy pI do 1 m2 kus 1,00 1 575,00 1 575,00
Kompozitní šachtový poldop s rámem 600 x 900 mm kus 1,00 8 190,00 8 190,00

Doplněni nutných stavebních prací k realizaci díla
převzatých z rozpk)čtu objektu A, které chybí v
rozpočtech domů B, C a jsou nutné k řádné realizaci díla

so u těŽní ,, , , , , ,Zaasteni omitek kolem průrazu kus 20,00 208,00 4 160,00
rozpo&t

V V r

soutez.n' Úprava průrazů pro vedení potrubí pod stropem kus 20,00 263,00 5 260,00
rozpocrt
soutěŽní . ,

. Presun suterozpočet
soutěŽní Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,03 924,00 2 802,49
rozpo&t meziskládku do 1 km se sloŽením

.. . Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na reg'klaáií skláde
soute';' (skládkovn@ směsného stavebního a demoliäího kód t 3,03 504,00 1 528,63
rozpočet odpadu 17 09 04
soutěŽní . , ,

. Dokoncovaa pracr - malby a tapetyrozpočet
soutěŽ.ní OŠkrabání málby v mísnosteä výšky do 3,80 m m2 150,00 120,00 18 000,00
rozpoet
soutěžní Záldadní akrylátová jednonásobná penetrace podldadu v

. . .. m2 150,00 60,00 9000,00rozpoet mistnosted' vysky do 3,80 m
vr V

'out"'"' ČiŠtění vnitřních pIoä podlah po provedeni malířskýd] prací m2 150,00 90,00 13 500,00
mzpo&t

soutěŽní . ..
. oprava stavajicíh maleb m2 150,00 150,00 22 500,00mzpoet

Dle požadavku objednatde bude nové stoupací potrubí
ÚT zakryto v místnostech herna a denní místnost

Dřevěný obklad svislých vedení potrubí v místnostech herna
a denní místnost. Materiál lamino v barvě stávajícího brň 10,00 l 239,00 12 390,00
obloŽení do Šíře 20an

Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH -158 368f8



Příloha č. 2

Ing. stránský Miroslav, V Lukách 826, 562 01

Ústi nad Orlici, IČ: 111 27 791

STANOVISKO

Akce:

Investor:

Havarijní oprava otopné soustavy pavilonu 2- MŠ Chmelová 2921/8

Městská část Praha 10, VrŠovická 1429/68, Praha 10, 101 38

Vzhledem k tomu, že si předložené změny \yžádala skutečná situace na stavbě, s předloženými
změnami oproti námi zpracované projektové dokumentaci souhlasíme.

Všechna zařízení musí být po realizaci plně fůnkční.

V Praze dne: 29.7.2021

Ing. Miroslav Stránský - p'ojektant

(jniéno, příjnlení)

Podpis

www.projekce-stransky.cz · Telefon:



Příloha č. 3

Městská část

Praha 10

Vršovická 1429/68

lOt 38 Praha 10

lČ : 00063941

DIČ :CZ 00063941

věc : Vyjádřeni TDI k ZL č. l - Havarijní oprava otopné soustavy pavilonu
l, 2 a 3- MŠ Chmelová 2921/8

TDI souhlasí s navrženou změnou ZL č. ] .
V průběhu stavby ,,Havarijní oprava otopné soustavy pavilonu l, 2 a 3- MŠ Chmelová 292 1/8" byly
akceptovány požadavky uživatele MŠ, respektováni vlastnických práv inajitek topných kanálů a
změny byly odsouhlaseny investorem stavby.
Zhotovitel, fy Tempoterm, spol. s r.o. předložil položkový rozpočet, který obsahuje všechny odpočty +
nezbytné práce a materiály, které jsou nutné k poskytnuti záruky na změnu havarijní opravy otopné
soustavy jako celku v souladu s uzavřenou SoD.
Jedná se o nové skutečnosti, které se objevily až po převzetí staveniště a zahájení prací a nemohly být
zhotovitelem v době zadávací lhůty soutěže o tuto zakázku známy.

Petr Kučera, TDI

K Bažantnici 332/5

148 00 Praha - Kunratice

IČ : 49395807

DIČ : CZ 66041) 1063

MT:

V Praze 29.7.202)

. Petr KučeraK bäaMci 332/5

¢0·
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