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DODATEK č.1 
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-73 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem:  Pernštýnské náměstí  1 
   530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy 
OMI MmP  
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    
                 
a 
 
Zhotovitel:  PRODIN a.s. 
Se sídlem:           Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 
Zastoupen:  Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva 
Tel: 602 486 005 e-mail:  jiri.nesl@prodin.cz 
IČ:  252 92 161    DIČ: CZ25292161 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní spojení:  KB Pardubice 
číslo účtu:  
 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.9. 2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-73 

(dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na dokumentaci pro územní řízení „Lávka pro pěší 
v prostoru nádraží ČD - PD“  vznikly nové skutečnosti vztahující se k nutné časové koordinaci 
s podmiňující stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (investor Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1), které svou podstatou a 
rozsahem mají vliv na posunutí termínu provedení části díla - DÚR + IČ (dokumentace pro 
územní řízení a inženýrské činnosti). 

2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu 
provedení části díla DÚR + IČ, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:  

                
Ustanovení SOD čl. II odst. 1, druhá odrážka, jež zní: 
 „ – DÚR + IČ…….do 16 týdnů od odsouhlaseného projektového návrhu (studie), včetně 
podání žádosti o územní rozhodnutí “ 
 



Název akce: Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD                                                   Smlouva o dílo OMI-VZMR-2016-73 
 

 

 

 
- 2 - 

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
 
„ – DÚR + IČ……. do 32 týdnů od odsouhlaseného projektového návrhu (studie), včetně 
podání žádosti o územní rozhodnutí “. 
 

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení části díla - 

DÚR + IČ zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva stejnopisy. 

 
 
Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Lávka pro pěší 
v prostoru nádraží ČD - PD“ předloženou firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice. 

 
   

 
 

      V Pardubicích dne ………………..       V ………………………… dne …………………. 
 
                      za objednatele          za zhotovitele 
 
 
 
                                                                          
        .................................................                           ................................................. 
                 Ing. Martin Charvát                                        Ing. Jiří Nesl 
                            primátor                                                   člen představenstva          
  
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 


