Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo s Nazev dila:
»Zatepleni stiechy Feditelstvi HTS a.s.“

uzaviend nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé¢jsich piedpist (dale jen obcansky zakonik) mezi:

¢lanek 1.

Smluvni strany
1. Objednatel:
Havirovska teplarenska spolecnost, a.s.
sidlo: Konzumni 298/6a, Sumbark, 736 01 Havifov
IC: 619 74 706, DIC: CZ61974706
veden v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostrav¢, oddil B, vlozka 1113
zastoupen:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
dispecink: 596 415 313
zmocnéni osob k jednani a podpisu:

1.1. osoba opravnénda i’ednat ve vécech smluvnich:

1.2. osoba opravnénda jednat ve vécech technickych a plnéni dila:

1.3. technicky dozor:

(déle téz ,,objednatel“ nebo obecné ,,smluvni strana“)

a
2. Zhotovitel:
BDSTAV MORAVA s.r.0.
sidlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
IC: 26807947 , DIC: CZ26807947
veden v obchodnim rejstiiku KS v Ostrave, oddil C, vlozka 25583
zastoupen:
bankovni spojeni:
zmocnéni osob k jednani a podpisu:

2.1. osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

2.2. osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a plnéni dila:
(déle téz ,,zhotovitel*“ nebo obecné ,,smluvni strana“)

(dale také spole¢né jako ,,smluvni strany*)
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PREAMBULE

Smluvni strany se dohodly na uzavieni Dodatku €. 1. ke Smlouvé o dilo uzaviené dne: 8. 2. 2021 na
akci pod ndzvem: ,,Zatepleni stiechy feditelstvi HTS a.s.” (dale také jen ,,Smlouva o dilo*), jejimz
pfedmétem byla realizace dila — bliZze viz Smlouva o dilo.

I. PREDMET DODATKU

1. Smluvni strany uzaviraji tento Dodatek ¢. 1 vzhledem k nutnosti Uipravy rozsahu dila, a to s ohledem
na navySeni rozsahu dila o dodate¢né stavebni prace (viceprace) a soucasné odpocet ceny
neprovedenych praci (ménéprace):

Celkova hodnota ménépraci je: R
Celkova hodnota vicepraci je: R

2. K provedenym zménam zaslal své stanovisko projektant — PPS Kania, s.r.0., ktery popsal provedené
zmény takto:

- Zména typu kotev izolantl je nutnd z diivodu nesourodych podkladnich vrstev v €asti stfeSniho
plasté. Tuto skutecnost nebylo mozno predvidat.

- Doplnéni izolantu v dilatacich je z divodu upadlé pivodni teplené izolace. Toto bylo zjisténo az
po demontézi stavajiciho oplechovani.

- V priibéhu realizace byl zjistén nevyhovujici technicky stav ¢asti klempitskych vyrobki, které
bylo nutné nahradit.

- Bylo dohodnuto, Ze pro zajisténi neomezeného provozu a samostatného piistupu na cast
staveni$té bude zfizeno samostatné schodisté a leSeni.

- Projektova dokumentace uvazuje s ¢asteCnou vymeénou komponentit hromosvodné soustavy. Pti
demontazi vSak byl zjiStén vétsi rozsah poSkozeni a bylo nutné pfistoupit k vyméne dalSich
prvkda.

3. Rozsah zmén dila je specifikovan v polozkovém rozpoc¢tu a zménovém listu, které jsou ptilohou
tohoto dodatku. Ustanoveni Smlouvy o dilo se méni a dopliuji takto:

Puvodni zneni ¢l. 11 odst. 1 Smlouvy o dilo:

Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,,Zatepleni stiechy reditelstvi HTS a.s.* (dale téz ,,stavba*
nebo ,,dilo*), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace zpracované — PPS Kania, s.r.o, Nivnickd 665/10, Marianské Hory, 709
00 Ostrava, ICO: 26821940, Zakazkové ¢&islo: 17/19, zodpovédny projektant:
_ CKAIT 1100617D1 — obor pozemni stavby, pod nazvem ,Zatepleni
stfechy feditelstvi HTS a.s.”, a to vSech jejich ¢asti, které byly soucasti zadavacich podminek;

1.2. podminek pro provedeni stavby stanovenych vyjadienim dotéenych organti;

1.3. obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zaddvaci dokumentaci a nabidkou
Zhotovitele do vybérového fizenti;

1.4. podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjadieni spravca zatizeni dotéenych stavbou a
Z ujednani podle uzavienych smluvnich vztahti, které jsou soucasti slozky ,,Dokladova cCast



stavby*, ktera je soucasti projektové dokumentace.

Nové znéni ¢l. 111 odst. 1 Smlouvy o dilo:

Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila ,,Zatepleni strechy Feditelstvi HTS a.s.“ (dale téz ,,stavba“
nebo ,,dilo*), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace zpracované — PPS Kania, s.r.o, Nivnickd 665/10, Marianské Hory, 709
00 Ostrava, ICO: 26821940, Zakazkové &islo: 17/19, zodpovédny projektant: |GGG
CKAIT 1100617D1 — obor pozemni stavby, pod nazvem ,.Zatepleni stfechy feditelstvi HTS
a.s.“, a to v8ech jejich ¢asti, které byly soucasti zadavacich podminek;

1.2. podminek pro provedeni stavby stanovenych vyjadienim dotéenych organt;

1.3. obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zaddvaci dokumentaci a nabidkou
Zhotovitele do vybérového fizeni;

1.4. podminek pro realizaci stavby, vyplyvajicich z vyjadieni spravct zafizeni dotéenych stavbou a
Z yjednani podle uzavienych smluvnich vztaht, které jsou soucasti slozky ,,Dokladova cast
stavby*, kterd je soucasti projektové dokumentace;

1.5. Zménového listu ¢. 1 v¢. polozkového rozpoctu.

Puvodni zneni ¢l. VII odst. 1 Smlouvy o dilo:

VII.

Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢l. III. této smlouvy o dilo je stanovena na zdklad¢ vysledku vybérového
fizeni Objednatele a Cini:

5.200.000,00 K¢ bez DPH
1.092.000,00 K¢ DPH
6.292.000,00 K¢ vé. DPH

Nové znéni ¢l. VII odst. 1 Smlouvy o dilo:

VII.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢l. III. této smlouvy o dilo je stanovena na zdklad¢ vysledku vybérového
fizeni Objednatele a Dodatku €. 1 a ¢ini:

5.622.159,93 K¢ bez DPH
1.180.653,59 K¢ DPH
6.802.813,52 K¢ v¢. DPH



Puvodni znéni ¢l. XX odst. 3 Smlouvy o dilo:

XX.
Zavérecna ujednani

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet stavby v¢. rekapitulace celkovych ndklada stavby
Piiloha ¢. 2 - Casovy harmonogram postupu praci

Ptiloha €. 3 - Seznam ptfedpokladanych poddodavatela

Ptiloha ¢. 4 - Pozadavky objednatele na pravidla realizace predmétu zakazky
Ptiloha ¢. 5 — Pojistnd smlouva

Nové znéni ¢l. XX odst. 3 Smlouvy o dilo:

3.

XX.
Zavérecna ujednani
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Polozkovy rozpocet stavby v¢. rekapitulace celkovych nékladi stavby
Piiloha ¢. 2 - Casovy harmonogram postupu praci
Ptiloha ¢. 3 - Seznam ptedpokladanych poddodavatelii
Ptiloha ¢. 4 - Pozadavky objednatele na pravidla realizace pfedmétu zakazky

Ptiloha ¢. 5 — Pojistnd smlouva
Priloha €. 6 — Dodatek ¢. 1 v¢. Zménového listu €. 1 a polozkového rozpoctu

II. ZAVERECNA UJEDNANI

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo, nedotcena timto Dodatkem ¢&. 1, ziistavaji beze zmén.
Tento Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Uginnosti nabyva
tento Dodatek ¢. 1 dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, nebo dnem zvefejnéni v registru smluv

%

podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléha-li tomuto zvetejnéni, a to dle toho, ktery
okamzik nastane pozdéji.
Nedilnou soucésti tohoto dodatku je tato pfiloha:

Ptiloha ¢. 1 — Zménovy list €. 1 v€. polozkového rozpoctu

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tento Dodatek €. 1 pied jeho podpisem piecetly, a ze byl uzavien
po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné€ a srozumitelné a jeji autenti¢nost

stvrzuji svymi podpisy.
V Havifové dne: ................... V Bruzovicich dne: ..............
za Objednatele: za Zhotovitele:



