Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z32070 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	LPIS – Doplnění vrstvy pro technické půdní bloky

	Datum předložení požadavku:
	18.5.2021
	Požadované datum nasazení:
	15.10.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐  Zlepšení ☒  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐ Zlepšení    ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/věcný garant Mze
	Lenka Typoltová
	CPR/11121
	221812342
	Lenka.typoltova@mze.cz

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
	CPR/11121
	222182710
	Jiri.bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Popis a odůvodnění požadavku
Stručný Popis požadavku
Předmětem požadavku je vytvoření nové vrstvy v LPIS – Technické půdní bloky (TPB) za účelem přípravy na období, kdy ze zákona o zemědělství budou legislativně zrušeny půdní bloky. Vrstva TPB bude v budoucnu používána výhradně k zajištění kontinuity číslování DPB/EVP (přidělení kmenového čísla a podlomení) + stanovení místní příslušnost k okresu a odvozeně pracovišti OPŽL. 
Cílem je vytvořit prostředí = jednoduše spravovatelnou vrstvu, kterou bude možné editovat a k editaci využívat potřebné kreslící nástroje a podkladová data.
Vrstva bude vznikat souběžně s provozem běžného LPIS a veškeré související nástroje budou dostupné pouze roli LPIS_ADMIN_TPB. Tato role by i v budoucnu měla výhradně editovat hranice TPB.
Odůvodnění změny
Důvodem pro realizaci změny je rozložit přípravné kroky na zavedení systému bez půdních bloků do širšího časového období a umožnit v roce 2022 vyvinout mechanismus nového číslování, eventuálně v některých případech přečíslování DPB/EVP již ve vazbě na tuto vrstvu a řádně jej otestovat. Předpokladem pro tento krok je právě existence vrstvy TPB na celém území ČR.

Detailní popis požadavku
Specifikace entity TPB
Vrstva TPB bude obsahovat polygony, které budou disponovat kromě primárního identifikátoru pouze těmito atributy
· Čtverec
· Zkrácený kód (kód bude stejně jako u PB obsahovat kmenové číslo, pomlčku a pořadové číslo př. 0001-0)
· Stav
· Příslušnost k OPŽL
+ logovací údaje kdo a kdy naposledy editoval.
Entita TPB bude mít následující stavy:
· Návrh od systému (převzaté zákresy PB). Bude se jednat o kompletní kopii všech PB provedenou systémem bez rozdílu (očekává se jednorázové naplnění systémem)
· Návrh
· Platný 
· Zrušený
Pravidla práce s TPB a přechodu mezi stavy:
· Rozlišení návrh x platný slouží pouze k odlišení nefinálních zákresů a již finálních TPB.
· Zrušit TPB bude možné jak ze stavu návrh, tak ze stavu platný. 
· Přechody mezi stavy budou řešeny tlačítky Schválit/Vrátit do návrhu/Zrušit (platí, že i ze stavu Zrušený bude možné vytvořit Návrh)
· Editace bude možná jen ve stavu Návrh nebo Platný (omezující podmínka editace je popsána v další kapitole) 
· Entita TPB nebude mít věcnou platnost od – do. Buď platná v daný čas je, nebo není. 
Úprava mapového stromečku
Vrstva TPB bude editovatelná jen rolí LPIS_ADMIN_TPB, přičemž pro tuto roli bude defaultně zapnutá se žárovkami pro stavy Návrh od systému, Návrh a Platný. Role EP Revisor a EP Auditor budou mít viditelnou vrstvu ve stavu Návrh a Platný.
Úprava kreslícího panelu
V kreslícím panelu bude mít role LPIS_ADMIN_TPB k dispozici nový typ polygonu TPB. Pro zákres TPB bude využíváno standardních nástrojů:
· Kopie z libovolného polygonu PB, DPB, EVP, ZPB a zrušeného TPB
· Sloučením libovolných polygonů PB, DPB, EVP, ZPB
· Nový zákres kreslením -tužtička pro přímý zákres nového polygonu TPB
· Editace zákresu 
· Smazání zákresu 
· Rozdělení podle nakreslené linie
· Sloučení zákresů libovolných polygonů
· Ořez libovolným(i) polygonem(y) včetně PSK
· Vytvoření díry
· Zrušení díry (včetně více nebo všech najednou)
· Validace geometrie
Aplikace při uložení zákresu vyhodnotí 
1. Překryv s platnými DPB/EVP, přičemž mohou nastat tyto situace:
· Všechny DPB a EVP mají shodné kmenové číslo – kmenové číslo TPB se uloží automaticky
· Všechny DPB mají shodné kmenové číslo a existuje EVP s jiným kmen. číslem - kmenové číslo TPB se uloží automaticky podle DPB
· Existuje překryv jen s  EVP - kmenové číslo TPB se uloží automaticky podle největšího EVP
· Existují DPB s různým kmenovým číslem – systém před uložením nabídne uživateli tabulku po výběr čísla TPB, kde bude četnost DPB dle kultur (tj. tabulka kmenové číslo, kultura, počet, výměra). Uživatel vybere jedno kmenové číslo z tabulky
· Neexistuje překryv s EVP a DPB – systém přidělí volné číslo tak jako v současné době.
Platí, že jednou uživatelem editovaný TPB si již ponechává kmenové číslo a výše uvedené přidělování opakovaně neprobíhá.

2. Překryv s platnými a návrhy TPB 
Platí, že žádné dva platné TPB nesmí mít překryv ani dotek. Překryvy mezi návrhy navzájem anebo mezi návrhy a platnými jsou možné.
Při uložení bude probíhat kontrola překryvu mezi polygony TPB. Vždy když by uložením mělo dojít ke kolizi (překryv ale i dotyk) mezi TPB musí být zobrazena uživateli informace.
· s jakými polygony a v jakém stavu by mělo dojít ke kolizi
· plus nástroj zobrazení místa kolize v mapě.
Pokud se jedná o TPB ve stavu Platný nepůjde zákres uložit. Pokud se bude jednat o TPB ve stavu Návrh, bude následovat dialog, zda uživatel chce návrh uložit či nikoliv.  

Vyhledávání 
Bude doplněno vyhledávání Přehled DPB/EVP a příslušnost k TPB, jehož cílem bude zkontrolovat pokrytí existujících entit DPB/EVP novou vrstvou TPB. Základní parametry seznamu:
· Identifikace DPB/EVP (čtverec, zkod, kultura/druh, výměra, okres)
· Identifikace TPB
· % překryv
· Příznak shody čtverce/zkódu
Ze seznamu bude možné zoomovat do mapy a exportovat do XLS.
Záhlaví seznamu bude obsahovat filtrovací řádek.
Nad seznamem bude možné filtrovat podle okresu. 
Systém vhodným způsobem umožní export seznamu za celou ČR (může to být sólo export anebo export přímo na tomto vyhledávání).
Parametry pro technické řešení
Funkcionalitu je možné doplnit do existujícího modulu EP, anebo jako samostatnou dílčí aplikaci. Varianta bude zvolena na základě nacenění a navržených parametrech samostatné aplikace.

Dopady na IS MZe
Dopady
Bez dopadu.
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu-
Na bezpečnost
Bez dopadu
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
Požadavky na součinnost AgriBus
Bez dopadu
Bezpečnost 
Bez vztahu na bezpečnost.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka 
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy WS – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	NE
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.  
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže bude akceptována analýza, jež je předmětem plnění.

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Předložení první verze k testům 
	31.8.2021

	Předání do provozního prostředí
	15.10.2021

	Akceptace
	31.10.2021



Přílohy
1.
2.
Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
Podpis:

	[bookmark: _Hlk15298558]Garant MZe
	Lenka Typoltová
	

	Change koordinátor:
	Jiří Bukovský
	




			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150. 
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.  
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)):     xxx

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
2. Na součinnost AgriBus
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe, SZIF
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na test
	31.12.2021

	Akceptace, dokumentace
	15.2.2022


.*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 23.-30.07.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	198,5
	1 766 650,00
	2 137 646,50

	Celkem:
	198,5
	1 766 650,00
	2 137 646,50



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2  jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:5]: [5:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:21] [21:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:6] [6:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:7] [7:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:8] [8:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Součinnost při testování
	Lenka Typoltová, Jiří Bukovský

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	ihned po objednání

	Nasazení na testovací provoz
	29. 10. 2021

	Nasazení na provozní prostředí
	13. 12. 2021

	Dokončení plnění, akceptace
	12. 1. 2022



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	198,5
	1 766 650,00
	2 137 646,50

	Celkem:
	198,5
	1 766 650,00
	2 137 646,50



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:24] [24:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 


1. Posouzení[endnoteRef:25] [25:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
Podpis/Mail[endnoteRef:26] [26:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

	Role
	Jméno
	Datum
Podpis

	Žadatel/věcný garant
	Lenka Typoltová
	

	Change koordinátor
	Jiří Bukovský
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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