
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-173/1153/OST/20/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
21973, zastoupená Ing. Janen^Bui^oujak^zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet 
zhotovitele vedený u bankJ^^^^^^^I^^^Bčíslo účti

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodnín^eistříku^edeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, čísloEmail:
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26^^OTbjaRo 
objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva o dílo, která spočívá ve vypracování projektové dokumentace ve stupni 
PDPS na akci: „Mostní provizorium MP-15,0/4,2m“ ze 7. 7. 2021 se na základě požadované 
změny délky mostního provizoria mění následovně:

ČI. I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS na akci: „Mostní provizorium 
MP-12,0/4,2m“ (dále jen „dílo“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě
č. SMLO-173/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

/ýW//
V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne

Za zhotovitele:

MDS PROJEKT s.r.o.Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Jiří Synek, náměstek


