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DODATEK č. 1    
SMLOUVY O DÍLO 

 ID č. 147654 

uzavřené dne 21. 5. 2021 (ID č. 144 989) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce ZTI Petrovice“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:Kraj Vysočina 

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Berka Zdeněk,  

odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
Tel: +420 564602221, +420 56460205  

IČO: 708 90 749 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050005000/6800 

 

 

Zhotovitel:   ZTG s.r.o. 

se sídlem:   Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31 

zastoupený:   Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti 

zástupce pro věci smluvní:  Martin Sáblík, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické:  Josef Sáblík, jednatel společnosti 

osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Jaroslav Janovský, autorizovaný inženýr 

tel./fax:   +420 777 835 111 

IČO:   27670473 

DIČ:   CZ27670473 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   1471432349/0800 

zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Brně, C 50647 

 
 
II. Předmět dodatku  
 
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 5. 2021 (ID č. 144 989) je změna 
předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou 
zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce).  

 

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření 
Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 
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1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2)Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 
4.2. Cena díla bez DPH        6 200 548,11 Kč 

       DPH 21%:   1 302 115,10 Kč 

       Cena díla celkem s DPH činí:   7 502 663,21 Kč 

slovy: sedm milionů pět set dva tisíc šest set šedesát tři korun českých, 21 haléřů 

 
Rekapitulace ceny: 

Cena díla celkem bez DPH činí:                                         5 933 333,00 Kč 

DPH 21 %:    1 245 999,93 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:     7 179 332,93 Kč 

 

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1: 

Cena víceprací bez DPH       267 215,11 Kč 

 
 
III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě. 
 
Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a soupis méněprací) 

 
 
Maršovice Jihlava   
Za zhotovitele Za objednatele 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................ ............................................ 
Martin Sáblík                Mgr. Karel Janoušek 
jednatel společnosti člen rady kraje 
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