
„Kompletní rekonstrukce el.rozvodů v celém objektu - l.etapa 
ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kobylisy"

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. VR 34/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

Omega Facilities s.r.o.
Na Folimance 2155/15,120 00 Praha 2 
Zdeňkem Petrákem, jednatelem společnosti 
05292921 
CZ05292921
C 261345 vedený u Městského soudu v Praze

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č.2:
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ČI. II.
Změna ceny díla

Text článku VI. Smlouvy, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje tímto textem v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací na základě změnového listu č.l, odsouhlaseným oběma stranami, 

který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě.

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH 

Změna ceny dle dodatku č.2 bez DPH 

Celková cena vč. dodatku č.2 bez DPH 

DPH 21%

Celková cena včetně DPH

4.032.244,62 Kč 

287.738,66 Kč 

4.319.983,28 Kč

907.196,49 Kč 

5.227.179,77 Kč

(slovy: čtyřimilionytřistadevatenácttisícdevětsetosmdesáttři korun českých, 28 hal.) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Text článku VI. Smlouvy, odst. 6.2 se ruší a nahrazuje tímto textem v následujícím znění:

Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo (Soupis prací) a tímto dodatkem č.2. 
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a změnovém listu č.l jsou konečné a maximální a 
mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu 
plnění.

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických 
vyhotoveních.

2. 08. 2021
V Praze dne.....................

Za objednatele: Za zhotovitele:
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02. Půdorys 1. PP pavilon A 
03. Půdorys 1. PP pavilon B 
04. Půdorys 1. PP pavilon D 
05. Půdorys 1. NP pavilon A

Dle PD mimo Smlouvu Dle PD a dle smlouvy Dle smlouvy - nerealizováno 
Celý rozsah
Celý rozsah Přívod z HR do R7, R8, R9
Celý rozsah
Rozvaděč R1, R2, R3 CYKY rozvaděč R7, R8, R9 
CYKY z HR do R1, R2,
R3
Praflasave Rozvaděč 
RD
CYKY Rozvaděč R4,
R5, R6

06. Půdorys 1. NP pavilon B

07 Půdorys 1. NP pavilon C

08 Půdorys 1. NP pavilon D

09. Půdorys 2. NP pavilon A 
10. Půdorys 2. NP pavilon B

11. Půdorys 3. NP pavilon A
12. Půdorys 3. NP pavilon B

13. Půdorys 4. NP pavilon A
14. Půdorys 4. NP pavilon B

15. Půdorys 5. NP pavilon B

16. Půdorys 6. NP pavilon B

17. Schéma rozvodů NN

18. Rozvaděč R1
19. Eozvaděč R2
20. Rozvaděč R3
21. Rozvaděč R4
22. Rozvaděč R5
23. Rozvaděč R6
24. Rozvaděč R7
25. Rozvaděč R8
26. Rozvaděč R9
27. Rozvaděč R10
28. Rozavděč R11
29. Rozvaděč R12
30. Rozvaděč R13
31. Rozvaděč R14
32. Rozvaděč R15
33. Rozvaděč R0
34. Rozvaděč RD

Rozvaděč R7, R8, R9 Veškeré rozvody a osvětlení 
Sádrokartonové podhledy ze 
stavební části

Rozvaděč RD
Kabel pro rozvaděč RD
PRAFIaSave
Bylo vedeno v SDK?

Rozvaděč R0 
Kabel pro rozvaděč R0,
PRAFIaSave 
Kabel pro nástavbu 
PRASIaSave

Rozvody, Světla, koncové prvky, 
Nouzové osvatlení s vlastní 
baterií NA a ND 
Ve stavební části Průrazy

Rozvaděč R4, R5, R6
Rozvaděč R10, R11, R12 Rozvody, Světla, koncové prvky, 
Vedení do 4. NP??? Nouzové osvatlení s vlastní 

baterií NA a ND 
Ve stavební části Průrazy a 
sádrokartony chodby

Rozvody, Světla, koncové prvky, 
Nouzové osvatlení s vlastní 
baterií NA a ND 
Ve stavební části Průrazy

Rozvaděč R13, R14, R15 Rozvody, Světla, koncové prvky, 
Nouzové osvatlení s vlastní 
baterií NA a ND 
Ve stavební části Průrazy a 
sádrokartony chodby

Rozvody, Světla, koncové prvky, 
Nouzové osvatlení s vlastní 
baterií NA a ND 
Ve stavební části Průrazy

Objekt A, 1. NP, 3. NP Objekt B 1. NP, 3. NP, 5. NP
Objekte, D-1. NP
Celý rozsah
Celý rozsah
Celý rozsah
Celý rozsah
Celý rozsah
Celý rozsah

Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah 
Celý rozsah

Celý rozsah 
Celý rozsah




