ev.č. objednatele:   B 0053/16
ev.č. zhotovitele: SOD 2016/87/N369/S37311

Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.5 - stupeň č.9“
uzavřené dne 8.12.2016 mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis ve veřejném rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:
451 93 118
DIČ:
CZ45193118
Zápis ve veřejném rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění


- v bodě 5.2. se mění dílčí termíny výstavby takto:
Dílčí termíny výstavby: 
do 28.2.2017 zajištění schváleného a potvrzeného povodňového a havarijního plánu,

do 31.5.2017 dokončení betonových konstrukcí na přelivné hraně stupně č. 5, č. 6 a č. 7,

do 31.7.2017 dokončení betonových konstrukcí na přelivné hraně stupně č. 8 a č. 9,

do 30.9.2017 dokončení stavebních prací na stupni č. 5 a č. 7,

do 31.10.2017 dokončení stavebních prací na stupni č. 6,

do 30.11.2017 dokončení stavebních prací na stupni č. 8 a č. 9.

čl. 7.   Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH
18.630.000,-- Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 1 
- 73.108,95 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1 
539.568,85 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 
19.096.459,90 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
čl. 21   Závěrečná ustanovení 

-  ruší se body 21.11. a 21.12., nově znějí takto: 
21.11.
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

21.12.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele






za zhotovitele:

v Ostravě dne






ve Frýdku-Místku dne

Ing. Jiří Pagáč
Ing. Jan Bazgier

generální ředitel
předseda představenstva
2

