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Č.j.:  PPR-10684-10/ČJ-2021-990670 

 

DODATEK č. 2 

k objednávce vedené pod  Č.j.:  PPR-10684-5/ČJ-2021-990670 ze dne 15.04.2021, 

uzavřená mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a SUNTECH computer s.r.o. 

Článek I. 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupen:  Mgr. Davidem Pšeničkou, vedoucím Odboru movitého majetku 

Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR 

Bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1 

Číslo účtu:  5504881/0710 

Kontaktní osoby:  

Telefon:  

E-mail:  

 

a 

 

 

Zhotovitel:                SUNTECH computer s.r.o. 
Sídlo:            Československé exilu 2154/26, 143 00 Praha 4 

IČO:   26738431 
DIČ:  CZ26738431 
Zastoupen:  Petrem Plíhalem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:   181395661/0300 
Kontaktní osoba:  
E-mail:   
Telefon:  

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 90669 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“)  
 

Článek II. 

(1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 15.4.2021 objednávku s č. j. PPR-10684-
5/ČJ-2021-990670 na dodávku síťových prvků pro PP ČR (dále jen „objednávka“), která byla 
zveřejněna v registru smluv dne 20. dubna 2021. 
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(2) Vzhledem k současnému stavu souvisejícímu s koronavirem a omezeními s ním 
spojenými, se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy, uzavřením dodatku č.1 ze dne 
17.5.2021, který zohledňuje tuto skutečnost, a upravuje se termín dodání u této jedné položky 
(dále jen „dodatek“). 
(3) Výrobce v důsledku celosvětového výpadku výroby čipů nemůže požadovaný produkt 
vyrobit a dodat dodavateli v náhradním termínu a dodáno do 25.8.2021. Z tohoto důvodu žádá 
dodavatel o druhé prodloužení dodání produktu. 

 

Článek III. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly tak, že: 

(1) Dodání položky s názvem: Ubiquiti Networks UniFi Switch USW-24-POE-24-port  

Gigabit PoE switch bude dodán nejpozději do 15.11.2021. 

(2) Položka, která je předmětem tohoto dodatku, bude fakturována dodavatelem až po  
 jejím dodání na PP ČR. 

 
Článek IV. 

Ostatní ujednání 
(1) Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny. 

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
objednatel obdrží 1 (jeden) a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis.  

(3) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že jim není známa žádná 
okolnost, která by bránila jeho uzavření, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto 

dodatku své podpisy. 

 

V Praze dne ………………    V ………………       dne ……………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

        _ 

Mgr. David Pšenička      Petr Plíhal 

     vedoucí OMM SLZ PP ČR            jednatel společnosti 


