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Změnový list ě. 1 ze dne 20.08.2021

Přípojka NN pro parkoviště v ul. Albrechtická v MostěNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 111/2/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
Most

Zhotovitel:

REIMONT-ELEKTRO s.r.o.
Dělnická 26
Most

o skutečnostech, které vyžadují provést 
o dílo. Změna se týká

technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
vedení NN ve výkopu

Nové řešení:
vedení NN a chránička na optický kabel ve výkopu

Zdůvodnění změnv:
Pro kvalitní datové připojení hlídaného parkoviště v ul. Albrechtická je v rámci výkopových prací pro NN přípojku 
položena chránička pro optický kabel, který bude osazen a zapojen společnosti KZ Systém s.r.o., která realizuje 
konsolidaci hlídaných parkovišť.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ae

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: REIMONT-ELEKTRO s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu: ano)^

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 422 520,05 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vČ. DPH: 16 300.64 Kč

Nová cena díla vČ. DPH: 438 820,68 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: Mio/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 16.08.2021

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrtiuje (jméno, pKjmení)

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Mir

PoDatum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxx

Podpis:Datiím:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Správce rozpoětu příjmenQ:

Datum:

Příloha změnového listu: Výpoěet
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REKAPITULACE STAVBY
Stavba:
Mbto:

Pfipojka NN pra paritovlit* ulica Albrachtická - vicaprica chrin{£ka pra optický kabal
20.08.2021Datum:

IC: 0026694
CZ00266094

Zadavatel:
Statutární mécto Mott 

Uchazeč:
REIMONT^LEKTRO. a.r.e.

Poznámka:
^11 v lecnnicKycn specirmaocn uveoen ooKaz na KonKretm vyrooeK, matena, lecnnotogn pnp. na oocnooni nrmu, taK m maza to, za se 
jedná o vymezení minimálnfch požadovaných standardů výrtMu, technologie čí matoriálu V tomto phpadé je účastník ZŘ oprávnén v 
nabídce uvést i jiné. kvaiitativné a technicky obdobné feiení. které sfrihue minímálné požadované standardy a odpovídá uvedeným 
oaramatrúm

OlC:

IC 47283025

CZ47283025DIC:

13471.60

Výie dané 
2 629,04

Cena bez DPH
Základ dané 

13471,60
Sazba dané 
21,00%DPH základní

16 300,64CZKCena 6 DPH v

V

8«rMlt2



Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH [Ca<] 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Přípojka NN pro parkovišté ulice Albrechtická • vícepráce chránička pro optický kabelStavba:

Miste: 20.06.2021 Oatum:

Projektant
Zpracovatel:

Statutární mésto Most 
REIMONT-ELEKTRO. s.r.o.

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód Popis

Nákiady z rozpočtů 13471,60
13 471.60

16 300,64

16 300,64Dl .4 Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přípojka NN pro parkoviště ulice Albrechtická - vícepráce chránička pro optický

D1.4 - Elektroinstalace
Objekt:

Místo:
Zadavatel;

Uchazeč:

Datum: 20,08.2021 
Statutární město Most 
REIMOřiT-ELEKTRO. s.r.o.

Cena celkem 
ÍCZK1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 
D 21-M

13 471,60
13 471.60

i-M
Elektromontáže

spojka,koncovka pr.^mjn_______________
PE vičko koncové 40 mm ________________
[PE spojka 40x40 mm_____________________
I Montáž trubek ochranných plastových ohebných
|do 90 mm uložených do rýhy ___________
Chránička optického kabelu 06Ó40 ________

5 K kus 4,00
57,806 M ke 2,00

6 M ke 98,00 196^

40 I K 460520173 6113.80ÍCSÚRS2021 01140,00 43.67m

41 I U 140,00 43,33 6066,20m
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobč, který vznikl pod pořadovým číslem 141092735-213827-210825082326 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávč, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Časovým razítkem.

Vestavil: Statutární město Most 
Pracoviště: Statutární město Most 
V Mostu dne 25.08.2021

verzi dokumentu provedla:

n

141092735-213827-210825082326

Kontrotii iéío doloi/^ he provést v eaitráini evidenci dotoiek přítíupné qiůsobem umotdujícím ddíkový přístup na adrese


