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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 5/2021 

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Město Valašské Klobouky 
Sídlo Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky 
Zastoupen Mgr. Karel Ptáček, místostarosta města 
IČO 002 84 611 
DIČ Není plátce DPH pro tuto veřejnou zakázku. 
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu 292669434/0300 
Telefon  xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a SR 
E-mail xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel HALATS s.r.o.  
se sídlem Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou  
IČO: 080 47 464 
DIČ: CZ08047464, zhotovitel je plátcem DPH 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 111619  
jednající xxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: : xxxxxxxxxxxxx, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.  
Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“. 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.  Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2021 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce na stavební práce 
s názvem: 

“ Těšíme se do družiny – stavba „ (dále jen „smlouva“).  

Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na 
změně smlouvy o dílo, konkrétně:   
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- změně týkající se termínu předání dokončení díla 

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. 

 

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1.  Doba plnění specifikovaná v čl č. IV. bod 1 Smlouvy o dílo se upravuje na – nejzazší termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla je 30. 9. 2021. Důvodem prodloužení doby plnění je : 
 
- provedení změny způsobu rekuperace vzduchu v místnostech šaten a sprch, která bude provozně   
  ekonomičtější 
- dodatečné provedení rekonstrukce rozvodů větrání sociálního zařízení v 1. PP 
- provedení nových kazetových podhledů 
- celoplošné armování povrchu zdiva stěrkou s výztužnou tkaninou   
 

III. 

 

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti. 

2.  Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem Valašské Klobouky 
schůze konaná dne 24.8.2021 

č. usnesení 79/553/2021 
 
 

Ve Valašských Kloboukách dne Ve Veselí nad Moravou dne  
 
objednatel zhotovitel 
Město Valašské Klobouky HALATS s.r.o. 
 
 
 
Mgr. Karel Ptáček xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
místostarosta města xxxxxxxxxxxxxx 


	Schváleno orgánem Valašské Klobouky

