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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210011 

na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy,  

ř. km 12,300 - 12,565 (zhotovení PD) 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické: XXX 
 XXX 
 XXX 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké 

Mýto 
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 64255611 
DIČ: CZ64255611 Právnická osoba  
Bankovní spojení: 341302664/0600 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 8321 

 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210011 ze dne 29. 3. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 8. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2021 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
V souladu s článkem 7. odstavcem 1 písmene b) obchodních podmínek, kdy došlo ke zdržení 
z důvodu na straně správních úřadů.  
Po jednání výrobního výboru dne 25. 6. 2021, zpracovatel rozeslal dne 2. 7. 2021 projektovou 
dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a smlouvy o právu provést stavbu 
dotčeným vlastníkům pozemků. 
Do dnešního dne nebylo obdrženo kompletní Souhrnné stanovisko Městského úřadu Chrudim, 
odboru životního prostředí a vyjádření Městského úřadu Heřmanův Městec.  
Dále nebyly obdrženy podepsané smlouvy o právu provést stavbu na pozemky zajišťující přístup ke 
stavbě a pozemky dotčené stavbou. Jedná se o vlastníky Město Heřmanův Městec a Česká republika 
- Státní pozemkový úřad. Dne 5. 8. 2021 byla zpracovatelem provedena telefonická urgence stavu 
řešení těchto smluv. Dle těchto sdělení zatím nedošlo k řešení zaslaných smluv. Telefonicky byl 
sdělen předpoklad vyřízení smluv v měsíci září 2021. 
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II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ..................................................... 
  
  
  
 


