
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1 Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70837911

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24160300
DIČ: CZ24160300

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69655260

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

0,00 0,0015,00%

CZK 3 629 787,78

2021-41

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.

Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, Praha 10

Vzhledem k novým zjištěním v průběhu prací včetně upřesnění a zejména potvrzení originálních materiálů, nálezům starších vrstev a 

výtvarných úprav, je třeba dodržet schválené návrhy restaurátorských postupů včetně nutných technologických postupů a přestávek. 

Původní platné Závazné stanovisko ve věci restaurátorské obnovy hlavního sálu a salonku Pálffyovského paláce, vydané pod čj. MHMP 

1775507/2018, resp. S-MHMP 1256091/2018 Půlpánová, ze dne 9. 11. 2018, již uvádělo, že na polimentový podklad bude provedeno 

zlacení plátkovým zlatem na lesk a mat, s upřesněním, že po vybroušení nové křídy a nerovností na lištách i dekoru bude provedeno 

dozlacení poškozeného a chybějícího zlata na mixtion. Projekt restaurátorských prací vycházel z restaurátorské zprávy z roku 2007a 

předpokládal provést pouze opravy zlacení v místech poškození. Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné vzhledem k nekompaktnosti 

podkladních vrstev provést komplexní fixaci podkladu a přezlacení všech ploch. Pravým plátkovým zlatem se zlatí pouze dveřní křídla do 

sálu. Ostatní plochy se pokrývají žlutým kovem (metalem) na mixtion, ale rozsah se zároveň mění i u truhlářských prací: po zahájení prací 

na repasi truhlářských prací byl zjištěn větší rozsah poškození dřevěných konstrukcí, než předpokládala restaurátorská zpráva z roku 2007.



Pro pořizování audiovizuálních záznamů v koncertním sále je nutné využít probíhající rekonstrukci koncertního sálu. Veškeré přípojné prvky 

(kabeláž, přípojné hnízdo, snímací kamera) je pouze nyní možné instalovat pod vzácnou podlahu z dřevěných kazet, které jsou v současné 

době demontované a pod dřevěné ostění tak, aby nenarušily historický vzhled sálu a vyhověly dozoru NPÚ. Podlahu z dřevěných kazet je 

nutné ochránit před brzkým opotřebením a poničením kobercovou pochozí plochou. Ta ochrání historicky vzácné dřevěné podlahové kazety 

při užívání obou sálů.

Stěžejní je pro tyto prostory zabezpečení EPS a EZS. Oba sály jsou tvořeny z cca 90% hořlavými materiály (dřevo, látka). V případě požáru 

nebo poškození sálů z důvodu vandalismu by byly ztraceny umělecké hodnoty, které se podařilo rekonstruovat a bylo by zničené historicky 

velmi cenné architektonické a umělecké dílo. Dalším zabezpečovacím prvkem jsou vitríny pro vysoce cenné umělecké předměty – hudební 

nástroje a staré tisky, které má Pražská konzervatoř ve svém vlastnictví. Tyto je nutné zabezpečit v koncertním sále před poškozením 

veřejností při návštěvě koncertů. 



Rozsah všech prací byl odsouhlasen zástupcem NPÚ PhDr. Hofttichovou. 



2 999 824,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 999 824,61 629 963,1721,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-41

Stavba:

Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1 Datum:

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

Uchazeč: Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, Praha 10 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2021-41 Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.

2 999 824,61 3 629 787,78

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.

28. 7. 2021

ARCH TECH, K Noskovně 

148, Praha 6
Jiří Večerník, Wolkerova 

1747/27, Jihlava

3 629 787,782 999 824,61
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