	Číslo SOD zhotovitele:  P/2013/028
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/617/2013/Zub

	A Název akce: TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce:

 bUl. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka                                                    ORG. 5455

   Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30                                                                                           ORG. 5456

   Jílová, cyklostezka                                                                                                                                ORG. 5457
  Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka                                                                                              ORG. 5458



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  P/2013/028
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/617/2013/Zub

	A Název akce: TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce:

 bUl. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka                                                    ORG. 5455

   Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30                                                                                           ORG. 5456

   Jílová, cyklostezka                                                                                                                                ORG. 5457
  Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka                                                                                              ORG. 5458


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:,
	fax: 
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	fax: 
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	

	tel.:,
	fax:,
	e- mail: 

	

	tel:  ,                       fax:,                        e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení
se sídlem: v Olomouci, Horní náměstí 5, PSČ 772 00
 IČ:  646 311 09                                                   DIČ CZ646 311 09
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, ředitelem RARSM Olomouc
tel.:                        e-mail: 
- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: 



	
	

	
	tel.:                            e-mail: 
	
	 e-mail: sverakmichal@seznam.cz

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	č. účtu: 

	
	

	
	

	
	


                 II. 

          Preambule

V průběhu přípravy akce „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“ (na základě stanoviska MmOl, odb. stavebního č.j.  SMOL/015538/2017/OS/US/Fil, který dospěl k závěru, že z důvodu rozšíření komunikace v ulici Na Vozovce ze stávajících 9,00m na 10,00m v úseku mezi ulicemi Foerstrova a Dvořákova a záboru zeleného pásu v šířce 1,00m, dále v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Polívkova, kde je navržena šířka komunikace 8,25m, přičemž zábor zeleného pásu bude 1,25m a dále na ulici Polívkova kde dojde k posunutí celé komunikace směrem vpravo o 1,15m budou tyto změny vyžadovat územní souhlas případně územní rozhodnutí) vyvstala nutnost rozšířit předmět plnění o zpracování DUR předmětné části díla.

Dalším rozšířením předmětu plnění je nutné provedení vytýčení neznámé polohy kabelu společnosti ČD Telematika na základě jejich vyjádření ze dne 19.12.2016 č.j 1201615397.

                 III. 

      Předmět díla
Se rozšiřuje:

Součástí předmětu plnění akce „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“ je také zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a inženýrská činnost směřující k zajištění územního rozhodnutí příp. územního souhlasu pro:

SO 101 Zpevněné dopravní plochy ul. Na Vozovce

SO 102 Zpevněné dopravní plochy ul. Polívkova

SO 401 Zásah do zařízení CETIN 
Dalším rozšířením předmětu plnění pro tuto stavbu je nutné provedení vytýčení neznámé polohy kabelu společnosti ČD Telematika na základě jejich vyjádření ze dne 19.12.2016 č.j 1201615397.
                 V. 

      Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:
Mění se:
Projektová dokumentace DUR se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části a vyplněné  žádosti o územní rozhodnutí do 2 týdnů od získání rozhodnutí orgánu památkové péče.

VI.

Cena  a platební podmínky

1. Mění se:
	Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP     původní cena bez DPH                                                                                      
	112 000 Kč

	Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP     navýšení dle tohoto dodatku                                                                                      
	46 000 Kč

	Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP     cena celkem bez DPH                                                                                      
	158 000 Kč


    Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/90 
    Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši 529 980,00 Kč včetně DPH 21%.

	Název položky
	Cena v (Kč)

	Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po HL. N. ČD, cyklostezka, DSP
	154 700 Kč

	Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP                                                                                           
	158 000 Kč

	Jílová, cyklostezka, DSP
	77 000 Kč

	Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka, DUR
	48 300 Kč

	Cena celkem (bez DPH)
	438 000 Kč

	DPH 21%
	91 980,00 Kč

	Cena celkem s DPH 21%
	529 980,00 Kč


Bod 4 se rozšiřuje:

Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za navýšení díla dle tohoto dodatku v rámci akce „Na Vozovce – zklidnění na zónu 30“ po předání DUR včetně dokladové části a vyplněné žádosti o ÚR.

XII.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28.6.2016  a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne: 22.3.2017                   
	V   Olomouci dne 16.3.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička
vedoucí odboru investic MMOl
	Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Ředitel RARSM
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