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SO110.51, položka č. 42 - rozdíl ceny původní/nové řešen 0,00 Kč Stavební úpravy: 0,00 Kč
Technické zařízení: 0,00 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších SO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších IO: NE Popis: Nebude mít vliv
Dopady do dalších profesí: NE Popis: Nebude mít vliv
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Změnový list (ZL)

UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Optimalizace předávací stanice tepla (KPS) budovy FZS

Zhotovitel:

Objednatelem KOMPAKTNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

Společnost "UJEP – RESTAV – MTS – OHL" SO110.51 - Vytápění

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Důvod změny:Položka, popis

Cena změny celkem (bez DPH): 0,00 Kč

Provedené změny:
– Odvodnění parní přípojky do předehřevu TV, mezi termickým odvaděčem a odkalovačem cca 0,5m 
vzdálenost - upraveno
– Kondenzát z KPS do kondenzátní nádrže, teplo se nebude používat k předehřevu - upraveno
– Souproudý výměník - odstraněno
– Oba kondenzáty musí být v kondenzátní nádrži osazeny až ke dnu a vodorovně, kvůli vyrovnání teplot - 
akceptováno
– Kondenzátní nádrž musí mít odvětrání - akceptováno
– Na straně páry osadit snímač teploty - doplněno
– Před dochlazovacím výměníkem snímač teploty - doplněno
– Za výměníky ÚT na zpátečkách ÚT armatury s pohony a snímače teplot - doplněno
– R+S musí být zvlášť - akceptováno
– Vyvažovací armatura na zpátečce - doplněno
– Zpětná armatura na zpátečce pod zkratem - doplněno

Položka č. 42 - Výměníková stanice parní 420 kW 3 topné okruhy + 80 kW TV s dochlazením kondenzátu 
na předehřev TV

Potřeba optimalizace předávací stanice tepla byla vyvolána uživatelem 
především na základě aktuální zkušenosti z vystavěné a nově 
provozované předávací stanice tepla objektu CPTO UJEP v roce 2020. V 
této stanici je obdobně navržený systém předávací stanice tepla, který 
byl shledán, že je příčinou provozních problémů v podobě rázů při 
sdružování kondenzátů různé teploty. Stanice se zároveň potýká se 
zvýšenými provozními náklady ve spotřebě tepla oproti předpokladům.
Navrženou optimalizací bude docíleno snížení investičních provozních 
nákladů při zachování výkonu stanice a současné optimalizace využití 
tepla primárního kondenzátu s kontrolou všech provozních stavů.
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