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Technický list změny č. 3 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	3. 

	Datum předložení TLZ:
	09. 09. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/0046

	Ze dne:
	08.06.2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 

	Stavba:
	UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

	Objekt:
	RESTAV – Fakulta zdravotnických studií

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna specifikace uzavíracích armatur v souladu se standardy správce teplárenské sítě.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Upřesnění specifikace v souladu s místními zvyklostmi provozovatele teplárenské sítě.

[bookmark: _GoBack]Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5



	Popis změny: 

	

Položka č. 76 - Kulový kohout přivařovací parní DN 50 / PN 25
Změna specifikace: Kulový kohout 3-dílný masivní se zapouzdřenými šrouby přivařovací DN 50 / PN 100 (ovládání ruční pákou), s plným průtokem
Alternativně: Přímý přírubový uzavírací ventil s dvouvrstvým těsnícím vlnovcem ocelolitinový 
DN 50 / PN 40

Položka č. 77 - Kulový kohout přivařovací DN 40 / PN 25
Změna specifikace: Kulový kohout 3-dílný masivní se zapouzdřenými šrouby přivařovací DN 40 / PN 100 (ovládání ruční pákou), s plným průtokem



	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Za AD bylo řešení navrhované v PD odsouhlaseno  provozovatelem i uživatelem. Změna je z pohledu AD technicky možná, nicméně i původní řešení bylo navžené funkční.
Změnu chápeme jako nové požadavky provozovatele které nebyly v době zpracování projektu známy. 






	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	IO 440 - Přípojka páry

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 – Vyčíslení změny	
Příloha č. 2 – Technické listy (Projektované / Doporučené provozovatelem teplárenské sítě)
Příloha č. 3 – Technické podmínky pro připojení zařízení do SCZT ČEZ Teplárenská, a.s. (TAS)
Příloha č. 4 – Stanovisko ČEZ Teplárenská, a.s. (TAS)	

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	xx

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-4 402,00 Kč 

	
	Přípočet:
	 18 634,00 Kč 

	
	Celkem:
	14 232,00 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
  
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	  
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




