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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, dne 15.12.2020 pod č. smlouvy objednatele 1219-2020-

520202  
  

Čl. I 

 Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod 

Adresa:  

      Pobočka Havlíčkův Brod 

      Smetanovo nám. 279 

      580 02 Havlíčkův Brod 

          

      zastoupený: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí Pobočky 
Havlíčkův Brod 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 
Havlíčkův Brod 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí Pobočky 
Havlíčkův Brod,  

 Ing. Jana Ďásková, Ing. Iva Horáčková, 
Pobočka Havlíčkův Brod  

        
      Tel.: +420 727 957 187    
      E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

                                                   
2.  Zhotovitel:  

Jméno:                                  Ing. Hynek Seiner 

Sídlo:       xxx, Pardubice 

Zastoupený:      Ing. Hynkem Seinerem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hynek Seiner 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx 
Tel: xxx  
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E-mail: xxx 
ID DS:       k2xtbj4 

Bankovní spojení:     xxx 

Číslo účtu:      xxx 

IČ/DIČ:      74569104 / xxx  

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo, uzavřené dne 15.12.2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování 

projektové dokumentace pro rekonstrukci polní cesty HC8-R v k. ú. Květinov“. 

 

 

Tímto dodatkem se mění čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1, bod a) smlouvy o dílo následovně: 

 

Původní znění odst. 3.1.1 bodu a)  čl. III Termín plnění: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 31.8.2021  

 

Nové znění odst. 3.1.1 bodu a)  čl. III Termín plnění: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace 30.9.2021 

 

Dále se tímto dodatkem mění osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně 

objednatele. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

Odůvodnění:  

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 22.8.2021 o posun termínu odevzdání dílčího plnění - 

předání projektové dokumentace o 30 dní z důvodu neukončené inženýrské činnosti. 

Objednatel tuto žádost akceptuje. 

 

Závěrečná ustanovení: 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

mailto:HynekSeiner@seznam.cz
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Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a 

dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Havlíčkově Brodě dne 24.8.2021                     V Pardubicích dne 23.8.2021 

  

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

  

……………………………………   

          

…………………………………     

 

Ing. Jana Petríková, vedoucí   

Pobočky Havlíčkův Brod 

Státního pozemkového úřadu 

  

                               

Ing. Hynek Seiner         

       

 

 


