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D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2018
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Sídlo: 




nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČ:




00074276

DIČ:




CZ00074276

Bankovní ústav:


Komerční Banka, Cheb



Číslo účtu: 



43-6259620257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

sídlo: 




Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: 




Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

IČO:      



26347741               



DIČ:




CZ26347741

bankovní spojení: 


anonymizováno
číslo účtu: 


anonymizováno
zastoupený: 



Ing. Václav Maršík, Ph.D.,  jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C  vložka 116537.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. 24. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce a zpřístupnění Chebského statku“ pod ev. č. objednatele 89/2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).  Dne 29. 6. 2021 byl uzavřen dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo pod ev. č. objednatele 50/2021. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.
B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech č. 2 - 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a objednateli by způsobila značné obtíže.

C) Čl. 3. Specifikace díla odst. 3.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 2 – 4 , ze kterých vyplývá:
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 5 ZZVZ 

	2.
	Neprováděné práce
	0,00 Kč
	-524 904,96 Kč
	-524 904,96 Kč
	3,53%

	3.
	Změna rozsahu střešní krytiny
	186 444,18 Kč
	-50 591,69 Kč
	135 852,49 Kč
	1,59%

	4.
	Dodatečné práce
	354 751,81 Kč
	0,00 Kč
	354 751,81 Kč
	2,39%

	 
	 
	541 195,99 Kč
	-575 496,65 Kč
	-34 300,66 Kč
	7,51%

	 
	Rozdíl (bez DPH)
	-34 300,66 Kč
	 

	
	Rozdíl (s DPH)
	-41 503,80 Kč
	


	 
	cena bez DPH
	cena s DPH

	smlouva o dílo na realizaci stavby včetně dodatku č. 1
	14 988 723,36 Kč
	18 136 355,27 Kč

	dodatek č. 2
	-34 300,66 Kč
	-41 503,80 Kč

	smlouva o dílo včetně dodatku č. 2
	14 954 422,70 Kč
	18 094 851,47 Kč


D) Smluvní strany se dohodly na změně článku 6. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

6. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn., ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH        14.954 422,70 Kč
(slovy: čtrnáctmiliónůdevětsetpadesátčtyřitisícčtyřistadvacetdva korun sedmdesát haléřů)
DPH                              3.140 428,77 Kč
(slovy: třimilónystočtyřicettisícčtyřistadvacetosm korun sedmdesátsedm haléřů)
Cena včetně DPH 18.094 851,47 Kč
(slovy: osmnáctmiliónůdevadesátčtyřitisícosmsetpadesátjedna korun čtyřicetsedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK //21 ze dne ………..
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (8nvsc9x). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 2 - 4
V Chebu dne …………………..                              V Mariánských Lázních dne …………………..   
 __________________________


__________________________

Muzeum Cheb 



BOLID M s.r.o.,  

Ing. Martina Kulová, ředitelka

Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel společnosti 

[image: image2.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program




2


2/3

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]