Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Vypracování studie „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“
[bookmark: _Toc360914523]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dne 4. 3 .2021

VYPRACOVÁNÍ STUDIE „ZALOŽENÍ PARKU POD VRCHEM SV. KŘÍŽE“
mezi:	

	Název:
	městská část Praha 3

	Sídlo:
	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00

	IČO:
	00063517

	Právní forma:
	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupena:
	Jiřím Ptáčkem, starostou

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	 vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3



(„objednatel“)

a

	Název:
	Ing. Zdeněk Sendler

	Sídlo:
	Wanklova 6, 602 00 Brno

	IČO:
	12189391

	DIČ:
	CZ5612042469

	Právní forma:
	OSVČ

	Zápis v ŽR:
	370200-46061-01

	Bankovní spojení:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxx

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	Ing. Zdeněk Sendler

	Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):
	Ing. Zdeněk Sendler



(„zhotovitel“)

Preambule
[bookmark: _Hlk78531243]Předmětem Smlouvy o dílo Vypracování studie „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení studie na „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.
[bookmark: _Ref460361899]Předmět dodatku
[bookmark: _Toc27317263][bookmark: _Toc37062190][bookmark: _Toc120006500][bookmark: _Toc37062186][bookmark: _Toc120073802][bookmark: _Toc121313431][bookmark: _Toc156318676]Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je změna termínu dokončení díla dle tohoto dodatku. 
Na základě uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku dochází ke změně čl. 4.4 Smlouvy takto:
Původní znění:
Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 14. 8. 2021.

Nové znění:
Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4 písm. c) smlouvy do 30. 9. 2021.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodů, které jsou mimo kontrolu zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu čl. 8.6 Smlouvy. Těmito důvody se rozumí zejména situace vyvolaná virem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19, v jehož důsledku zhotovitel nedisponoval běžným personálním obsazením svého realizačního týmu.
závěrečná ujednání
Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně tímto dodatkem dotčených ustanovení uvedených v čl. 2 tohoto dodatku zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 04.08. 2021 č. 574.



V Praze dne __. __. 2021					V ___________ dne __. __. 2021





___________________________				___________________________
městská část Praha 3						Ing. Zdeněk Sendler
Jiří Ptáček, starosta	
str. 3

