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Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

 „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“


uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:



	1. objednatelem: 			město Cheb
	se sídlem: 			náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
	IČO: 			00253979
	DIČ: 			CZ 00253979
	Bankovní spojení: 	KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
	zastoupený: 			Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
	(dále jen „objednatel“)

a


    2. zhotovitelem: 			Kalora a.s. 
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 85     
       se sídlem:	 		náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb  
       IČO:                	18233058       
       DIČ:	CZ18233058  
	Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č. ú. 8218362/0800  	
	zastoupený:			Ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva 
	(dále jen „zhotovitel“)


Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o  dílo:
	
S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci nového vytápění a zdravotně technických instalací ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2 v Chebu, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“

Součástí dodávaných prací je vyregulování nových topných systémů a funkční zkoušky zdravotně technických instalací v jednotlivých objektech a bytech ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2, které je možné provádět až s dodávkou topného média. V souběhu s  akcí buduje dodavatel tepla Terea Cheb s.r.o. nový teplovod pro uvedené objekty. Z důvodu  nejasného termínu dodávky topného media do jednotlivých objektů v průběhu měsíce září je nutné pro zdárné dokončení prodloužit termín plnění.





I.
Předmět dodatku
Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
· Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
· Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
· Termín dokončení stavebních prací: do 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
· Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
· Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.
Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
· Doba předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
· Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
· Termín dokončení stavebních prací: do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
· Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
· Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.
Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


V Chebu dne	……………			                           V Chebu dne …………….	



______________________					      ______________________
       za zhotovitele							           za objednatele
	Ing. Josef Řezníček				                       Mgr. Antonín Jalovec
       předseda představenstva 				           starosta  

Strana 3 (celkem 3)
