
DODATEK č. 2 SMLOUVY č. 1801 2 9460
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

CAS-ZV - Cisternová automobilová stříkačka - zodolněná víceúčelová
pro vojenské hasičské jednotky

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláří:
IČO/DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka
odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
601 62 694/CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28. 110 03 Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ,
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Jaroslav GREPL, tel.:

adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

2. TATRA TRUCKS a.s.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10443
se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
jehož jménem jedná: Ing. Miloslav MAHUT, místopředseda představenstva

Petr HENDRYCH, MBA, místopředseda představenstva
IČO/DIČ: 01482840 / CZ01482840
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5571662/0800
kontaktní osoba ve věcech
smluvních, technicko-organizačních:
adresa pro doručování korespondence: TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1
74221 Kopřivnice, Česká republika

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy č. 1801 2 9460 o poskytnutí účelové podpory na
řešení programového vývojového projektu „CAS-ZV - Cisternová automobilová stříkačka -
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zodolněná víceúčelová pro vojenské hasičské jednotky4’, uzavřené dne 14.3. 2019, ve znění 
Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto 
Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je změna identifikačních údajů poskytovatele a na základě žádosti příjemce 
úprava termínů realizace Smlouvy z důvodů pandemie COVID-19 a s ní souvisejícími vládními 
opatřeními v ČR a v zemích poddodavatelů příjemce, úprava jednotlivých osob řešících projekt 
z důvodu personálních změn na straně příjemce, návrh nového rozvrhu financování projektu v roce 
2021 a 2022 a z důvodu zaokrouhlování opravené čerpání finančních prostředků projektu v roce 
2019 a 2020, a to vše bez požadavku na navýšení finančních prostředků.

Článek 2 
Změny Smlouvy

1. Identifikační údaje poskytovatele v záhlaví Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví 
tohoto Dodatku.

2. V čl. 2 odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 4 až 12 a nahrazuje se takto:

Etapa č. 4:
Výroba prototypu;

Výstup: Vyrobený prototyp;
Termín do 8/2022

Etapa č. 5:
Podnikové zkoušky a úprava prototypu po podnikových zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách;
Termín do 10/2022

Etapa č. 6:
Kontrolní zkoušky a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních 
a schvalovacích zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách, upravený 
prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Termín do 2/2023

Etapa č. 7:
Zpracování návrhu na zavedení do užívání u organizačních celků MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání u organizačních celků MO;
Termín do 4/2023

Etapa č. 8:
Vojskové zkoušky prototypu a úprava prototypu po vojskových zkouškách; 

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp 
po vojskových zkouškách;

Termín do 5/2023

Etapa č. 9:
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- Úprava výrobní dokumentace po provedených zkouškách;
Výstup: Výrobní dokumentace po provedených zkouškách;
Termín do 9/2023

Etapa č. 10:
- Návrh technických podmínek na výrobu;
Výstup: Návrh technických podmínek na výrobu;
Termín do 10/2023

Etapa č. 11:
Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu; 

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;
Termín do 2/2024

Etapa č. 12:
Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení; 

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;
Termín do 3/2024

3. V čl. 3 Smlouvy se ruší text odst. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)
Číslo

projektu Příjemce Náklady 2019 2020 2021 2022 Celkem

907 020 9460
TATRA

TRUCKS
a.s.

investiční

neinvestiční 12 939 65 781 15 683 5 569 99 972

Celkem účelová podpora

Celkem uznané náklady 12 939 65 781 15 683 5 569 99 972

4. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se takto:
Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. března 2024. Období hodnocení výsledků 
a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. dubna 2024 do 30. září 2024.

5. V Příloze č. 2 Smlouvy Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České 
republiky se ruší část II. Identifikace uchazeče o účelovou podporu ze státního rozpočtu, bod 
9. Složení řešitelského týmu a nahrazuje se následujícím zněním:
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9. Složení řešitelského týmu
Odpovědný řešitel

Hodnost, tituly, jméno, příjmení: Ing. Radim Studený
Odborné zaměření vedoucí projektu

Členové řešitelského týmu

Hodnost, tituly, jméno, příjmení Odborné zaměření Příslušnost

Ing. Vlastimil Marek konstruktér projektant TT
Ing. Petr Gans konstruktér projektant TT
Ing. Zdeněk Koňařík technický ředitel TT
Ing. Petr Vodák zkušební technik vozidla TT

Ing. Josef Jakubec systémový specialista - 
podvozek TT

Robert Bolom systémový specialista - elektro TT
Ing. David Dulanský systémový specialista - elektro TT
Ing. Jan Hinner systémový specialista - brzdy TT
Skupina zkušebních řidičů TT jízdní zkoušky TT
Skupina dílenských specialistů 
TT integrace vozidla TT

Skupina pro přípravu materiálu 
PPD (provozní projektová 
dokumentace)

příprava materiálu PPD TT

Ing. Jaroslav Maděra systémový specialista požární 
ochrany Externista TT

6. V Příloze č. 2 Smlouvy Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České 
republiky se ruší tabulková část IV. Návrh plánu uznaných nákladů v tis. Kč bez DPH 
a nahrazuje se zněním, které tvoří Přílohu tohoto dodatku.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změny.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 5 stranách a jedné Příloze o 9 stranách.

4. Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha - Návrh projektu obranného vývoje MO ČR
- část IV. Návrh plánu uznaných nákladů v tis. Kč bez DPH počet stran: 9
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Poskytovatel:

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Příjemce:

Ing. Miloslav 
Mahut

Digitálně podepsal 
Ing. Miloslav Mahut 
Datum: 2021.08.17 
12:30:58 +02'00'

Ing. Miloslav MAHUT 
místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal 
Petr Hendrych, Petr Hendrych, MBA 

Datum: 2021.08.17 
12:34:06 +02'00'

Petr HENDRYCH, MBA 
místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 18.8.2021 
Certifikát aýtora podpisu :

Jméno : Pavlína Čermákova 
Vydal: ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Plainost do : 7.7.2022 07:48:45-000 +02:00
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Příloha č. 1

IV. NÁVRH PLÁNU UZNANÝCH NÁKLADŮ V TIS. Kč1 bez DPH

VYMEZENÍ POLOŽEK UZNANÝCH NÁKLADŮ
Účelové prostředky z rozpočtu MO

1. rok řešení 2. rok řešení 3. rok řešení 4. rok řešení
Celkem2019 2020 2021 2022

1. Osobní náklady nebo výdaje včetně jejich odpovídajících nákladů na 
povinně zákonné odvody a přídě! do FKSP (la+lb) 576,4 1 216 1 858 1 005 4 655

aj Odpovídající část mezd a platů zaměstnanců 476,4 1 166 1 758 955 4355
b) Ostatní osobní náklady — dohody o pracovní činnosti či provedení práce 100 50 100 50 300
2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného (nehmotného) 
majetku (2a+2b+2c)
a) Dlouhodobý hmotný maietek i delší dobou upotřehitelno.iti než doba řešení projektu

b) Dlouhodobý hmotný maietek s dobou upotřebítelnosti ne delší než doba řešení proiektu

c) Dlouhodobý nehmotný majetek (s pořizovací cenou vvšší než 60.000.- Kč)

3. Další provozní náklady nebo výdaje (3a+3b+3c) 6 000 58 874 8 920 450 74 244
a) Náklady nebo výdaje na zásoby 60 100 450 610
b) Náklady nebo výdaje na Drobný dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek

c) Náklady nebo výdaje na materiálové vstupy pro stavbu prototypu/funkčního 
vzoru) 6 000 58 814 8 820 73 634

4. Náklady nebo výdaje na služby 5 901 4 625 3377 3293 17 196
5. Doplňkové náklady nebo výdaje (5a+5b+5c) 462 1 066 1 528 821 3 877
a) Režijní náklady nebo výdaje 402 966 1 428 761 3 557
b) Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu a zajištění práv k těmto výsledkům

c) Náklady nebo výdaje na cestovní náhrady 60 100 100 60 320
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEBO VÝDAJE (UZNANÉ
NÁKLADY) 12 939 65 781 15 683 5 569 99 972

1 Návrh plánu uznaných nákladů předkládejte jako souhrn za příjemce a další účastníky projektu a současně i samostatně za jednotlivé organizace uvedené v Návrhu projektu. V případě, kdy je doba řešení 
navrhovaného projektu delší než 4 roky, finanční plán rozveďte ve stejné struktuře i pro další roky. Vymezení položek způsobilých nákladů je provedeno v souladu s §2 odst. 2 písm. k) zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
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U následujících nákladových a výdajových položek uveďte požadované údaje2:

1. Osobní náklady nebo výdaje3 na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a další pomocný personál příjemce, 
popřípadě právnické osoby, jejíž je příjemce organizační složkou, nebo dalším účastníkům projektu, včetně zaměstnanců dělnických profesí 
podílejících se na řešení projektu, a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo
jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Do osobních nákladů nebo výdajů lze započítat

> mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu,
> příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců podílejících se na projektu, odpovídající jejich úvazku (plánované pracovní kapacitě) 

na řešení projektu
la) odpovídající část mezd či platů zaměstnanců

Jméno pracovníka Specifikace pracovní činnosti
Plánovaná pracovní kapacita 

(hod.)
Osobní náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Ing. Radim Studený vedoucí projektového týmu 500 500 500 500 198,5 204,0 210,9 217,2
Ing. Jiří Navrátil technický ředitel 125 75 0 0 49,625 30,675 0 0
Ing. Vlastimil Marek konstruktér projektant 0 0 125 50 0 0 52,625 21,7
Ing. Petr Gans konstruktér projektant 250 250 150 150 99,25 102,25 63,15 65,1
Ing. Zdeněk Koňařík technický ředitel 0 100 150 100 0 40,9 63,15 43,4
Ing. Petr Vodák zkušební technik vozidla 0 150 300 150 0 61,35 126,3 65,1
Ing. Josef Jakubec systémový specialista - podvozek 75 75 50 50 29,775 30,675 21,05 21,7
Robert Bolom systémový specialista - elektro 50 100 50 25 19,85 40,9 21,05 10,85
Ing. David Dulanský systémový specialista - elektro 100 200 100 50 39,7 81,8 42,1 21,7
Jan Hinner systémový specialista - brzdy 50 100 50 25 19,85 40,9 21,05 10,85
Skupina zkušebních řidičů TT jízdní zkoušky 50 100 800 150 19,85 40,9 336,8 65,1
Skupina dílenských specialistů
TT

integrace vozidla 0 1200 900 100 0 490,8 378,9 43,4

Skupina pro přípravu materiálu 
PPD

Příprava podkladů pro PPD 0 0 1000 850 0 0 421 368,9

Celkem 1 200 2 850 4 175 2 200 476,4 1 166 1 758 955

2 Tento rozpis uveďte u každého samostatného Návrhu plánu uznaných nákladů předkládaného za příjemce a další účastníky projektu. U souhrnného Návrhu plánu uznaných nákladů za příjemce a další účastníky 
projektu rozpis neuvádějte.
3 Všechny osobní náklady/výdaje vynaložené v souvislosti s realizací projektu, musí být po celou dobu řešení projektu v souladu s platnou právní úpravou a vnitřními předpisy příjemce (schválený mzdový, platový 
nebo jiný předpisu) a musí odpovídat cenám za práci v místě a čase obvyklým. Osobní náklady/výdaje pracovníků nesmí byt pro navrhované projekty výzkumu, vývoje a inovací cíleně navyšovány. Oprávněnost výše 
nákladů na platy a mzdy se prokazuje pracovní smlouvou, pracovní náplní, pracovním výkazem s uvedením odpracované doby a prováděných činností apod.
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lb) Ostatní osobní náklady - dohody o pracovní činnosti či provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu

Jméno pracovníka Specifikace pracovní činnosti
Plánovaná pracovní kapacita 

(hod.)
Osobní náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Ing. Jaroslav Maděra systémový specialista požární ochrany 250 125 250 125 100 50 100 50

Celkem 250 125 250 125 100 50 100 50

2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu^

Pořizovaný dlouhodobý hmotný 
majetek Dodavatel4 5

Celková 
pořizovací 

cena (tis. Kč)

Doba
upotřebitelnosti 
nebo provozně 

technické funkce 
majetku (v 

letech)

Počet let 
využití 

majetku pro 
řešení 

projektu

Podíl užití 
majetku 

pro řešení 
projektu

Uznané náklady6 
(tis. Kč)

20 lx 201x 20 lx 20 lx

Celkem

4 V případě, že v Návrhu projektu není podrobné specifikován předmět služby, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku a to včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu (kurz uvádějte ve 
věcném zdůvodnění) a dodavatel fčást IV. Návrh plánu uznaných nákladů - body 2, 3 a 4) postupuje příjemce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. L 
položek s předem vybraným dodavatelem (v částech IV. - body 2, 3, 4) musí věcné zdůvodnění mimo jiné obsahovat informace, proč ie pořízení tohoto majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu 
nezbytné a jakým způsobem byl tento dodavatel vybrán (např. se jedná o výrobce, který je jediným, jenž takové zařízení s potřebnými parametry na trh dodává, apod.)
5 Pokud není v době podání návrhu znám případný dodavatel hmotného a nehmotného majetku, případně služby či vstupu pro stavbu funkčního vzoru (prototypu), v příslušném řádku vyplňte „neznámý“.
6 Výše navrhovaných uznaných nákladů (UN) se vypočte podle vzorce UN=(B/A)*C, kdy A= doba upotřebitelnosti (provozně technické funkce) majetku v letech. B= doba užití majetku pro řešení projektu v letech, 
C= celková pořizovací cena. Navrhované uznané náklady nelze rozložit u jednoho pořizovaného majetku (zařízení) do více let.
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2b) dlouhodobý hmotný ma jetek s dobou upotřebíte nosti ne delší než je doba •ešení projektu

Pořizovaný dlouhodobý hmotný 
majetek Dodavatel53

Celková 
pořizovací 

cena (tis. Kč)

Doba
upotřebitelnosti 
nebo provozně 

technické funkce 
majetku (v 

letech)

Počet let 
využití 

majetku pro 
řešení 

projektu

Podíl užití 
majetku 

pro řešení 
projektu

Uznané náklady16 
(tis. Kč)

20 lx 20 lx 20 lx 20 lx

Celkem

Věcné zdůvodnění pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve prospěch projektu:

2c) dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60.000,- Kč

Pořizovaný dlouhodobý nehmotný 
majetek Dodavatel5

Celková 
pořizovací 

cena (tis. Kč)

Doba
upotřebitelnosti 
nebo provozně 

technické funkce 
majetku (v 

letech)

Počet let 
využití 

majetku pro 
řešení 

projektu

Podíl užití 
majetku 

pro řešení 
projektu

Uznané náklady16 
(tis. Kč)

20 lx 20 lx 20 lx 20 lx

Celkem

Věcné zdůvodnění pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve prospěch projektu:
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3. Další provozní náklady nebo výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, například náklady na materiál, zásoby a drobný 
dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek, materiálové vstupy pro stavbu prototypu (funkčního vzoru)4

3a) náklady nebo výdaje na zásoby

Materiál a zásoby (provozní náklady) Dodavatel5
Uznané náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022

Pohonné hmoty a maziva Síť ČS v ČR 0 60 100 450

Celkem 0 60 100 450

Věcné zdůvodnění k uvedeným položkám provozních nákladů: Jedná se o nákup pohonných hmot a maziv pro zajištění funkčních zkoušek a převozů 
v rámci projektu CAS-ZV. Předpokládaná spotřeba PH je předpokládaná na 30 litrů/hod. resp. 40 litrů/100 km.

3b) náklady či výdaje na drobný dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek (DDHM (DDNM))

Drobný dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek Dodavatel5
Uznané náklady 

(tis. Kč)
20 lx 201x 20 lx 201x

Celkem

Věcné zdůvodnění k pořízení DDHM (DDNM):
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3c) náklady či výdaje na materiálové vstupy pro stavbu prototypu (funkčního vzoru)

materiálové vstupy pro stavbu prototypu (funkčního vzoru) Dodavatel5
Uznané náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022

Podvozek s pancéřovou kabinou (zkušební) Tatra Defence Vehicle 6 000
Podvozek s balistickou kabinou a HW funkcionalitou dálkového řízení Tatra Defence Vehicle 14 500
Požární nástavba THT Polička 18 897
Sada monitorů THT Polička 2 628
Požární výbava THT Polička 5 560
Hasící rameno THT Polička 4 940
Materiál pro vývoj a výrobu koordinace a oživení podvozku s nástavbou THT Polička 880
Ostatní materiál pro úpravy po zkouškách THT Polička 445
Systém pro vzdálené řízení vozidla TATRA RCE SYSTEMS, s.r.o. 8 798 6 997
Operátorský panel pro vzdálené řízení vozidla TATRA RCE SYSTEMS, s.r.o. 1 358
Dron napojený do systému vzdáleného řízení vozidla TATRA RCE SYSTEMS, s.r.o. 1 254 890,9
Integrace systému FTCS (řízení požární nástavby) do systému vzdáleného řízení 
vozidla TATRA

RCE SYSTEMS, s.r.o. 487

Celkem 6 000 58 814 8 820

Věcné zdůvodnění k materiálovým vstupům pro stavbu prototypu (funkčního vzoru); Jedná se o montážní celky, přístroje a zařízení nutné pro stavbu 
prototypu definované uživatelem v zadání projektu. Nákupy jsou realizovány od renomovaných tuzemských specialistů na tuto problematiku. Společnosti Tatra 
Trucks, a.s., TDV a THT Polička s.r.o. v roce 2018 realizovaly vývoj a výrobu dvou kusů CZS 40, které pro realizaci prototypu lze využít jako inspirační vzorek a 
návod na ověřená technická a technologická řešení. Společnost Tatra Trucks, a.s. současně patří mezi málo výrobců vyspělých terénních automobilů a patří mezi 
rozhodující dodavatele automobilní techniky. Společně s TDV disponují unikátním know-how pro vývoj a výrobu speciálních vozových platforem s balistickou 
ochranou předurčených pro ACR.

Společnost THT Polička s.r.o. disponuje dostatečným vývojovým potencionálem pro výrobu a vývoj nových hasicích nástaveb a je vysoce sofistikovaným 
dodavatel hasicích technologií, včetně výroby hasících čerpadel.
Společnost RCE Systems s.r.o. patří mezi SW a HW specialisty na elektronickou platformu ovládání jednotlivých systému elektronického řízení speciálních 
hasicích nástaveb CAS 20, CAS 30, CAS 40 a má tudíž předpoklady dodat unikátní řídící platformu k řízení všech požadovaných funkcionalit zadání.
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4. Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu14

Dodavatel služby15 Specifikace poskytnuté služby
Uznané náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022

VVÚ s. p. Provedení dílčích certifikačních zkoušek 2 775
MEDTEC-VOP, spol. s r.o. Projektové práce a zpracování dokumentace 700 700 700 500
RCE SYSTEMS, s.r.o. Koncepční návrh projektu dálkově řízeného vozidla a dronu 2 538
RCE SYSTEMS, s.r.o. Spoluúčast na zkouškách 217 243
CME Zpracování a dodávky průvodní a provozní dokumentace 1 000 1 800 1 000
VTÚ s. p., odštěpný závod Vyškov Zabezpečení zkoušek CAS-ZV 100 1 200
TUPO Zabezpečení zkoušek CAS-ZV 0 100
THT Polička Projekt nástavby a její implementace na podvozek 2 663
THT Polička Spoluúčast na zkouškách 150 560 100
VTÚ s. p., odštěpný závod Slavičín Zabezpečení kodifikace 150
Celkem 5 901 4 625 3 377 3 293

Věcné zdůvodnění pořízení uvedených služeb: Služby jsou nutné k vývoji, realizaci procesu vývoje, sestavení a odzkoušení prototypu CAS-ZV.
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5. Doplňkové náklady nebo výdaje, vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
5a) režijní náklady

Režijní náklady7

Uznané náklady8 
(tis. Kč)

2019 2020 2021 2022
Režijní spotřební materiál, režijní spotřeba jednicového paliva, spotřeba ochranných pomůcek, odborná literatura, 
ostatní literatura, kancelářské potřeby, elektrická energie, tepelná energie, spotřeba vody, údržba staveb, údržba 
strojů a přístrojů, opravy a údržba vozidel, software - update, telefony, spojovací služby, internet, úklid a čistící 
práce, odvoz odpadu, nájemné, software užívání, režijní školení, poštovné a výkony spojů, stočné, režijní náklady 
na přezkušování a kalibrace, náklady na ostrahu, ostatní režijní služby, režijní cestovné, služby ISO, osobní režijní 402 966 1 428 761náklady správních zaměstnanců vč. jejich zákonného pojištění, pracovní dohody režijního charakteru, zákonné 
pojištění vozidel, silniční daň, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, odpisy nehmotného a hmotného 
majetku, spotřeba DDM, správní režie podniku, případně další uznatelné položky výše neuvedené, jenž mohou 
vzniknout v průběhu řešení projektu.

Metoda (postup) stanovení režijních) nákladů či výdajů:9 Režijní náklady vycházejí ze stanovené průměrné hodinové sazby 717,- Kč (bez zisku a DPH) pro 
vývojovou skupinu TT v období 10//2017- 9/2018 a její postupné navyšování o 3% u mezd a o 1% režijních nákladů v každém roku tohoto vývoje CAS - ZV. Tato 
sazba zahrnuje všechny související náklady. Podíl mezd včetně povinných odvodů z této sazby činí 385 Kč, podíl režijních nákladů 332 Kč.

5b) Náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu a zajištění práv k těmto výsledkům

Dodavatel15
Materiál, služba, poplatek, apod.

(jednoznačný popis)
Uznané náklady 

(tis. Kč)
20 lx 20 lx 201x 20 lx

Celkem

Věcné zdůvodnění:

7 Uvést do tabulky vyčerpávající strukturu nákladů vstupujících do vypočtu režijních nákladů, např. spotřeba materiálu; nájemné; revize, kalibrace, opravy a udržování; osobní režijní náklady; odpisy majetku; 
náklady na poštovné a telefony; apod. Náklady v tabulce neuvedené nelze bez předchozího souhlasu poskytovatele uznat.
8 Uveďte celkové režijní náklady v jednotlivých letech.
g Uveďte podrobně, na jakém základě a jakým postupem byly stanoveny režijní náklady či výdaje, (např. zúčtovací hodinová sazba a proveďte názorný vypočet).
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5c) Náklady či výdaje na cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu10

Jméno pracovníka Termín a místo konání pracovní (služební) cesty"
Uznané náklady 

(tis. Kč)
2019 2020 2021 2022

Ing. Radim Studený V průběhu roku - Brno, Polička, Hradec Králové, Kopřivnice 60 100 100 60

Celkem 60 100 100 60

Stručný komentář k pracovním (služebním) cestám; Jedná se o služební cesty za účelem konzultací a koordinací činností zejména se zástupci uživatele a 
s experty z firem dodávajících materiálové vstupy pro stavbu prototypu, služby a provádějící požadované zkoušky 10 11

10 Po ukončení zahraniční pracovní cesty musí být zpracována zpráva o jejím průběhu a popsány konkrétní přínosy ve vazbě na realizaci projektu.
11 Termín a místo konání, včetně účastníků, uveďte, pokud jsou tyto údaje známé. V ostatních případech uvádějte počet zahraničních a tuzemských pracovních (služebních) cest, jejich předpokládaný účel a místo 
konání uveďte do komentáře.
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