DODATEK č.1 KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.
se sídlem:                     Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena:                  Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva 
IČ:                               25836129
DIČ:                             CZ25836129
bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:                    1099910999/5500   
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing, Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955
(dále jen „zhotovitel“)
                                                               II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 16.4.2021. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 820 250,92 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 6.820 250,91 Kč bez DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )

2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1) , se termín realizace prodlužuje do 24.10.2021.
3.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1 :  Změnový list č. 1  

	Ve Frýdku-Místku, dne 
	
	V Ostravě, dne 

	
	
	

	za objednatele

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

	
	za zhotovitele

Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva
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