Dodatek č. 1 ke smlouvě
na Přestavba učeben a dílen
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7 
190 00, Praha 9
IČO: 24832898

dále jen : Zhotovitel
a
Střední průmyslová škola na Proseku
Novoborská 2
190 00, Praha 9
dále jen: Objednatel
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo (Přestavba učeben a dílen) ze dne 7. 7. 2016 uzavřené mezi firmou Otistav s.r.o. a Střední průmyslovou školou na Proseku zast. Mgr. Jiřím Bernátem (ředitelem školy) (dále jen "smlouva") následovně:

                                                                   Článek I.
Z důvodu stavebního povolení na vybourání otvorů pro dveře se termín předání stavby prodlužuje do 30. 9. 2016. U ostatních částí stavby zůstává termín nezměněn. Řádné předání stavby proběhne až po dokončení všech prací.
Článek II.

Objednavatel požaduje úpravu příček v učebnách, která je navíc oproti rozsahu zasmluvněného díla. Dále objednatel požaduje dodat a osadit protipožární dveře nad rámec díla. Z důvodu skladby podlah nezaznamenaných ve stavební dokumentaci došlo k navýšení ceny. Objednatel a Zhotovitel souhlasí a je seznámen s tím, že celková cena za dílo bude navýšena o tyto vícepráce v částce 48 351,72,- Kč bez DPH s výše uzavřené SoD.

Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu realizace díla. Vícepráce budou dokončeny nejpozději do 30.8.2016.
V Praze dne: 5. 8. 2016
.........................................................                                 .............................................................                     Mgr. Jiří Bernát                                                                 Ing. Otakar Trmal
Ředitel školy
       Jednatel společnosti
