DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ev. č. 111/2021 ze dne 27. 05. 2021
 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ 3. NP – 2. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
	
	


Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Zastoupená: 	Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy
Sídlo:	 	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň 
IČO:		 69457930
DIČ:		CZ69457930
(dále jen „objednatel“)
ASTRA-K s.r.o.
Sídlo: 			Chotíkov 195, 330 11 Třemošná u Plzně
IČO: 			25231987
DIČ: 			CZ25231987
Bankovní spojení: 	
Email:			info@astra-k.cz
Tel: 			+420 733 353 961

(dále jen "Zhotovitel")
II. PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 3 TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní: 

3.1 Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven do 30. 09. 2021, nebo do vyčerpání úplaty dle bodu IV. Této smlouvy. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem. 

2) Článek 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1 se mění a nově zní: 

4.1 Celková a konečná výše úplaty (finanční limity) za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:
Celkem cena za dílo bez DPH činí	646 771,- Kč
Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 	 111 050,- Kč
Celkem za DPH 21% 	141 769,99 Kč 
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	757 821,- Kč
(slovy: sedm set padesát sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých)
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	916 963,41 Kč
(slovy: devět set šestnáct tisíc devět set šedesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
V souladu s ustanovením § 222, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,  není navýšení ceny podstatnou změnou závazku ze smlouvy č. 111/2021 ze dne 27. 05. 2021, která by vyžadovalo provedení nového zadávacího řízení. 
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
	
v Plzni 25. 8. 2021

[bookmark: _GoBack]



Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
v Plzni 18. 8. 2021





Jiří Klásek
jednatel

ASTRA-K s.r.o.
Chotíkov 195
za zhotovitele







Příloha:  Rozpočtová kalkulace více a méně prací ze dne 18.08.2021
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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo ev. č. 111/2021 ze dne 27. 05. 2021 

 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ 3. NP – 2. ETAPA 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. SMLUVNÍ STRANY 

  

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

Zastoupená:  Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy 

Sídlo:   Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň  

IČO:   69457930 

DIČ:  CZ69457930 

(dále jen „objednatel“) 

ASTRA-K s.r.o. 

Sídlo:    Chotíkov 195, 330 11 Třemošná u Plzně 

IČO:    25231987 

DIČ:    CZ25231987 

Bankovní spojení:   

Email:   info@astra-k.cz 

Tel:    +420 733 353 961 

 

(dále jen "Zhotovitel") 

II. PŘEDMĚT ZMĚNY 

1) Článek 3 TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:  

 

3.1 Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k 

dokončení díla je stanoven do 30. 09. 2021, nebo do vyčerpání úplaty dle bodu IV. Této smlouvy. 

Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho 

realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude 

předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.  

 

2) Článek 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1 se mění a nově zní:  

 

4.1 Celková a konečná výše úplaty (finanční limity) za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve 

výši: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 646 771,- Kč 

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí   111 050,- Kč 

Celkem za DPH 21%  141 769,99 Kč  

CELKEM cena za dílo bez DPH činí  757 821,- Kč 

(slovy: sedm set padesát sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých) 

CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí  916 963,41 Kč 

(slovy: devět set šestnáct tisíc devět set šedesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů) 

