
UNIVERZITA
PARDUBICE

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Modernizace kampusu -  realizace rámů DFJP, FES a FF“

Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Zastoupená:

č. 0944/21

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
...... ​....... ​......, email: ............................., tel. ......​......​.....
...... ​........​.................., email: .........................................., tel. ......​......​.....

(dále jen „objednatel“) 

a

Building Expert s.r.o.
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 
02685183 
CZ02685183 
FIO banka, a.s.
2400591566/201
v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222279 
​...... ​...............​..............., jednatelem
...... ​..........​............​....... : ........................................, tel. ......​......​.....

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba:

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. 0570/21 (dále jen „Smlouva"), jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve 
Smlouvě a jejích přílohách, tj. realizaci rámů DFJP, FES a FF dle projektové dokumentace, kterou 
zpracovala firma Studio COSMO, s.r.o.

2. Smluvní strany se dohodly, že prodlužují termín dokončení a předání díla z důvodu nedostatku 
materiálu na stavebním trhu.

II. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 4.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 
31. 10. 2021.
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lil. Závěrečná ustanovení

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor
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