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	DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Oprava šindelové krytiny na objektech Valašského muzea v přírodě
WISPI: 2020/105/S
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Valašské muzeum v přírodě
Sídlo: 


Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:


000 98 604

DIČ:


CZ 000 98 604

zastoupené: 

Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/VMP
na straně objednatele

2. JURÁŇ s.r.o.
Spisová značka:

C42031 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo:


č.p. 200, 755 01 Ústí
IČO:


278 16 788
DIČ:


CZ 278 16 788
Jednající:


Milan Juráň, jednatel
Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně zhotovitele 

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.
Odůvodnění uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
1. Dne 3. 8. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Oprava šindelové krytiny na objektech Valašského muzea v přírodě, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení v soutěži o veřejnou zakázku malého rozsahu. 
2. Po zahájení rekonstrukce střechy na obytném stavení Usedlosti z Velkých Karlovic, Jezerné č. p. 38 (SO 01) zhotovitel upozornil, že na původní střeše bylo jednoduché krytí šindelem, zatímco dle zpracované projektové dokumentace mělo být provedeno dvojité krytí šindelem. Jeho provedení by bylo bez dalšího zásahu do stavby nerealizovatelné. 

3. Postup podle projektové dokumentace stavby by vyžadoval provedení demontáže původních lišt a provedení bednění vnitřního pláště střechy, což by představovalo výrazný zásah do původního objektu a snížení jeho autenticity. 

4. Vzhledem k těmto skutečnostem a vzhledem k termínu ukončení díla bylo dohodnuto provést rekonstrukci střechy obytného stavení v souladu s původním stavem, tj. jednoduché krytí šindelem. Ostatní práce a materiály budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
5. Tento postup byl schválen dozorujícím orgánem Odboru památkové péče KÚZL a zaznamenán v zápise z Kontrolního dne 8. 6. 2021.
II.
Cena díla

1. V důsledku skutečností uvedených v čl. I tohoto dodatku dochází ke změně ceny díla objektu SO 01 Usedlost z Velkých Karlovic, Jezerné č.p. 38 – obytné stavení v souboru 765 – krytiny tvrdé, položky 7 a 8 takto:
765 – krytiny tvrdé


původní cena dle PD


nová cena

pol. 7




107 625,00 Kč



63 550,00 Kč

pol. 8




246 922,50 Kč

         
            158 977,50 Kč

viz příloha č. 1: Upravený rozpočet 
2. Původní cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo dle výsledků výběrového řízení činila:

CENA CELKEM BEZ DPH
1 537 298,19 Kč


DPH CELKEM
322 832,62 Kč


CENA CELKEM VČETNĚ DPH
 1 860 130,81 Kč

3. Nová cena díla po provedených úpravách činí:

CENA CELKEM BEZ DPH
1 405 278,19 Kč


DPH CELKEM
95 108,42 Kč


CENA CELKEM VČETNĚ DPH
 1 700 386,61 Kč


Z toho objekty SO 01 až SO 05 ve Valašské dědině


CENA CELKEM BEZ DPH






1 034 980,34 Kč


DPH CELKEM








   217 345,87 Kč


CENA CELKEM VČETNĚ DPH






1 252 326,21 Kč

Cena objektů v Mlýnské dolině se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č.1: Upravený rozpočet
V Rožnově p.R., dne 10.6.2021
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

_______________________




________________________

   Ing. Bc. Jindřich Ondruš




             Milan Juráň
         generální ředitel





               jednatel
	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    

Dne : ……...2021
Předklád  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová

Dne  : …….2021
Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. 

Dne : ……..2021


1 | Stránka

[image: image1.jpg]