
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 7.4.  2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna vodovodního řadu v Domašínské ulici, Dobruška“

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	AQUA SERVIS, a.s. 
		Sídlo: Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou
		IČ:  60914076
DIČ: CZ60914076
Zastoupený:  Ing. Ivetou Doležalovou, generální ředitelkou  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1114
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.4. 2021

I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 7.4.  2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Výměna vodovodního řadu v Domašínské ulici, Dobruška “ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací. Tyto vícepráce jsou blíže specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 a 2 Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1.  činí  661 202,19 Kč    


2.4. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1  a č. 2  Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje   na  	1347 894, 78 Kč bez DPH. 


III.

3.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na  30.10. 2021.

3.3.	V ostatním se smlouva nemění. 



						     IV.  
4.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
4.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
4.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou  přílohy  č. 1  a č. 2 – položkové   rozpočty víceprací 
[bookmark: _GoBack]4.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané 23.8. 2021. 

V Dobruška   dne ………………			V Dobrušce  dne  ………



         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Ing. Petr Lžíčař, starosta		            Ing. Iveta Doležalová  , jednatel  


Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet

