
                                                                                                                  UVEŘEJNĚNO DNE: 
 

 

DODATEK č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO 

č. j.  HSLI-1449-2/KŘ-EKO-72-2021 
 

č. j. Dodatku č. 1: HSLI-1449-3/KŘ-EKO-123-2021 

  

I. 

Smluvní strany 

1. Zhotovitel: 

Projekty PK s.r.o. 

Sídlo:     Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov  

osoba oprávněná jednat  ve věcech smluvních:  jednatel 
kontaktní osoba:   
IČO:    08353301  

DIČ:    není plátce DPH 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

Číslo účtu:   2101663451/2010 

Tel.:    

E-mail:    

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 43919. 

dále jen „zhotovitel“ 
   

a 

 

2. Objednatel: 

 Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

 Adresa:     Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III 
 osoba oprávněná jednat  
 ve věcech smluvních:  plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada 

 kontaktní osoba:   

 IČ:     70888744 

 DIČ:     CZ70888744 – neplátce DPH 

 Bankovní spojení:   Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

 Číslo účtu:    77540881/0710 

 Telefon:    9

 dále jen „objednatel“ 
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   II. 

Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-1449-2/KŘ-EKO-72-
2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracování 
výkazu výměr, výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a výkon 
technického dozoru investora, a to pro akci: „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště 
vč. dráhy pro požární sport“ v areálu stanice HZS Jablonec nad Nisou“. 

2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy, a to 
za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se platebních podmínek, za 
účelem poskytnutí dílčího plnění ceny díla po předání samostatné části díla.  

3) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, a to tak, že se do čl. IV. smlouvy doplňuje 
odst. 10) v tomto znění: 
10) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění za část řádně provedeného díla, a to po 

bezvadném protokolárním předání části díla vymezeného v čl. III. odst. 2) písm. a), 
b), c) této smlouvy. Náležitosti daňového dokladu včetně splatnosti jsou obsaženy 
v čl. III. odst. 5) až 9) této smlouvy.    

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn. 
2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.  
4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 
 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 
 
 
V Kamenickém Šenově dne: viz. el. podpis              V Liberci dne: viz. el. podpis 
 

  
                 plk. Ing. Jan Hadrbolec   

ředitel HZS Libereckého kraje 


