                                                                                                                              
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 20NA00025/2020

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


1. Smluvní strany

Objednatel:
Správa sportovišť Kopřivnice
Adresa: 		Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:		Ing. Milan Gilar
IČ:			62331078
DIČ: 			CZ62331078

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Milan Gilar - tel. 602 702 454, spsk@koprivnice.org

 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:
Eprom s.r.o.
Adresa: 		Lubina 50, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno : 		p. Martinem Bednaříkem, jednatelem 
IČ: 			62304546
DIČ: 			CZ62305646
Bankovní spojení: 	ČS, a.s.
Č. účtu: 		1767681379/0800

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě dne 12.ledna 1995 pod spisovou 
značkou C 7763.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ve věcech technických- p. Dušan Najzar- tel. 603 267 936, najzar@eprom.cz
Ve věcech smluvních- p. Martin Bednařík- tel. 777 248 364, info@eprom.cz


 (dále jen jako „zhotovitel“)


2. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke SOD č. 20NA00025/2020 uzavřené dne 30.4.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „Instalace kamerového systému na objektu Letního stadiónu v Kopřivnici“ (dále jen „smlouva o dílo“)

2. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy o dílo, cena za dílo a termín ukončení a předání kompletního díla z důvodu změny požadavku na kamerový systém.





3. Předmět dodatku 


1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č.1 SoD upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke SoD, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke SoD. 

2. Text odst. 1 čl.4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto: 

         Ukončení a předání kompletního díla: 07/2020

3.      Text  odstavce 1 čl. 5  „ Cena za dílo“  se nahrazuje novým zněním :
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1  činí:
Cena bez DPH:	 				 91.084,30 Kč 
DPH 21 %:                           			 19.127,70 Kč
Cena s DPH :                  			           110.212,00 Kč 




4.  Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2.     	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly,                a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci      smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  


Přílohy: Nabídka vydaná 20NA00025_aktualizace



V Kopřivnici dne- 1.7.2020	                                            V Kopřivnici dne- 1.7.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele: 




……………………………………… 			            …………………………………
            Ing. Milan Gilar			                            Martin Bednařík,  jednatel 
3

