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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo číslo 949-2020-529101, uzavřené dne 26.10.2020 (dále „Smlouva“),  

ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPU 194297/2021 ze dne 31.5.2021 na vypracování projektové 

dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic, včetně GTP a autorského dozoru - výstavba 

malé vodní nádrže MVN1 včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Pobočka Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

          

     Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského   
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

     Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského   
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

     V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky             
     Karlovy Vary 
     Tel.:  +420 702167723    
     E-mail:  k.bartipanova@spucr.cz 
     ID DS:  z49per3 
     Bankovní spojení:  ČNB   
     Číslo účtu:  3723001/0710 
     IČO:  013 12 774                                                                  
     DIČ:  není plátcem DPH  
     (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený:                                         Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad   
 Labem 

Bankovní spojení:                                        Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:                                                    19-1583390227/0100 

IČO/DIČ:                                         471 16 901/ CZ47116901 je plátcem DPH  

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 
1930. 

 
 (dále jen jako „zhotovitel“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v 

souladu s ustanovením Čl XII. odstavce 12.7.  

Článek I.                                                                                                                                                                 
Vymezení rozsahu změn 

 

1. Změna termínu plnění dle Článku III. bodu 3.1  smlouvy o dílo: 

Původní znění dle Dodatku č. 1: 

3.1  Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:    

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu  včetně 

vytyčení:  30.11.2020  

b) Projektová dokumentace: 31.08.2021 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021                  

 

Nové znění: 

3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:    

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně 

vytyčení:  30.11.2020  

b) Projektová dokumentace: do 6 měsíců od výzvy objednatele 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 9 měsíců 

od výzvy objednatele 

 

2. Odůvodnění 

Na základě nezbytnosti přepracování plánu společných zařízení v KoPÚ v k. ú. Liboc u Kraslic a 

v souladu s ust. § 12 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, v platném znění a posouzení této změny objednatelem jako účelné, dochází ke změně 

termínů plnění v bodě 3.1.1. b) a 3.1.1. c) této Smlouvy. Výzva objednatele k dokončení plnění 

díla bude zhotoviteli zaslána po vydání rozhodnutí o změně plánu společných zařízení. 

             
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
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2.3. Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění  v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 V Karlových Varech dne 31. 8. 2021     V Praze dne 30. 8. 2021 

 

 

 

 

 

  ………………………………………………     …………………………………………..… 

Ing. Šárka Václavíková  

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj  
 

    Ing. Pavel Menhard  - ředitel divize 06                                         

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.                             

 


