
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 2. úsek“ 
 

Stránka 1 z 4 

     
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek" 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000746 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:        
číslo smlouvy objednatele:  8500005842 
číslo smlouvy zhotovitele:  21055-01 
realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 
1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 

soudu v Plzni 
sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
zastoupen/á:  Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné 

moci) 
IČO: 45357307  DIČ:  CZ45357307 
e-mail:      
telefon:     
datová schránka: tqasgee 
kontaktní osoba ve věcech technických:   
tel.:   
 
dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03. 06. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla na základě 

požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na 

tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají nerealizovaných položek souvisejících s rozšířením svahu za účelem 

osazení zádržného systému, navýšení rozsahu výměry položek na opravu trhlin dle 

skutečného stavu a navýšení rozsahu položek souvisejících s dodatečným požadavkem 

objednatele na realizaci nové římsy na propustku v km 13,346 a mostu ev.č. 169-014 a 
realizaci nových zádržných systémů na propustcích a mostech v trase úpravy.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 805 089,00 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě: 50 520,00 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  27 969 996,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 754 569,00 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  28 724 565,00 Kč 

3.6. S ohledem na dodatečný požadavek objednatele na realizaci nové římsy na propustku 

v km 13,346 a mostu ev.č. 169-014 a s tím souvisejícím osazením zádržného systému 

nad rámec PD, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení stavby. 
Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla 

(nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, t.j. do 01. 11. 2021) se z výše uvedených 

důvodů mění na 30. 11. 2021. 

3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve dvou 
vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se 
současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na 
kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 
- rozpočet ke změnovému listu č. 1  

 
objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška 
generální ředitel      ředitel společnosti 
podepsáno elektronicky     (oprávněn na základě plné moci) 
        podepsáno elektronicky 
 
Návrh dodatku vyhotovil:  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

- pol. 8, 12, 16- nerealizované položky

Předmět díla: 11/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek

Objekt: SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867
SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 - 14,000

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

Projektant: SHB akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365

TDS: GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Popis změny:

Méněpráce:

Vícepráce:
SO 102
- pol. 24 - navýšení výměry utěsnění trhlin dle skutečného stavu

SO 103
- pol 22, 23, 41, 57 - navýšení výměry položek v souvislosti s požadavkem objednatele na realizací nových říms na propustku v km 13,346 a na mostu ev.č. 
169-014, které byly ve velmi špatném stavu a nebylo možné osazení nového zádržného systému
- pol. 35 - navýšení výměry utěsnění trhlin dle skutečného stavu
- pol. 46, 47 - navýšení výměry položek v souvislosti s požadavkem objednatele na výměnu stávajícího zádržného systému na mostech ev.č. 169-012, 169-014 
a propustku v km 13,346

Změnu vyvolal: Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,

Jedná se o změnu: § 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust § 222 odst. 4 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 754 569,00 Kč
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Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

>, Méněpráce celkem bez DPH

E
n Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

21%

50 520,00 Kč

805 089,00 Kč

158 459,49 Kč

913 028,49 Kč

27 969 996,00 Kč

27 969 996,00 Kč

28 724 565,00 Kč

34 756 723,65 Kč

855 609,00 Kč

žádný

Celková hodnota změny bez DPH

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 11/169 Horažďovice - Rabí - Sušice, 2. úsek

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
nnl

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cen*' měr. 
jednotku 
Kč

cel*.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 ■ 14,000

8 121108
SEJMUTI ORNICE NEBO LESN' PUDY S ODVOZEM DO 20 KM 
sejmutí drnů fl.fl.1m v místech rozšířeni NK pro svodidlo, dle situace 
4mxi2x40m+2x20m i 0.1m = 48m3

M3 48,00 0,00 -48,00 230,00 11 040,00 0,00 -11 040,00

12 12673
ZŘÍZENI STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I
v místech rozšířeni NK pro svodidlo, dle řezů 
plocha 0.8m2x(2x40m+2x20m) = 96m3

M3 96.00 0,00 -96,00 85,00 8 160,00 0,00 -8 160,00

16 17110

ÚLOŽEN SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM 
zpětné uložení dle pol. 12673 + rozšíření násypů dle Tz SO 101, 
včetně nákupu materiálu,
plocha 1.45m2*|2x40m+2x20m. = 174m3

M3 174,00 0.00 -174,00 180,00 31 320,00 0,00 -31 320,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -50 520,00

Ménéprtc* cekám Kč: -50 520 00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867

24 58950
VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU 
utěsnění trhlin (5%+10% z délky), délka dle situace 
2510 m x <0,05+0,11 = 376,5 m

M 376,50 745,00 368,50 37.00 13 931,00 27 565,00 13 635,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 13 635,00

SO 103 Stavební úprava vozovky km 9,867 -14,000

22 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 
dle TZ SO 103’ 30.3mx0.75mx0.35m=8m3

M3 8.00 36,50 28,50 5 800,00 46 400,00 211 700,00 165 300,00

23 317365
VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 
výztuž římsy a kotvící třmínky 
521 kti

T 0,52 5.32 4,80 25 000,00 13 025,00 133 025,00 120 000,00

35 58950
VYPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU
utěsnění trhlin (5%+10% z délky), délka dle situace 
4133 m x (0 05+0 1 } = 619 95 m

M 619,95 1570,00 950,05 37,00 22 938,00 58 090,00 35 152,00

41 78381

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP SI (OS-A)

penetrační asf. nátěr římsy propustku, viz TZ SO 103 a příloha C103 
04 Vzorové příčné řezy
2.30m x 0.30m + 9.00m x 0.30m = 3.39m2
2x9.50mx0.30m = 5.70m2

M2 9.09 81.39 72,30 240,00 2 182,00 19534,00 17 352,00

46 9113Alb

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

před a za novými římsami, náběhy 8m, viz TZ SO 103 
6xl2m+4m+6x8m=124m

M 124,00 183,00 59,00 1 050,00 130 200,00 192 150,00 61 950,00

47 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

na nových římsách bez náběhů, viz TZ SO 103 
2m+9m+9m+9m=29m

M 29,00 103,50 74,50 4 550,00 131 950,00 470 925,00 338 975,00

57 966168

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

římsy, dle vzorových řezů a TZ SO 103
0,75mxO,35mx(2,3+9+9,5+9,5)m=8m3

M3 9.00 36,50 28,50 1 850,00 14 800,00 67 525,00 52 725,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 791 454,00



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku,

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Ladislav Koláč eda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o I á č n ý, narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne

notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem

notářem v Klatovech

h&iáreni v ívHtověCh

Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny, 
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho 
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně 
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019

notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem

notářem v Klatovech
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