dodatek č. 1 příkazní smlouvy
uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy příkazce:
  
Číslo smlouvy příkazníka: 
     
Příkazce: 

Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice

IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326-561/0100

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem
 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, e-mail: miroslav.cada@mmp.cz, tel.: 466 859 479,

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, e-mail: miroslav.cada@mmp.cz, tel.: 466 859 479, nebo Ing. Jan Chvojka, vedoucí oddělení strategického plánu a projektového managementu odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic, e-mail: jan.chvojka@mmp.cz, tel.: 466 859 435, společně s určeným zaměstnancem odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, 

(dále „Příkazce“)


a

Příkazník:

Martin Kříbala

se sídlem:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 07428715

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále „Příkazník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.05.2019 Příkazní smlouvu ev. č. D1411/00030/19 (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem je závazek Příkazníka pro Příkazce vyvíjet činnost externího projektového manažera a technického poradce strategie „Plán udržitelné mobility statutárního města Pardubice (dále jen „SUMP“), s vazbou na uzavřenou Smlouvu o dílo  – Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice č. OVZ/VZZR/2019/016 ze dne 23.08.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) na zpracování plánu udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice, s plněním následujících milníků:

· Milník č. 1 – schválení analytické části SUMP v rozsahu Metodiky;
· Milník č. 2 – schválení návrhové části SUMP v rozsahu Metodiky;
· Milník č. 3 – akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy vč. nastavení implementačního procesu SUMP v rozsahu Metodiky. 
2. Tato Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na 26 kalendářních měsíců, případně do dne schválení strategie SUMP, přičemž smluvní strany se zároveň dohodly, že účinky Smlouvy mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy písemným dodatkem k této Smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu realizací projektů. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu mimořádné situace vyvolané výskytem viru COVID-19 a s tím souvisejících mimořádných opatření nebylo možné realizovat činnosti pro související Smlouvu o dílo dle sjednaných fází a časového harmonogramu, který byl nastaven v souladu se Smlouvou o dílo v čl. I. odst. 1 písm. a) až c) Příkazní smlouvy. Díky pandemické situaci, kdy byla významně ovlivněna hybnost obyvatel, došlo na doporučení zástupců Ministerstva dopravy k odložení dopravních průzkumů z původně plánovaných jarních měsíců na podzim roku 2020. Klíčovou součástí Plánu udržitelné mobility je rovněž v rámci participačních aktivit zapojení odborné veřejnosti (prostřednictvím workshopu) a široké veřejnosti (prostřednictvím interaktivní problémové mapy a dotazníkového šetření). V důsledku pandemie však v těchto činnostech docházelo ke zpoždění.
4. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění dle Smlouvy o dílo, a tudíž i na souvisejícím prodloužení doby trvání Příkazní smlouvy. Je nezbytné upravit časový harmonogram a v návaznosti na to rovněž podmínky úhrady odměny Příkazníka. Za tímto účelem smluvní strany přistoupily k uzavření následujícího dodatku č. 1 Příkazní smlouvy (dále jen „dodatek“). 
II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání smluvního vztahu založeného Příkazní smlouvou o dalších 5 měsíců, resp. do doby akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy vč. nastavení implementačního procesu SUMP v rozsahu Metodiky. 
Nejpozději k ukončení Příkazní smlouvy budou Příkazníkem naplněny všechny požadované a schválené parametry/výstupy jednotlivých projektů specifikovaných Příkazní smlouvou a tímto dodatkem (dále jen „projekty“), a to podle aktuálně platné směrnice pro řízení projektů č. 10/2019, která je přílohou tohoto dodatku. 
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně časového harmonogramu činností při tvorbě strategie SUMP, k jehož koordinaci se Příkazník v pozici projektového manažera SUMP dle čl. 1. odst. 1.1 písm. a) Příkazní smlouvy zavázal a který bude rozložen namísto dosavadních tří do dvou hlavních částí:
I) PRVNÍ ČÁST s plněním směřujícím k dosažení milníku č. 1 - schválení analytické části SUMP v rozsahu Metodiky.

       Smluvní strany shodně prohlašují, že 1. milníku bylo dosaženo před uzavřením tohoto dodatku, a to dne 24.6.2021 na zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které schválilo analytickou část SUMP usnesením č. Z/2306/2021.   

II) DRUHÁ ČÁST s plněním směřujícím k dosažení milníku č. 2 - schválení návrhové části SUMP v rozsahu Metodiky a akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy vč. nastavení implementačního procesu SUMP v rozsahu Metodiky. 

Smluvní strany se dohodly, že návrhová část SUMP v rozsahu Metodiky bude schválena nejpozději do 31.12.2021. Následně budou prováděny činnosti ve vztahu k Ministerstvu dopravy, jejichž cílem je dosažení akceptace finální strategie SUMP Ministerstvem dopravy, a nastavení implementace SUMP. 
        Konkrétně se harmonogram činností při tvorbě strategie SUMP skládá s následujících aktivit, v rámci nichž Příkazník plní úkony projektového manažera a technického poradce, včetně zastoupení města ve věcech technických ve vztahu ke Smlouvě o dílo dle Příkazní smlouvy: 
PRVNÍ ČÁST:

       PŘÍPRAVA A ÚVODNÍ ANALÝZA (FÁZE A)

· AKTIVITA A.1: PŘÍPRAVA NA TVORBU SUMP

· AKTIVITA A.2: ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU, JEHO ŘÍZENÍ A HARMONOGRAM PŘÍPRAVY

· AKTIVITA A.3: ZAINTERESOVANÉ STRANY A JEJICH ZAPOJENÍ

· AKTIVITA A.4: MEZIOBOROVÁ INTEGRACE A SCHVÁLENÍ HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY

       ANALYTICKÁ ETAPA (FÁZE B)

· AKTIVITA B.0: ÚVODNÍ ANALÝZA

· AKTIVITA B.1: DOPRAVA GENEROVANÁ FUNKČNÍMI PLOCHAMI V ÚZEMÍ

· AKTIVITA B.2: VZORCE DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ

· AKTIVITA B.3: NABÍDKA, POPTÁVKA A JEJICH ROVNOVÁHA

· AKTIVITA B.4: VEŘEJNÝ PROSTOR

· AKTIVITA B.5: BEZPEČNOST DOPRAVY

· AKTIVITA B.6: DALŠÍ TÉMATA SE VZTAHEM K PLÁNOVÁNÍ MOBILITY

· AKTIVITA B.7: SOUHRNNÁ DIAGNOSTIKA - KLÍČOVÉ OTÁZKY A VÝZVY

1. milník

      DRUHÁ ČÁST

      NÁVRHOVÁ ETAPA (FÁZE C)

· AKTIVITA C.1: VIZE MOBILITY

· AKTIVITA C.2: STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE

· AKTIVITA C.3: NÁVRH OPATŘENÍ

      AKČNÍ PLÁN (FÁZE D)

· AKTIVITA D.1: SCHVÁLENÍ SUMP V PROCESU SEA A ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

· AKTIVITA D.2: TVORBA AKČNÍHO PLÁNU A ROZPOČTU

· AKTIVITA D.3: ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

· AKTIVITA D.4: SCHVÁLENÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

      REALIZACE, MONITORING A EVALUACE (FÁZE E)

· AKTIVITA E.1: POSTUPNÁ REALIZACE PLÁNU

· AKTIVITA E.2: MONITORING REALIZACE A PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍHO PLÁNU

· AKTIVITA E.3: ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ A PŘÍPRAVA PRO NOVÝ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

2. milník
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně platebních podmínek, a to takto:

a) Příkazník obdrží paušální odměnu za období od srpna do prosince roku 2021 ve výši 32.200,- Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě korun českých). Nárok na odměnu vzniká Příkazníkovi v případě plnění činností v souladu s touto smlouvou. Příkazník není plátce DPH. Měsíční odměna je vždy splatná na základě faktury vystavené a prokazatelně doručené Příkazníkem. Přílohou faktury musí být písemná informace/zpráva Příkazníka o postupu jednotlivých dílčích kroků v rámci strategie SUMP. Příkazník je povinen vystavit a doručit fakturu Příkazci vždy do sedmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla Příkazníkem činnost dle této smlouvy vykonána. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Příkazci na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti řádného účetního dokladu dle zákona o účetnictví.  

b) Doplatek původně sjednané odměny za období předchozích 26 měsíců (od května 2019 do července roku 2021) ve výši 13.800,- Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých)/měsíc bude Příkazníkovi uhrazen takto:

· 50 % z doplatku původně sjednané odměny, tj. částka ve výši 6.900,- Kč (slovy: šest tisíc devět set korun českých) x 26 (slovy: dvacet šest) měsíců, tedy celkem 179.400,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých), náleží Příkazníkovi z titulu dosažení 1. milníku = schválení analytické části SUMP Zastupitelstvem města Pardubic; tato částka bude uhrazena Příkazcem bezhotovostním převodem na účet Příkazníka nejpozději do 30.9.2021;

· 50 % z doplatku původně sjednané odměny, tj. částka ve výši 6.900,- Kč (slovy: šest tisíc devět set korun českých) x 26 (slovy: dvacet šest) měsíců, tedy celkem 179.400,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun českých), náleží Příkazníkovi z titulu dosažení 2. milníku = akceptace finální strategie SUMP ze strany Ministerstva dopravy; tato částka bude uhrazena Příkazcem bezhotovostním převodem na účet Příkazníka nejpozději do 30 dnů ode dne akceptace finální strategie SUMP Ministerstvem dopravy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ev. č. D1411/00030/19 ze dne 29.05.2019 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Tento dodatek je uzavírán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Příkazce a jeden stejnopis Příkazník. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, že je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Příloha – Směrnice č. 07/2021 – Řízení projektu

V Pardubicích, dne 28.6.2021
     


V Pardubicích, dne 30.8.2021



Za Příkazce:






Příkazník:


…………………………………………….




……………………………………………
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