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Krajský úřad 

Číslo příkazce: 21/SML2463/PS/INV 
Číslo příkazníka:  

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

Smluvní strany: 

Příkazce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná a 
technická jednání: 

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby 
majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

E-mail/telefon: Vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322. 
(dále jen „příkazce“)  
 
a 

Příkazník: 
Steinchen s.r.o. 
Sídlo: J.Moserové 1596/6, 419 01 Duchcov 
Zastoupený: Ing. Ondřejem Kamínkem 
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Kamínek  
   
E-mail/telefon: kaminek.o@email.cz / 737 255 602 
IČO: 09798951 
DIČ: CZ09798951  
Bank. spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:           296563338/0300 
 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46420, 
datum zápisu 6.1.2021 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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P Ř Í K A Z N Í    S M L O U V U 

I. 
Předmět smlouvy a plnění 

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na 
jeho účet záležitosti dále uvedené včetně technické a administrativní pomoci a závazek 
příkazce uhradit za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto 
smlouvou. 

2. Příkazník se v rámci své podnikatelské činnosti zavazuje obstarat pro příkazce výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“) a technickou a administrativní pomoc 
nad přípravou a prováděním stavby s názvem „SOŠ technická a zahradnická, 
Lovosice – výměna oken a celková oprava budovy školy, obvodní ohradní zeď a 
altány - TDS“ (dále jako „dílo“), jehož stavebníkem je příkazce, a to v souladu 
s příslušnými právními předpisy (předmět plnění).  

3. V rámci realizace akce bude provedena renovace pláště objektu, ohradní zdi, altánů, 
terénní úpravy včetně restaurátorských prací. Jedná se o nemovitá kulturní památku. 

4. Zhotovitel projekčních a stavebních prací bude vybrán ve výběrovém řízení. 

5. Místo provedení díla je:  SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, Osvoboditelů 1/2, 
Lovosice – hlavní budova školy 

6. Za účelem obstarání činnosti TDS v souladu s touto smlouvou se příkazník zavazuje 
vykonávat pro příkazce činnosti, a to:  

  Povinnosti v rámci technické a administrativní pomoci: 

 aktivní spolupráce s pověřeným pracovníkem KÚÚK; 

 seznámení se s investičním záměrem akce, prohlídka místa plnění, zpracování 
podkladů pro zahájení výběrového nebo zadávacího řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace; 

 v rámci zpracovávání projektové dokumentace spolupráce se zástupcem příspěvkové 
organizace a zpracovatelem projektové dokumentace v rozpracovanosti jednotlivých 
stupňů, tak i v závěru projektových prací projednání dle částí nebo jednotlivých 
stavebních objektů a profesí a odsouhlasení se zadavatelem a s p.o.; 

 kontrola PD a kontrola souladu mezi technickými zprávami a soupisem prací, 
výkazem výměr včetně zápisu o kontrole a zajištění případných úprav projektové 
dokumentace v rámci reklamačního řízení se zpracovatelem projektové 
dokumentace; 

 zpracování podkladů pro zahájení výběrového nebo zadávacího řízení na stavební 
práce a na koordinátora BOZP; 

 účast na jednání komisí v rámci otevírání obálek s nabídkami, hodnocení a 
posouzení nabídek v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
kraje; 

 kompletace všech podkladů (vícepráce, méněpráce, apod.) nutných k uzavření 
dodatků ke smlouvě. 

 Povinnosti v rámci přípravy stavby: 

 kontrola projektové dokumentace a souladu se závaznými předpisy, kontrola smluvní 
dokumentace; 

 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (např.: 
nahlášení zahájení prací); 

 případné zajištění oznámení Archeologickému ústavu AV ČR Praha podle § 22 odst. 
2 zákona č. 20/198 Sb., o státní památkové péči; 
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 kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně 
zpracování zápisu těchto procesů; 

 kontrola procesů spojených se zahájením stavby, kontrola vybudování staveniště, 
účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
kontrola zahájení stavby; 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení; 

 zajištění zpracovávání zápisu o předání staveniště zhotoviteli stavby a zápisu o 
předání a převzetí předmětu díla; 

Povinnosti při realizaci stavebních prací: 

 průběžný kontakt s příkazcem prostřednictvím jak kontrolních dní, tak průběžných 
informací o postupu realizace stavebních prací a případných závažných okolnostech; 

 svolávat a vést pravidelné kontrolní dny (dále jen „KD“) 1 x týdně od zahájení prací a 
provádět fyzické kontroly na stavbě minimálně 3 x týdně, provádět zápisy do 
stavebního deníku o provedeném KD nebo kontrole na stavbě; 

 vyhotovení zápisů a rozesílání zápisů z KD všem zúčastněným stranám do 2 
pracovních dnů, jedna kopie bude vložena do stavebního deníku; 

 zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací; 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 
dohledu; 

 kontrola vedení stavebních a montážních deníků; 

 kontrolu těch částí dodávek, montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání 
výsledku kontroly do stavebního deníku a zhotovení fotodokumentace; 

 odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti; 

 spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při 
provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace; 

 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a 
zhotovitele, dle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí 
stavby; 

 sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných 
zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

 dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů a 
kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a kontrola 
výsledků; 

 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem 
stavby, účast při provádění měření (hluk, osvětlení apod.); 

 kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby 
živelnými událostmi; 

 upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování 
sjednání nápravy a případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit 
zhotoviteli stavby zastavení prací; 

 kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem; 

 kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí; 

 povinnost informovat o všech závažných okolnostech, které mohou mít významný vliv 
na harmonogram, kvalitu a cenu díla; 
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 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

 kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména 
připravenost pro technické vybavení; 

 hlášení archeologických nálezů; 

Povinnosti v rámci fakturací, změn a dodatků: 

 kontrola a projednání všech změn a dodatků včetně těch, které nezvyšují náklady 
stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a neohrožují parametry stavby; 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci, kontrola 
soupisů provedených prací a dodávek včetně zjišťovacího protokolu; 

 průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek v porovnání 
s položkami uvedenými v platném soupisu prací a dodávek zhotovitele tak, aby 
nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a dodávek a 
nedofakturování položek se mohlo včas smluvně ošetřit; 

 kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem provedených soupisů změn, doplňků nebo 
rozšíření díla vyplývajících z podmínek pro provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění 
včasného předložení těchto soupisů objednateli k odsouhlasení a ke zpracování 
následného dodatku ke smlouvě a to vše v souladu se všemi smluvními podmínkami; 

  Povinnosti v rámci dokončení stavby: 

 příprava podkladů pro předání převzetí díla nebo jejich částí, účast na přejímkách, 
účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,  

 kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu 
řízení, zajištění kolaudačního souhlasu včetně úhrady všech správních poplatků; 

 případné vypracování žádosti i předčasné užívání stavby a její podání na příslušný 
úřad včetně úhrady všech správních poplatků; 

 příprava soupisu vad a nedodělků a stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování; 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků; 

 předat odpovědnému pracovníkovi zadavatele originál kolaudačního rozhodnutí 
v případě, že bylo na akci vydáno, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, kopie 
veškerých zápisů z pravidelných KD a jejich případných příloh; 

 kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele včetně zajištění jejího doplnění a 
odevzdání příkazníkovi v kompletním stavu; 

 kontrola dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací; 

 kontrola zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru 
nemovitostí příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání); 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem; 

 spolupráce v reklamačním řízení při řešení vad díla v průběhu záruční doby 
uplatněné vůči zhotoviteli díla. 

7. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně výše neuvedené, jsou-li nutné k 
provedení TDS dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

 

 

II. 
Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne 
účinnosti této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 
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příkazcem od zhotovitele díla jeho uvedení do provozu a předání uživateli a zajištění 
kolaudačního souhlasu včetně veškeré technické a administrativní pomoci. 

2. Ukončení tohoto smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

3. Do patnácti dnů od ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je příkazník 
povinen předat příkazci veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho 
obdržel, jakož i vše, co získal pro něj při výkonu činnosti dle této smlouvy, zejména 
kompletní dokumentaci o průběhu provádění díla.  

 
 

III. 
Odměna a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za řádné splnění závazku odměna 

ve výši součtu cen za skutečně poskytnuté služby, který se vypočítají jako součin 
skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb a jednotkových cen těchto služeb.  

Celková nabídková cena uvedená v nabídce na uzavření příkazní smlouvy je rozhodná 
pouze pro účely hodnocení a odpovídá předpokládanému rozsahu poptávaných služeb. 

Příkazce v průběhu plnění může požadovat poskytnutí ve větším rozsahu, přičemž 
rozhodné pro ocenění jsou vždy ceny jednotlivých položek uvedených v nabídce na 
uzavření příkazní smlouvy a to: 

Závazek 
Hodinová sazba v Kč bez 

DPH 
Hodinová sazba v Kč 

včetně 21 % DPH 

Technická a administrativní pomoc 400,00 484,00 

Technický dozor stavebníka 400,00 484,00 

Inženýrská činnost - zajištění kolaudačního 
souhlasu v právní moci 

400,00 484,00 

 

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
KUUK/068239/2021/INV/VZ-INV/0054 uvedené v nabídce příkazníka ze dne 12. 7. 2021 
a je v souladu s příkazem číslo 21/RP150148 a to do celkové maximální výše  
975 000,00 Kč bez DPH.  

2. Odměna je splatná takto:  

Odměna bude hrazena měsíčně pouze za skutečně poskytnuté a příkazcem 
odsouhlasené plnění.  

Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o plnění příkazu stvrzený oběma smluvními 
stranami a obsahující podrobný rozpis činností nutných k plnění díla.  

3. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v jednotkové ceně stanovené touto smlouvou a 
příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

4. Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 
dohodou formou dodatku ke smlouvě. Veškeré změny musí respektovat zadávací 
podmínky veřejné zakázky a Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

5. Případné správní poplatky plynoucí z inženýrské činnosti uhradí objednatel v prokázané 
výši. 
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6. Odměna je ujednána dohodou dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stanovena v ceně bez DPH jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

7. Odměna bude zaplacena příkazcem na základě vystaveného daňového dokladu – 
faktury (dále i jako „faktura“) vystavené příkazníkem. 

8. Daňový doklad – faktura vystavená příkazníkem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury příkazci, také náležitosti daňového 
dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 
zákoníku, a bude příkazci doručen v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránkyV případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, příkazce není 
povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, příkazce fakturu vrátí zpět příkazníkovi 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti příkazci. 

9. Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
příkazníka. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu příkazce. 

10. Zanikne-li závazek z příkazu před provedením celého předmětu plnění, má příkazník 
právo na úhradu přiměřené části odměny za skutečně a řádně provedené služby dle této 
smlouvy, které se vypočítají způsobem přiměřeným k výpočtu měsíční odměny. 

 

 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce 
(např. vůči projektantovi vykonávajícímu autorský dozor, orgánům státní správy, 
zhotoviteli) v rozsahu stanoveném právními předpisy o TDS.  

2. Příkazník je při provádění činnosti dle této smlouvy povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a 
použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 
i takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu 
s účelem, kterého má být činnostmi, prováděnými dle této smlouvy, dosaženo a který 
je příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činnosti 
dle této smlouvy, zejména skutečnosti, které je příkazník povinen oznamovat dle 
platných právních předpisů, 

3. Vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen na pozici vedoucí osoby 
technického dozoru stavebníka Ing. Ondřej Kamínek (dále také i „pověřená osoba“).  

Vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen na pozici zástupce vedoucí osoby 
technického dozoru stavebníka (pro případ dlouhodobé nemožnosti výkonu činnosti 
vedoucí osoby technického dozoru stavebníka) Ing. Ondřej Hampejs, (dále také i 
„pověřená osoba“). 

4. V případě změny nebo změn pověřených osob je příkazník povinen před touto změnou 
písemně požádat o schválení této změny příkazce, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nově pověřená osoba splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní osoba. Příkazce tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž 
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pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
pověřené osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce, týkající se provádění činnosti dle této smlouvy, 
jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak příkazník neučiní, odpovídá příkazci za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 
pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 
setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil. Za příkazce o pokynech 
rozhoduje zástupce pro věcná jednání. 

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo. 

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní informovat příkazce o 
postupu při plnění závazku dle této smlouvy. 

8. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal 
při provádění činnosti dle této smlouvy 

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v 
souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.   

10. Příkazník odpovídá příkazci za veškerou škodu, kterou by mu způsobil v souvislosti 
s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Příkazník odpovídá 
za škodu způsobenou příkazci i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním 
závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem.  Příkazník se zavazuje uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou 
částku min. 1 000 000,00 Kč. Příkazník předložil příkazci pojistku před podpisem 
smlouvy. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty v odměně. 

11. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění 
příkazníkova závazku dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
obstarat příkazník, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 
stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s TDS po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré 
dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje. 

12. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
plnění příkazníkova závazku dle této smlouvy. 

13. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a povinnosti 
vyplývající pro ni z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany, který bude projeven ve změně této smlouvy. 

14. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 



 

8 z 9 
 

16. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

17. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto článku odst. 15, 16 
a 17 k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli 
k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel 
k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

18. Za příkazce souhlas uděluje zástupce pro věcná jednání. 

 

 

V. 
Porušení smluvních povinností 

1. Příkazník odpovídá za řádné plnění svého závazku. V případě porušení každé jednotlivé 
povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení povinností. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení je 
příkazce oprávněn jednostranně započíst oproti nároku příkazníka na poskytnutí odměny 
ujednané touto smlouvou, či na úhradu její části. Nárok příkazce na náhradu škody není 
tímto ustanovením dotčen. 

 

VI. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příkazníkovi do datové schránky 
ID tknxzz8/ e-mail: kaminek.o@email.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

 



 

9 z 9 
 

VII. 
Podpisy smluvních stran 

1. Příkazce i příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing. Ondřej Kamínek je oprávněn podepsat tuto smlouvu v souladu s Obchodním 
rejstříkem nebo Živnostenským rejstříkem. 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tuto smlouvu 
na základě svěření ze dne 19. 12. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

30. 08. 2021 24. 08. 2021 

................................................    ................................................. 
                Příkazce                   Příkazník  
             Ústecký kraj                         Steinchen s.r.o. 

       Ing. Pavla Svítilová        Ing. Ondřej Kamínek        
    vedoucí investičního odboru       jednatel společnosti 
       KÚ Ústeckého kraje  

 
 
 
 


