
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

k provedení díla:

[bookmark: _Toc35849519][bookmark: _Toc35938547][bookmark: _Toc444765155]Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Dlouhá, Cheb – 1. NP denní stacionář 
mezi těmito smluvními stranami:


	1. objednatelem: 			město Cheb
	se sídlem: 			náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
	IČO: 			00253979
	DIČ: 			CZ 00253979
	Bankovní spojení: 		KB Cheb č. ú. 528331/0100
	zastoupený: 			Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

   2. zhotovitelem: 			TEREA Cheb s.r.o.
  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622
       se sídlem:	 		Májová 588/33, 350 02 Cheb
       IČO:                			63507871  
       DIČ:			CZ63507871
	Bankovní spojení: 	ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800	
	zastoupený:                     Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem, 
			jednateli společnosti 

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo: 


Preambule

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily cenu a termín dokončení realizace díla, tyto skutečnosti jsou uvedeny ve změnovém listu ZL 2.
Rozsah dohodnutých změn je uveden v rozpočtu změn, odsouhlaseným smluvními stranami.

Dohodnuté změny nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci ani v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Neprováděné práce nebudou zhotovitelem fakturovány. Těmito změnami tak došlo ke zvýšení ceny díla o 199 519,09  Kč bez DPH, 241 418,10 Kč včetně DPH dle rozpočtu změnového listu ZL 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla dle článku IV. odstavce 1. této smlouvy.




III.
Cena

Původní znění odstavce 1, článku IV. smlouvy ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:  
Cena za provedení díla bez DPH 		3 183 322,62  Kč;
vyčíslení DPH 						   667 497,75  Kč
celková cena za dílo včetně DPH		3 851 820,37  Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 
smlouvy. 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:  
Cena za provedení díla bez DPH 		3 382 841,71  Kč;
vyčíslení DPH 						   709 396,76  Kč;
[bookmark: _GoBack]celková cena za dílo včetně DPH		4 093 238,47  Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 
smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.



   V Chebu dne …………….				                  V Chebu dne ……………..



______________________					      ______________________
        za zhotovitele								 za objednatele
Ing. Steffen Zagermann, jednatel          			Mgr. Antonín Jalovec, starosta




______________________					
        za zhotovitele								
Ing. Martin Černík, jednatel					
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