
Dodatek č. 1
Kupní smlouvy, na akci „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – pásový dumper“
kód akce: A427

č. OA/Še/154/2021 + D1
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu:

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

Ve věcech obchodních:

(dále jen „Kupující“)
a

MELICHAR CZ s.r.o.

Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice

IČO 259 48 300

DIČ CZ25948300

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze sp. zn. C
4437

Číslo účtu:

Zastoupena: Pavlem Melicharem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

(dále jen „Prodávající“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 7 Kupní smlouvy, na akci „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – pásový
dumper“, kód akce: A427, uzavřené dne 17. 6. 2021 pod č. Kupujícího OA/Še/154/2021 (dále jen „KS“),
upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Kupní smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek
č. 1.
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I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence nepředvídatelných objektivních okolností, které nezpůsobil
Prodávající, ale které znemožňují Prodávajícímu splnit povinnost dodat Kupujícímu řádně a včas stroj
specifikovaný v čl. II. KS.  Prodávající požádal Kupujícího o uzavření dodatku ke KS z důvodu zpoždění
poddodávek některých dílů nezbytných pro výrobu stroje, které výrobce není schopen dlouhodobě zajistit.
Jedná se především o zpoždění dodávek hydraulických čerpadel a hydraulických pístnic, jejichž dodávku není
v současné době možno zajistit (celosvětově) u žádného ze smluvních výrobců. Kupující má za to, že jsou
splněny podmínky vyhrazené změny závazku, neboť okolnosti, které nastaly, jsou objektivní a nepředvídatelné
v okamžiku uzavření KS a jedná se o okolnosti, které Prodávající nezpůsobil svým zaviněním, a proto Kupující
žádost Prodávajícího o uzavření dodatku akceptoval.

II. Změna KS

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. KS a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dodání: nejpozději 15. listopadu 2021

Kupující si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dodání stroje dle této Smlouvy z důvodu vzniku
nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu této
Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dodání stroje dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv
zavinění Prodávajícího. Kupující si právo na změnu termínu dodání stroje dle této Smlouvy vyhrazuje
v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může
být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Prodávající je povinen bezodkladně
informovat Kupujícího o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dodání stroje, přičemž obě
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp.
odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na tento termín.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání KS zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího zaslat tento Dodatek č. 1
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje
doručit Kupujícímu Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy
statutárních orgánů obou Smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují
za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své
podpisy.
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6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 31. 8. 2021 V Úpici dne 31. 8. 2021

….…………………………………………… …………………......................................
Ing. Walter Fiedler Pavel Melichar

ředitel jednatel společnosti
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik MELICHAR CZ s.r.o.

(Kupující) (Prodávající)
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