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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu

autorského dozoru na veřejnou zakázku „Multifunkční hala – projektová dokumentace

pro provádění stavby“

uzavřené dne 8.12. 2020 smluvními stranami:

Číslo smlouvy objednatele: 5620054674.01 (ORG 2563)

Číslo smlouvy zhotovitele: B-19-103-100/SoD-01

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská

třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Pověření zaměstnanci:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Arch.Design a A PLUS, zřízená na základě ustanovení § 2716 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jejímiž společníky jsou:

Společnost: Arch.Design, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314
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Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

43305

zastoupená: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 2107733449/2700 nebo

KB Brno 270504190207/0100

Datová schránka: s7ucc2n

a

Společnost: A PLUS a.s.

Sídlo: Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 26236 419

DIČ: CZ26236419

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

3541

zastoupená: Patrikem Tuzou, členem představenstva

osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík, Patrik Tuza

osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.12. 2020 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru č. 5620054674.01 (ORG 2563) u Objednatele a č. B-19-

103-100/SoD-01 u Zhotovitele na veřejnou zakázku „Multifunkční hala – projektová

dokumentace pro provádění Stavby“ (dále jen „Smlouva“).

2. Na výrobních výborech byly vzneseny a projednány požadavky na provedení činností,

které jsou nad rámec rozsahu prací dle výše citované Smlouvy. Podrobněji jsou tyto

činnosti popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále také jako „Dodatek č. 1“). Účelem

tohoto dodatku je provedení změn práv a povinností smluvních stran v návaznosti na

uvedenou potřebu změn a doplnění projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4

zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

„ZZVZ“), tj. provedení nezbytných dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty

v původním závazku ze Smlouvy.

Smluvní strany se, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve



Stránka 3 z 5 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na provedení 
těchto změn Smlouvy: 

Předmět Smlouvy podle čl. II se doplňuje na základě nově vznesených požadavků 
investora. Jedná se o tyto změny oproti zadání:  

a) Zpracování projektové dokumentace záporového pažení k zajištění základové 
jámy  

b) Výkon technické pomoci související s výběrem budoucího koncesionáře 

Veškeré změny rozsahu předmětu plnění a jejich vliv na cenu plnění je podrobně 
specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

III. Změny ustanovení Smlouvy 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1. Článek II.  Předmět smlouvy se doplňuje o text tohoto znění:   

II.5. Zpracování projektové dokumentace (PD) záporového pažení k zajištění základové 
jámy v rozsahu dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1. 

 (dále také jen „Stupeň plnění PD záporového pažení k zajištění základové 
jámy“) 

II.6 Výkon technické pomoci související s výběrem budoucího koncesionáře v rozsahu dle 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 1. 

 (dále také jen „Část plnění Výkon technické pomoci související s výběrem 
budoucího koncesionáře“) 

 

2. Článek VI.  Lhůty plnění se doplňuje o text tohoto znění:   

VI.4. Lhůta plnění Stupně plnění PD záporového pažení k zajištění základové jámy se 
sjednává takto: 

 VI.4.1. zahájení:  ode dne účinnosti Dodatku č. 1; 
 VI.4.2. dokončení:  bude dokončeno a předáno současně s dokončením a 

předáním Stupně plnění PDPS jako součást PDPS 

 

VI.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Výkon technické pomoci související s výběrem 
budoucího koncesionáře se sjednává takto: 

 VI.5.1. zahájení:  ode dne účinnosti Dodatku č. 1; 
 VI.5.2. dokončení:   současně s dokončením a předáním Stupně plnění PDPS  

 

3.      Článek VIII.  Cena se doplňuje se doplňuje o text tohoto znění:   
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VIII.8. Cena za poskytnutí Stupně plnění PD záporového pažení k zajištění základové 
jámy je sjednána ve výši 300.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí   21% 
DPH činí    63.000 Kč, 
cena vč. DPH činí   363.100 Kč. 

VIII.9. Cena za poskytnutí Části plnění Výkon technické pomoci související s výběrem 
 budoucího koncesionáře je sjednána ve výši 360.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí   21% 
DPH činí    75.600 Kč, 
cena vč. DPH činí   435.600 Kč. 

 

4.     Článek IX. Platební podmínky, odst. IX.1. se doplňuje o text tohoto znění:   

IX.1.4. cena za poskytnutí Stupně plnění PD záporového pažení k zajištění základové 
jámy – po dokončení Stupně plnění PD záporového pažení k zajištění základové 
jámy jako součásti PDPS dle odst. VI.4.2. dle této smlouvy,  

IX.1.5. cena za poskytnutí Části plnění Výkon technické pomoci související s výběrem 
budoucího koncesionáře – po dokončení Části plnění dle odst. VI.5.2. dle této 
smlouvy. 

 

5.     Článek XVII. Závěrečná ujednání, odst. XVII.17. se doplňuje o text tohoto znění:   

    příloha č. 6 - Změnový list č. 01  

 

IV. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění 
v registru smluv Objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se 
zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní 
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi 
tohoto dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 
stran. 

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 
zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Změnový list č. 01  

 

 

 

Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/166 konané dne 25. 8. 2021. 

 

 

 

 
V Brně dne ....................  

 

 

 

V Brně dne ………………. 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna  

………………………………….. 
za Zhotovitele 

                      Ing. Ivo Kovalík, jednatel  
                  za Arch.Design, s.r.o. – společník 

  

 
 

V Brně dne ……………………… 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
Patrik Tuza, člen představenstva 
    za A PLUS a.s. – společník 

 

 

 

Patrik 
Tuza

Digitálně podepsal 
Patrik Tuza 
Datum: 2021.08.30 
12:59:07 +02'00'

Ing. Ivo 
Kovalík

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Kovalík 
Datum: 2021.08.31 
11:01:34 +02'00'

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2021.08.31 
12:32:38 +02'00'








