
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1269/MO/2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
Oprávněný k podpisu dodatku:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	Envirox s.r.o.

	Adresa sídla:
	Roháčova 145/14, Praha 3

	Zastoupený:
	Patrikem Štechou, jednatelem společnosti

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Komerční banka, a. s.
43-8846360217/0100

	IČO:
	24824968

	DIČ:
	CZ24824968


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 
pověřený pracovník společnosti Envirox s.r.o.
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1269/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování znaleckého posudku kanalizace a šachet v k.ú. Heroltice.
Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů spojených se zpracováním technické části, provedení a zpracování tlakových zkoušek. 
Čl. 
III. Termíny plnění
Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. termíny plnění v bodě 1. 2. lhůta pro vypracování kamerových prohlídek a zpracování tlakových zkoušek pro znalecké posouzení, Čl. III. Termín plnění se mění takto:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:
po nabytí účinnosti tohoto dodatku
1.2.  Lhůta pro vypracování kamerových prohlídek a zpracování tlakových zkoušek pro znalecké posouzení:              

do 10. 9. 2021 s ohledem na spouštění provozu ČOV Heroltice ke dni 1. 10. 2021
1.3.  Lhůta pro zpracování finální verze nezávislého posouzení:              

         
do 30. 9. 2021 s ohledem na spouštění provozu ČOV Heroltice ke dni 1. 10. 2021
Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.             
Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne
V Jihlavě dne 
za objednatele: 1.9.2021
za zhotovitele: 31.8.2012
……………………………………………



……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán



Patrik Štecha
vedoucí Majetkového odboru
jednatel společnosti
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