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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto Vseobecnych technickych podminkach
plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky. Pojmy s velkym pocatec¢nim pismenem, které
nejsou definovany v téchto VTP, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

AD .....ooeeeee Autorsky dozor

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ .......vct Bonitovana pidné ekologicka jednotka

275 ) Vyskovy systém Balt po vyrovnani

CTD ....coevueee Centrum telematiky a informatiky

CD covvrrrreenes Ceské drahy, akciova spole¢nost

DKM ....coeuvee Digitalni katastralni mapa

DOS ....coevree Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP ...coevvnree Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
DSPS .......... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

DU .cccvvereens Defini¢ni Usek (redlnd ¢ast tratového Useku)

DUR ....coeuses Dokumentace pro Uzemni fizeni

DUSP ......... Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

EIA ...cocovnree Posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)
(€] > Geometricky plan

GPK ...ccecvee Geometricka poloha koleje

GPS ..cccivnrees Globalni polohovy systém

(] ; QT Generalni feditel

GR SZ ......... Generalni Feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
ISCD .vvenn. Informaéni systém Ceskych drah

b 74 Y — Jednotnd Zelezni¢ni mapa

KN .orcveinaies Katastr nemovitosti

KMD ........... Katastralni mapa digitalizovana

KSUaTP ...... Koordinacéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
MD ....cocevien Ministerstvo dopravy

MZP ..ooven. Ministerstvo zivotniho prostiedi

[0 s Organizacni jednotka

OR .oveeeeeen Oblastni Feditelstvi

OTSKP ........ Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci

PDPS .......... Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PHO ........... Protihlukové opatfeni

PPK .oirinanas Prostorova poloha koleje

PS ciirerennans Objekt technologické casti (dfive Provozni soubor)
PUPFL ........ Pozemek urceny k plnéni funkci lesa

(1] S— Politika Uzemniho rozvoje

RDS ....covuree Realiza¢ni dokumentace stavby

RFID .......... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
RPDI .......... Roé&ni primérné denni intenzity

S-JTSK ....... Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
SHZ ............ Stara hlukova zatéz

[ o T Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

(Y 0] » R Smlouva o dilo

(] S SluZebni rukovét

[ Stavebni sprava

SSV .iveirnrens Stavebni sprava vychod

SSZ ..convrnrenn Stavebni sprava zapad

SZDC .evvvvrens Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
SZE wevrrrrenens Sprava zelezni¢ni energetiky
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SZG ..cvvvinnnns Sprava zelezni¢ni geodezie

(5 2 Sprava Zeleznic, statni organizace

TDS .oiveirnres Technicky dozor stavebnika

TNZ .covvvveeee Technicka norma Zeleznic

TKP ......cu.ue Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TP ccvcverererens Technické podminky

TSI ccrvevenienes Technické specifikace pro interoperabilitu

TU v Tratovy Usek

TUDC .covvvnn. Technicka Ustfedna dopravni cesty

TUDU ......... Oznaceni datového objektu "defini¢ni Usek®
UAPZDC ..... Uzemné analytické podklady Zelezni¢ni dopravni cesty
UIC ....cvevenee Mezinarodni Zelezni¢ni unie

U0ZI ....oeeeee Ufedné opravnény zeméméticky inZzenyr

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezniénich stanicich
USES ...oovvee Uzemni systém ekologické stability

VKP .cvvererens Vyznamny krajinny prvek

VMP ....cceeee volny schddny manipulaéni prostor

VSMP ......... volny mostni prostor

VTP .oicveienies VSeobecné technické podminky

ZCHOU .......... Zvlaété chranéné tzemi

{0 )V A Zasady organizace vystavby

ZP iriiiinae Zameér projektu

ZPF .cvvrreeennn Zemédélsky pldni fond

ZTP .covvveeenns Zvlastni technické podminky

ZPMZ .......... Zaznam podrobného méfeni zmén

ZBP .cvvrnnnnns Zelezni¢ni bodové pole

b4 | - J— Zelezniéni mapové podklady

ZP ieirrenennn Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

Tyto VSeobecné technické podminky (dale jen ,VTP") jsou souborem standardnich
pozadavk( na zhotoveni predprojektové a projektové dokumentace a jsou pFilohou
Smlouvy o dilo, jako sou¢dst zakladnich dokumentl pod oznadenim ,Technické
podminky".

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi pozadavky Objednatele
na provedeni Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky
statnich drah, VSeobecné technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP dopliuji a upiesnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele v zadavaci
dokumentaci na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich TKP, dokumentl a predpisi
vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych
pravnich predpisl, zakon{ a vyhladek pravniho Fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro konkrétni stavbu a definuji
dals$i parametry Dila a upresfuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro
zhotoveni Dila.

VTP vychdzi z aktudlniho stavu uvedenych pravnich predpisl, technickych norem
a internich dokumentl a predpist v dobé& vydani VTP. Zhotovitel odpovidd za pouZiti
aktudlni verze vychozich podkladd.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacateCnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim
VSeobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je dokumentace, kterda se zpracovava v rozsahu a obsahu dle
Smérnice MD ¢&. V-2/2012 [55]. Dle pozadavku Objednatele mize byt k ZP zpracovéna
Doprovodna dokumentace.

Dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR) je dokumentace pro vydani rozhodnuti
o misténi stavby drahy a staveb na draze, pripadné Uzemniho souhlasu nebo vydani
zdvazného stanoviska organu Gzemniho pladnovani dle poZadavkl stavebniho zakona [1],
ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy €. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Nad
rdmec pozadavkl vyhlasky tato dokumentace obsahuje vdechny ¢asti definované
prilohou ¢. 1 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [71].

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP) je dokumentace pro vydani
spolec¢ného povoleni stavby drahy, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Pro potreby projednani, zejména v ramci Spravy
eleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [71] v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS - dale uvadéna pouze DSP), je
projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohldSeni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zdkona [1], kterd se zpracovava
v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [29]. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh €. 2
a 3 Smérnice GR ¢. 11/2006 [71] v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova dokumentace
staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby, kterd se zpracovava v Clenéni
a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. [29]. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesnuje DSP nebo DUSP do Uplného obsahu stupné
dokumentace pro provadéni stavby mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu
pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachéazeni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfilohy &. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [71].
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1.13

1.14

1.15

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi
z pozadavkd PDPS. Jednd se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresiiuje predchozi
stupné dokumentace do Upiného obsahu stupné projektové dokumentace pro provadéni
stavby (tzn. zejména technologické Casti dokumentace, které nebylo mozné zpracovat
bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. jedna se
o dokumentaci, kterou zaji$tuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro
uréeni technickych parametrd pouZitych materidll, konkrétnich vyrobkd, nebo
dodavatele technologického zafizeni, které nebylo mozné urcit pfed vybérovym fizenim
na zhotoveni stavby) a vyrobni, montazni, dilenské a dokumentace dodavatele mostnich
objektl, kterou si Zhotovitel zajituje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je
definovén pfilohou ¢ 4 a ¢ 5 Smérnice GR ¢ 11/2006 [71]. N&klady spojené se
zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO
a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu vyhladky 499/2006 Sb. [33] a pozadavkd Smlouvy. Jednd se
o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.

Pojem ,Dokumentace" v téchto VTP se rozumi zpracovani prislusného stupné
dokumentace / projektové dokumentace dle odstavct 1.8 az 1.14 té&chto VTP dle povahy
Dila.

VSEOBECNA USTANOVENI

Uvodni ustanoveni

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek
strany sjedndvaji, ze se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsazené
v SOD pfipadné Obchodnich podminkach. PFi vykladu téchto VTP se dale bude pfihlizet
k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni vefejnopravnich
povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy
bude vZdy sméfovat k tomu, aby byly pfedevSim naplnény vSechny verejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal
odborné péci panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Dokumentace bude vypracovana v ¢eském jazyce.

Zameér projektu

Z&mér projektu bude zpracovan podle pozadavkt Smérnice MD &. V-2/2012 [55] véetné
jejich priloh. Tato dokumentace bude predloZzena Objednatelem ke schvaleni Centralni
komisi MD a nasledné bude tvofit zavazny podklad pro zpracovani Dokumentace pro
vydani izemniho rozhodnuti, pfipadné Uzemniho souhlasu, zavazného stanoviska organu
Uzemniho planovani dle stavebniho zdkona [1] nebo Dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni. Upfesnéni rozsahu a zplsob projednéni ZP je definovan v ZTP.

Pokud bude v zadavaci dokumentaci k ZP pozadovano zpracovani Doprovodné
dokumentace, bude rozsah, zptsob projednani a schvaleni této dokumentace zpracovan
dle nasledujicich kapitol t&chto VTP a pozadavk( definovanych v ZTP.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zhotoveni Dokumentace, jejiz soucasti jsou veskeré
dinnosti a doklady zajistujici komplexni veFejnopravni projednani a zajisténi vsech
potifebnych podkladl a certifikdtd nutnych k vydani Gzemniho rozhodnuti, pfipadné
Uzemniho souhlasu nebo vyjadfeni pfislusného stavebniho Gfadu o souladu navrhované
stavby se zdméry Uzemniho pldnovani dle stavebniho zakona [1].

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby v dalSim stupni zpracovani projektové
dokumentace nedoslo ke zméné stavebnétechnické, technologické a provozni naplini
jednotlivych SO a PS =z ddvodu vydani negativnich stanovisek pozadovanych
k stavebnimu Fizeni dle stavebniho zadkona [1]. Cinnost Zhotovitele koné&i po nabyti
pravni moci Uzemniho rozhodnuti nebo vydanim GUzemni souhlasu, pfipadné dolozeni
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zavazného stanoviska organu Uzemniho planovani, a to dle charakteru stavby. Pouze
v pfipadé, ze z dlivodu prokazatelné nezpochybnitelnych piekazek v Uzemnim fizeni
nebylo mozné, pfi veskeré soucinnosti Zhotovitele, vyse uvedené nabyti pravni moci
dolozit, bude ukoncena ¢innost Zhotovitele dle SOD.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni

Rozsah DUSP vychazi z pfedchozich stupfill dokumentace a musi obsahovat vechny
nalezitosti vyplyvajici z vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [33]. Soucasti povinnosti Zhotovitele
je zhotoveni Dokumentace, jejiz souldsti jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici
komplexni vefejnopravni projedndni a zajisténi véech potiebnych podkladl a certifikatd
nutnych k projednani a k vydani spole¢ného povoleni dle stavebniho zakona [1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1]
provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona
¢. 360/1992 Sb. [5]

Soudasti povinnosti Zhotovitele je také zajisténi veskerych <cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfripravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pripadé spolufinancovani projektu z dotaénich zdrojd je také sou&asti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu Zzadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroji dle pokynl Objednatele, v&etnd vSech pozadovanych pfiloh a to
véetné vyporadani pripominek hodnotiteld Z&dosti, a to az do vydani rozhodnuti
o pridéleni dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady
zapocte do celkové ceny dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zhotoveni Dokumentace, jejiz soucasti jsou veskeré
dinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni projedndni a zajisténi vsech
potfebnych podkladl a certifikdtd nutnych k vydani stavebniho povoleni nebo jiného
obdobného rozhodnuti dle stavebniho zakona [1].

Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1]
provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona
& 360/1992 Sb. [5]

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pri zpracovani Dokumentace,
a to v souladu se zédkonem ¢. 309/2006 Sb. [22].

V pfipadé spolufinancovani projektu z dotaénich zdroji je také souddsti povinnosti
Zhotovitele vypracovani navrhu Zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroji dle pokynl Objednatele, véetn& viech poZadovanych pfFiloh a to
véetn& vyporadani pripominek hodnotiteld Z&dosti, a to az do vydani rozhodnuti
o pridéleni dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady
zapocte do celkové ceny dila dle SOD.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace se zpracovava jako samostatna dokumentace, rozpracovanim
z predchoziho stupné dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobnosti nezbytnych pro
provadéni stavby. Soucasné musi byt do dokumentace zpracované pozadavky
a podminky vze&lé ze spravniho Fizeni v rdmci povolovacich procesu.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je také zajist&ni technickych podkladl pro vypracovani
zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu zhotoveni stavby a to v rozsahu
podkladl pro ZTP na zhotoveni stavby a soupisu praci v predepsaném formatu véetné
vdeobecného objektu a rekapitulace nakladd.
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PROJEDNANI A ODEVZDANI DOKUMENTACE

Urceni zastupcil objednatele a dalsich dotéenych osob k projednani
dokumentace

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi
projednavani Dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Utvary Objednatele,
s uréenymi zastupci Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Dokumentace
musi byt projednana s nize uvedenymi zastupci a profesnimi specialisty Objednatele,
dale se zastupci dalSich dotenych osob a s dotenymi organy statni spravy, pripadné
fyzickymi a pravnickymi osobami dle pozadavkl piisludného ufadu, vydavajiciho
stavebni povoleni.

Organizaédni Gtvary GR SZ pfizvané k projednani Dokumentace:

e Usek ekonomicky, Odbor finan¢ni (O1)

e Usek modernizace drahy, Odbor pfipravy staveb (06),

e Usek fizeni provozu, Odbor fizeni provozu (011),

e Usek fizeni provozu, Odbor pldnovani a koordinace vyluk (012),

e Usek provozuschopnosti dréhy, Odbor tratového hospodafstvi (013),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky
(014),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015),

e Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (016),

e Usek ekonomicky, Odbor informatiky (022),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor pozemnich staveb (023),

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
e Usek generalniho reditele, Odbor strategie (026),

e Usek generalniho reditele, Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030),
e Usek ekonomicky, Odbor prodeje a pronajmu (031).

Organizaéni jednotky SZ piizvané k projednani Dokumentace (0J SZ):
e prislusna Stavebni sprava (SSZ a SSV)

e Oblastni reditelstvi (OR),

e Sprava zelezni¢ni geodézie (SZG),

e Sprava Zelezni¢ni energetiky (SZE),

e Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

e Centralni dispecerské pracovisté (CPD)

€D a jejich smluvni organizace ptizvané k projednani Dokumentace:

e Odbor investic - O3

e Odbor spravy a prodeje majetku 032

e (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve veiejném zajmu (MD, Kraje)

v

Dot&ené organy a osoby v rozsahu poZadavkl zdkona ¢&. 183/2006 Sb. [1] a zakona
&. 500/2004 Sb. [26].

Pokyny k projednani a pfipominkovému Fizeni dokumentace

Dokumentace bude rfadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak
po strance legislativni a bude posuzovéana a schvalovana v pfipominkovém Ffizeni dle
pozadavk( Objednatele. Technickd a obsahové naplfi bude projedndna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 3.1
téchto VTP. Legislativni rozsah projednani s dotéenymi organy a osobami je dan obecné
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platnou legislativou, pfipadné dalSimi pozadavky prislusného stavebniho Gradu. Zaroven
musi splfiovat pozadavky platnych dokumentt a predpist vydanych Objednatelem.

Projedndni viech stupfil Dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani Dokumentace mdZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé
potfeby miZe Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani
musi byt pozvany opravnéné osoby Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle
kapitoly 3 téchto VTP. Pozvanka na poradu se zasild elektronicky (emailem), pfipadné
také pisemné, alespori 7 dnl pred kondnim porady na pfisluiné stavebni spravy
a prislusné organizacni Utvary. Svolani porady musi byt provedeno vzdy v soucinnosti
a védomim opravnéné osoby Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli
predan zastupcem Objednatele po podpisu Smiouvy.

Vstupni porada - pfi zahdjeni projekcnich praci svolda Zhotovitel vstupni jednani
s opravnénymi zastupci Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
téchto VTP. Vstupni porada mize byt spojena s mistnim Setfenim v misté& stavby.

Pribézné porady - odborné otdzky navrzeného technického fedeni v pribéhu
projekénich praci, bude zastupce Zhotovitele ftesSit na profesnich poradach
a konzultacich, i elektronickych konzultacich a poradach, které bude provadét a svolavat
podle potieby. Pro kaZzdou profesni oblast Cinnosti musi byt svolana minimalné jedna
odborna pribé&zna porada. Legislativni ¢ast Ize projednat formou pisemné Zadosti -
vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné
stanovisko. Prlibéznd porada miZe byt spojena s mistnim Setfenim v misté stavby.
Zhotovitel bude také svolavat pravidelné porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

Zavérecné porada - bude provedena pred odevzdanim Dokumentace dle jednotlivych
stupiid dokumentaci k pfipominkovému fizeni s opravné&nymi osobami Objednatele
a uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, ktefi se Ucastnili predeslych
projednavani, a byli seznameni s obsahem Dokumentace.

Prib&h a vysledky porad Dokumentace se zaznamendvaji v listinné podobé& formou
zdznamu nebo zapisu. Zaznam nebo zapis musi obsahovat stru¢ny popis projednavané
problematiky a vyjadreni jednotlivych G¢astnikd prezentovand na porad&. Ze zdznamu
musi byt jednoznacné zfejmé, zda tato vyjadreni byla ¢i nebyla akceptovana. Tento
doklad z jedndni se =zasild vSem pozvanym a pfitomnym UGc&astnikim pouze
v elektronické podobg, listinna podoba je soucasti dokladové Casti Dokumentace. Navrh
zdznamu z projednani Dokumentace musi byt rozeslan nejpozdé&ji do 7 dnd ode dne
jednani. Ucastnici jedndni mohou ve Ihité 14 dnd ode dne obdrzeni zdznamu zaslat
k zdznamu pFipominky, pokud se v této Ih(t& nevyjad¥, ma se za to, Ze s obsahem
souhlasi. Zdznam ani pripominky k zdéznamu nemohou obsahovat pozadavky na doplnéni
tykajici se zalezitosti, které nebyly predmétem projednani. Podle predmétu jednani
a dohody G¢&astnik( je mozné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery
bude na zaveér jednani precten, odsouhlasen a podepsan vsemi Ucastniky.

Majetkopravni vyporadani bude vedeno v majetkopravni aplikaci, kterou zajistuje,
provozuje a spravuje Objednatel viz 3.3.4 téchto VTP. Objednatel po podpisu SOD preda
Zhotoviteli pristupovéa prava k majetkopravni aplikaci.

Odbornd vyjadreni k navrhu technického fesSeni zajisti Zhotovitel na zakladé zadosti
Objednatele. Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a predd zadost Zhotoviteli
v listinné nebo v elektronické podobé a urci pozadavky na rozsah elektronické
a listinné podoby predkladané Dokumentace. Zhotovitel zajisti predani kompletni
Dokumentace v listinné a elektronické podobé& odbornym slozkam uréenym zastupcim
Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, vCetné kopie zadosti. Potvrzené kopie Zadosti
budou predany Objednateli.

Jestlize se zjisti, ze k projednani Dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projedndvanad problematika také tykd, musi Objednatel a Zhotovitel
Dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatec¢né Dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno
opakovat projednani Dokumentace za Ucasti viech dotéenych zastupcl Objednatele.
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3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

3.2.18

3.2.19

Dodatec¢né projednani musi byt provedeno vzdy v soucinnosti a védomim opravnéné
osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feseni nad
rdmec zadavaci dokumentace, piipadné nad rédmec pozadavk( platné legislativy, je
nutno vzdy uplatiovat pisemné nebo elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele
a v kopii na sekretariat 06. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho schvaleni
nebo odmitnuti.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladl spravci ZBP a ZMP pfislu$ného
pracovisté SZG.

Odevzdani Dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele
bude provedeno v podobé dle ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace ve stupni ZP budou i zapisy z projednani
s nedraznimi slozkami.

Soucasti definitivniho odevzdani Dokumentace DUR, DUSP, DSP a PDPS budou zapisy
z projednani a komplexni vefejnopravni a inZenyrsko-investorska cinnosti
provadéné na zakladé plné moci Objednatele, pro zajiSténi vydani pravomocného
Uzemniho rozhodnuti, pfipadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadieni pfislusného
stavebniho Gfadu o souladu navrhované stavby se zaméry Gzemniho planovani, vydani
spole¢ného povoleni nebo stavebniho povoleni dle stavebniho zakona [1]. Soucasti jsou
také veskeré pozadované certifikdty o shodé, vydavanych notifikovanou osobou
v souladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité
konvencniho Zelezni¢niho systému [58] pripadné zajisténi dalsSich posouzeni vydavanych
notifikovanou osobou nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku
interoperability musi Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle [50]. Zhotovitel
DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak, aby bylo mozné na zakladé vydaného certifikatu
0 ovéreni pfislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéreni subsystému, jako soucast
zadosti o vydani spole¢ného povoleni nebo stavebniho povoleni.

Zhotovitel musi u Dokumentace vyjma stupné ZP zajistit hodnoceni a posuzovani rizik
v rdmci dotéenych subsystéml a zajistit prokazani shody systému se stanovenymi
pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [66] a Provadéciho
narizeni komise (EU) C.402/2013 [59]. Zaznam o nebezpeci Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s ur¢enymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3
té&chto VTP, ktefi jsou garanty subsystéml a jejichz se posouzeni a hodnoceni
u navrzenych zmén tyka, jesté pred predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam
o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zdznam o nebezpeli bude odevzdan
v oteviené formé (viz 3.4.18 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni bezpecnosti bude
soucasti odevzdani Dila k pfipominkovému fizeni.

Lhdta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dni od data
predani Dokumentace Zhotovitelem.

Pripominkové Fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pFipominek obsazenych
v jednotlivych stanoviscich, na kterém se dohodne koneény zplsob vyporadani
pripominek. Projedndni pfipominek svolava Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace.
Vysledky projednani budou uvedeny v Protokolu o vyporadani pripominek (viz 3.2.20
téchto VTP).

Projednani pripominek - bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pfipominek a pozadavkd vzedlych z pfipominkového Fizeni opravnénych zastupcd
Objednatele a uréenych zastupcd Objednatele dle kapitoly 3 té&chto VTP, ktefi se castnili
predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem Dokumentace, pfipadné byli jinak
obezndmeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli predmétné pripominky.
Projednani pripominek miize byt provedeno konferenc¢ni formou. Vsem
zastupcim Objednatele bude pred projednavanim zasldna pozvanka na projedndni
pfipominek s navrhem vypofadani vSech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle
v souhrnné podobé& elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelim
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stanovisek nejpozdéji 7 dni pred datem projednani prfipominek, spolec¢né s elektronickou
podobou odevzdané Dokumentace. V navrhu vyporadani pfipominek budou zahrnuta
stanoviska obdrzend nejméné 14 dni pred uvedenym datem projednani pfipominek.

Soucasti dokladové casti Dokumentace bude samostatny dokument ,Protokol
o vypoiadani pFipominek™. Toto konecné vyporadani pripominek bude obsahovat
seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané Dokumentaci, vCetné
identifikace pfipominkujici sloZky a osoby. Soucasti Protokolu vypofadani pfipominek
bude zplsob vyporadani jednotlivych piipominek a pozadavk( ze strany Zhotovitele
a zplsob zapracovani pripominek do prislu§né ¢asti Dokumentace. Kazda pripominka
musi byt vyporadana jednoznacné. Protokol o vyporadani pfipominek musi byt pfi
prevzeti dila podepsan Zhotovitelem.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zménam technického feSeni nebo
rozsahu stavby (napt. z dlvod( akceptace pozadavk( statni spravy a samospravy,
nutnosti snizeni celkovych investi¢nich naklad, atd), musi byt veskeré zmény
Dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny s jednotlivymi opravnénymi zastupci
Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle kapitoly 3 téchto VTP, kterych se tato
zména tyka. O vedkerych zménéch musi byt informovan také specialista ZP Objednatele
na prislusné stavebni spravé. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané
v prib&hu pripominkového Fizeni. Zmény, které se netykaji celkové koncepce stavby
a sou¢asné neméni podstatnym zplsobem naplf dila lze projednat s pfislusnymi
ur¢enymi zastupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti -
vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné
stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni
a stanoviska dot&enych organl a osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladl o projednani zésahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek SZ)
budou soucasné s Dokumentaci predany dle pozadavku Smérnice GR ¢. 11/2006 [71]
Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy ,Dokladova cast". Dokladova cast tykajici se
Zivotniho prostiedi (odlvodnéné stanovisko k soustavé NATURA 2000, stanovisko
k Biologickému hodnoceni, vyjadieni k EIA, stanovisko ke kaceni, stanovisko k zasahu
do VKP, vyjimky, souhlas o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvodl za trvalé
a docasné odnéti pozemkl ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL,
pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim stavby dle [111] atp.) bude usporadana
do samostatné podslozky dokladové ¢&asti. Origindly dokladd budou predéany
v samostatné sloZce opatfené soupisem predavanych dokladd.

V pfipadé pouziti vyjadieni a dokladd z Dokumentace pro Gzemni Fizeni zajisti Zhotovitel
jejich v€asnou aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni viz 3.4.11 téchto VTP.

V Dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena fesSeni vyzadujici vyjimku z obecné
platnych legislativnich ustanoveni, norem, internich dokumentd a predpisi Objednatele.
V pfipadé navrhu technického fesSeni s vyuzitim vyjimek z technickych norem nebo
Fedeni odchylné od platnych dokumentt a pfedpisti Objednatele, musi Zhotovitel zajistit
tyto vyjimky nebo souhlas s odchylnym fe$enim u ptislusnych dotéenych organl a osob,
pripadné dotlenych slozek Objednatele. VSechny vyjimky nebo odchylna rfeseni musi byt
predem projednana na poradach za Ucasti vSech dotéenych slozek Objednatele. Vyjimky
a souhlasy budou dolozeny v Dokladové &asti.

Smluvni zajisténi

U Dokumentace DUR a DUSP budou soucasti dila také veskera souhlasna stanoviska
pripadné jiné smluvni dokumenty, nutné pro zajiSténi vydani Gzemniho rozhodnuti,
pripadné Uzemniho souhlasu nebo vyjadreni prislusného stavebniho Gfadu o souladu

navrhované stavby se zaméry tzemniho planovani dle stavebniho zdkona [1] a vyhlasky
¢. 503/2006 Sb. [39] nebo vydani spole¢ného povoleni dle stavebniho zdkona [1].

Soucasti Dila u Dokumentace DUSP, DSP a PDPS bude také smluvni zajisténi
(majetkopravni vypofadani trvalych a docasnych zaborl pro stavenisté véetné
nezbytnych ploch a objektl zaFizeni stavenisté):
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3.3.3

na vykupy a zatizeni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

- smlouvy o prevodu nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemkl a staveb,
nejsou-li sou¢asti pozemku), soucasti a prislusenstvi véetné strojl nebo jinych
upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského zakoniku [21], uzaviené
s vlastniky (&i jinymi opravnénymi osobami) trvale dotéenych nemovitych véci
viéetné zajisténi jejich ovéfeného podpisu (kupni smlouvy a smlouvy prevodu
prava/pfislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zdkona [1], zejm.
smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o vypljéce, véetn& zavazku
uzaviit po skonceni stavby na zastavéné pozemky smlouvu o prevodu
nemovitych véci, v pfipadech kdy z &asovych dlivodd nelze uzavfit smlouvy
o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napt. CD, kraj,
obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluzebnosti ¢i smlouvy
o zfizeni vécného brfemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji Casti
uzaviené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) nebo smlouvy o plnéni
majici povahu vécného bfemene - sluzebnosti,

na najmy pro Ucely stavby (docCasné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotéenych nemovitych véci nebo jejich
¢asti (tykd se pouze docasnych zdborl souvisejicich s technologickym postupem
pfedepsanym Zhotoviteli stavby DUSP a DSP - Zasady organizace vystavby
(ZOV)), zejména smlouvy o umisténi a provedeni stavby, smlouvy o smlouvach
budoucich najemnich,

na demolice:

- smlouvy o pravu k stavebnim Upravdm nebo demolici cizich objektd (mimo
majetek SZ)

na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloZce/prekladce zafizeni distribu¢ni soustavy dle energetického
zdkona [16] a siti elektronickych komunikaci dle zakona o elektronickych
komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokoncenych SO
a PS, které budou obsahovat zplisob a podminky prevzeti t&chto objektl do
vlastnictvi nebo uzivani pfisludnych subjektl a v ptipadé prelozky pozemni
komunikace budou obsahovat zplsob a podminky pFevzeti téchto objektd,
véetn& pozemkl nebo jejich &&sti, do vlastnictvi nebo uzivani pFislusnych
subjektl dle zdkona o pozemnich komunikacich [19].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a dle
pokyn( a podklad{ (viz 3.3.12) Objednatele.

V réamci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pripadé trvale dotcenych
nemovitych véci nebo jejich &asti (pozemkl a staveb, nejsou-li sou¢asti pozemku) pred
pripravou prvni kupni smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zdkon ¢. 416/2009 Sb.
[28], coz plati pro tyto pripady:

a)

b)

Stavba je umistovdna v plochach a koridorech vymezenych v platné politice
Uzemniho rozvoje (PUR), v jeji textové, Ci grafické Casti. Rozumi se tim kdekoli na
trati, ktera je v textové Ci grafické ¢asti PUR vymezena.

Stavba je v Uzemné plénovaci dokumentaci vymezena jako verejné prospésna.
Uzemné planovaci dokumentaci se rozumi Zasady Gzemniho rozvoje jako Uzemné
planovaci dokumentace kraje a Uzemni plan jako Gzemné plédnovaci dokumentace
obce. Tuto skutecnost je nezbytné zjistit nahlédnutim do platné tzemné plénovaci
dokumentace, porizenim kopie prislusné Casti této dokumentace vymezujici verejné
prospésné stavby a zaloZzenim této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li mozno do
Uzemné plénovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést pisemny
dotaz na pfislusny organ UGdzemniho planovani a jeho vyjadreni zalozit do
majetkopravni ¢asti dokumentace.
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3.3.10
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Zhotovitel povede majetkopravni vypoiadani v majetkopravni aplikaci:

3.3.4.1  Zhotovitel je povinen majetkopravni aplikaci vyuzivat pro evidenci stavu
fedeni vdech majetkopravnich pripadl, které bude s jednotlivymi vlastniky
pozemkl projedndvat. V majetkopravni aplikaci budou vedeny vdechny
smluvni pfipady v jejich okamzitém aktualnim stavu, se zdznamem veskeré
komunikace s vlastniky (v¢. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.),
véetné dopliiovani viech daldich dokumenttd (nap¥. privodnich dopist), které
se k jednotlivym smluvnim piipaddim budou vazat.

3.3.4.2  Zhotovitel bude do aplikace uklddat data ze znaleckych posudki a budou do
ni uloZzeny naskenované & elektronické verze znaleckych posudkd.

3.3.4.3  Zhotovitel bude aplikaci vyuZivat pro generovani vybranych typl smluvnich
dokumentd. Obsah vedené dokumentace k jednotlivym smluvnim ptipadim
bude obsahovat i vSechny potfebné informace, podklady a dokumenty
potfebné k pfipadnému zahajeni vyvlastfovaciho fizeni minimalné v rozsahu
dle § 18 zakona ¢. 184/2006 Sb.[19].

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace ulozi vSechny uzaviené smlouvy vietné GP
v elektronické podobé a ddle v souladu s ust. § 5, odst. 1, zakona
¢. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy
v otevieném a strojové Citelném formatu.

3.3.4.5 Zhotovitel bude cinnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plany téchto VTP
vést v prostfedi majetkopravni aplikace a to od navrhu nového ohraniceni
pozemkd po predani GP a jeho vloZeni do aplikace.

Zhotovitel zahaji majetkopravni vyporadani na zakladé uzaviené SOD a pravomocného
Uzemniho rozhodnuti, resp. v terminu uvedeném v SOD. Zhotovitel bude svolavat
pravidelné kontrolni porady tykajici se majetkopravniho vyporadani.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi pro pfipojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustaveé a to i v pfipadé
ze, je pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na
Ghradé opravnénych nakladl provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele
prislusné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona ¢. 458/2000 Sb. [16]. Jedna se také o prelozky zafizeni prenosové soustavy
a zarizeni distribucni soustavy a o prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky
téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pFicemz
vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zarizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit vesSkeré podklady
a smluvni zajiSténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V piipadé, e se na stavbu bude aplikovat zédkon o urychleni vystavby [28], m{Ze byt
uzaviena pouze kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem.
Pokud bude nemovitd véc vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi
predlozen samostatny navrh kupni smlouvy na prevod spoluvlastnického podilu.
S vilastnikem nemovité véci nelze uzavfit smlouvu o pravu provést stavbu ani smlouvu
o smlouvé budouci kupni.

V pfipadé, Zze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [28] a vlastnik
nesouhlasi se zfizenim budouciho vécného bfemena, musi byt vlastnikovi zaslana
(dolozeno doruceni) smlouva o zfizeni vécného bfemena, véetné geometrického planu
vyhotoveného v souladu s Dokumentaci.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi
se priméiené uziji ustanoveni § 2445 obcanského zaékoniku [21]. Uplata (provize) je
soulasti Ceny Dila, a to véetné& nakladl spojenych s plnénim uvedenych povinnosti
Zhotovitele.
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3.3.11

3.3.12

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP), budou soucasné
s Dokumentaci predany Objednateli v kopiich jako souclast prilohy Dokladova
¢ast - Geodetickd dokumentace - Majetkopravni ¢ast, dle pozadavku Smérnice GR
¢. 11/2006 [71]. Origindly dokladd budou pFeddny v samostatné slozce opatiené
soupisem predavanych dokladd. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene -
sluZzebnosti preda, za uUcelem zapisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli
neprodlené po jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 3.3.2, 3.3.3 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli
soucinnost pfFi uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.
Objednatel poskytne Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocenovani
nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné zajisti zpracovani potfebnych posudk{ pro
smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Pokud se Zhotoviteli nepodafi ve Ihité 90 dnd ode
dne nasledujiciho po doruceni ndvrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i jiné opravnéné
osobé uzavfit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pfipominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho pozadavku
veskeré podklady pro podani Zadosti o zahajeni vyvlastiiovaciho Fizeni, pfip. Zaloby na
zruseni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani dokumentace

Ke kazdému diléimu terminu dle SOD bude provedeno odevzdani Dokumentace
odpovidajici stupni rozpracovanosti dle pozadavkl SOD (viz pfiloha €. 5 - Harmonogram
plnéni), na zakladé projednaného technického reseni, a to v listinné podobé v poctu
jedné soupravy, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobé
v poctu 2 x CD/DVD. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené
formé (viz 3.4.18 téchto VTP).

Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt Dokladova dcast (je-li soucasti
Dokumentace v dané etapé&) v aktudlnim rozsahu, minimalné véak s dolozenim zdznamd
a zapisd z uskute¢nénych porad a jednani a vyjadFfeni rozhodujicich dotéenych organl
a osob, které podstatny zplsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

Kazdé odevzdani Dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZzeno pisemnym dokladem
prokazujicim  predani dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem
s odsouhlasenim poZadovaného rozsahu ¢&innosti a spinéni termin{ dle SOD.

V pfipadé, Zze soudasti zadani neni stupen dokumentace ZP, bude hodnoceni ekonomické
efektivity stavby dolozeno jako soudast Dokladové casti - ,Naklady a ekonomické
hodnoceni stavby".

K pripominkovému fizeni bude Dokumentace odevzdana v listinné a elektronické
podobé. Elektronickd podoba bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné
podoby Dokumentace. Soucasné s Dokumentaci bude doru¢ena pozvanka na projednani
pfipominek (viz 3.2.19 téchto VTP). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické
Dokumentace bude v takovém poctu, ktery dostateCné zajisti vCasné a odborné
projednani s uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami (pokud v ZTP neni
stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné
podobé v poctu dvou souprav a v elektronické podobé v uzaviené formeé v poctu
2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou
zahrnuté do Ceny Dila.

V pripadé, Ze soucasti Dokumentace ve stupni DUR je Oznameni respektive
dokumentace EIA, bude tato dokumentace pfeddna v poltu vytiski o 3 prevysujici
pozadavek pfislusného spravniho organu, a v elektronické podobé o 2 prevysujici
pozadavek prislusného spravniho orgdnu. Odevzdani v elektronické podobé bude
provedeno v uzaviené formé (viz 3.4.18 téchto VTP).

Soucasti odevzdani Dokumentace ve stupni PDPS k piipominkovému Fizeni bude
vzdy ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené formé ve formatu *.XML
a *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto
VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [46] a Smérnici
SZDC ¢. 20 [74]. Ve stupni DUR bude soucasti odevzdani ocenény Propolet vietné
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3.4.11

3.4.12
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3.4.14

3.4.15

3.4.16
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vykazu vymér a Souhrnny rozpocet, v oteviené formé ve formatu *.XLSX
a v elektronické podobé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto VTP) v rozsahu
a podrobnostech stanoveném Smérnici SZDC ¢. 20 [74].

Definitivni odevzdani samostatného ZP dle pozadavki Smérnice MD ¢&. V-2/2012
[55] vcetné povinnych pfiloh za Ucelem predlozeni ZP ke schvaleni Centralni
komisi MD bude provedeno v listinné podobé v poctu CtyF souprav
a v elektronické podobé v poctu 2 x CD/DVD v uzaviené formé dle 3.4.18 téchto
VTP. Soucasti tohoto odevzdani nebude Protokol o vypoiadani pfipominek.

Dokumentace ve stupni DUR, DUSP nebo DSP odevzdavana Zhotovitelem za
Gcelem podani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti nebo spole¢ného/
stavebniho povoleni bude v poctu dle pozadavkd spravnich organd s jednim
paré Dokumentace pro Objednatele. VSechny odevzdané paré budou oznaceny
autoriza¢nimi razitky a podpisem zpracovatele dil¢i dokumentace dle zakona ¢. 360/1992
Sb. [5].

Definitivni odevzdani ZP a Doprovodné dokumentace (je-li soucasti Dila)
Objednateli bude provedeno v listinné podobé v poctu dvou souprav a elektronické
podobé v poctu 2 x CD/DVD v uzaviené formé a 2 x CD/DVD v oteviené formé
dle 3.4.18 téchto VTP (pokud v ZTP neni stanoveno jinak), se zapracovanim veskerych
akceptovanych poZzadavk( a pripominek Objednatele a daldich dotéenych osob
a veskerych pozadavk{ vze$lych z konferenéniho projednani pFipominek (viz 3.2.19
téchto VTP). Soucasti tohoto odevzdani je Protokol o vypofradani pFipominek
(viz 3.2.20 téchto VTP).

Definitivni odevzdani DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukonceni projekcni
¢innosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav
a v elektronické podobé v poctu dle odst. 3.4.17 téchto VTP (pokud neni v ZTP
stanoveno jinak), se zapracovanim vegkerych akceptovanych poZadavkd a pripominek
Objednatele a dotéenych osob a veskerych pozadavkl vzedlych z konferenéniho
projednani (3.2.19 t&chto VTP), véetné& pozadavk{ vzedlych ze strany dotéenych organd
statni spravy v Uzemnim / spole¢ném Uzemnim a stavebnim / stavebnim Fizeni, nebo pfi
vydavani zdvaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude sepsan zaznam
o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti odevzdani PDPS bude Dokladova cast
a to véetné kompletni Dokladové ¢asti z DUSP nebo DPS s platnosti dokladt
minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani Dokumentace dle predchoziho odstavce bude oznacené poradovym
Cislem paré 1 az 6. Paré 1 az 3 bude oznaceno autorizacnim razitkem a podpisem
zpracovatele dil¢éi dokumentace dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych SO
a PS, pripadné koordinace s dot¢enymi souvisejicimi stavbami.

Definitivni odevzdani ocenéného Propoctu probéhne v oteviené formé ve formatu *.XLSX
a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto VTP).

Definitivni odevzdani ocenéného Soupisu praci v Dokumentaci ve stupni PDPS
probéhne v oteviené formé veformatu *.XML (datovy predpis XDC)
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto VTP).

Definitivni odevzdani Souhrnného rozpocltu probéhne v oteviené formé ve formatu
*XLSM a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18
téchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem v probihajicim zadévacim fizeni na
zhotoveni stavby pfi feSeni dodatecnych informaci, doplnéni, ¢i opravé Dokumentace ve
stanovenych |hdtach tak, aby nedo$lo k posunu termin( podani nabidek. V pFipadé
potieby Upravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni stavby
Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli vzdy v ocenéné varianté
v elektronické podobé v oteviené formé ve formatu *.XML - datovy predpis XDC
a v elektronické podobé v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 3.4.18 téchto VTP). Na
zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace
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3.4.17

3.4.18

3.4.19

3.5
3.5.1

v rozsahu vSech prfiloh, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim
zhotoveni stavby.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle
Smérnice ¢. 117 [83] a Pokynu GR ¢&. 4/2016 [86] nasledovné:

e 2 x CD/DVD - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena forma, bez
rozpoctd

e 2 x CD/DVD - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé&, bez rozpoctd

e 2 x CD/DVD - kompletni dokumentace stavby v uzavfené formé&, bez rozpo¢tl

e 2 x CD/DVD - Souhrnny rozpocCet a ocenény Propocet / Soupis praci v oteviené
a uzavrené formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele:

e oteviena forma (editovatelnd):
- textové casti ve formatu *.DOCX;
- souradnicové, vypocCtové a rozpoctové Casti ve formatu *.XLSX,

- Souhrnny rozpocCet ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [74]:
Formular SR ve stadiu pfipravy),

- Propocet ve formatu *.XLSX (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [74]: Formular SO/PS
ve stadiu 2 - Propocet)

- Soupis praci ve formatu *.XML - datovy predpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis praci formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [74]: Formulaf SO/PS
ve stadiu 3 - Rozpolet a Formulaf SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro
tvorbu rozpoctd);

- vykresové casti ve formatu *.DGN

- 3D Vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii - ve formatu: *.DGN,
*.DWG nebo *.3DS).

e uzaviena forma:
- ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis praci ve formatu *.PDF - export z *.XLSM Formulaf SO/PS ve stadiu 3 -
Rozpodet nebo export z SW pro tvorbu rozpoétt)

- 3D Vizualizace a 3D zdkresy vizualizaci do fotografii - minimalni rozliSeni
FULL FRAME (3600 x 2400 bodfl) ve formatu *.JPG, *.TIF nebo *.PDF.

Zhotovitel odpovida za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickd
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Autorsky dozor

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] budou soudasti povinnosti Zhotovitele
u Dokumentace ve stupni PDPS i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v prib&hu pripravy a realizace dila dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb. [5]. NaplIni
prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového feseni PDPS a udrzeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel Dokumentace bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveniété predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecCnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji
pfedpokladiim, podle kterych byla vypracovédna Dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spolupréace s ostatnimi partnery pfi operativnim
Fedeni problémd vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou
Dokumentaci.
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)

d)

e)

Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim nebo
spole¢nym povolenim a stanovisky dotéenych ucastnikl vystavby, kterd jsou
v rozhodnuti o povoleni stavby stanovena jako zavazna.

Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a Dokumentaci o této skuteCnosti neprodlené
informovat.

Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 - po zadavacim fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoé&tl
ve stadiu 5 pfi zméné béhem vystavby, dle Smérnice SZDC ¢. 20 [74] v platném
znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista urcena
Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

j)

k)

ovérovat dodrzeni Cinnosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu s Dokumentaci;

uvédomit bez zbytecného odkladu Objednatele, zhotovitele stavby a dotleny organ
statni spravy, zjisti-li nesoulad cinnosti v rdmci zhotoveni stavby s Dokumentaci,
pfipadné pravnimi predpisy, technickymi normami, ¢ijakymkoli z pFisluSnych
povoleni & souhlast organd statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni
stavby, pokud zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly vcas
odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dilezité zajmy spolecnosti;

uvédomit bez zbytecného odkladu Objednatele, pokud zjisti nebo pfFi vynalozeni
odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s Dokumentaci,
rozhodnutim ¢i pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pFislusSnym povolenim i
souhlasem organt statni spravy;

navrhovat Objednateli, opatfeni, zjisti-li odchylky od Dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna
vysvétleni k Dokumentaci;

zabezpecovat soulad situacnich nebo vyty€ovacich vykrest stavebnich pozemnich
a inzenyrskych objektl s celkovou a koordinaéni situaci stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladd, vné&jdich a vnitFnich
natérd, nebo jinych Gprav povrchd, tvard, druhl a polohy architektonickych prvkd,
pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajistovat soulad objektd zafizeni staveniété s Dokumentaci a zhotovenim Dila;

zajistovat dodrzeni ¢&innosti pFi  zhotoveni Dila v souladu s Dokumentaci
s prihlédnutim k podminkdm stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout
vysvétleni potifebné pro plynulost stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti Dokumentaci, davat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné organy statni spravy;

sledovat postup zhotoveni dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro
provadéni stavby;

m) ucastnit se prejimaciho fizeni pri predani a prevzeti Dila, nebo ¢asti Dila a zkousek,

n)

0)

P)

meéreni, komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

zajiStovat dle potfeby U(cdast odpovédného zeméméfického inZenyra zhotovitele
Dokumentace na autorském dozoru;

spolupracovat s Objednatelem a na vyzvu Objednatele ucinénou Ustné, pisemné,
telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se
ucastnit vSech jednani a na nich se kvalifikované vyjadrovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi
nahlizeni podepisovat;
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4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

g) zpracovat pro Objednatele zmény Dila v rozsahu pozadavku Objednatele, pficemz
konkrétni podminky zpracovani zmén Dila nad rdmec plvodné zasmluvnénych
povinnosti autorského dozoru budou prfedmétem samostatné uzavienych dodatkd
SOD;

r) vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadl zamyslené zmény na
Dilo a realizaci Stavby pro ucely zménového Fizeni v ramci realizace Stavby
a zUcastnit se tohoto zménového Fizeni.

Zhotovitel je povinen kazdé cCtvrtleti a ve Ctvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11.
predlozit Spravci stavby / TDS k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude
obsahovat:

e soupis v8ech provedenych tkond Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru,

e jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

e datum provedeni jednotlivého Ukonu,

e rozsahu prace na jednotlivém Ukonu v hodinach,

e vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim ctvrtleti.

V pfipadé, ze Udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi
jej Spravci stavby / TDS svym podpisem.

POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENI DOKUMENTACE

VSeobecné

Oznaceni Dokumentace, struktura objektové skladby, véetné grafické Gpravy
Popisového pole bude provedeno dle dokumentt ,Manual struktury a popisu
dokumentace" a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (oboje jsou pfilohou ZTP).
Pokud bude v predchozim stupni jiné oznaceni SO/PS, Zhotovitel dokumentace
v Privodni technické zpravé uvede pro zménu oznaleni SO/PS prevodni tabulku mezi
predchozim stupném. V prfipadé jiz vydaného platného Uzemniho rozhodnuti, zajisti
souhlas se zménou konvence znaceni pro potieby stavebniho Fizeni.

Zamér projektu

U Dokumentace ZP bude rozsah a ¢lenéni odpovidat poZzadavkim Smérnice MD
¢. V-2/2012 [55], téchto VTP a pozadavk(, které mohou byt upiesnény v piislusnych
ZTP.

Kromé& uvedeného standardniho rozsahu ZP dle Smérnice MD ¢&. V-2/2012 [55], mize
byt vypracovana Doprovodna dokumentace jako soucast ZP, a to pro potfeby projednani
ZP v rdmci SZ a pro dolozeni technického feseni pro Uéely projednéni a schvéleni v rdmci
MD. V pripadé zpracovani Doprovodné dokumentace ve variantach se pro Ucely
projednani a schvaleni v ramci MD doklada Doprovodna dokumentace pouze vybrané
varianty nebo vybranych variant. Ostatni varianty se dolozi pouze situaci nebo situacnim
schématem, struénou informaci o technickém FeSeni a dOvodu jejich odmitnuti.
V pripadé, ze se zpracovavana Doprovodné dokumentace projednava samostatné, pro
findlni vyhotoveni ZP se Udaje z vybrané varianty prenesou do pfislusnych casti
textu ZP.

Rozsah a Clenéni Doprovodné dokumentace k ZP je stanoven individualné, podrobné je
popsan v ZTP v zavislosti na charakteru stavby a je zpravidla nasledujici:

e 1. Textové Cast

e 2. Vykresova Cast
e 3. Naklady stavby
e Doklady

Oznaceni dokumentace, struktura objektové skladby, vcetné grafické Upravy Popisového
pole bude relevantné provedeno dle pfiloh ,Manudl struktury a popisu dokumentace"
a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (oboje je pfilohou ZTP).
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Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Clenéni a rozsah Dokumentace pro zemni Fizeni (DUR) bude odpovidat pfiloze &. 3
vyhladky & 499/2006 Sb. [33]. Nad rdmec poZzadavkd pfisludné vyhlagky bude obsah
Dokumentace pro potfeby projednani v rdmci SZ u DUR rozsiten o pozadavky uvedené
v piiloze & 1 Smérnice GR ¢&. 11/2006 [71].

DUR bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych
a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani.
Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na zivotni prostfedi a umoznuji
vyhotoveni rozpoctu jednotlivych SO a PS (zpracované jako propocty jednotlivych SO
a PS, v podrobnosti a mife agregace jednotlivych polozek odpovidajici stupni zpracovani
Dokumentace) a souhrnného rozpoctu stavby ve stanovené a poZadované presnosti
viz Smérnice SZDC ¢&. 20 [74]).

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUR provedeny odchylné od Smérnice GR ¢&. 11/2006
[71] lze provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk(
s ¢lené&nim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Obsahovd struktura, pojmenovani a ¢&islovani jednotlivych objekti (SO a PS) bude
vychazet ze Smérnice GR ¢. 11/2006 [71] a bude provedena dle ,Manudlu struktury
a popisu dokumentace" (viz 4.1.1 téchto VTP). Soucasné musi splfovat rozdéleni dle
technologickych a stavebné technickych celkl a ¢enéni hmotného investi¢niho majetku
Objednatele i jinych subjektl. Navrzend objektovd skladba musi byt odsouhlasena
Objednatelem.

Soucasti Dokladové casti — Naklady stavby bude ocenény Propocet a Souhrnny
rozpoclet stavby dle pozadavk( Smérnice SZDC &. 20 [74].

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni

Clenéni a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovidat pfiloze ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [33]. Nad rdmec pozadavk( prislusné vyhladky bude obsah Dokumentace pro
potfeby projednéni v rédmci SZ u DUR rozsifen o pozadavky uvedené v pfiloze ¢. 1 a 2
Smérnice GR &. 11/2006 [74].

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude zpracovand tak, aby urcovala stavbu do
technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné
vymezuje predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické,
technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost, dale zohlednuji vliv stavby na
Zivotni prostredi.

Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti DUSP provedeny odchylné od Smérnice GR ¢. 11/2006
[71] lze provést pouze po projednani s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani
Dokumentace musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych celk{
s ¢lenénim hmotného investiéniho majetku Objednatele i jinych subjektd.

Obsahova struktura, pojmenovani a &islovani jednotlivych objektd (SO a PS) bude
vychazet ze Smérnice GR ¢. 11/2006 [71] a bude provedena dle ,Manudlu struktury
a popisu dokumentace" (viz 4.1.1 téchto VTP). Soucasné musi splfovat rozdéleni dle
technologickych a stavebné technickych celkl a ¢lenéni hmotného investi¢niho majetku
Objednatele i jinych subjektl. Navrzend objektovd skladba musi byt odsouhlasena
Objednatelem.

Nad rdmec Smérnice GR ¢&. 11/2006 [71] a vyhlasky 499/2006 Sb. [33] budou soudasti
Dokumentace pfilohy, které jsou vyZzadované k podani zadosti na posouzeni shody
s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle [50]:
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Dokladova ¢ast - Dokumentace pro registr subsystému:
Technicka zprava:

Souhrn vsech podkladd a technickych pozadavkl na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a tratového Fizeni a zabezpedeni,

Vykresova cast:

Pfehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznaéenim tratovych
a stani¢nich Usekd, dale pro tratové Useky schematicky zndzornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu
orientaci a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznaceni mozné pristupové
cesty k zelezni¢nimu pozemku ze silni¢ni sité a jejich kilometricka poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznaci se téz zelezni¢ni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situacni schéma stanic s vyznacenim uzitecné délky vSech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich
navéstidel, délky a vysky ndstupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dokladova ¢ast — Dokumentace pro posouzeni shody:

Shoda soucasti interoperability:

v

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [50] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v clenéni
po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkl, nezafazenych do strukturdlnich subsystémd,
se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyé&tem vyrobka.

Shoda subsystémii:

v

Dle nafizeni vlddy ¢. 133/2005 Sb. [50] se dle dlenéni na jednotlivé
subsystémy upfesni pozZadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, ze
nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se
pfitom nasledujici ¢asové Clenéni posuzovani shody:

e v Ddokumentaci,

e po dokonceni realiza¢ni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

e ve stadiu realizace,
e pfi uvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve
vhodné tabulkové formé postupné stanovi poZadavky na vSechny zakladni
a dalSi zadvazné parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v priloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfri
hodnoceni shody subsystémd se ptihlizi k vzajemnym rozhranim subsystém{
uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [50]. Proto je potrebné sledovat
pro strukturdini subsystémy vzajemnou provazanost pozadavkl ze vsech
subsystémuU. Tato ¢&st dokumentace musi byt pripravena tak, aby bylo mozno
ji postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyse uvedeného cCasového
¢lenéni posuzovani shody - predpokladéa se nasledné podrobné dopracovani
pro fazi realizace stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Clenéni a rozsah Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovan ve smyslu pfilohy ¢. 3
vyhldsky 146/2008 Sb. [29]. Pro potieby projednani, zejména v rémci SZ bude obsah
takto zpracované Dokumentace rozSifen o pozadavky uvedenych v pfilohach ¢. 2 a 3
Smérnice GR ¢. 11/2006 [73].
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Obsahovd struktura, pojmenovani a cislovani jednotlivych objektl (SO a PS) bude
vychazet ze schvalené a odsouhlasené dokumentace predchoziho stupné a bude
provedena dle Manualu struktury a popisu dokumentace (viz 4.1.1 téchto VTP). Zménu
Ize provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména
negativné neovlivni schvalené a vydané UGzemni rozhodnuti a MD schvédleny Zamér
projektu stavby. Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené
Objednatelem.

Nad rdmec Smérnice GR ¢&. 11/2006 [71] a vyhlasky 146/2008 Sb. [29] budou soudasti
Dokumentace pfilohy, které jsou vyzadované k podani zadosti na posouzeni shody
s technickymi poZadavky na interoperabilitu dle [50]:

4.5.3.1

4.5.3.2

Dokladova ¢ast — Dokumentace pro registr subsystému:
Technicka zprava:

Souhrn vdech podkladi a technickych poZadavkl na interoperabilitu
v subsystémech infrastruktury, energie a tratového Fizeni a zabezpedeni,

Vykresova cast:

Prehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim tratovych
a stani¢nich Usekl, dale pro tratové Useky schematicky znazornéni, kde jsou
umistény kolejové spojky, vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu
orientaci a jejich kilometrickd poloha na trati. Oznaceni mozné pfistupové
cesty k zelezni¢nimu pozemku ze silni¢ni sité a jejich kilometrickd poloha pro
usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznali se téz zelezni¢ni stavby
a tunely, pokud obsahuji zvlastni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situaéni schéma stanic s vyznacenim uzite¢né délky vSech koleji, nejvyssi
rychlosti, u vyhybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich
navéstidel, délky a vysky ndstupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

z

Dokladova ¢ast - Dokumentace pro posouzeni shody:

Shoda soucasti interoperability:

v

Dle nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [50] se uvedou jmenovité soucasti
interoperability a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni
po jednotlivych subsystémech Infrastruktura, Rizeni a zabezpeceni a Energie.
Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak, pozadavky na posuzovani
vybranych stavebnich vyrobkl, nezatfazenych do strukturdlnich subsystém,
se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym vyé&tem vyrobkd.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni vlddy ¢&. 133/2005 Sb. [50] se dle clenéni na jednotlivé
subsystémy upfesni pozadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, ze
nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné TSI pro konvencni traté. Sleduje se
pritom nasledujici casové Clenéni posuzovani shody:

e v Dokumentaci,

e po dokonceni realizacni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je
relevantni,

e ve stadiu realizace,
e pfi uvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturalni subsystémy ve
vhodné tabulkové formé postupné stanovi pozadavky na vsechny zakladni
a dalsi zavazné parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji
technické podklady, uvedené v ptiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi
hodnoceni shody subsystémd se pfihlizi k vzajemnym rozhranim subsystém{
uvedenych v nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. [50]. Proto je potfebné sledovat
pro strukturdlni subsystémy vzajemnou provazanost pozadavkl ze vsech
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subsystému. Tato ¢ast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo mozno
ji postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vysSe uvedeného casového
¢lenéni posuzovani shody - predpoklada se nasledné podrobné dopracovani
pro fazi realizace stavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Clenéni a rozsah Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovan ve smyslu pfilohy ¢&. 4
vyhlasky &. 146/2008 Sb. [29]. Pro potteby projednani, zejména v rdmci SZ bude obsah
takto zpracované Dokumentace rozsSifen o pozadavky uvedené v priloze ¢. 2 Smérnice
GR €.11/2006.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v souladu s prfedchozim navazujicim
stupném dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracovanim do podrobnosti
umoznujicich provadéni stavby, se zachovanim zdsad transparentnosti a rovného
zachéazeni.

Soucasti Dokladové casti — Naklady stavby bude ocenény Soupis praci jednotlivych
SO a PS s vykazem vymér s uvedenym nazvem polozky vcéetné technické specifikace dle
pozadavkl vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. [46] a Souhrnny rozpocet stavby dle pozadavku
Smérnice SZDC &. 20 [74].

POZADAVKY NA ZPRACOVANI DOKUMENTACE

VSeobecné

Pro zhotoveni Dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné pravni
predpisy CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako
napfiklad Smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy
apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, ve v platném znéni. Objednatel umoziiuje
Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim dokumentlm a predpisim (viz kapitola 12).
PFi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veSkeré vyse uvedené zavazné
podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu
S nimi.

U prelozek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychazet také z platnych internich
dokumentd a predpist budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky
staveb pozemnich komunikaci - viz www.pjpk.cz). Pfi zdsahu a do stavebné technickych
a technologickych konstrukci tfetich subjektd musi Zhotovitel respektovat interni
pozadavky vlastnika a spravce. V pfipadé rozporl mezi pozadavky tfetiho subjektu
a Objednatele musi Zhotovitel svolat jednani za Gcasti vSech stran.

Osoby odborného personalu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci
a osoby, které byly hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkusSenosti
vybranych ¢&lenl odborného persondlu dodavatele® pfipadné& osoby, které je nahradily,
dle prislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet na pIlnéni Dila. Tato skutecnost
bude dolozena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pfipadné Gcasti na
jednani (viz 3.2 téchto VTP), coz bude dolozeno prezencni listinou z jednani.

Veskera navrzena fesSeni, materidly a technologické postupy navrzené v Dokumentaci
musi umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti
v Ceské republice. Zhotovitel bude déle respektovat skute¢nost, Ze technologie pro
pouziti na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji
schvalovacimu fizeni podle pfislusné smérnice Objednatele [78] a [81].

V pripadé, ze bude stavba realizovana na draze celostatni, navrhne Zhotovitel v ramci
zpracovani Dokumentace takovd teSeni subsystémdi, kterd budou splfiovat podminky
prislusnych Technickych specifikaci interoperability (TSI) pro konvencni traté (Smérnice
evropského parlamentu a rady 2008/57/ES [58] , Interoperabilita™).

Podle rozdéleni drahy bude navrzené feseni v souladu s pfisluSnymi internimi predpisy
(Smérnice GR ¢. 16/2005 [73], Smérnice SZDC ¢. 30 [75] a Smérnice SZDC ¢. 32 [76]).

Pfiloha €. 3b) - VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/02/21 23/61



5.1.7

5.1.8

5.1.9

24/61

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR
¢. 16/2013 [84].

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou néaplni provést dlslednou koordinaci
s dal$imi stavbami SZ, stavbami jinych investori na pozemcich SZ a v ochranném
pasmu drahy, stejné tak se stavbami tfetich stran v dotéeném Gzemi.

V Dokumentaci DUSP, DSP a PDPS bude pro presnou identifikaci podzemnich siti,
metalickych a optickych kabell, kanalizace, vody a plynu navrzeny RFID markery.
Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich
orientaci. V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti marker( jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely - éerveny marker [169,8 kHz], v&etné kabell uréenych
k napajeni zabezpe&ovacich zafizeni - trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kizeni kabell; servisni smyé&ky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kiizeni, rozdvojky;
distici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker [383,0 kHz] - trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloupl; k¥izeni, vdechny typy ventild; mé&fici
skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmeény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur
a spojd.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase -
v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body =z patefnich tras optickych
kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelG
(markery v zapisovatelném provedeni - doporucené).

e) Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé poZzadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
distici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlejsi vedeni; zna&eni tras nekovovych
objektd.

5.1.9.1  Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellim, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevniovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.1.9.2 U sdélovacich a zabezpecovacich kabeld OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek,
které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

5.1.9.3  V Soupisech praci musi byt informace o pouZiti marker(, véetné& uvedeni
zdznami do DSPS.

5.1.9.4 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
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6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

Zameér projektu

U v8ech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu
pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektl [119] a zjist&no prostorové
usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loze). U stavajicich objektl lIze zatiZitelnost
stanovit v kategorii ,A". Na zakladé vysledkl zatiZitelnosti a prostorového uspotadani
bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu. U mostd i propustkd se
stavebnim pocinem s vlivem na zatizitelnost (novy most nebo propustek, zesileni,
rozsahla sanace apod.) musi byt stanovena zatiZitelnost v kategorii ,C".

V ptipadé pamatkové chranénych budov a pripadné jinych objektl pozada Zhotovitel
pfed zahajenim praci na ZP pfislusny odbor pamatkové péce o zavazné stanovisko
k zamysSlené stavbé a o urleni vstupnich podminek zamyslené stavby (stavbou se
rozumi cely predmét ZP). Toto stanovisko a vstupni podminky budou zohlednény v ZP.

U budov osobnich nadrazi musi byt navrh dispozi¢niho rfeseni a komercnich prostor
predloZzen k vyjadieni odboru 031 a Odboru obchodnich cinnosti pfislusného OR.
Vyjadreni bude zafazeno do dokladové ¢asti dokumentace.

Zhotovitel je povinen si vlastnimi silami zajistit u dopravcl aktudlni frekvenci cestujici
verejnosti v Zelezni¢ni stanici osobniho nadrazi. Tato frekvence bude jednim z vychozich
podkladl pro ovéfeni a navrh dimenze vefejnych prostor vypravni budovy véetné
pristupovych ploch.

V ramci ZP bude feSena navazujici dopravni infrastruktura. Budou stanoveny normové
kapacitni poZzadavky pro zachytna parkovisté (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloZi
zapisy projednani formy pripadné spolulcasti prislusné obce, nebo mésta na reseni
navazujici infrastruktury a pfednadrazniho prostoru.

Zhotovitel navrhne feseni dle dokumentu ,Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi® [121], které porovna s aktualnimi moznostmi SZ (zejména z hlediska
vlastnictvi pozemka).

ZP budov osobnich nadrazi budou vzdy zpracovany s ohledem na mozné
spolufinancovani Evropskou unii v ramci vhodného opera¢niho programu. Zhotovitel
bude spolupracovat s odborem 01, oddélenim externiho financovani a s energetickym
konzultantem SZ.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Navrh technického feSeni Dokumentace pro uzemni fizeni, musi byt zpracovan
a projednan v takovém rozsahu, aby v navazujici fazi pripravy Dila nedoslo k navyseni
nakladld a soucasné k podstatnym zméndm v rozsahu ekonomickych ¢& technickych
parametry a tudiz i moZného vyznamného ovlivnéni ZP.

Navrh technického Fedeni bude tesit pozadavky a pFfipominky, dotéenych orgénd a osob
vznesenych v prib&hu zpracovani dokumentace a v prib&hu Gzemniho Fizeni, dale bude
resit pozadavky a pripominky vzeslé z projednani a posouzeni DUR. Dokumentace ve
stupni DUR bude vzdy vychdzet z parametr(, zav&rl a akceptovanych pfipominek
schvaleného ZP ze strany Centralni komisi MD.

V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou
uvedené veskeré pozadavky na technické Fedeni, prizkumy, méfeni a legislativni
pozadavky vzeslé z projednani dokumentace s dotéenymi osobami, organy
a organizacemi v pribé&hu Uzemniho fizeni (v rozsahu pozadavku odstavce 2.1.3 téchto
VTP) a ukony, které jsou vyzadované pro zpracovani dalSiho stupné dokumentace
a vydani stavebniho povoleni.

Zhotovitel navrhne geometrické usporadani koleje nového stavu tak, aby v misté
navazani na stavajici stav byly respektované pozadavky Spravce prostorové polohy
koleje. Podklady ke stavajicimu stavu geometrické polohy koleje poskytne
prostfednictvim Objednatele pFislusna SZG.
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Zhotovitel preda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve
smérnici SZDC ¢. 117 [83], Priloha ¢. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze ¢. 1 této smeérnice, a které budou soucasti Dokladové Casti
Objednatele.

Zhotovitel bude p¥i tvorb&/upravé staniéeni, &lenéni sité na TUDU a oznadeni objektl
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZDC D1 [105], SZDC M21 [109]
a SZDC (CD) M12 [107] a po uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozadd mistni
odbornou komisi pro stani¢eni a &iselniky M12 [88] mistné pFisluéného OR o soudinnost
a predd ji kolejové schéma s vyznacenim objektl Zelezniéni infrastruktury dotéenych
pripravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zaradi zapis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do Dokladové ¢asti.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotcenych
energetickych zafizeni dle pozadavk( zékona &. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zédkona ¢. 127/2005 Sb. [17].

Zhotovitel v ramci zpracovani Dokumentace musi komplexné fesit zakladni postupy
vystavby, pozadavky na vylukové Casy, pfripadné jind omezeni zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi nalezitosti souvisejici
s provadénim stavby, dolozené v priloze ZOV a to s ohledem na charakter stavby.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svréku a spodku a umélych objektl
budou FeSeny prfednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedoslo k naruseni stavajicich nedotenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové
kabelové trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V pripad& nutnosti zasah( na
pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni fizeni.

Soucasti dokumentace bude ,,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [59], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude seznam navrzeného softwarového feseni,
které bude soucasti technickych a technologickych zafizeni urenych k predani
provozovani Objednatelem. Zhotovitel se pro pFipojeni do datové infrastruktury SZ bude
Fidit Pokynem GR ¢. 21/2017 [87] a vypracuje dokument podle Pfilohy ¢. 1 tohoto
Pokynu, ktery bude soucasti Dokladové Casti Objednatele.

U vSech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu
pro uréovani zatizitelnosti zelezni¢nich mostnich objektd [119].

Na stavajicich mostnich objektech a zdech bude proveden stavebné technicky
a inzenyrskogeologicky prlzkum v rozsahu nezbytném pro stanoveni zatizitelnosti
a s ohledem na predpokladany charakter stavebnich praci na mostnich objektech
zarazenych do stavby (rekonstrukce, sanace apod.). Navrzené technické reSeni bude
respektovat pozadavky na prostorové usporadani na mostech (VSMP, VMP, obrys
kolejového loze). Na zédklad& vysledkd prizkum(, statického posouzeni a prostorového
usporadani bude odsouhlasen Objednatelem navrh rozsahu Uprav kazdého konkrétniho
objektu ve stavb&. U objektl, u nichz se pfedpokladaji Upravy v rozsahu sanace, je
prednostné pozadovano prostorové uspoiadani dle CSN 73 6201 véetné nutného obrysu
kolejového loZe. PFi névrhu rekonstrukci mostnich objektd jsou pozadovany konstrukce
s minimalnimi naklady na udrzbu.

Nové mostni objekty budou navrzeny prednostné s prib&znym kolejovym loZzem, jejich
konstrukce musi respektovat pozadavek na minimalni nadklady na udrzbu. Pro zalozeni
novych mostnich objektd musi byt proveden inZzenyrskogeologicky prizkum.

Na novych ¢i rekonstruovanych mostnich objektech s lozisky, u nichZz bude dosazeno
80 % a vice nejvétsi pripustné dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII Pfedpisu SZDC S3
Zelezniéni svréek [98]. Na mostnich objektech dle Predpisu SZDC S3 dil XII [98] musi
byt provéifeno spoluplisobeni koleje a mostu (interakce, posouzeni prvkd Zelezni¢ni
konstrukce, ulozeni, ...). Toto se tykd mostnich objektl s nepferuenou bezstykovou
koleji, ptipadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svafeny do vétsi
délky pres tyto nosniky (Tab. 1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych
stanovi dalSi postup Objednatel (013).
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Zhotovitel v Dokumentaci navrhne rfeseni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni Uclely stavby s provedenou a doloZzenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl v ZOV, pficemz musi jasné stanovit zplsob naklddani s odpady dle
zdkona o odpadech [11] a souvisejicich provédécich predpisti [45][54] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni
nebezpednych vlastnosti odpadl. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na skladce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v Casti odpady a nakladani
s odpady doloZen vliv stavby na Zivotni prostredi.

V ramci zpracovani Dokumentace je nutno do Casti B.6 tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a odborny odhad mnoZstvi viech druhl a kategorii odpadl
a pouZitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
sklddek odpadd pFisludnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti. Obdobnym
zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouZitymi stavebnimi
vyrobky, které nespliuji definici odpadu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice ¢. 42 [80] bude rozsah
opétovného vyuZiti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zakona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pfipadé, ze pouzité dfevéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod
katalogové cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 [65], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Jako podklad pro dalsi pouZiti vytézeného kameniva a jeho recyklace slouzi predbézné
posouzeni materidlu kolejového loZze (viz OTP - Kamenivo pro kolejové loze Zeleznic¢nich
drah [122]). Vysledky predbézného posouzeni jsou soucasti Dokumentace. Zhotovitel
bude dlsledn& poZadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyziskaného
z kolejového loze.

Kontaminace &térkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych objektd (véetné
vykopovych zemin) bude uréena na zdkladé predb&Zného prlizkumu, véetné chemického
sloZeni (inzenyrskogeologické sondy atp.). Prlzkumné prace, které jsou provadény,
mimo jiné za ucelem kategorizace materidlu pro odpadové hospodarstvi, musi byt
provedeny tak, aby bylo mozné dostatecné zatfidit materidl ureny jako odpad
a dostate¢né zatFidit materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedeny
v podrobnosti, kterd je dostate¢na pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecnych
vlastnosti odpadd, tj. tak, aby bylo mozné odpady spravné analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecénych latek v odpadech, dle zakona o odpadech
[11]. Za zatFidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V pFipadé neprovedeni véech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatiidéni odpadQ, pfipadné& nerespektovani
vysledkd zkoudek pFi vykazovani v rdmci soupisu praci, je toto pokladéno za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadl je soucdsti vyhlagky & 8/2021 Sb. [45]
a ostatni legislativy Ministerstva zivotniho prostredi.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni

Clenéni a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovidat pfiloze &. 10 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [33]. Zpracovani Dokumentace bude pfimérené provedeno podle dcasti pro
zpracovani stupfiti dokumentace DUR a DSP.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

V ZOV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, pozadavky na vyluky
trati a uzavirky komunikaci.

Zakladni rozsah navrZzenych Uprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim
predpisim Objednatele [73], [75] a [76].

Pfiloha €. 3b) - VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/02/21 27/61



5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.5.11

5.5.12

28/61

Navrh a rozsah technického feSeni musi odpovidat predesSlému schvalenému stupni
Dokumentace a musi respektovat pozadavky, podminky a pfipominky orgdnd statni
spravy a dotlenych osob v Uzemnim Fizeni (je-li vydano), pfripadné jiné pozadavky
a zavéry vznesené v procesu schvalovéni ze strany MD, nebo poskytovatell dotaénich
zdroji a poZadavky vze$lé z podminek schvalovaciho protokolu prededlého stupné
Dokumentace.

Zhotovitel v Dokumentaci musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych
energetickych zafizeni dle pozadavkl zékona ¢. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych
elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovany technicka zafizeni urcena
k provozuschopné Casti stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusSebniho provozu
a stanoveni jeho délky.

Zhotovitel navrhne geometrické usporadani koleje nového stavu tak, aby v misté
navazani na stavajici stav byly respektovany pozZadavky Spravce prostorové polohy
koleje. Podklady ke stavajicimu stavu geometrické polohy koleje poskytne
prostfednictvim Objednatele piisluénd SZG.

Zakladni parametry prvk{, které jsou soucasti interoperability a subsystém@ pouZitych
v evropském Zelezni¢nim systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti
dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych vozidel a zabezpelit na tratich
evropského Zzelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani drazni dopravy,
pozadovanou Urovef vykonnosti a kvality sluzeb pfi vynaloZeni pfimérenych nakladd na
provozovani drahy a drazni dopravy.

Zhotovitel preda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve
smérnici SZDC ¢&. 117 [83][98], Priloha ¢&. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu
uvedeného v Priloze ¢. 1 této smérnice, a které budou soucasti Dokladové Ccasti
Objednatele.

Zhotovitel bude pti tvorb&/upravé stani¢eni, &lené&ni sité na TUDU a oznadeni objektl
infrastruktury postupovat v souladu s predpisy SZDC D1 [105], SZDC M21 [109]
a SZDC(CD) M12 [107] a po uzavieni navrhu konfigurace kolejisté pozadd mistni
odbornou komisi pro stanieni a &iselniky M12 mistné prislusného OR o soudinnost
a predd ji kolejové schéma s vyznacenim objektl Zelezni¢ni infrastruktury dotéenych
pfipravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné
komise a zafadi zapis o rozhodnuti odborné komise véetné schématu do dokladové casti
dokumentace.

U rekonstrukci budov Zhotovitel zpracuje energetické posouzeni objektu dle Metodického
pokynu Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu [118].

Dokumentace musi jasné a komplexné& s dlslednou vnitini koordinaci, resit zakladni
postupy vystavby, pozadavky na vylukové casy, pFipadné jina omezeni zeleznic¢niho
provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsSi nalezitosti souvisejici
s provadénim stavby, doloZzené v pfiloze ZOV, pricemz veskeré navrzené postupy musi
byt projednané.

Zhotovitel je pri zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optimalné
navrhnout ¢asovy plan realizace stavby rozdé&leny do jednotlivych stavebnich postupl
s maximalnim vyuzitim doby pro efektivni ¢asovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich cinnosti zahrnutych do stavby. Navrzeny casovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dn@ v tydnu, se zohlednénim stadtem uznavanych svatkd v CR a vyuzitim
12 hodinové denni pracovni doby. Pfi navrhu harmonogramu projektant proveéfi
moznost soub&hu jednotlivych postupl pro maximalni zkraceni doby vystavby
a moznost provadéni vybranych cinnosti v noc¢nich sménach. Pro nocni prace
budou vzdy stanoveny podminky a pozadavky, za kterych se budou prace provadét.
V harmonogramu stavby bude taktéz definovana kritickd cesta pro realizaci stavby,
kterd bude zahrnovat seznamu ¢innosti a podminek, které zasadnim zplsobem ovliviiuji
dobu urcenou pro realizaci a dokonceni stavby. Datum dokonceni posledni Cinnosti na
kritické cesté bude zaroven datem dokonceni stavby. Pro kritické Cinnosti bude platit, ze
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jejich celkova Casova rezerva, tj. volna Casova rezerva je rovna nule, tzn., Ze zdrzeni
pocatku takové cinnosti nebo prodlouzeni doby trvani ¢innosti bude mit vliv na konec¢né
datum dokondeni stavby.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svréku a spodku a umélych objektd
budou FeSeny prednostné ve stavajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby
nedoslo k naruseni stavajicich nedotenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové
kabelové trasy se pozaduje pouzit také katastralni mapu. V pfipad& nutnosti zasah( na
pozemky tfetich osob, zpracuje projektant patricné podklady pro majetkopravni fizeni.

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZ a tfetich osob a organizaci
a podle toho bude uspofadana.

Pro majetkopravni vyporadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych planl
v souladu pozadavky ptislusnych pravnich predpist [18]1[19][30][68].

Soucasti dokumentace bude ,Zprava o posouzeni bezpecnosti* dle [66], viz odst. 3.2.16
téchto VTP.

Pokud bude Zhotovitelem v navrZenych technologickych zafizeni uvazovano i s dodavkou
softwaru a hardwaru, musi byt navrZzené technické rfeSeni projednano s Objednatelem
s odborem 022.

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrzeného software, ktery bude soucasti
technického a technologického zafizeni a ktery bude po predani provozovan
Objednatelem. Zhotovitel se pro pfipojeni do datové infrastruktury SZ bude Fidit
Pokynem GR ¢&. 21/2017 [87] a vypracuje dokument podle Piilohy ¢. 2 tohoto Pokynu,
ktery bude soucasti Dokladové casti Objednatele.

Zhotovitel stanovi predpokladanou dobu provadéni nasledné Upravy smérového
a vyskového usporadani koleje po uvedeni do provozu vcéetné geodetického zaméreni
(dale jen ,nasledna Uprava GPK") po projednani s opravnénym zastupcem Objednatele
na zakladé prepokladaného vyvoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na
dané trati s prihlédnutim na smérové a sklonové poméry koleje. Pro kazdy SO
7elezni¢niho svréku, u kterého je predpokladana naslednd uprava GPK (dle SZDC (CD)
S3/1 [99]), musi byt v ZOV uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy
odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Nasledna uUprava GPK - jednad se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci koleje
v pripadé, Ze rekonstrukce zahrnuje cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loZe, nebo
sanaci plané Zelezni¢niho spodku, pfipadné zvysSovani Unosnosti prazcového podloZi,
nebo ostatni prace pokud se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz interni predpis
SZDC (CD) S3/1 [99] a TKP [70]).

Pfedpokladany termin pro zhotoveni nasledné Upravy GPK muize zahrnovat i obdobi po
ukondeni stavby, avdak nejdéle 13 mésic od predpoklddaného ukoné&eni stavebnich
praci dodavanych zhotovitelem stavby dle ZOV a souclasné do vydani kolaudacniho
souhlasu.

Nasledna Uprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby a bude uvedena jako
samostatna polozka Soupisu praci (polozka dle OTSKP) pfislusného SO Zelezni¢niho
svréku vyjma pripadl, kdy predpoklddany termin realizace nésledné Upravy GPK
presdhne dobu stanovenou pro zhotoveni stavby, tzn. kdy provedeni nasledné Upravy
probéhne az po predpokladaném terminu ukonceni stavebnich praci. V téchto pripadech
bude pfrislusny objekt rozdélen na podobjekty dle ,Manudlu struktury a popisu
dokumentace" (viz 4.1.1 té&chto VTP), kde jeden z podobjektl bude obsahovat ptisluiné
polozky k nasledné Upravé GPK.

Soucasti Dokumentace bude zpracovani zavérovych tabulek (dle TNZ 34 2604 [69])
a projednani s TUDC pro jejich pfezkouSeni a schvaleni dle Metodického pokynu [117].

Soucasti Dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho
propojeni (KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [77] pro vSechny stavebni postupy
v jednotlivych Zelezniénich stanicich a tratovych Usecich.
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Zhotovitel v Dokumentaci navrhne rfeseni na vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové
zeminy pro vlastni Ucely stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych
stavebnich postupl ZOV, pficemZ musi jasné stanovit zplsob nakladdani s odpady dle
zdkona o odpadech [11] a souvisejicich provadécich predpist [45][54] s prehlednym
zatfidénim a dolozenym odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadl. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativni
moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni
na skladce. V technickych zpravach jednotlivych SO/PS bude v Casti odpady a nakladani
s odpady doloZen vliv stavby na Zivotni prostredi.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice ¢. 42 [80] bude rozsah
opétovného vyuZiti stanoven kategorizatorem Objednatele a odbornym posudkem
opravnéné osoby Objednatele na posuzovani nebezpecnych vlastnosti dle zakona
o odpadech [11] a bude schvalen zastupcem Objednatele. V pfipadé, Ze pouZité drevéné
prazce nebudou slouZit op&tovnému pouziti k plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit pod
katalogové Cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je
mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [65], priloha XVII, polozka 31,
odst. 2c.

Prlzkumné prace, které jsou provadény, mimo jiné za Ulelem kategorizace materilu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedeny tak, aby bylo mozné dostate¢né zatridit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedeny v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadd, tj. tak, aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zadkona o odpadech [11]. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel.
V pripadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni
odpadd, ptipadné nerespektovani vysledk( zkoudek pti vykazovani v rdmci soupis praci,
je toto poklddano za vadu dila. Postup pro zafazeni do kategorie odpadd je soucdsti
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. [45] a ostatni legislativy Ministerstva zivotniho prostredi.

V rémci zpracovani Dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
s [80] vychazet z predkategorizace ne starsi nez jeden rok.

Zhotovitel bude dUsledné poZadovat recyklaci kameniva vyziskdvaného z kolejového
loZe. Recyklace se bude provadét vzdy pfi odtézeni min. 5 tisic tun kameniva (viz OTP -
Kamenivo pro kolejové loze Zelezni¢nich drah [122]. Vzdy bude prednostné pozadovana
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivniho vyuzivani omezenych
zdroji kameniva, je nutno jiz pfi navrhu pouZiti tfidy kameniva dlsledn& uplatfiovat
moznosti uvedené v predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek Dil X Kolejové loZze a jeho
usporadani, dle ¢. 30, Tab. 1 Pouziti tfidy kameniva tzn., aby kamenivo tfidy BI bylo
navrhovano pouze do koleji s rychlosti vétsi nez 120 km/h a do ostatnich koleji bylo
navrhovano kamenivo tfidy BII.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dokumentace ve stupni PDPS je podkladem pro vybérové rizeni na zhotoveni stavby.

Névrh a rozsah technického rfeSeni stavby musi odpovidat predesSlému stupni
Dokumentace, kterou rozpracovava PDPS do podrobnosti pro provadéni stavby.

PFi zpracovani Dokumentace ve stupni PDPS se provede nezbytna aktualizace casti,
které byly podkladem vychazejicim z predeslého stupné Dokumentace v zavislosti na
podminkach vydaného spravniho rozhodnuti (stavebniho nebo spole¢ného povoleni) a je
rozpracovana do podrobnosti dané platnou legislativou [29][33] vé&etn& podkladd pro
jejich stanoveni.

Soucasti Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracovani soupisu praci dle ¢lanku 6.3
téchto VTP.
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NAKLADY STAVBY, POSOUZENI EKONOMICKE EFEKTIVITY,
PROPOCET, SOUPIS PRACI A SOUHRNNY ROZPOCET

Zamér projektu

Naklady stavby budou oceriované dle cenovych databazi pro ocenéni Zeleznicnich staveb,
viz aktudlni cenova databaze SFDI - Sbornik pro ocenovani Zelezninich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zadmér projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/). Prepoklddané naklady na pripravu a zabezpeceni, vcietné
véeobecnych néakladd na realizaci stavby budou vychazet z procentnich sazeb uvedenych
v prilohdch A a B Smérnice SZDC &. 20 [74].

Souhrn nakladd bude dle pozadavkl Smérnice MD & V-2/2012 [55] zpracovan do
povinnych pfiloh k ZP.

V ZP bude zpracovano posouzeni ekonomické efektivity v souladu s pozadavky Rezortni
metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb [56].

U budov osobnich nadrazi bude zpracovano ekonomické hodnoceni dle prilohy ¢. 8
Rezortni metodiky [56] a dle Pokynu SZDC PO-01/2019-R0O6 [89].

Souhrnny rozpocet a rozpoCty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni
smluvné stanoveno jinak.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Soucasti Dokumentace, ,Dokladova Cast - Naklady a ekonomické hodnoceni* budou
Propocty jednotlivych SO a PS zpracované dle Smérnice SZDC ¢&. 20 [74]. Pro otevienou
formu bude pouzit format *.XLSX (viz 3.4.18 téchto VTP). Vzor formulafe ve stadiu 2 -
Propocet je ptilohou Smérnice SZDC &. 20 [74] (FormulaF SO/PS ve stadiu 2 - Propodet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynt Smérnice SZDC &. 20 [74] a to do
formulare, ktery je prilohou této smérnice (FormuldF SR ve stadiu pripravy,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

Naklady na vyziskany materidl budou ocenény v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 [80]ve
znéni v8ech zmén a dodatkl. Vyziskany materidl vklddany do stavby bude ocenén
v Souhrnném rozpoctu dle Smérnice SZDC ¢. 20 [74].

V souladu se Smérnici SZDC ¢&. 20 [74] budou v samostatné polozce uvedené mimo
polozkovy Propocet jednotlivych SO/PS ostatni rozpocCtové naklady, tj. ostatni naklady
spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych
v polozkovych propoctech SO/PS.

V pfipadé prekroceni nakladl stavby schvaleného ZP musi tuto skutenost Zhotovitel
oznamit Objednateli a to v&etné upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zhotovitel vypracuje Soupis praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu ocenéného Soupisu
praci dle pozadavkl vyhldsky ¢ 169/2016 Sb. [46] a Smérnice & 20 [74]. Vzorovy
formuldi pro vytvoreni Soupisu praci je pfilohou Smérnice SZDC ¢&. 20 [74] (Formulaf
SO/PS ve stadiu 3 - Rozpoclet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Zplisob odevzdani Soupisu praci je
uveden v ¢lanku 3.4 téchto VTP.

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynd Smérnice SZDC ¢&. 20 [74] a to do
formulafe, ktery je pfilohou této smérnice (Formuldf souhrnného rozpoctu ve stadiu
pfipravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
stanoveni-nakladu-staveb) k pfisluSnému roku zahdjeni a ukonceni stavby, a to
samostatné v listinné a elektronické podobé v oteviené i listinné formé (viz. 3.4.18
téchto VTP).
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V piipadé prekroceni nakladl stavby schvéaleného ZP musi tuto skutednost Zhotovitel
oznamit Objednateli a to v&etné upresnéni, u kterych nakladd k navyseni doslo.

ZIVOTNI PROSTREDI, HLUK A ODPADY

Zamér projektu

Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné v rozsahu kapitoly 8) ZP Pfilohy ¢. 1
Smeérnice MD ¢&. V-2/2012 [55] a sefazena nasledovné:

e popis zdméru ve vztahu k procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi dle zakona
¢. 100/2001 Sb. [6];

e ochrana pfirody - identifikace soustavy NATURA 2000, ZCHU, VKP, USES apod.
v feSené oblasti;

e vodohospodarsky chranéna Gzemi a zaplavova Uzemi,

o zeler, zemé&délsky pddni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa;
e krajinny raz;

e poloha vzhledem k archeologickym naleziStim a nerostnému bohatstvi;

e zmény hlukového =zatizeni Uzemi - na zakladé kvalifikovaného odhadu budou
s vyuzitim dostupnych podkladl (&&st Dopravni technologie, strategické hlukové
mapovani, akéni plany) stanoveny hlukové limity véetné mozZnosti uplatnéni korekci
staré hlukové zatéze a korekci na typ zZelezni¢niho svrsku, nasledné bude stanoven
pfiblizny rozsah pfipadnych PHO.

e kvalita ovzdusi v Uzemi a pfipadné zmény po realizaci zaméru;

e odpady - specifikace odpadového hospodafstvi na zakladé posouzeni mistnich
pomérd prostiednictvim dostupnych archivnich podkladl a pochlizky ve spolupréci
s mistné pFisluénymi spravci a Objednatelem - specialistou ZP pfisluéné stavebni
spravy. Provérena bude zejm. existence starych ekologickych zatézi, havarijnich
Unikd a materidld s obsahem azbestu, pfip. jinych materidld s nebezpeénymi
vlastnostmi, bez provedeni prizkumd.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni a Projektova dokumentace pro
spolecné povoleni

Bude provérena poloha stavby vié& ZCHU, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptac¢im
oblastem dle zdkona o ochrané prirody a krajiny [7]. Pfedméty ochrany budou obecné
popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude
projednano s pfislusnym dotenym spravnim Grfadem. Souclasti bude zakres
predmétnych lokalit do mapového podkladu, ktery bude v Dokladové casti pro spravni
fizeni. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, bude zpracovano Hodnoceni
disledkl stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti dle § 45i zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasné s dalsimi vyjadfenimi véech dotéenych organi
oblasti ochrany ZP bude dokladovd ¢ast obsahovat také samostatné odlvodnéné
stanovisko podle pfislusSného zakona o ochrané pfirody a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti a nasledné vyjadfeni dotleného spravniho Uradu,
zda zamér bude posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdrzeni budou
oba doklady predany Objednateli - specialistovi na ZP pfislusné OJ.

Déle bude provérena poloha stavby vic¢i USES, VKP, prirodnim parkdim, pamatnym
stromUm atp. dle zdkona o ochrané piirody a krajiny [7]. Pfedméty ochrany budou
obecné& popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno vyhodnoceni,
které bude projednédno s prislusnym dotéenym spravnim Ufadem. Souclasti bude
i zndzornéni v mapovém podkladu, ktery bude v Dokladové ¢asti pro spravni fizeni.

Bude proveden Biologicky priizkum v rozsahu zasazeného Uzemi a na zakladé poZadavku
dotéeného organu ochrany pfirody. Biologické hodnoceni dle § 67 zdkona o ochrané
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7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

prirody a krajiny [7] bude provedeno na zakladé stanoviska dotéeného organu ochrany
prirody.

V pripadé prokdzaného vyskytu zvld$té chranénych druhl na zékladé biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova
opatfeni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi Grady.

V pripadé rekonstrukce mostl a propustkd ve volné krajiné bude respektovana Metodika
kFizeni komunikaci a vodnich tokl s funkci biokoridord (Agentura ochrany pfirody
a krajiny CR, 1995). V ndvrhu projektového feseni bude pokud mozno zachovan stavajici
profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak aby
nebyla omezovéna migrace volné Zijicich Zivogicht. Podmosti musi byt upraveno tak, aby
nedoslo ke zhorSeni migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky
a plazy.

Pro Dokumentaci bude proveden Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby
a z bezpeénostnich dlvodl pro provoz drahy i v prilehlém okoli. Prlzkum bude
vyhodnocen v souladu s dotlenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického
vedeni atp.) s dlrazem na ochranu lesni a mimolesni zelen&. Dale bude projednan
zplsob nakladani s vyt&%enou dievni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér
Dendrologického prizkumu bude obsahovat pfesny seznam dfevin a zapojenych porostt
mimolesni zelené kacenych v rezimu stavby (s povolenim a bez povoleni ke kaceni)
a v rezimu provozuschopnosti dle zadkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasti
budou mapové zakresy zjiSténé situace, které budou v Dokladové cCasti pro spravni
Fizeni. Solitérni dfeviny uréené ke kaceni budou zaméfeny soutfadnicemi GPS. Useky
souvislych zapojenych porostl dievin rostoucich mimo les a plochy kiovin budou
zaméreny pomoci staniceni a zaméreni bude pfehlednou formou pfeneseno mapovych
situaci. Pokud odstranéni vegetace bude provedeno spravcem resp. majitelem pozemku
mimo verejnou zakazku na zhotoveni stavby do zahajeni praci na Dokumentaci ve stupni
DSP, Zhotovitel Dokumentace ovéfi a doloZi doklad o tom, Ze spravce resp. majitel
pozemku odstranil nebo odstrani vegetaci do zahajeni praci na Dokumentaci ve stupni
DSP dle metodického pokynu SZ [111].

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzeni - hluk z provozu
drahy, vCetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni, v souladu
s metodikou SZ [110].

Akustické posouzeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy bude zpracovdno v rozsahu dle
Metodického pokynu SZ [110] a pfislusné prilohy. Je-li predmétem Akustického
posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle
charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zakona 258/2000 Sb. [10]
a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [49]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan
stavajicim staniCenim, pfipadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznaceno rovnéz
v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D
modelu sestaveného na zakladé& aktudlnich mapovych podklad@. Vypodtové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového Uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy bude méreni hluku
provedené dle Metodického pokynu SZ [110] a pfisluéné prilohy. Objednatel odsouhlasi
vyb&r méficich bodld a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze
zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hluCnosti s ohledem na veskeré parametry
Zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je
potFeba pfi ndvrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v &ase. V prib&hu méfeni tak musi byt
zaznamenany veskeré dostupné Udaje o projizdé&jicich soupravach (&as prijezdu, typ
soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce, po&et voz{, rychlost, typ kolovych brzd, smér
jizdy atp.). Pfi méFeni hluku z jinych zdrojG se postupuje obdobné& dle prislunych
metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, bude soucasti Akustického posouzeni rovnéz navrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zakona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
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¢. 272/2011 [49]. Predpoklada se, ze navrh PHO bude proveden po zvazeni veskerych
dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného Uzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude zpracovano Akustické posouzeni - hluk ze stavebni cinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni staveni$t&, dopravnich tras (véetn& odvoz( a dovozu
materiald), stavebnich postupd, stavebnich mechanismd atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych PHO.

Dale bude zpracovano Vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
Vv nejzasazenéjsich objektech. Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zajmového Uzemi. Soucasti
Vyhodnoceni bude Protokol o méFeni, fotodokumentace a popis méficich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s pfisluSnym orgdnem ochrany verejného
zdravi.

Pokud bude stavba podléhat posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi dle z&kona
¢. 100/2001 Sb. [6] budou prednostné zpracovany ty Casti dokumentace, které jsou
podkladem pro zpracovani Oznameni, respektive Dokumentace EIA. Podklady musi byt
zpracovany v takové podrobnosti, aby nedochazelo v dalSich stupnich Dokumentace
k takovym zménam, které by znamenaly opétovny proces posouzeni zaméru. Pokud
bude zamér podléhat celému procesu EIA, budou do Dokumentace ve stupni DUR
zapracovany podminky ze Stanoviska EIA.

Zpracované Oznameni respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslana
prostfednictvim elektronické posty k pripominkdm Objednateli - specialistovi ZP
prisluéné stavebni spravy specialistovi ZP GR 06, a to minimalné 14 dni pred
planovanym odevzdanim.

Technické feseni v DUR/DUSP musi byt totozné s Oznamenim respektive Dokumentaci
EIA. Pokud by doSlo k technickym zménam, zmeény musi byt vyspecifikovany,
vyhodnoceny z hlediska vlivii na ZP a nasledné projednany s prislusnym dotéenym
spravnim organem.

Do Technickych zprav jednotlivych PS a SO budou zapracovany vysledky z prizkumd,
studii a posouzeni tykajici se ZP.

Pro recyklaci $térkového loze, pFipadné stavebnich odpadd, bude s piislusnym spravnim
Uradem projednano umisténi recyklacni zakladny, vcetné podminek pro jeji provoz
(pFistupové cesty, rozptylova studie, vodohospodarské ochranné opatreni atp.)

Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loze
z ddvodu jeho mozné kontaminace. Postupovéno bude v souladu s doporudenym
postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru odpadl MZP pro fizeni vzniku
stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro naklddani s nimi [54]. Jeden reprezentativni
vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond na 1 kilometr koleje. Mista
s predpokladanou vyssi pravdépodobnosti kontaminace (napf. oblast pred vjezdovymi
naveéstidly) se posuzuji samostatné, aby je bylo mozno v pfipadé potvrzeni jejich
kontaminace samostatné odtézit a kamenivo z jinych ¢asti Useku bez kontaminace znovu
vyuzit. Pro urceni pfipadné kontaminace se samostatné posuzuje oblast vyhybek, mist
stani vozidel nebo jinych mist, kde je mozno predpokladat vyskyt Skodlivin. Pocet
a umisténi sond a pocet zkousek kameniva z téchto mist se urci podle situace zjisténé
pochlizkou za Ucasti zastupcl Objednatele (specialisty ZP pfislusné stavebni spravy),
spravce dotéeného TU-DU a Zhotovitele. Pro ovéfeni vyskytu $kodlivin v ¢astech
dopraven, kde se moZnost kontaminace nepfedpoklada, se sondy pro odbé&r vzorkd
provedenou ve vsSech kolejich nebo skupinach koleji a z materidlu z téchto sond se
vytvoii smésny vzorek. Ve vdech piipadech odbé&ru vzorkG bude provedena
fotodokumentace, lokalizace odbé&rl vzorkl formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraze a souradnic GPS.

Zhotovitel zakresli v koordinacni situaci stavby polohu vSech sond geotechnického
a stavebné-technického prizkumu véetné oznaéeni.
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V Dokladové casti Dokumentace bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi
a mezideponiemi pro materiadl ze stavby. Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni
odpadi jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a spole¢ného
fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby.

Néklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
poloZka, kterd bude sou¢asti rozpoétll jednotlivych PS a SO.

Dokumentace v Casti B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
budou popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfeni a vysledky z nasledujicich
prizkumd, studii a posouzeni tykajici se ZP:

a) Biologicky prizkum
b) Dendrologicky prizkum
c) Akustické posouzeni
- Méreni hluku a vibraci — protokoly
- Akusticka studie - hluk z provozu drahy
- Akusticka studie - hluk ze stavebni ¢innosti
- Hlukové mapy

d) Rozptylova studie -bude zpracovana vzdy v pfipadé umisténi recykla¢ni zakladny
v rdmci stavby. Pfipadna Rozptylova studie se podrobné zaméri na stavenistni
dopravu.

e) Odpadové hospodarstvi - diiraz bude kladen na prlizkum kontaminace stavebnich
ploch (stara ekologicka zatéz) a prebyteCnych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin bude uréena na zdkladé predbézného prlzkumu, véetné
chemického slozeni (inzenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovani bude pfitomen
nebo o ném bude s predstihem informovén Objednatel - specialista ZP pfisludné
Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pfipadé zasahu do pfirodniho
parku nebo jinak pfirodné, kulturné nebo historicky vyznamného Gzemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni pFiloha

Vy$e uvedené prlzkumy, studie a posouzeni budou uloZeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Havarijni a pfipadné povodnovy plan bude zpracovédn v DUSP v ramci casti B.8
Zasady organizace vystavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vi¢&i ZCHU, evropsky vyznamnym
lokalitdm a ptac¢im oblastem dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. V pripadé
zmény budou predméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prdzkum
a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim
Uradem. Soucasti bude zakres predmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by
stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo pta¢i oblasti, bude zpracovdno Hodnoceni disledk{
stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 45i zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Soucasné s dal$imi vyjadfenimi vSech dotéenych organl
a osob oblasti ochrany ZP bude dokladova ¢ast obsahovat také samostatné oddivodnéné
stanovisko podle zakona o ochrané pfirody a krajiny [7] k ovlivnéni evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti a vyjadieni dotéeného spravniho Ufadu, zda zamér
bude posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6].

Déle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vG¢& USESVKP, piirodnim
parkim, pamatnym stromim atp. dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7]. Predméty
ochrany budou obecné popsény, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
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vyhodnoceni, které bude projednano s prisluSnym dotéenym spravnim Uradem. Soucasti
bude i znazornéni v mapovém podkladu.

Bude provedena aktualizace Biologického prizkumu (dle DUR) v rozsahu zasazeného
Uzemi a na zakladé pozadavku dotéeného organu ochrany prirody. Biologické hodnoceni
dle § 67 zdkona o ochrané pfirody a krajiny [7] bude provedeno na zakladé stanoviska
dotceného organu ochrany pfirody.

V ptipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé Biologického
prizkumu v obvodu stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova
opatfeni na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhovéla pozadavkim zakona
o ochrané pfirody a krajiny [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi Grady.

V pFipadé rekonstrukce mostd a propustkl ve volné krajiné bude respektovana Metodika
kFizeni komunikaci a vodnich tokl s funkci biokoridorl (Agentura ochrany pFirody
a krajiny CR, 1995). V navrhu projektového fedeni bude pokud mozno zachovén stavajici
profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi tak, aby
nebyla omezovana migrace volné Zijicich Zivoc&ichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby
nedoslo ke zhorSeni migrac¢ni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky
a plazy.

V pripadé potifeby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat zdkon o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Za Ucelem stanoveni rozsahu a kvality kacené zelené bude aktualizovan
Dendrologicky prizkum (dle DUR) na soucasny stav, ktery bude slouZit jako podklad pro
pfipadné stanovisko ke kaceni dFevin rostoucich mimo les. Prizkum bude vyhodnocen
v souladu s dotcenou legislativou (padova vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.)
s dlrazem na ochranu lesni a mimolesni zelen&. Piipadné kaceni musi byt projednédno
s majiteli pozemkl a s pfislusnymi spravnimi organy se zajist&nim stanoviska ke kaceni
zelen&. Déle bude projednan zplsob nakladani s vytéZenou dievni hmotou a ostatnimi
zbytky vegetace. Z&vér Dendrologického prizkumu bude obsahovat presny seznam
dievin a zapojenych porosti mimolesni zelen& kacenych v rezimu stavby (s povolenim
a bez povoleni ke kaceni) a v rezimu provozuschopnosti dle zakona o ochrané pfirody
a krajiny [7]. Solitérni dfeviny uréené ke kaceni budou zaméfeny soufadnicemi GPS.
Useky souvislych zapojenych porostl dfevin rostoucich mimo les a plochy kfovin budou
zamérfeny pomoci staniCeni a zaméreni bude prehlednou formou preneseno do
mapovych situaci. V technické zpravé Dendrologického prlizkumu bude uvedeno, Ze
zhotovitel stavby ma povinnost kacenou zelenn dle mapovych situaci v terénu oznacit
takovym zplsobem, aby nedo$lo k nepovolenym zasahdm do dFevin ostatnich vlastnikd.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk
z provozu drahy, vcéetné nalezitosti akustické studie a provedeni souvisejictho méreni
hluku v souladu s metodikou SZ [110] a dle pfipadnych zmén a pozadavkd vyplyvajicich
z pfipominek v predchozim stupni dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického
pokynu [110] a pfislusné prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk
z pozemni komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobné dle charakteru
posuzovaného zdroje hluku v souladu s pozadavky zakona ¢&. 258/2000 Sb. [10]
a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. [49]. Liniovy zdroj hluku musi byt vzdy charakterizovan
stavajicim stani¢enim, pfipadné i budoucim. Stani¢eni musi byt vyznacleno rovnéz
v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno pomoci vypoctového 3D
modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapovych podkladd. Vypoétové body budou
vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zdjmového Uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy bude méfeni hluku
provedené dle metodického pokynu [110] a pfislusné prilohy. Objednatel odsouhlasi
vyb&r méficich bodl a bude informovan o terminu méfeni. Cilem méFeni hluku ze
zelezni¢ni dopravy je stanoveni stavajici hlu¢nosti s ohledem na vesSkeré parametry
Zelezni¢ni dopravy, které se vyznamné podili na celkové hlukové zatézi a u nichz je
potfeba pfi navrhu PHO zohlednit jejich vyvoj v &ase. V prib&hu méfeni tak musi byt
zaznamenany vedkeré dostupné Udaje o projizdéjicich soupravach (¢as prijezdu, typ
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

soupravy, typ hnaciho vozidla - trakce, pocet voz{, rychlost, typ kolovych brzd, smér
jizdy atp.). Pfi méFeni hluku z jinych zdroji se postupuje obdobné& dle pFislusnych
metodik ministerstva zdravotnictvi.

Nestanovi-li objednatel jinak, je soucasti akustického posouzeni rovnéz navrh PHO
vedoucich k naplnéni ustanoveni zakona ¢. 258/2000 Sb. [10] a nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb., [49]. Predpoklada se, ze navrh PHO bude proveden po zvazeni
veskerych dostupnych technickych moznosti s ohledem na charakter daného Gzemi
a ekonomickou efektivnost.

Bude aktualizovdno Akustické posouzeni - hluk ze stavebni dinnosti na zakladé
definovanych ploch pro zafizeni staveni$té, dopravnich tras (véetné odvozl a dovozu
materiald), stavebnich postupd, stavebnich mechanismd atp. V zavéru posouzeni bude
provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych PHO.

Déle bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle naméfenych dat
v nejzasazenéjSich objektech. Bude provedeno mérfeni hladiny zrychleni vibraci
v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli zdjmového Uzemi. Soucasti
Vyhodnoceni bude Protokol o méteni, fotodokumentace a popis méFicich bodd.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen
Objednatelem a az nasledné bude projednan s pfisluSnym organem ochrany verejného
zdravi.

Pokud zameér podléhal posouzeni/posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb. [6], musi byt
pfipadné zmény technického Fedeni v DSP vyspecifikovany, vyhodnoceny z hlediska vliv{
na ZP a nasledné projednany s pfislusnym dotéenym spravnim organem.

Pokud nebylo provedeno v predchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady
vzorkovani kolejového loZe z dlvodu jeho moZné kontaminace. Postupovéno bude
v souladu s doporuc¢enym postupem, ktery je uveden v Metodickém navodu odboru
odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladdani s nimi
[54]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond na
1 kilometr koleje. Mista s predpokladanou vyssi pravdépodobnosti kontaminace
(napf. oblast pred vjezdovymi navéstidly) se posuzuji samostatné, aby je bylo mozno
v pripadé potvrzeni jejich kontaminace samostatné odtézit a kamenivo z jinych Casti
Useku bez kontaminace znovu vyuzit. Prokaze-li se kontaminace kameniva v prechozim
stupni dokumentace, mize byt pozadovano provedeni zkousek kameniva na pFitomnost
Skodlivin samostatné& z kratdich Usekl, aby se zajistila co nejvétsi vyuZitelnost
vyziskdvaného materidlu. Pro urceni pfripadné kontaminace se samostatné posuzuje
oblast vyhybek, mist stani vozidel nebo jinych mist, kde je mozno predpokladat vyskyt
Skodlivin. Pocet a umisténi sond a pocet zkousek kameniva z téchto mist se urdi podle
situace zjisténé pochlizkou za Ucasti Objednatele (specialisty ZP piislusné Stavebni
spravy), spravce dotéeného TU-DU a Zhotovitele. Pro ovéfeni vyskytu $kodlivin
v Castech dopraven, kde se moznost kontaminace nepredpoklada, se sondy pro odbér
vzorkd provedenou ve véech kolejich nebo skupinach koleji a z materidlu z t&chto sond
se vytvori smésny vzorek. Pokud v predchozim stupni dokumentace vykaze smésny
vzorek kontaminaci kameniva, mlZe byt poZadovéno provedeni zkou$ek kameniva
z kazdé koleje nebo kolejové skupiny samostatné. Pro takového zkousky se odeberou
vzorky minimalné ze 3 sond v samostatné posuzované Cdcasti kolejisté. Ve vsech
ptipadech odbéru vzorkl bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérl vzorkd
formou mapového zakresu s uvedenim kilometraze a soufadnic GPS.

Zhotovitel = zakresli v  koordina¢ni  situaci stavby polohu vSech  sond
inzenyrskogeologického a stavebné&-technického prizkumu véetné oznaceni.

V Dokladové casti Dokumentace bude i mapa s vytipovanymi moznymi deponiemi
a mezideponiemi pro materiadl ze stavby. Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstranéni
odpadll uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni
na zhotovitele stavby.
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V Dokumentaci ¢asti B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
budou popsany jednotlivé slozky Zivotniho prostfeni a vysledky z nasledujicich
prizkumd, studii a posouzeni tykajici se ZP:

a) Biologicky prizkum
b) Dendrologicky prizkum
c) Akustické posouzeni
- Méreni hluku a vibraci — protokoly
- Akusticka studie - hluk z provozu drahy
- Akusticka studie - Hluk ze stavebni Cinnosti
- Hlukové mapy

d) Rozptylova studie - studie bude zpracovdna v pripadé umisténi recyklacni
zakladny v ramci stavby. Pfipadnd Rozptylova studie se podrobné zaméfi na
stavenistni dopravu.

e) Odpadové hospodarstvi - diiraz bude kladen na priizkum kontaminace stavebnich
ploch (stard ekologickd zatéz) a prebytecnych vykopovych zemin. Kontaminace
vykopovych zemin bude uréena na zadkladé predbézného prlzkumu, véetné
chemického sloZeni (inzenyrskogeologické sondy atp.). Vzorkovani bude pfitomen
nebo o ném bude s predstihem informovén Objednatel - specialista ZP pfislusné
Stavebni spravy.

f) Posouzeni krajinného razu - bude zpracovano v pfipadé zasahu do pfirodniho
parku nebo jinak pfirodné, kulturné nebo historicky vyznamného Gzemi.

g) Zemédélska priloha
h) Lesni pFiloha

Vyge uvedené prizkumy, studie a posouzeni budou ulozeny do Dokladové &asti
Dokumentace - 2. Doklad podle jiného pravniho piedpisu.

Havarijni a pfipadné povodnovy plan bude zpracovan v ramci casti B.8 Zasady
organizace vystavby.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Bude zvazena moznost dovzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi
v zavislosti na dobé uplynulé od posledniho vzorkovani a soucasného stavu traté.

Bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativni moznosti uloZzeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatna
polozka, kterd bude soudasti rozpoctl jednotlivych PS a SO a nésledné& budou souhrnné
vy&isleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadl véetné dopravy v roztiidéni do
kategorii s uréenim nebezpeénych vlastnosti odpadl, kde budou tyto souhrnné polozky
slouzit k ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby - podrobné viz kapitola
ZTP Vykazovani odpadu.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veSkerych Ccinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
Dokumentace DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a internich
predpist [103][104]. Zejména se jedna o tyto &innosti:

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan
BOZP"“) pfed zahajenim praci na stavenidti, véetné& kritickych milnikd vztazenych ke
konkrétnim &innostem v SO a PS, kde dochazi k vy$&im narokim na ¢innost BOZP,
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9.9

e vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zzivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostiednimu okoli,

e jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zretelem na prace a cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich na stavbé - tzv. ,Manudl Gdrzby stavby".

e zabezpecleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté Udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou
v dobé zpracovani planu znami; vytvorit v planu BOZP prilohu ,Nesoulady" pfi feseni
problematiky BOZP.

e zajisténi soulad navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZzadavky pravnich predpisd tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel v technické zpravé stanovi rozsah cinnosti a predpokladany potfebny pocet
hodin koordinatora BOZP v realizaci stavby.

VIZUALIZACE A ZAKRESY DO FOTOGRAFII

Zhotovitel v rdmci zhotoveni DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace a 3D zakresy
vizualizaci do fotografii. Vizualizace bude soucasti Dokladové Casti Objednatele. Celkovy
rozsah vizualizaci a zakres@ do fotografii bude upfesnén v ZTP.

Vizualizace a zakresy do fotgrafii budou zpracovany v takovém detailu, aby co mozna
nejvice odpovidaly budouci realité projektovaného stavu. Zvysena pozornost bude
kladena predevsim na vizualizace vybranych zajimavych lokalit stavby a na dominantni
objekty a dominantnich lokalit okoli budouci stavby. Dale budou vizualizace obsahovat
zpracovani okoli (celkovy 3D model).

3D Vizualizace - pohledy budou vytvoreny z perspektivy pozorovatele nebo z ptaci
perspektivy a budou presné definovany v pribé&hu realizace po souhlasu Objednatele na
zakladé odsouhlaseného 3D modelu.

3D zakresy do fotografii budou vytvoreny pfimo na vybrany pozemek, nebo i do stavajici
zastavby. MUZou byt vytvorfeny i zadkresy z ptadi perspektivy (dron, vrtulnik). Pohledy
(vybrané fotografie) budou presné definovdny v prib&hu projektovéni po souhlasu
Objednavatele.

V prib&hu zpracovani vizualizaci a zakresd budou zhotoveny pracovni verze, které musi
byt odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel pozaduje provadéni aktualizaci jednotlivych
zakresl po dobu trvani SOD.

Finalni render vizualizace bude odpovidat fotorealistickému vystupu.

Vizualizace a zakresy budou odevzdany v oteviené a uzaviené formé (viz 3.4.18 téchto
VTP).

Zpracované vizualizace budou vyhradnim majetkem Objednatele a budou slouzit pro
prib&Zné verejné projednani.

Veskerd zpracovani prezentacnich a propagacnich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
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stylu SZ, ktery je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-
logomanual.

O distribuci Ci zvefejiiovani vizualizaci rozhoduje vyhradné Objednatel.

POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

VSeobecna ustanoveni

Geodetickd ¢ast Dokumentace bude zpracovana na zadkladé platnych norem, predpisd,
vyhlasek a opatreni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu a zaroven musi zajistit
dostatec¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Uredné opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Uredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zadkona ¢. 200/1994 Sb. [14].

Zameér projektu

Geodetickd dokumentace bude provedena podle pozadavki Smérnice MD &. V 2/2012
[55], pripadné daldich pozadavkd uvedenych v ZTP.

Geodeticka c¢ast Doprovodné dokumentace ZP bude specifikovana v ZTP.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 [71], Pfiloha & 1, &ast I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

Dokladova cast — N.1.5 Geodeticka cast

7 v

Struktura geodetické casti Dokumentace bude zpracovana v souladu s ¢lenénim
dokumentace uvedené v ,Manualu struktury a popisu dokumentace™ (viz odst.
4.1.1 téchto VTP). Casti geodetické dokumentace uvedené v élanku 10.3.2 jsou
rozdélené na textovou a grafickou cast (pokud tento typ pfFilohy obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na ¢asti:
N.1.5.1 Technicka zprava
N.1.5.2 Majetkopravni ¢ast

N.1.5.3 Geodetické a mapové podklady vcetné doplihujicich geodetickych
a mapovych podklad@

Technicka zprava
Struktura a obsahova napln:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti
stavby podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a stanieni trati zelezni¢nich drah
[109] a podle aktualniho &selniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Gsekd™ (tj. TUDU
a stani¢eni (km)) - viz SZDC (D) M12 [107].

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd.

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené

presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy.

d) Doporuceni na doplnéni geodetickych a mapovych podkladl pro dalsi projektovy
stupen.
e) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

- katastralni Ufady a katastralni pracovisté, datum Setieni v katastralnim operatu,
apod., podle Uzemniho umisténi stavby,
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ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci pldn pozemkl v obvodu drahy, geometricky plan, pGvodni
vysledky zemémeérické Cinnosti, apod.),

o ptipravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

zhodnoceni podkladd a navrhovany zplsob feseni pfipadnych nesouladd mezi
skuteCnym stavem a stavem evidovanym v katastru nemovitosti projednany
s objednatelem - doporuceni pro dalsi kroky pred nebo v dalSim projektovém
stupni (historicka zatéz, zpfesnéni vlastnickych hranic),

ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data $etieni,
ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.,

informace o planovanych zménach katastralniho operatu (digitalizace,
pozemkové Upravy).

10.3.4 Majetkopravni cast

10.3.4.1

10.3.4.2

10.3.4.3

10.3.4.4

10.3.4.5

10.3.4.6

10.3.4.7

10.3.4.8

10.3.4.9

Pfiloha, ktera je podkladem pro Gzemni Fizeni a zhotovuje se tak, aby ji bylo
mozné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti
nebo omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovéna podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013 Zaborovy elaborat [116].

Zasady pro stanoveni hranic zaborll, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [116]
a vzorova reseni jsou podrobné uvedena v pfiloze C - Katalog opakovanych
feSeni - navrh hranice zaboru a na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci
vykresy zaborového elaboratu jsou ulozeny na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Vykresova Cast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou
koordinacéni situaci stavby, véetné vyznaceni PS/SO vyvoldvajicich trvaly
a docasny zabor, vécné bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 [116] pfiloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité
technické infrastruktury ve spravé SZ ana webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Obsah dat zdborového elaboratu je usporddan ve vyménném formatu (VFZE),
ktery definuje standard pro vyménu dat v ramci procesu majetkopravniho
vyporadani stavby. Podrobny popis a struktura dat vyménného formatu jsou
uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [116] pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvareného katastralniho operdtu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.
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10.3.4.10 V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude
Objednatel pozadovat zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice,
zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky
plan pro pribé&h vytyéené nebo vlastniky upFesné&né hranice pozemkid nebo
v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového
urceni pozemku.

10.3.4.11 Postup pfi vyhotoveni grafickych névrhd geometrickych plan pro zpresnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

10.3.4.12 Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

(a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje
z vefejnych knih a operatl dfivéj&ich pozemkovych evidenci a obsahuje
udaje:

- 0 katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto Cclanku dale jen
,hemovitosti®),

- vlastnicka a jina prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotcena,

- a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech,
u nichZz mohou byt vlastnickd a jina prava stavbou dotcena (déle jen
»Sousedni nemovitosti*).

(b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotCené stavbou podle
katastralnich Gzemi a s urenim vymeéry zdboru nebo jiného dotceni
nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho Uzemi je c¢lenéni nemovitosti
provedeno nasledovné:

- seznam vdech vlastnikd a jinych opravnénych subjektl podle listl
vlastnictvi s uvedenim v&ech dajl o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v Clenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zaborem do 1
roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zdborem nad 1
rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych vécnym bfemenem nebo
jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bremene)
s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

- seznam nemovitosti a jejich &asti — zédna indukovanych G&inkd

- seznam nemovitosti ajejich Casti dotcenych individualnim
protihlukovym opatrenim,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

- nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Sz,

- nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vsech Gdaji o nich (véetné
trvalého zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
- seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti.
(c) Bilance ploch podle okres( a katastralnich uzemi
Pfehledny seznam trvalych a do&asnych z&borl a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
(d) Klad mapovych listd katastralni mapy

Situace kladu mapovych listG katastralni mapy ve vhodném méFitku,
zobrazujici pouzité platné katastrdlni mapy (popf. mapy drivéjsi
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pozemkové evidence) s vyznadenim oznaceni mapovych listd, hranic
a ndzvl katastrdlnich UGzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stanic¢enim.

(e) Predbé&zny vykres vykupu pozemkd
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéjsi

pozemkové evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu
potfebném pro vydani izemniho povoleni, s barevhym vyznacenim:

- trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych G¢inka,

- nemovitosti a jejich casti dotCenych individualnimi protihlukovymi
opatfenimi (napf. okna),

- nemovitosti nebo jejich C¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti),

- orientatniho zakresu staniCeni v ose stavajici a projektované trasy
zelezni¢ni traté,

s o ’ . o s ’ v Vs W avr s

- ramu mapovych listu katastralni mapy, popr. map drivejsi pozemkoveé
evidence, véetné& oznadeni mapovych listll, hranic a ndzvd katastrélnich
Uzemi,

- bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ),

- oznadeni ndzvl a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz odst. 10.3.4.12 bod (b)
téchto VTP.

10.3.4.13 Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna,

vyhotovi se detail ve vétsim méritku.

10.3.4.14 Majetkopravni vyporadani bude vedeno v majetkopravni aplikaci,

kterou zaji$tuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 téchto VTP)

10.3.5 Geodetické a mapové podklady vcetné dopliujicich geodetickych a mapovych

podkladt

Struktura a obsahova napln:

10.3.5.1

10.3.5.2

10.3.5.3

10.3.5.4

10.3.5.5

Projektant musi vychazet z dostupnych predanych geodetickych a mapovych
podkladl, kterymi jsou zelezniéni bodové pole, topologie sité& a mapové
podklady zajistované SZG a ovérené nebo schvalené UOZI Objednatele.
Daléimi podklady mohou byt ohrani¢ovaci plény, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické domé&feni chybé&jicich &asti podkladd a predloZi
k pfipominkédm takovou kvalitu geodetické dokumentace, ktera bude
odpovidat zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale
samostatné podklady dopInéné Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

e Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové
podklady stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Ucelovéd mapa
velkého méfitka [115].
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10.4

10.4.1

44/61

10.3.5.6

10.3.5.7

10.3.5.8

10.3.5.9

10.3.5.10

10.3.5.11

e ZplUsob zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven Metodickym pokynem SZ M20/MP006 Opatieni k zamérovani
objektl Zelezni¢ni dopravni cesty [113].

¢ Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smeérnice SZDC ¢. 117 [83] a Pokynu generalniho feditele ¢. 4/2016 [86],
vcéetné Metodického pokynu SZ M20/MP005 [112].

e Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle Metodického pokynu SZDC M20/MP007 [114].

e Zavazny systém defini¢niho stani¢eni uréuje predpis SZDC M21 [109],
véetné predpisu SZDC M12 [107], Pokynu SZDC PO-9/2018-GR, Odborné
komise pro staniCeni a Ciselniky M12 [88] a Zobrazeni feseni TUDU
a stani¢eni a oznacovani objektl Zelezniéni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zaméFeni
bude vyuZzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan
s pFislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéFeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
véetné prechodd ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami
v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni
zemniho télesa a jeho rozsahlejéi Upravy (rozditeni, Upravy svahl apod.), je
nutné provést zpresnujici geodetickd méreni prib&hu vdech hran zemniho
télesa.

Geodetické a mapové podklady v digitalni podobé obsahuiji:
Textovou Cast:

(a) technickou zpravu (viz 1. Technicka zprava),

(b) geodetické Udaje o bodech ZBP, pfipadné o bodech polohového bodového
pole a vyskového bodového pole.

Vykresovou Cast
(a) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn),

(b) vykresy mapovych podkladl v digitdlni podob& zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

(c) vykresy mapovych podkladt ve formatu *.pdf,

(d) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl v digitalni
podobé (*.txt),

(e) zobrazeni fedeni TUDU, stani¢eni a oznacovani objektl Zelezni¢ni
infrastruktury (SZDC P0O-9/2018-GR [88]),

(f) Pripadné dalsi podklady (protokoly o vypoctu vcetné dolozeni splnéni
pozadované presnosti, origindlni a editované zapisniky, kalibrac¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi) v zaclenéni do textové a vykresové casti.

Geodetické a mapové podklady v listinné podobé budou odevzdané v rozsahu
textové casti viz odstavec 10.3.5.9 bod (a) a (b) téchto VTP.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a ZMP
pfislusného pracovisté SZG.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni, Projektova
dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

V nakladech na Dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v clenéni:
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10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

e stabilizace bodd vytycovaci sité&, popi. bodl bodového pole vedeného orgény
zemémeérictvi a katastru pfi nutném premisténi mérické znacky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

e zaméfeni a dokumentace bodl vytycovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole
vedeného organy zemémeérictvi a katastru pfi pfemisténi,

e geometrické plany,

V pFipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektl
mimo stavajici hranici obvodu drédhy nebo z dlvodu zastaralych podkladt) je soucasti
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele,
ktery tuto ¢innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena
v souladu s TKP [70] a predpisy [71], [112], [113] a [114] a bude predéana
prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 [71], Pfiloha &. 2, &ast I. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

z

Dokladova cast — N.1.5 Geodeticka dokumentace

Struktura geodetické casti Dokumentace bude zpracovana v souladu s ¢lenénim
dokumentace uvedené v ,Manualu struktury a popisu dokumentace™ viz odst.
4.1.1 téchto VTP). Casti geodetické dokumentace uvedené v élanku 10.4.4
rozdélené na textovou i grafickou c¢ast (pokud tento typ pFilohy obsahuji).

Geodeticka dokumentace bude rozdélena na ¢éasti:

N.1.5.1 Technicka zprava

N.1.5.2 Majetkopravni c¢ast

N.1.5.3 Navrh vytycovaci sité (ve stupni PDPS)

N.1.5.4 Koordinacni vytycovaci vykres (ve stupni PDPS)
N.1.5.5 Obvod stavby (ve stupni PDPS)

N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady

N.1.5.7 Geometrické plany

Technicka zprava
Struktura a obsahova napln:

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti
stavby podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah
[109] a podle aktudlniho &iselniku ,Pfehled tratovych a definiénich Usekd" (tj. TUDU
a staniceni (km)) - viz SZDC (CD) M12 [107]

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych
a mapovych podkladd, geodetického méFfeni ajeho technologie a dosaZené
presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy,

d) Doporuéeni na dopln&ni geodetickych a mapovych podkladl pro daldi projektovy
stupen.

e) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

- katastralni Ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle Uzemniho umisténi stavby,

- ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence,
ohrani¢ovaci plan pozemkd v obvodu drahy, geometricky plan, pGvodni
vysledky zemémérické Cinnosti, apod.),

- o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),
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- zhodnoceni podkladd a navrhovany zplsob feseni pfipadnych nesouladd mezi
skute¢nym stavem a stavem evidovanym v katastru nemovitosti projednany
s objednatelem - doporuceni pro dalsi kroky pred nebo v dalSim projektovém
stupni (historicka zatéz, zpresnéni vlastnickych hranic),
- ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych u(dajich z verfejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setteni,
- ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.,
- informace o planovanych zménach katastralnihno operatu (digitalizace,
pozemkové Upravy).
f) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
Majetkopravni cast
10.4.6.1 Priloha, ktera je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani
spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro

majetkopravni pFipravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni
pozemkU ze ZPF a PUPFL.

10.4.6.2 Majetkopravni ¢&ast bude zpracovédna podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013 Zaborovy elaborat [116].

10.4.6.3 Zasady pro stanoveni hranic zabord, vécnych bfemen a jiného dot&eni
nemovitosti jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [116]
a vzorova fesSeni jsou podrobné uvedena v pfiloze C - Katalog opakovanych

feSeni - navrh hranice zdboru a na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

10.4.6.4 Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci
vykresy zaborového elaboratu jsou uloZzeny na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

10.4.6.5 Vykresova Cast bude obsahovat vhodné zobrazenou zjednodusenou
koordinacni situaci stavby, vcetné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly
a docasny zabor, vécné bfemeno a jiné doteni nemovitosti.

10.4.6.6 Rozsahy vécnych brfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zarizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu
SZDC M20/MP013 [116] pfiloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité
technické infrastruktury ve spravé SZ a na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

10.4.6.7 Obsah dat zaborového elaboratu je uspofadan ve vyménném formatu (VFZE),
ktery definuje standard pro vymeénu dat v ramci procesu majetkopravniho
vyporadani stavby.

10.4.6.8 Podrobny popis a struktura dat vymeénného formatu jsou uvedeny
v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013 [116] priloha B - VFZE.

10.4.6.9 Zhotovitel si v nejkratS§im mozném terminu zjisti informace o probihajicich
zmeénach, obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové
vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

10.4.6.10 Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana
s Objednatelem.

10.4.6.11 V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna Feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude
Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice,
zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické hranice a geometricky
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pldn pro pribéh vytydené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo
v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového
urceni pozemku.

10.4.6.12 Postup pfi vyhotoveni grafickych navrhl geometrickych plani pro zptesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a predani
Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

r v

10.4.6.13 Majetkopravni cast bude obsahovat:

(a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje

z vefejnych knih a operatd dfivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje

Udaje:

- o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto d¢lanku dale jen
,hemovitosti"),

- vlastnicka a jinad prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

- a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech,
u nichz mohou byt vlastnicka a jind prava stavbou dotcena (dale jen
»~sousedni nemovitosti").

Udaje o stavbou dot¢enych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z verejnych knih.

(b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotcené stavbou podle

(©)

katastralnich Uzemi a s urlenim vyméry zaboru nebo jiného dotceni
nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho GUzemi je clenéni nemovitosti
provedeno nasledovné:

- seznam vdech vlastnikd a jinych oprévnénych subjektl podle listd
vlastnictvi s uvedenim vSech Udajd o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zadborem v Clenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych docasnym zaborem do 1
roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doCasnym zaborem nad 1
rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych vécnym bfemenem nebo
jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bremene)
s uvedenim PS ¢i SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

- seznam nemovitosti a jejich &asti — zédna indukovanych G&inkd

- seznam nemovitosti ajejich Casti dotenych individualnim
protihlukovym opatfenim,

- seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

- nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Sz,

- nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vsech Gdajd o nich (v&etné
trvalého zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

- nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

- seznam pozemkt z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresl a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a do&asnych z&borl a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

(d) Klad mapovych listl katastralni mapy

Situace kladu mapovych listG katastralni mapy ve vhodném méFitku,
zobrazujici pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi
pozemkové evidence) s vyznadenim oznaceni mapovych listd, hranic
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a ndzvl katastrélnich Uzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stanicenim.

(e) Predbézny vykres vykupu pozemkd
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéjsi

pozemkové evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu
potifebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

- trvalych a docasnych zadborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- trvalych a doc':gsny'/ch zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

- dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi ée§ké republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZ,

- nemovitosti a jejich ¢asti v zén& indukovanych Ggink{,

- nemovitosti a jejich casti dotCenych individualnimi protihlukovymi
opatienimi (napf. okna),

- nemovitosti nebo jejich Casti dotlenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti),

- orientatniho zakresu staniCeni v ose stavajici a projektované trasy
zelezni¢ni traté,

- ram& mapovych listd katastralni mapy, popt. map diivéjsi pozemkové
evidence, v&etn& oznadeni mapovych listl, hranic a ndzvl katastrélnich
uzemi,

- bonitovanych pidné ekologickych jednotek (BPEJ),

- oznaleni nazvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor
nemovitosti a jiné dotceni nemovitosti - viz 10.4.6.13 bod (b) téchto
VTP.

10.4.6.14 Pokud situace v méFitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna,

vyhotovi se detail ve vétsim méritku.

10.4.6.15 Majetkopravni vyporadani bude vedeno v majetkopravni aplikaci,

kterou zaji$tuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.7 Geodetické a mapové podklady

48/61

10.4.7.1

10.4.7.2

10.4.7.3

10.4.7.4

10.4.7.5

Projektant vychazi z dostupnych predanych geodetickych a mapovych
podklad(, kterymi jsou zelezniéni bodové pole, topologie sitd& a mapové
podklady zajitované SZG a ovéfené nebo schvalené UOZI Objednatele.
Dal$imi podklady mohou byt ohrani¢ovaci plény, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické domé&feni chybé&jicich &asti podkladl a predlozi
k pfipominkdm takovou kvalitu geodetické dokumentace, kterd bude
odpovidat zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady,
tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale
samostatné podklady dopInéné Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zadkladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:
e Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové
podklady stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 [115].

e ZplUsob zamé&fovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven Metodickym pokynem SZ M20/MP006 [113].

e Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smeérnice SZDC ¢. 117 [83] aPokynu GR ¢. 4/2016 [86], vcetné
Metodického pokynu SZ M20/MP005 [112].
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10.4.7.6

10.4.7.7

10.4.7.8

10.4.7.9

10.4.7.10

10.4.7.11

e Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [114].

e Zavazny systém defini¢niho stani¢eni uréuje predpis SZDC M21 [109],
véetné predpisu SZDC (CD) M12 [107], Pokynu SZDC P0O-9/2018-GR [88]
a Zobrazeni FeSeni TUDU a stanieni a oznacovani objektd Zelezni¢ni
infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zaméFeni
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan
s pFislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéFeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras
véetné prechodl ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami
v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni
zemniho télesa a jeho rozsahlejdi Gpravy (rozsifeni, Upravy svahd apod.), je
nutné provést zpreshujici geodetickd méFeni pribé&hu vsech hran zemniho
télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

(@) technickou zpravu (viz 1. Technicka zprava).

(b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelacni Gdaje o bodech vyskového bodového pole.

(c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

(d) vykresy mapovych podkladl v digitdlni podobé& zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formeé (*.dgn),

(e) vykresy mapovych podkladll ve formatu *.pdf

(f) seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl( v digitalni
podobé (*.txt),

(g) zobrazeni Ffedeni TUDU, stani¢eni a oznacovani objektd Zelezniéni
infrastruktury (SZDC PO-9/2018-GR, Odborné komise pro staniceni
a Ciselniky M12 [107]),

(h) pfipadné dalsi podklady (protokoly o vypoctu vcetné dolozeni splnéni
pozadované presnosti, originalni a editované zapisniky, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi).

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. 10.4.7.9 bod (a) a (b) téchto
VTP.

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukoncenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a ZMP
prislusného pracovisté SZG.

10.4.8 Geometrické plany

10.4.8.1

10.4.8.2

Zhotovitel se =zavazuje Cinnosti dle tohoto ¢lanku vést v prostredi
majetkopravni aplikace a to od navrhu nového ohrani¢eni pozemk{ po predani
GP a jeho vlozeni do aplikace.

Zhotovitel zajisti pro vypotadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro
74dost o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale
i ,GP") a vytyceni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto dinnosti zajitény
prostfednictvim  Objednatele (nebo vlastnika  (spravce) technické
infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb. [30].
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predany Zhotoviteli.
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10.4.8.3

10.4.8.4

10.4.8.5

10.4.8.6

10.4.8.7

10.4.8.8

10.4.8.9

10.4.8.10

10.4.8.11

Vyhotoveni téchto podkladd bude pIné koordinovdno se zaborovym
elaboratem (Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 [116]), ktery bude na jejich
zakladé postupné aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkl nebo jejich
¢asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemkl budou
navrzeny podle Metodického pokynu SZDC M20/MP013 [116]. Graficky navrh
nového ohrani¢eni pozemk{ bude projednén s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel
zajisti vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve
UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytylenych hranic pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [30].

Slucovani dild zvice pozemkd je mozné pouze v pfipadd, e se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti,
stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé
zadbory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu
trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu vécného bfemene na casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli
pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky ndvrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI
Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

(a) pfisludnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztah(,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v po¢tu 3 ks
pro kazdy pravni vztah pfi poc¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi
smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona
o urychleni vystavby [28] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp.
navysit pocet GP dle po&tu spoluvlastnickych podild vaZicich se k nemovité
véci.,

(b) UOZI Objednatele, a to do 7 dndi od jeho potvrzeni katastralnim ufadem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitédlni podobé + ZPMZ
v digitdlni podobé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohla&eni o shodé na pridbé&hu hranic pozemkd,
nebo prohldseni o chybném geometrickém a polohovém urceni
pozemkd,

- digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice
v *.txt formatu),

- 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

- informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

- prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na Casti pozemku, v niz
bude vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky
plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene
a vyméra jednotlivych &asti pozemkl dotéené vécnym bfemenem, a to
dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd,

- u ostatnich geometrickych plani bude ptilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla
prislusnych Casti Dila.
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10.4.8.12 Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plang:

e zdkon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],

e vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska)
[30],

o (SN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod
a kfizeni drahy) [68],

e zdkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3
vyhlasky) [37],

e zakon & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nékterych zakonl (vodni
zakon) [12],

e Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat [116].

10.5 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

10.5.1 Dokladova cast zpracovavana v ramci Dokumentace ve stupni DSP nebo DUSP
bude doplnéna o pfilohy s vazbou na vytyceni stavby.

10.5.2 Navrh vytycovaci sité

10.5.2.1

10.5.2.2

10.5.2.3

10.5.2.4

10.5.2.5

10.5.2.6

Vytycovaci sit musi vychazet z idajt o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfedd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit
(polohova a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy
a vyskovych urovni stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 Presnost
vytyCovani - Cast 1: Zakladni pozadavky - Cervenec 2002). Body vytycCovaci
sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytyCovaci, kontrolni
a dokumentacéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonceni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni
a uréeni souradnic, dokumentaci a presnost bod{ vyty&ovaci sité se pouzije
Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 [114] a pfimérené Metodicky pokyn SZDC
M20/MP010 [115]. Soufadnice a nadmoiské vysky bodl vytylovaci sité se
uvadéji v mm.

Zavaznymi geodetickymi referenénimi systémy jsou:

e Soufadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

e Vyskovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

Zhotovitel pfi navrhu vytycCovaci sité provede:

e navrhne umisténi bodl vytycovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafrizenim stavenisté,

e projedna souhlas vlastnika dotCené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

e stanovi pripadné preklddani bodl vytycovaci sité v prib&hu vystavby
podle stavebnich pracovnich postupd,

e naplanuje pfesnost bodl vytycovaci sité s ohledem na pfedané polohové
a vyskové bodové pole,

e urdi zplsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a Udrzby bodd
vytyCovaci sité.

Pozadavky uvedené v odst. 10.5.2.3 plati také pro navrh geodetické mikrosité
stavby (tunely, mosty apod.).

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou
pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi té&chto bodl a jejich
stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice
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e v systému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmorské
vysky
e v systému S-mikrosit, kde nebudou zavadény zadné matematické redukce

10.5.2.7 Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

(a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje,
nivelaéni Udaje, seznam soufadnic a vysek apod.) o bodech zakladniho
a podrobného polohového a vygkového bodového pole, véetné bodd
Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

(b) Pisemnou ¢&ast navrhu vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve
které se uvede:

- seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vySkového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické
osoby povérené vedenim dokumentace téchto bodd, navrzenych
k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

- seznam stavajicich bodl vytycovaci sit€ - primarniho systému
(geodetickych  bodl polohového a vyskového bodového pole
z geodetickych podkladl, které Ize pouZit pro méFeni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodl podle etap
vystavby,

- seznam navrzenych bodl vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodt
s vyznacenim pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby.

(c) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle Casti pisemné a jejich orientace. Body
se barevné rozlisi.

(d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

(e) Protokol o predani véech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s UOZI Objednatele.

(f) Vyjadfeni orgdnl statni sprdvy nebo pravnickych osob povéFenych
vedenim dokumentace bodd zdkladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

10.5.3 Koordinacni vytycovaci vykres
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10.5.3.1 Koordinaéni vyty¢ovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN ISO

4463-1 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 1:
Navrhovéni organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-
2 Mé&fici metody ve vystavbé - Vyty&ovani a méfeni — Cast 2: Méfici znacky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -
Vytycovéani a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych
sluzeb a €SN 01 3419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

(a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO aseznam ¢disel bodd pro vytyéeni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni
body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni
a hlavni vygkové body), bodl pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar
objektu), popf. dalich pro vyty&eni pouzitelnych bodd (napt. body
pri¢nych profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv,
popisu bodd a meznich vyty&ovacich odchylek podle pfislunych norem
(CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani — Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN
73 0420-2 Presnost vytycovani — Cést 2: Vytycovaci odchylky),
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10.5.4

10.5.5

10.5.6

11.
11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

(b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vSech PS a SO podle dasti pisemné a bodl primarniho
systému (to jsou geodetické body polohového a vyskové bodového pole
z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouZit pro
méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani).

Poznamka: Koordina¢ni vyty&ovaci vykres bude ovéien UOZI Zhotovitele dle
§ 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.[14]

Obvod stavby

10.5.4.1 Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zdborl nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
pland a jinych podklad{ pro majetkopravni vyporadani.

10.5.4.2 Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 [116]), s geometrickymi plény vyhotovenymi
v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro fizeni o vydani
spoleCného povoleni) a dale s majetkopravni casti pfi jeji aktualizaci pro
vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN.

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) pisemnou ¢&ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodG:

- obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a doasnych z&bord nemovitosti
a jiného dotéeni nemovitosti vcetné ploch uréenych pro zafizeni
stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., Pokud budou
v zdborovém elaboratu urceny v trvalych zaborech nemovitosti
(v souladu s Dokumentaci) s rliznym zplsobem vyuZiti nebo s rlznymi
budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také
mezi takovymi nemovitostmi.

- Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zptsobem
z dostupnych podkladd (napt. DKM, novomérické naérty, KMD apod.).
(b) vykres obvodu stavby,

- v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod@ uvedenych
v Casti pisemné a orientacniho zakresu (napf. staniceni v ose stavajici
a projektované trasy Zeleznicni traté).

Geodetické a mapové podklady

10.5.5.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spolecného povoleni) aktualizaci geodetickych a mapovych
podkladl dle odstavce 10.4.7 téchto VTP.

Geometrické plany

10.5.6.1 Zhotovitel provede v zavislosti na podminkach vydaného spravniho rozhodnuti
(stavebniho nebo spole¢ného povoleni) aktualizaci geometrickych pland dle
odstavce 10.4.8 téchto VTP.

POZADAVKY NA ZAJISTENI PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Zameér projektu

V pribé&hu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci infrastruktury
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického reseni stavby.

Z hlediska stanoveni nékladl na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [93] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stdvajiciho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Pro Ucely zpracovani Dokumentace ve stupni ZP se inzenyrskogeologické prizkumy
neprovadé&ji. V dokumentaci bude shrnuti dostupnych podkladG - archivni rederde,
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piipadné vyhodnoceni nedestruktivnich prizkuml a mistnich Setieni dle Predpisu S4
[98]. Pro urceni rizikovych oblasti svahovych deformaci se pouzije Metodicky pokyn
¢.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [120]. Vystupem bude doporuéeni pro navazujici etapu
prizkumu. PFpadné odlidnosti a pozadavky stanovi ZTP.

Dokumentace pro Gzemni Fizeni

V prib&hu zpracovani Dokumentace pro umist&ni stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického reseni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovava zejména inzZenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezniéniho svrdku a daldi prlzkumy a méFeni
souvisejici s vlivem trakce. Pfedb&Zny inzenyrskogeologicky prizkum se zpracovava
v rozsahu Predpisu SZ S4 Zelezni¢ni spodek [98], u staveb malého rozsahu se prevazné
zpracovava podrobny prizkum.

PFi zpracovani prizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije Metodicky pokyn C.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [120]. Pripadné dalsi
pozadavky na zpracovani prizkumd stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu bude provedeno v rozsahu potfebném pro navrh
technického reseni celé stavby v rozsahu a podrobnosti potfebném pro umisténi stavby
(pokud neni v ZTP stanoveno jinak).

Z hlediska stanoveni ndkladd na zhotoveni dalsich stupfili dokumentace zhotovitel ovéfi
moznost vyuZiti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [93] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjiSténi stavajiciho stavu inzenyrskych siti v obvodu
stavby.

Pro uréeni majetkopravnich vztahl Zhotovitel zajisti platné Gdaje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro spolec¢né povoleni

V prib&hu zpracovéni Dokumentace pro umist&ni stavby si Zhotovitel ve spolupraci se
spravci infrastruktury zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického reseni stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUSP se zpracovavd zejména  podrobny
inzenyrskogeologicky, hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby a budovy),
radonovy a korozni prizkum, predkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a dalsi
prizkumy a méreni souwseJ|C| s vlivem trakce. Podrobny |nzenyrskogeolog|cky prizkum,
ptipadné doplfiujici prizkum se zpracovava v rozsahu Pfedpisu SZ S4 Zelezniéni spodek
[98]. P

¥i zpracovani prizkuml se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije Metodicky pokyn €.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [120]. Pripadné dalsi
pozadavky na zpracovani prizkumd stanovi ZTP.

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu bude provedeno v rozsahu potfebném pro navrh
technického feSeni celé stavby v rozsahu a podrobnosti potfebném pro umisténi stavby
(pokud neni v ZTP stanoveno jinak).

Z hlediska stanoveni nékladl na zhotoveni dal$ich stupfid dokumentace zhotovitel ové&fi
moznost vyuziti geodetickych podkladd dle Pokynu SZ PO-06/2020-GR [93] u spravce
dat (SZG) - zejména existenci a rozsah stavajiciho bodového pole a mapovych
a geodetickych podkladl a jejich pouzitelnost pro stavbu.

Soucasti prace Zhotovitele bude i zjisténi stavajiciho stavu inZzenyrskych siti v obvodu
stavby.
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Korozni prizkum pro navrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektl ve smyslu
TKP [70] - Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 - Sluzebni rukovét - Ochrana Zelezni¢nich
mostnich objektl proti G¢inkdm bludnych proudl a TP 124 - Zakladni ochranna opatfeni
pro omezeni vlivu bludnych proudl na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Pro uréeni majetkopravnich vztahd Zhotovitel zajisti platné Gdaje katastralniho Gradu
o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zasahu
v obvodu stavby.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaseni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni DSP budou zpracovan doplnujici inZzenyrskogeologicky,
hydrogeologicky, stavebné-technicky (umélé stavby a budovy), radonovy a korozni
prizkum, predkategorizace materidlu Zelezniéniho svréku a daldi prlzkumy a méreni
souvisejici s vlivem trakce, ptipadné dalsi potfebné podrobné priizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

PFi zpracovani prizkumd se pro rizikové oblasti svahovych deformaci a mimoradnych
udalosti pouzije Metodicky pokyn ¢.j.: 14070/2018-SZDC-GR-013 [120], pokud tyto
prizkumy nebyly provedeny v pfedchozim stupni dokumentace.

Doplfiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavkd
vychazejicich z DUR uvedeném v ZTP.

Projektant provéFi existenci stavajicich archivnich podkladt a provéfi jejich aktuélnost.
Doplnéni a ovéreni stavajicich inzenyrskych siti.

Korozni prizkum pro ndvrh aktivni resp. pasivni protikorozni ochrany objektd ve smyslu
TKP [70] - Kapitola 25 A, pfedpisu SR 5/7 - SluZebni rukovét - Ochrana Zelezni¢nich
mostnich objektl proti G¢ink&im bludnych proudl a TP 124 - zZakladni ochranna opatieni
pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

Zhotovitel  zakresli v  koordina¢ni  situaci stavby polohu vSech  sond
inzenyrskogeologického a stavebné-technického prizkumu véetné oznadeni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovany doplfiujici prizkumy z pfedchozich
stupfil dokumentace, pripadné dal$i potfebné podrobné prizkumy, které nebyly
zpracovany v predchozim stupni dokumentace.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

VSeobecné

Vyéet internich dokumentl a predpis(, pravnich predpist a technickych dokumentt je
demonstrativni a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele
provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy, ato
i takovymi, které vtomto vyCtu uvedené nejsou. Pfed zahdjenim praci Zhotovitel
provede aktualizaci a doplnéni vdech vychozich podkladl, zejména platnych
vnitropodnikovych dokumentd a predpist SZ (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP,
ZTP apod.) a novych CSN EN.

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné
zadvazné predpisy (zdkony a vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské
predpisy, Technické normy a interni dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni
naklady.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim dokumenttm
a predpisim na svych webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

[1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8l

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zdkonu, v platném znéni,

Zakon ¢&. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v platném znéni, véetné provadécich predpisli k tomuto zékonu v platném
znéni,

Zakon ¢&. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, véetné provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

v

Zakon ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikl ¢&innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné
provadécich prredpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi a o zméné& nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné
provadécich prredpisti k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich
predpis k tomuto zdkonu v platném znéni,

v

Zakon ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, v platném znéni, véetné
provadécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

v

Zakon ¢&. 289/1995 Sb. o lesich a 0o zm&né& a doplnéni n&kterych zékond (lesni zakon),
v platném znéni, vetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl, v platném znéni, véetné& provadécich predpistl k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném zné&ni, véetn& provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zékon), v platném
znéni, v&etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonl (chemicky zakon), v platném zné&ni, véetné& provéadécich predpisd k tomuto zékonu
v platném znéni,

Zakon ¢&. 200/1994 Sb. o zemé&méFictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zékond souvisejicich
s jeho zavedenim, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdus$i, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickych odvétvich
a 0 zmé&né& nékterych zakonl (energeticky zdkon), v platném znéni, véetn& provadécich
predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zékon o elektronickych komunikacich), v platném zné&ni, véetné& provadé&cich
predpist k tomuto zékonu v platném znéni,
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[38]
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[40]

[41]
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Zakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni, véetné
provédécich predpist k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon €. 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé
(z&kon o vyvlastnéni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zékonu
v platném znéni,

Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, vcetné provadécich
predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon & 89/2012 Sb. obc&ansky zakonik, v platném znéni, vetn& provadécich predpisd
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadé&cich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon &. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zadkona ¢. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich predpist, (zakon o prevenci zavaznych havarii),
v platném znéni, vetné provadécich predpisd k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon ¢&. 151/1997 Sb. o ocefiovani majetku a o zméné& nékterych zdkonl (zakon
o ocefiovani majetku), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon ¢&. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zakon €. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni,

v

Zakon ¢. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcenych technickych zafizeni),
v platném znéni, vetn& provadécich predpisd k této vyhldsce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a postupech pfi vzniku mimofadnych udalosti na drahach, v platném znéni, vcetné
provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlagka MD ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpdsobilost
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, v platném zné&ni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlasky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni, véetné
provédécich predpist k této vyhladce v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich,
v platném znéni,

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni
a stavebniho Fadu, v platném znéni,

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v platném
znéni,

Vyhlagka MZP & 395/1992 Sb. kterou se provadéji nékterad ustanoveni zakona Ceské narodni
rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, vcetné provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

Vyhlaska ¢. 450/2005 Sb. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech
havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hladeni havarii, jejich zneskodfiovéni a odstrafiovani
jejich $kodlivych nasledkd, v platném znéni,

Vyhlagka CUZK & 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné& a doplnéni n&kterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
véetné provadécich predpisti k tomuto zakonu v platném znéni,

Vyhlagka & 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadl, (Katalog
odpadl), v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni,

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, v platném zné&ni, véetn& provadécich pFedpisl k této vyhladce v platném znéni,
Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
v platném znéni,

Narizeni vlady ¢. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpisl
k této vyhlasce v platném znéni,

Nafizeni vlddy ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémi a statnich
mapovych dél zavaznych na Gzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.
Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svrsku
v podminkach Ceské republiky, Vydalo Ceské vysoké uceni technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravni) ve spolupraci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro méreni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi, Ministerstvo
zdravotnictvi CR, Véstnik MZ CR ¢astka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

Metodicky navod odboru odpadl Ministerstva zivotniho prostiedi pro Fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadd a pro nakladdani s nimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zafi 2018
(Ro¢nik XXVIII, ¢astka 6, ¢.j. MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smérnice MD €. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pFipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu,
¢j. 644/2012-910-IPK/29, Zména ¢. 4 s ucinnosti od 15. 9. 2015, platném znéni,

Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb ze dne
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky).

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se
zruduje smérnice Rady 89/106/EHS, ve znéni pozdé&jsich predpisd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. cervna 2008
o interoperabilité Zelezni¢niho systému Spolecenstvi ve znéni pozdéjsich prredpisd,

v

Provadéci narizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni
metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,Rizeni a zabezpe&eni® Zelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) ¢. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho systému v Evropské unii,
v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se
zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,
Narizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP,
v platném znéni,

Narizeni Komise (EU) ¢. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se ,bezpecCnosti v Zelezni¢nich tunelech" Zelezni¢niho systému
Evropské unie Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,
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[65] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS)
¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Narizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[66] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti
zeleznic Spolecenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezni¢nim
podnikdm a smérnice 2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezni¢ni infrastruktury,
zpoplatnéni Zelezni¢ni infrastruktury a o vydavani osvédCeni o bezpecnosti (Smérnice
o bezpeclnosti zeleznic), v platném znéni,

[67] Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sit€ a o zruSeni rozhodnuti
¢. 661/2010/EU Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni.

Technické normy

Pfehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném
znéni [29].

PFehled zavaznych technickych norem a pfedpist je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokument{ ve vztahu k jednotlivym subsystémim je
uveden v priloze prislusného dokumentu.

[68] CSN 73 6301 Projektovéni zelezni¢nich drah,
[69] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni - zavérové tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a piedpisy

[70] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (déle jen TKP), Kapitola ¢. 1 az 33,

[71] R&d SZ R14 RA&d zabezpeleni pozarni ochrany stdtni organizace Sprava Zeleznic,
¢j. 76833/2020-SZ-GR-030, ze dne 3. 12. 2020, s ucinnosti 9. 12. 2020,

[72] Smérnice GR ¢ 11/2006 - Dokumentace pro ptipravu staveb na Zelezni¢nich drahéach
celostatnich a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-0P, s ucinnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni
véetné prisluénych dodatk{ a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentd a predpisd,

[73] Smérnici GR &. 16/2005 - Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, ¢.j.: 3790/05-0P, s Gc¢innosti od 17. 1. 2006, v platném znéni,

[74] Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni &lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, ve zn&ni Zmény ¢&. 1, véetné zavaznych vzorl jednotlivych
formuldfl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoétll, €.j.: 28169/2017-SZDC-GR-
NM, s ucinnosti od 1. 8. 2017, v platném znéni,

[75] Smérnice SzZDC ¢ 30 - Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému, ¢.j.: 35372/07-OP, s ucinnosti
od 1. 5. 2008, v platném znéni,

[76] Smérnice SZDC ¢ 32 - Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, &.j.: 14936/07-OP,
s ucinnosti od 1. 1. 2008, v platném znéni véetné prislusnych dodatkd,

[77] Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze
dne 18. 4. 2018, ¢j. 18752/2018-GR-014, s ucinnosti od 30. 4. 2018, v platném znéni,

[78] Smérnice SZDC ¢. 34 - Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
ve znéni zmény ¢. 1, ze dne: 26. 9. 2007, ¢.j.: 21 783/07-0OP, s ucinnosti od 15. 2. 2012,
v platném znéni v&etné piislunych dodatkd,

[79] Smérnice SZDC SM35 - Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zasady pro jejich pFipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu ve znéni zmeény €. 1, s Ucinnosti od 15. 1. 2020, v platném znéni,

[80] Smérnice SZDC ¢&. 42 - Hospodafeni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1,
s ucinnosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,

[81] Smérnice SZDC & 67 - Systém péde o kvalitu v oblasti tratového hospodéafstvi, ze dne:
8. 8. 2011, ¢.j.: S 35410/11 - OTH, s Uc¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,
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[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]
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[102]

[103]

[104]

[105]

[106]

Smérnice SZDC SM105 Zmény bé&hem vystavby, ve znéni zmény & 1, &.j. 19782/2018-
SZDC-GR-07 s ucinnosti od 12. 10. 2018, v platném znéni,

Smérnice SZDC & 117 Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC dle
zmény ¢. 1, ¢.j.: S11908/2017-SZDC-GR-07 s ucinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 118 Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
7elezni¢nich zastdvkach, ¢.j. 26874/2017-SZDC-GR-015, ze dne 14. 7. 2017, s G&innosti od
1. 9. 2017 + Graficky manudl jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy
Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace, v platném znéni,

Pokyn GR &. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratovych rychlosti, ve znéni
zmény ¢. 1, ¢.j.: S 36880/2013-013 s ucinnosti od 1. ¢ervna 2014,

Pokyn GR ¢&. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
¢.j.: S34781/2016-SZDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,
Pokyn SZDC PO-21/2017-GR Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych celk
s dopadem na sifovou infrastrukturu SZDC, ¢&.j.: 48729/2017-SZD-GR-014, ze dne
15. 1. 2018, s Gcinnosti od 18. 1. 2018,

Pokyn SZDC P0O-9/2018-GR Odborné komise pro staniceni a ¢&iselniky M12 ¢&.j. 14213/2018-
GR-022, s ucinnosti od 25.5.2018, v platném znéni,

Pokyn PO-01/2019-RO6 Upfesnéni postupl p¥i zpracovani ekonomického hodnoceni staveb
dopravni infrastruktury s Gcinnosti od 21. 3. 2019,

Pokyn SZDC PO-07/2019-GR Aplikace novel vyhladek o dokumentacich staveb,
¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15. 5. 2019, s Gcinnosti od 16. 5. 2019,

Pokyn SZDC PO-20/2019-GR Moderni design a architektura nadrai a zastavek CR - Mobiliaf
ve znéni zmény ¢. 1, s ucinnosti od 2. 9. 2020,

Pokyn SZDC PO-22/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastdvek CR -
Standardy pro hygienicka zafizeni ve znéni zmény ¢. 1 az 2, s ucinnosti od 27. 11 2020,
Pokyn SZ PO-23/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Zelezniéni
zastavky/pristresky, ¢j. 57410/2019-SZDC-GR-013, ze dne 4. 12. 2019, s ucinnosti
od 11. 12. 2019,

Pokyn SZ PO-06/2020-GR Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl
a ¢innosti pro pfipravu a realizaci opravnych a investic¢nich akci, s G¢innosti od 1. 4. 2020
Pokyn SZ PO-10/2020-GR Moderni design a architektura nadraZi a zastavek CR. Malé
technologické objekty, ¢j.14765/2020-SZDC-GR-014, ze dne 15. 6. 2020, s ucinnosti od 1.
4. 2021,

Pokyn SZ PO-25/2020 Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR - Standardy pro
povrchy nastupist, &j. 46313/2020-SZ-GR-013, ze dne 5. 8. 2020, s u&innosti 13. 8. 2020,
Pokyn SZ PO-11/2020-GR Pokyn generdiniho Feditele ve véci ptipravy, realizace a udrzby
parkovacich ploch P+R, s ucinnosti od 20. 3. 2020,

Predpis SZDC S3, dil XII Zelezni¢ni svréek na mostnich objektech ve znéni zmén ¢&. 1 aZ 3
s ucinnosti od 1. 3. 2019, platném znéni,

Predpis SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku ve znéni zmény &. 2, ¢.j.: 5170/2009-
TUDC, ze dne 21. 12. 2009, s ucinnosti od 1. 1. 2010, v platném znéni,

Predpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, ze dne 18. 11. 2020, &.j.: 76 496/2020-SZ-GR-013,
s ucinnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZDC Zam1l Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy
a drazni dopravy ve znéni opravy ¢. 1 a zmény ¢. 1, vydaného pod ¢.j.: 76107/2019-SZDC-
GR-010 ze dne 18. 12. 2019, s tc¢innosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZDC Ob 1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych.
Prkaz pro cizi subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod ¢&j.: ¢&. j.: 10583/2019SZDC-GR-030,
s ucinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni,

Predpis SZ Bp1l, Pokyny provozovatele drahy k zajiéténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostordch a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci, ¢.j.: 62585/2020-SZ-GR—010, ze dne 13. 10. 2020,
s ucinnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni,

Predpis SZ Bp3, Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pti stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, ¢j. 62677/2020-SZ-GR-010, ze
dne 30. 11. 2020, s ucinnosti od 1. 1. 2021, v platném znéni

Predpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, &.j. 55738/2012-OZRP s UGdinnosti
od 1. 7. 2013, ve znéni zmén ¢. 1 az ¢. 4, v platném znéni,

Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti, ¢.j.: S 47995/2013-020 ze dne
11. 11. 2013, ve znéni zmény ¢. 2 s Ucinnosti od 1. 1. 2019, v platném znéni,

Pfiloha €. 3b) - VSeobecné technické podminky
Dokumentace staveb
VTP/DOKUMENTACE/02/21



[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

[117]

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

Predpis SZDC (CD) M12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS €D, zmény
a doplnky dle 2. novely, ¢.j.: 59 792/99-029, s ucinnosti od 1. 11. 1999, v platném znéni,
Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, ¢.j.: S 1819/2015-013 ze dne 1. 6. 2015,
s ucinnosti od 1. 7. 2015, v platném znéni,

Predpis SZDC M21 Topologie sité a stanieni trati Zelezni¢nich drah, &.j.: 31554/2019-SZDC-
GR-015, ze dne 20. 6.2019, s Gc¢innosti od 25. 6. 2019, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
¢.j.: 50023/2017-SZDC-GR-015, s Géinnosti od 15.1. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn Sg Metodicky pokyn pro adrzbu stromovi ze dne 2. 4. 2020,
¢j. 20180/2020-SZ-GR-015, s ucinnosti od 7. 4. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méFitka ¢.j. 53172/2020-S2-GR-013 s Gcinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP006 Opatieni k zaméFovani objektl Zelezniéni dopravni cesty
¢.j. 53213/2020-S2-GR-013 s ucinnosti od 1. 9. 2020, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole, s G&innosti od 1. 4. 2018,
schvaleno pod ¢.j.: 17206/2018-SZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka ve znéni zmény ¢&.
1, ¢.j. 39342/2018-SZDC-GR-015, s ucinnosti od 15. 10. 2020, v platném znéni,

Mvetodickvy’/ pokyn SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat ve znéni zmény & 1 &.j. 78823/2019-
SZDC-GR-015 ze dne 16. ledna 2020, s ucinnosti od 7.1.2021, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZ Prezkudovani a schvalovani zavérovych tabulek ve znéni opravy ¢&. 1,
¢.j.: S33284/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 7. 2018, s ucinnosti od 18. 9. 2020, v platném
znéni,

Metodicky pokyn VSZDC ¢.j.: Energetické posouzeni rekonstrukce budovy/objektu,
7804/2019-SZDC-GR-024, ze dne 5. 11. 2019, s Gcinnosti od 20. 11. 2019,

Metodicky pokyn pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd, ze dne
31. 7. 2015, s ucinnosti od 1. 9. 2015, ¢.j.: S 30135/2015-013, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC ¢&.j.: 14070/2018-SZDC-GR-O13 Metodicky pokyn pro piipravu,
realizaci a sledovani liniovych dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci
vcetné reSeni mimoradnych udalosti,

Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi, schvalena MD dne 17. 12. 2019,

pfistupna na:  https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢&j. 38992/2020-SZ- 013, ze dne
16. 12. 2020, s ucinnosti od 1. 1. 2021.
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

PZS ....ccoeun-. Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Tfebova™
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila
Predmétem Dila ,Modernizace zelezniéniho uzlu €eska Tiebova" je zhotoveni:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve stavebnim Fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, vcéetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na
stavenisti a manualu adrzby.

b) Zpracovani a podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetnd vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spole¢ného/stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani
pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné
Yadosti, prerudeni z divodd chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl se jedna
o vadu Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceskd Trebovd“ jsou Upravy prijezdu
Zelezni¢nim uzlem Cesk& Tiebova pro osobni dopravu (zvyseni rychlosti, rekonstrukce
nastupist), zlep&eni technického stavu a parametrll fesenych Usekl uzlu Ceskd Trebova
pro potieby nakladni dopravy, dodrzeni pozadavkd TSI v uzlu jako celku (v&etné
nakladniho pritahu). Daldim cilem je snaha o sniZeni negativnich vlivQ z Zelezniéni
dopravy na zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva, zvySeni bezpecnosti zelezni¢niho
provozu a cestujicich. Predmétna stavba dale zlepsi podminky pro tranzitni viaky nakladni
dopravy, zvysi komfort a kulturu cestovani. V navrhu PD je nutné precizovat a dale
rozpracovat schvalenou variantu MID Studie proveditelnosti ,Prijezd Zelezniénim uzlem
Ceska Trebova".

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 a 3 Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na zZelezni¢nich drahdach celostatnich a regionalnich, v
platném znéni (déle ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovédna v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potifeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této dokumentace ptilohu &. 2
Smérnice GR &.11/2006.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manual struktury a popisu dokumentace"
(viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 8.1.2), které
popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, véetné grafické Upravy
Popisového pole.

Soucasti pInéni je i zajiSténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajidténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k nédvrhu technického feseni.

~Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova™
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1.2.5 U Dokumentace ve stupni DSP bude nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008

Sb. v Dokladové casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 smérnice GR

¢. 11/2006 casti G, H a I a prilohy dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 - Casti Dokumentace

pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody.
1.2.6 Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.
1.3 Umisténi stavby
1.3.1 Spravcem trati/mostu/budovy/zst/ je OR Hradec Kralové.
1.3.2 Stavba bude probihat na trati - viz nize v textu:

km 250,890 km 249,074 km 245,878 =km 0,204 km 6,232
Z5T Diouha Trebova Odbotka Parnik 75T Ceska Tiebova 7T Trebovice v Cechach
z 0 p—— Z
- S D —— ist S -
Simer T B T smer
Praha || — - Frerowv
smér Chornice
km 4,328 - Odbotka Les .| ODB
km 240,503 - OdbockaZaduka .............}...| ODB |

Cz ). MM239535 - zastavka Semanin

ZST | . km 235746 - ZST Opatov

smér Brno

Tratovy Gsek 309A Pierov - Ceska Tiebova

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 760

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 309

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 001, 017, 019

Cislo tratového a defini¢niho tseku 309A

Tratova tfida zatiZeni D4/120, C3/160

Maximalni tratovd rychlost 160 km/h

Trak¢ni soustava 3 kV ss

Pocet tratovych koleji 2

4/13
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Tratovy Gsek 309C Tiebovice v Cechach - Ceska T¥ebova vjezdova skupina

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 746
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 309
Cislo tratového a defini¢niho Useku 309C
Tratova tfida zatizeni D4/40
Maximalni tratova rychlost 40 km/h
Trak¢ni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 1

Tratovy Gsek 309D Tiebovice v Cechach - Odboéka Les

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 742
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 309
Cislo tratového a defini¢niho Useku 309D
Tratova tfida zatizeni D4/60
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trak¢ni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 1

Tratovy Gsek 501A Ceska Tfebova - Praha-Liben

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 540

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 501

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 001, 010

Cislo tratového a defini¢niho Useku 501A

Tratova tfida zatizeni D4/120, C3/160
Maximalni tratova rychlost 160 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss

Pocet tratovych koleji 2

Tratovy Gsek 501B Svitavy — Ceska T¥ebova

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 740
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 326
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 002, 260

~Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova"
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Cislo tratového a defini¢niho tseku 501B

Tratova tfida zatizeni D4/120, C3/140
Maximalni tratova rychlost 140 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss

Pocet tratovych koleji 2

Tratovy Gsek 501C Ceska Tirebova vjezdova skupina — Odbocka Parnik

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 743
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 501
Cislo tratového a defini¢niho tseku 501C
Tratova tfida zatizeni D4/60
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 1

Tratovy Gsek 501D Odbocka Zadulka — Ceska TFebova vjezdova skupina

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 745
Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 326
Cislo tratového a defini¢niho Useku 501D
Tratova tfida zatizeni D4/30
Maximalni tratova rychlost 30 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 1

Tratovy Gsek 501E Odbocka Zadulka — Ceska Tfebova odjezdova skupina

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb.

draha celostatni

Soucast sité TEN-T ANO
Cislo trati podle Prohlageni o draze 742
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 309
Cislo tratového a defini¢niho Useku 501E
Tratova tfida zatizeni D4/60
Maximalni tratovd rychlost 60 km/h
Trakéni soustava 3 kV ss
Pocet tratovych koleji 1

Modernizace Zelezniéniho uzlu Ceska Tfebova™
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Tratovy Gsek 501F Ceska TFebova odjezdova skupina - Odbocka Parnik

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6

3.
3.1.1

3.1.2

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. draha celostatni
Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 741

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 501

Cislo tratového a defini¢niho Useku 501F

Tratova tfida zatizeni D4/60
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trak¢ni soustava 3 kV ss

Pocet tratovych koleji 1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR) ,Modernizace zelezni¢niho uzlu Ceskd Tiebova®,
zpracovatel Spole¢nost pro ZP + PD ,Modernizace ZU C. Trebova", sdruzeni SUDOP
BRNO, spol. s r.0. a SUDOP PRAHA, a. s., datum 08/2020. Uvefejnéna nebude ¢ast B.2.1
Provozni a dopravni technologie obsahujici idaje CD.

Neuvefejnéna ¢ast DUR: B. 2.1 Provozni a dopravni technologie obsahujici tdaje CD a
bude predana vitéznému uchazedi.

Zamér projektu ,Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova", zpracovatel Ing. Pavel
Krupicka, SUDOP BRNO, spol. s r.o0., datum 04/2020. Podminky Zavéru Centralni komise
MD jsou uvedeny nize v bodech 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6. Schvaleny Zamér projektu obdrzi
vitézny uchazec.

Posuzovaci protokol DUR obdrzi vitézny uchazec
Schvalovaci protokol obdrzi vitézny uchazec

Uzemni rozhodnuti: Dne 6. 8. 2020 bylo pozadano o vydani UR. Pravomocné Gzemni
rozhodnuti obdrzi vitézny uchazec.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktudlné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Revitalizace kolejisté, vystavba jefabové drahy a rozsifeni aredlové komunikace v
zst. Ceska Trebova a v arealu Metrans
b) DOZ Ceska Trebovéa (véetné odb. Zadulka) - Kolin (véetnd)

c) ETCS - 1. Koridor Usek Kolin - Bfeclav, statni hranice Rakousko/Slovensko DOZ Brno
- Ceskéa Trebova

d) Rekonstrukce mostu v km 244,879 trati Brno — Ceska Trebova
e) Rekonstrukce stiedni a predni lodé zadniho traktu v CZ LOKO

f) Pfistavba provoznich hal v primyslovém aredlu firmy IMS - Dradnar v ulici
Semaninska

~Modernizace Zelezni¢niho uzlu Ceska Trebova"
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE 7/13



4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5
4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

4.2.2
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g) I11/35847 - Optimalizace prijezdného profilu podjezdd pod Zelezni¢ni trati v Ceské
Trebové

h) ,Rekonstrukce aredlu HZS Ceska Trebova"
i) ,Oprava osvétleni a TV vjezdova skupina Ceska Trebovad"

j) PFipadné dalSimi.
POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Dokumentace bude zpracovana dle schvélené Dokumentace pro Uzemni fizeni a dle
schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel dila zajisti nasledujici tfi podminky Zavéru Centralni komise MD z 5. 5. 2020
pfi schvaleni ZP:

a) zafizeni potfebna vyhradné pro provoz DC trakce (napf. trakéni ménirna) budou
pfipravena na budouci konverzi s minimalizaci dodateénych nakladd,

b) provéfit moznost posunu stykového mista a tedy provedeni stfidavé napajeci
soustavy u nékterych stavebnich Gsekl (napt. Svitavy - Zadulka),

c) znovu provéfi v dalSich stupnich dokumentace postradatelnost Zeleznicni
infrastruktury vzhledem k rozsahu stavajiciho stavu a potfebam do budoucnosti
viéetné dostatecné kapacitni rezervy.

Zhotovitel dila zajisti dopIn&ni geotechnického prizkumu pro prfesné stanoveni
kvazihomogennich blokd navrhu konstrukce prazcového podloZi.

Zhotovitel dila zajisti doplfikovy geoprizkum pro retenéni nddrze a novou kanalizaci.

Zhotovitel dila zajisti kamerovy prizkum v celé délce hlavni kanalizace vedouci po
severni strané nadrazi. Do kanalizace je napojeno velké mnozstvi stok a poskytnuté
podklady kanalizaci neodpovidaji zjist&né skuteénosti. Z toho to ddivodu je nutno v celém
Useku provést kamerovy prlzkum, aby nedodlo k opomenuti stok a napojeni, kterd
nebyla zjit&na prizkumem a otevirdnim poklopd.

Zadost o podporu z prostfedkl Evropskych strukturdinich a investi¢nich fondd bude
zpracovana v rozsahu zadosti CEF v rozpoctovém obdobi 2014-2020 vcetné prekladu.
Fond spolufinancovani z EU bude upresnén objednatelem pred zahajenim zpracovani
Y&dosti. V pripadé, Ze stavba nebude spolufinancovana z EU fond{, nebude se Zadost
zpracovavat a financni plnéni pfredmeétné polozky nebude fakturovano.

Zhotovitel zpracuje 3D zakresy do fotografii v rozsahu: 3 x pohled z vysky (zachycujici
komplexnéji uzel Ceska Trebova s obou smérd, pohled na uzel zachycujici nadchodovou
lavku), 1x z pohledu pozorovatele (zachycujici vzhled nastupisté) dle kapitoly 9.
Vizualizace a zakresy do fotografii VTP/DOKUMENTACE/02/21.

Zabezpecovaci zafFizeni

Vramci stavby je feSena kompletni rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni
elektronického typu, které umozni ovladdani z Centralniho dispeCerského pracovisté v
Praze.

V rdmci stavby jsou feSeny PZS. Jedna se o zelezni¢ni prejezdy Cislo P4883 a P6487 pro
které plati:

4.2.2.1 Vramci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brevna s LED bifevnovymi
svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

4.2.2.2 V pfipadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
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4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

predzvénéci doby pro prejezdy s pohybem chodcl vzdy pouZije vypocet podle
bodu 5a) &asti B) dopisu ¢&j. 3867/2017-SZDC-014 - viz P¥loha 8.1.3 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéreni pouziti postupného
(sekvencniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, véetné souvisejicich
dAvodd, uvedena v Dokumentaci.

4.2.2.3 V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfidy,
¢ mistnich komunikacich funkéni tridy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizsi hranice kfizovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro
noveé zfizované prejezdy.

4.2.2.4 V pripadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkéni tfidy C bude navrh pouZziti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, pfehlednost
pozemni komunikace, mnoZstvi rusivych vlivQ) - viz Pfiloha 8.1.4 té&chto ZTP.
Vysledek posouzeni, vé&etné& souvisejicich dOvodl, bude uveden
v Dokumentaci.

Mosty, propustky, zdi

Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny pFednostn& s prib&Zznym
kolejovym lozem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi naklady na adrzbu.

Pozemni stavebni objekty

Objednatel provede zat¥idéni pozemnich objektl budov do jednotlivych bezpeénostnich
kategorii (I az V). Zhotovitel nasledné provede dislokaci prostor do tfid bezpecnostnich
zon ve spolupraci s 030 a provede z pohledu objektové bezpecnosti zajisténi instalace
prvkl fyzické ochrany (mechanické zabranné prostiedky, poplachovy zabezpedovaci a
tisnovy systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledovy videosystém, nouzové
zvukové systémy a hlasové vystrazné zarizeni) v souladu s pozadavky pro bezpecnostni
kategorii objektu a bezpecnostnich zén uvnitf vypravni budovy. V pfipadé, ze objekty
budou zafazeny do kategorie III az I, O30 rozhodne o nutnosti vypracovani
Bezpecnostniho projektu projekéniho pro konkrétni objekt.

Zhotovitel pti ndvrhu bude klast diiraz na optimalizaci a hospodéarnost provozu s ohledem
na dopad na zivotni prostfedi - bude uvazovédno vyuziti ,novych" technologii a
obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelnd cerpadla, rekuperace, stfe$ni FVE, odolné
bezludrzbové plasté budov, predokenni rolety Ci zaluzie). Pfi navrhu téchto opatreni bude
prokazana efektivita, hospodarnost a Gcelnost vynalozenych prostiedka.

Zasady organizace vystavby

V rédmci zpracovani DSP a PDPS bude aktualizovéan ndvrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Geodeticka dokumentace

Geodetickd dokumentace bude zpracovana podle VTP/DOKUMENTACE/02/21, bod 10.
Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace.

Objednatel prostfednictvim SZG Praha dod& stavajici geodetické a mapové podklady
v rozsahu stavby dle faze DUR. Tyto geodetické a mapové podklady budou splfiovat TKP
staveb statnich drah v souladu s pfilohou ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 ¢asti 1. 6
Geodetické a mapové podklady.

PFipadna aktualizace mapovych podkladi nebo doméfeni mimo stavajici mapové
podklady zajisti zhotovitel projektu po dohodé& s UOZI investora dle piedpist v platném
znéni.
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V rdmci této etapy stavby budou zhotovitelem vypracovany veskeré geometrické plany
na oddéleni trvalych zabord.

Zivotni prostredi

Zhotovitel projektové dokumentace znovu provéfi nakladani se srazkovymi vodami (v
DUR, &ast D. 5.5.4 Potrubni vedeni), zejména ve smyslu moznosti nalezeni event. dil¢ich
lokalit vhodnych pro zasakovani na zakladé geologického rozboru z 04/2020 viz Cast
B.1.2.1.7 DUR.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydcisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadil véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s urcenim
nebezpecnych vlastnosti odpad{, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadid dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétt

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro uUcely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplnujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni uréen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpad [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidencni polozka.
Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu SO 90-90."
a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pripadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych ¢isel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pripadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky , Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v piipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfiprave,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost miZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni polozek likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:
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5.1.5

5.1.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, kterad zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
5.1.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materiadlem. **)

3. Zplsob méfeni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladdani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecénych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

5.1.5.1

soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
souctu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,
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5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro Ucely kontroly fakturace z{stdvaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany,

5.1.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zafazen do ¢lenéni stavebnich objektd D. 9
VSeobecné objekty.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  pro vykazovani ndkladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoé&itané v ramci zakladnich rozpoctovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B. 6 Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

a) lokalizace ptesnych mist odbéru vzorkd, z jejichz vysledkl bylo provadéné zatfidéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzorkl bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napF. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodd stanic,

b) prehled viech odpadd uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zatazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

c) souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpad(. Souhrn bude
podkladem pro vytvofeni poloZzek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

d) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

e) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

f) podminky pro vyuziti vyziskaného materidlu, tzv. ,kriticka cesta", ktera jednoznacéné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnoZstvi vyziskaného materialu
(napt. dodrZeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

g) Vv zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadt slouzi pouze pro Gcéely
stavebniho Fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fFizeni na
zhotovitele stavby.

Prlzkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatridit
material uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatec¢nd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpecnych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl v platném
znéni. Za zatfidéni odpadd nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zattidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
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vysledkd zkouek p¥i vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadt je soucasti vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpadl a ostatni legislativy Ministerstva zivotniho prostied.

SPECIFICKE POZADAVKY

VSeobecné

Podminky pro pfidéleni vylukovych ¢asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:
e Prednostné budou vyuzivany vylukové ¢asy sjednané pro &innost prisluéného OR.

e Vyluky pro provedeni doplfikového inzenyrskogeologického prizkumu je nutné
narokovat, dle pravidel pro planovani vylukové ¢innosti na tratich provozovanych SZ,
nejméné 3 mésice pfed poZadovanym terminem prizkumu. Narokovany mohou byt
pouze vyluky v maximalnim rozsahu 4 az 6 hodin (podle jednotlivych casti
zelezni¢niho uzlu). Pocet vyluk musi byt narokovan s ohledem na jiz provedeny
podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum, v pfiméfeném mnoZstvi a s ohledem na
omezeni zelezni¢niho provozu.)

e Podminky pro pridéleni vylukovych ¢&asl, ptipadné jinych omezeni Zelezni¢niho
provozu, uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila si
zhotovitel dila zajisti sam.

Dokumentace ve stupni DSP/PDPS

SOUVISEJIiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli piistup ke svym dokumentlm a vnitinim ptedpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: xxx Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu

Dopis 014 ¢&.j. 3867/2017-SZDC-014 Upresnéni vypoctu dob u sekvenéniho sklapéni
Dopis 014 ¢&.j. 22098/2020-S7-GR-014 Informace o bievnovych svitilnach
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