	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	19 732,06

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	 
	
	DPH
	základní
	19 732,06
	
	
	21,00%
	4 143,73

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	23 875,79

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	19 732,06

	
	 
	
	762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	19 732,06

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 37 - Předsazená fasáda nad oknem směrem do parku
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	19 732,06

	
	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	19 732,06

	
	 
	1
	K
	K021
	doplnění dvojitého latového roštu
	bm
	40,000
	101,70
	4 068,00

	
	 
	2
	K
	K022
	bednění pod parapet
	bm
	14,000
	193,23
	2 705,22

	
	 
	3
	K
	K023
	bednění ostění okna
	bm
	4,000
	137,86
	551,44

	
	 
	4
	K
	K024
	bednění pod okapnici nad rozšířením
	bm
	14,000
	203,40
	2 847,60

	
	 
	5
	K
	K025-R1
	okapnice nad rozšířením fasády
	bm
	14,000
	406,80
	5 695,20

	
	 
	6
	K
	K026-R2
	ostění rozšíření fasády
	bm
	9,000
	429,40
	3 864,60

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-4 978,67

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	 
	
	DPH
	základní
	-4 978,67
	
	
	21,00%
	-1 045,52

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	-6 024,19

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	-4 978,67

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	-8 254,18

	
	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	-5 314,27

	
	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	-2 939,91

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	3 275,51

	
	 
	
	    766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	3 275,51

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	ZL 39 - sanitární příčky - změna materiálu
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	
	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-4 978,67

	
	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-8 254,18

	
	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-5 314,27

	
	 
	1
	K
	342273323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	-7,659
	693,86
	-5 314,27

	
	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-2 939,91

	
	 
	2
	K
	6121800.5
	Potažení stěn síťovinou (vč.dodávky) - skladba S15
	m2
	-7,659
	199,42
	-1 527,36

	
	 
	3
	K
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	-7,659
	184,43
	-1 412,55

	
	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 275,51

	
	 
	
	D
	766
	Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	3 275,51

	
	 
	4
	K
	766121010.6
	Dřevěný obklad - sanitární příčka m.č. -1,13 - březová překližka
	m2
	4,754
	689,00
	3 275,51

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 40 - Chráněná uniková cesta
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	399 440,61

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	399 440,61
	
	
	21,00%
	83 882,53

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	483 323,14

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 40 - Chráněná uniková cesta
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	399 440,61

	
	D1 - VCP přívod vody pro kuchyň v přístavbě
	 
	 
	 
	19 891,80

	
	D2 - Dodávka a montáž CHÚC odvětrání
	 
	 
	 
	226 105,08

	
	P1 - Pořární větrání "CHÚC-A"
	 
	 
	 
	78 582,07

	
	P2 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	 
	 
	74 861,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 40 - Chráněná uniková cesta
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	399 440,61

	
	D
	D1
	VCP přívod vody pro kuchyň v přístavbě
	
	
	
	19 891,80

	1
	K
	Pol40
	PPR trubka d20
	m
	20,000
	391,26
	7 825,20

	2
	K
	Pol41
	izolace PE tl.10mm
	m
	20,000
	65,65
	1 313,00

	3
	K
	Pol42
	kanalizační potrubí odhlučněné DN50
	m
	20,000
	537,68
	10 753,60

	
	D
	D2
	Dodávka a montáž CHÚC odvětrání
	
	
	
	226 105,08

	4
	K
	Pol43
	Náhradní zdroj elektrické energie UPFD 401-010-010
	ks
	1,000
	73 450,00
	73 450,00

	5
	K
	Pol44
	Instalace náhradního zdroje
	ks
	1,000
	27 120,00
	27 120,00

	6
	K
	Pol45
	EMB úsředna, typ 7300/5A
	ks
	1,000
	29 380,00
	29 380,00

	7
	K
	Pol46
	Relé pro ovládání vetilátoru REL65
	ks
	1,000
	2 994,50
	2 994,50

	8
	K
	Pol47
	Tlačítko hlavní se dsignalizační LED
	ks
	1,000
	2 803,53
	2 803,53

	9
	K
	Pol48
	Tlačítko GEWISS
	ks
	3,000
	1 356,00
	4 068,00

	10
	K
	Pol49
	Detektor kouře
	ks
	4,000
	3 955,00
	15 820,00

	11
	K
	Pol50
	Krabice s požární odolností
	ks
	2,000
	1 582,00
	3 164,00

	12
	K
	Pol51
	Kabel CHKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R
	m
	25,000
	74,69
	1 867,25

	13
	K
	Pol52
	Kabel CHKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R
	m
	60,000
	83,51
	5 010,60

	14
	K
	Pol53
	Kabel JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-60-R
	m
	120,000
	89,50
	10 740,00

	15
	K
	Pol54
	Kabel JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-60-R
	m
	220,000
	77,41
	17 030,20

	16
	K
	Pol55
	Podružný materiál
	kpl
	1,000
	4 407,00
	4 407,00

	17
	K
	Pol56
	Projektová dokumentace vč. DSP
	kpl
	1,000
	28 250,00
	28 250,00

	
	D
	P1
	Pořární větrání "CHÚC-A"
	
	
	
	78 582,07

	18
	K
	P1.1
	Radiální ventilátor - přívod vzduchu - například  ILB/4-250,     včetně, 2x pružných připojovacích manžet 500x300mm-IAE250;  (Elektrodesign) - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	26 295,62
	26 295,62

	19
	K
	P1.11
	Krycí mřížka hranatá, KMH - 500x400 (zakrytí vzt. potrubí)
	ks
	1,000
	1 135,39
	1 135,39

	20
	K
	P1.13
	Krycí mřížka hranatá, KMH - 500x500 (zakrytí vzt. potrubí)
	ks
	1,000
	1 302,68
	1 302,68

	21
	K
	P1.15
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	30,000
	759,36
	22 780,80

	22
	K
	P1.17
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             / izolace vzt. potrubí sání, výfuku/
	m2
	2,000
	432,56
	865,12

	23
	K
	P1.19
	Protipožární+Tepelná izolace vzt. potrubí -odolnost 30min.
	m2
	16,000
	421,72
	6 747,52

	24
	K
	P1.3
	Uzavírací klapka s protiběž. listy RK 500x300.S - těsná                                             včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm) - s havarijní funkcí
	ks
	1,000
	6 479,24
	6 479,24

	25
	K
	P1.5
	Uzavírací klapka s protiběž. listy RK 500x500.S - těsná                                             včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm) - s havarijní funkcí
	ks
	1,000
	6 953,98
	6 953,98

	26
	K
	P1.7
	Protidešťová žaluzie PZ-AL 630x315 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu
	ks
	1,000
	2 783,05
	2 783,05

	27
	K
	P1.9
	Protidešťová žaluzie PZ-AL 500x500 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu
	ks
	1,000
	3 238,67
	3 238,67

	
	D
	P2
	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	
	74 861,66

	28
	K
	P2.1
	Náklady na dopravu VZT zařízení
	ks
	1,000
	12 475,20
	12 475,20

	29
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	68,000
	44,10
	2 998,80

	30
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	33,000
	60,40
	1 993,20

	31
	K
	9750223.2
	Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie
	kpl
	1,000
	9 800,00
	9 800,00

	32
	K
	962052210
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3
	m3
	2,630
	7 920,00
	20 829,60

	33
	K
	622111111
	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových
	m2
	4,800
	228,00
	1 094,40

	34
	K
	977151118
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů
	m
	3,800
	2 840,00
	10 792,00

	35
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	1,564
	801,00
	1 252,76

	36
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	1,564
	78,34
	122,52

	37
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	31,280
	107,41
	3 359,78

	38
	K
	997013602
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	t
	1,564
	850,00
	1 329,40

	39
	K
	P2.4
	Komplexní vyzkoušení
	ks
	1,000
	2 034,00
	2 034,00

	40
	K
	P2.5
	Zaregulování VZT
	ks
	1,000
	3 390,00
	3 390,00

	41
	K
	P2.6
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	3 390,00
	3 390,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	15 178,89

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	15 178,89
	
	
	21,00%
	3 187,57

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
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	ZL 42 - Rozvody vody v místnosti - 1.04, dětské centrum
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	15 178,89

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 629,02

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 029,10

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 157,24

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	383,87

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	58,81

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	12 549,87

	
	    721 - Zdravotechnika 
	 
	 
	 
	12 549,87

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
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	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 42 - Rozvody vody v místnosti - 1.04, dětské centrum
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 178,89

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 629,02

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 029,10

	1
	K
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	0,550
	926,00
	509,30

	2
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	0,113
	4 600,00
	519,80

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 157,24

	3
	K
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	2,200
	166,02
	365,24

	4
	K
	468101323
	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 7 cm a š do 15 cm
	m
	3,000
	264,00
	792,00

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	383,87

	5
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,154
	74,56
	11,48

	6
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,154
	78,34
	12,06

	7
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	3,080
	107,41
	330,82

	8
	K
	997013803
	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	0,154
	191,65
	29,51

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	58,81

	9
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	0,278
	211,56
	58,81

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	12 549,87

	
	D
	721
	Zdravotechnika 
	
	
	
	12 549,87

	10
	K
	721-M-R001
	PPR trubka d20
	m
	12,000
	391,26
	4 695,12

	11
	K
	721-M-R002
	ventil DN15
	ks
	1,000
	450,87
	450,87

	12
	K
	721-M-R003
	napojení na stávajicí rozvod vody
	soub
	1,000
	1 695,00
	1 695,00

	13
	K
	721-M-R004
	izolace PE tl.10mm
	m
	12,000
	65,65
	787,80

	14
	K
	721-M-R005
	kanalizační potrubí odhlučněné DN50
	m
	6,000
	537,68
	3 226,08

	15
	K
	721-M-R006
	vsazení odbočky do kanalizačního potrubí
	soub
	1,000
	1 695,00
	1 695,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	110 264,86

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	110 264,86
	
	
	21,00%
	23 155,62

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	133 420,48
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	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 44 - Nátěr sádrové omítky
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	Zadavatel:
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	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	110 264,86

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	253,66

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	253,66

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	110 011,20

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	129 885,60

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	-19 874,40
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	Místo:
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	110 264,86

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	253,66

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	253,66

	1
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	1,199
	211,56
	253,66

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	110 011,20

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	129 885,60

	2
	K
	783801201
	Obroušení omítek před provedením nátěru
	m2
	520,000
	17,80
	9 256,00

	3
	K
	783801403
	Oprášení omítek před provedením nátěru
	m2
	520,000
	5,88
	3 057,60

	4
	K
	783801501
	Omytí omítek před provedením nátěru
	m2
	520,000
	45,50
	23 660,00

	5
	K
	783823181
	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 5
	m2
	520,000
	36,60
	19 032,00

	6
	K
	783827481
	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 5
	m2
	520,000
	144,00
	74 880,00

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	-19 874,40

	7
	K
	7842111.5
	Patinovaná úprava stěn - na sádrových omítkách (vč.odpočtů otvorů)
	m2
	-520,000
	38,22
	-19 874,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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	ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	94 381,26

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	94 381,26
	
	
	21,00%
	19 820,06

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	114 201,32
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	94 381,26

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	94 381,26

	
	    773 - Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot
	 
	 
	 
	94 381,26
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	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 45 - Teraso - přípatek barva, navýšení výměry, schody
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	94 381,26

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	94 381,26

	
	D
	773
	Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot
	
	
	
	94 381,26

	1
	K
	773529090
	Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement
	m2
	137,145
	365,81
	50 169,01

	2
	K
	7735212.1
	Podlahy z barevného dilatovaného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.můstku, protismykové úpravy, systémových komponentů, svislé části podstupnic schodišťových stupňů
	m2
	10,500
	4 032,69
	42 343,25

	3
	K
	773229090
	Příplatek k obkladům barevným litým teracem za bílý cement - schodiště
	m2
	10,500
	178,00
	1 869,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	67 104,48

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	67 104,48
	
	
	21,00%
	14 091,94

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	81 196,42

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 46 - Změna velikosti radiátoru chodba x koupelna
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	67 104,48

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 243,28

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	544,05

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	2 158,70

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	535,03

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	38 845,20

	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	28 213,34

	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	10 631,86

	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	25 016,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 46 - Změna velikosti radiátoru chodba x koupelna
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	67 104,48

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 243,28

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	544,05

	1
	K
	612325111
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	0,675
	806,00
	544,05

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 158,70

	2
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	10,000
	78,02
	780,20

	3
	K
	974031153
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm
	m
	4,500
	112,00
	504,00

	4
	K
	977131110
	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu
	m
	1,200
	140,00
	168,00

	5
	K
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	4,500
	157,00
	706,50

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	535,03

	6
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,219
	24,85
	5,44

	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,219
	78,34
	17,16

	8
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	4,380
	107,41
	470,46

	9
	K
	997013803
	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	0,219
	191,65
	41,97

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5,50

	10
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	0,026
	211,56
	5,50

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	38 845,20

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	28 213,34

	11
	K
	735151822
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm
	kus
	3,000
	167,00
	501,00

	12
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	6,000
	12,80
	76,80

	13
	K
	735890801
	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,145
	1 160,00
	168,20

	14
	K
	735R00031
	Ocelové trubkové koupelnové těleso, výška 1500 mm / délka 400 mm
	kus
	-3,000
	2 014,00
	-6 042,00

	15
	K
	735R00040R2
	ATOL těleso ocelové článkové C2 2500, 4 články, středové připojení Ma, uchycení na zeď GTXP, bílá RAL9016
	kus
	3,000
	10 576,18
	31 728,54

	16
	K
	998735102
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m
	t
	0,120
	8 480,00
	1 017,60

	17
	K
	998735181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,120
	6 360,00
	763,20

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	10 631,86

	18
	K
	7814141.1
	Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu
	m2
	4,500
	1 234,18
	5 553,81

	19
	M
	5970000.1
	obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm
	m2
	4,950
	1 017,00
	5 034,15

	20
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
	t
	0,219
	200,46
	43,90

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	25 016,00

	21
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí úprava přívodů potrubí, vypuštění, napuštění, obsekání potrubí, vč.materiálu
	hod
	59,000
	424,00
	25 016,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	11 886,06

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	11 886,06
	
	
	21,00%
	2 496,07

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	14 382,13

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	11 886,06

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	11 886,06

	
	    775 - Podlahy skládané
	 
	 
	 
	45 851,50

	
	    776 - Podlahy povlakové vč. přesunu hmot
	 
	 
	 
	-33 965,44

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 47 - Záměna podlahových krytin vinyl x dubová podlaha místnost -1.05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	11 886,06

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	11 886,06

	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	45 851,50

	1
	K
	7755030.1
	Montáž a dodávka dubové masivní podlahy tl.20 mm, olejovaná
	m2
	17,358
	2 641,52
	45 851,50

	
	D
	776
	Podlahy povlakové vč. přesunu hmot
	
	
	
	-33 965,44

	2
	K
	7762111.01
	Montáž a dodávka vinylové podlahy celoplošně lepené, bezesparé tl.5 mm vč.systémových doplňků a komponentů a prořezu
	m2
	-17,358
	1 956,76
	-33 965,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 48 - Nadstadartní výběr kování
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	45 200,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	45 200,00
	
	
	21,00%
	9 492,00

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	54 692,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 48 - Nadstadartní výběr kování
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	45 200,00

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	45 200,00

	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	45 200,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 48 - Nadstadartní výběr kování
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	45 200,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	45 200,00

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	45 200,00

	1
	K
	766-R-001-01
	Montáž nadstadartní výběr kování fsb 15 1035
	soubor
	1,000
	3 200,00
	3 200,00

	2
	K
	766-R-001-02
	Dodávka nadstadartní výběr kování fsb 15 1035
	kus
	12,000
	3 500,00
	42 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	206 904,68

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	206 904,68
	
	
	21,00%
	43 449,98

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	250 354,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	206 904,68

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	25 110,33

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	25 094,81

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	15,52

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	181 794,35

	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	 
	 
	 
	181 794,35

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 49 - Vyhřívaný chodník mezi budovami
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	206 904,68

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	25 110,33

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	25 094,81

	1
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů
	m
	14,200
	1 767,24
	25 094,81

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	15,52

	2
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,005
	74,56
	0,37

	3
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,005
	78,34
	0,39

	4
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	0,100
	107,41
	10,74

	5
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,005
	803,70
	4,02

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	181 794,35

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	181 794,35

	6
	K
	M005
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
	m
	15,000
	46,47
	697,05

	7
	K
	M006
	izolace potrubí návleková 22 x 20 mm
	m
	15,000
	42,62
	639,30

	8
	K
	M007
	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
	m
	15,000
	526,67
	7 900,05

	9
	K
	M008
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	15,000
	13,33
	199,95

	10
	K
	M009
	Vsazení odbočky do stáv.potrubí
	ks
	2,000
	1 648,38
	3 296,76

	11
	K
	M010
	Kotlový modul s deskovým výměníkem a čerpadly
	sb
	1,000
	69 514,61
	69 514,61

	12
	K
	M011
	Expanzní nádoba 12 L vč.bezpečnostního uzávěru
	ks
	1,000
	3 011,82
	3 011,82

	13
	K
	M012
	Podlahové vytápění rozdělovač 3-cestný bez skříně
	ks
	1,000
	7 779,90
	7 779,90

	14
	K
	M013
	Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku pro 3-cestný rozdělovač
	ks
	1,000
	2 697,84
	2 697,84

	15
	K
	M014
	Podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače pro potrubí 20x2 mm
	ks
	6,000
	82,47
	494,82

	16
	K
	M015
	Podlahové vytápění potrubí rozvodné PEX 20x2 mm
	m
	400,000
	81,81
	32 724,00

	17
	K
	M016
	Podlahové vytápění chránička potrubí rozvodného
	m
	50,000
	41,19
	2 059,50

	18
	K
	M017
	Podlahové vytápění systémová deska s izolací 10 mm
	m2
	110,000
	351,50
	38 665,00

	19
	K
	M018
	Podlahové vytápění obvodový dilatační lem
	m
	100,000
	49,47
	4 947,00

	20
	K
	K018
	Podlahové vytápění sponka 28 mm
	ks
	200,000
	5,73
	1 146,00

	21
	K
	K019
	Podlahové vytápění nemrznoucí směs 30 L
	ks
	1,000
	4 517,05
	4 517,05

	22
	K
	K020
	Podlahové vytápění nemrznoucí směs 5 L
	ks
	2,000
	751,85
	1 503,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	12 300,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	12 300,00
	
	
	21,00%
	2 583,00

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	14 883,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	12 300,00

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	12 300,00

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	12 300,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 50 - Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 300,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	12 300,00

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	12 300,00

	1
	K
	R767-001-001
	Nápis na fasádě knihovny včetně nasvícení
	soubor
	1,000
	12 300,00
	12 300,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	37 290,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	37 290,00
	
	
	21,00%
	7 830,90

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	45 120,90

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	37 290,00

	
	735 - Ústřední vytápění  
	 
	 
	 
	37 290,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 51 - Kryty radiátoů - změna perforace truhlářského prvku
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	37 290,00

	
	D
	735
	Ústřední vytápění  
	
	
	
	37 290,00

	1
	K
	735-R-001
	Příplatek za jinou perforaci krytů radiátorů
	kus
	22,000
	1 695,00
	37 290,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	167 442,48

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	167 442,48
	
	
	21,00%
	35 162,92

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	202 605,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	167 442,48

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	167 442,48

	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	167 442,48

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 52 - Doplnění konaktní difuzní folie za akustickým obkladem
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	167 442,48

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	167 442,48

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	167 442,48

	1
	K
	7124620.3
	Montáž a dodávka kontaktní střešní (fasádní) fólie
	m2
	679,270
	243,80
	165 606,03

	2
	K
	998712103
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	t
	1,155
	1 590,00
	1 836,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	54 621,95

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	54 621,95
	
	
	21,00%
	11 470,61

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	66 092,56

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	54 621,95

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	54 621,95

	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	54 621,95

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 53 - Lemování betonové desky plechem pro uchycení zábradlí 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	54 621,95

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	54 621,95

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	54 621,95

	1
	K
	K051
	výroba a montáž ocelové konstrukce lemu pro beton v Zn
	m
	15,000
	3 000,00
	45 000,00

	2
	K
	K052
	výroba a montáž okapnice RAL 7016
	m
	15,000
	640,00
	9 600,00

	3
	K
	K053
	Doprava a přesun hmot
	soubor
	1,000
	21,95
	21,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	19 979,02

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	19 979,02
	
	
	21,00%
	4 195,59

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	24 174,61

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	19 979,02

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 243,28

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	544,05

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	2 158,70

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	535,03

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	16 735,74

	
	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	 
	 
	 
	6 103,88

	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	10 631,86

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 55 - změna radiátorů - žebříčků v koupelně 1.NP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	19 979,02

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 243,28

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	544,05

	1
	K
	612325111
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	0,675
	806,00
	544,05

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 158,70

	2
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	10,000
	78,02
	780,20

	3
	K
	974031153
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm
	m
	4,500
	112,00
	504,00

	4
	K
	977131110
	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu
	m
	1,200
	140,00
	168,00

	5
	K
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	4,500
	157,00
	706,50

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	535,03

	6
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,219
	24,85
	5,44

	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,219
	78,34
	17,16

	8
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	4,380
	107,41
	470,46

	9
	K
	997013803
	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	0,219
	191,65
	41,97

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5,50

	10
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	0,026
	211,56
	5,50

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	16 735,74

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	6 103,88

	11
	K
	735151822
	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm
	kus
	3,000
	167,00
	501,00

	12
	K
	735291800
	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu
	kus
	6,000
	12,80
	76,80

	13
	K
	735890801
	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,145
	1 160,00
	168,20

	14
	K
	735R00040
	Ocelové trubkové koupelnové těleso, se spodním středovým připojením, výška 1220 mm / délka 600 mm
	kus
	-2,000
	1 908,00
	-3 816,00

	15
	K
	735R00040R2
	D+M koupelnové OT Isan Aura DDIN 1860 0500 SM, středové připojení, barva bílá RAL 9016
	kus
	2,000
	4 586,94
	9 173,88

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	10 631,86

	16
	K
	7814141.1
	Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu
	m2
	4,500
	1 234,18
	5 553,81

	17
	M
	5970000.1
	obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm
	m2
	4,950
	1 017,00
	5 034,15

	18
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
	t
	0,219
	200,46
	43,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	42 465,40

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	42 465,40
	
	
	21,00%
	8 917,73

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	51 383,13
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	42 465,40

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	42 465,40

	 
	
	    768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	 
	42 465,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 56 - Prosklené zástěna v kouplnách - nebylo součástí PD
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	42 465,40

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	42 465,40

	 
	
	D
	768.1
	Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	42 465,40

	 
	1
	K
	C 09
	D+M sprchová zástěna fixní 1145x2130 mm Float čirý 8mm, ESG
	kus
	1,000
	21 284,68
	21 284,68

	 
	2
	K
	C 10
	D+M sprchová zástěna fixní 1120x2143 mm Float čirý 8mm, ESG
	kus
	1,000
	21 180,72
	21 180,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	25 792,25

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	25 792,25
	
	
	21,00%
	5 416,37

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	31 208,62

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	25 792,25

	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	25 792,25

	
	    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	25 792,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 57 - Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	25 792,25

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	25 792,25

	
	D
	24-M
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	
	25 792,25

	1
	K
	K054
	Snížení vzduchotechnických jednotek a odvody z kondenzátů
	soubor
	1,000
	25 792,25
	25 792,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	69 012,30

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	69 012,30
	
	
	21,00%
	14 492,58

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	83 504,88
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	69 012,30

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	69 012,30

	
	    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
	 
	 
	 
	69 012,30

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 58 - Doplnění světel v sále - stmívání
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 012,30

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	69 012,30

	
	D
	748
	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
	
	
	
	69 012,30

	1
	K
	EL-R-001
	Předřadník DALI stmívatelné - dodávka (výměna předřadníku DALI z firmy Deos)
	kus
	30,000
	1 652,06
	49 561,80

	2
	K
	EL-R-002
	Kabel CYKY 2x1,5
	m
	200,000
	28,65
	5 730,00

	3
	K
	EL-R-003
	Stavební přípomoc (vrtání beton)
	kus
	1,000
	169,50
	169,50

	4
	K
	EL-R-004
	Elektromonžáže (demontáž a montáž stmívatelného předřadníku DALI 30 kusů)
	hod
	30,000
	429,40
	12 882,00

	5
	K
	EL-R-005
	Podružný materiál - stahovací pásky
	soubor
	1,000
	669,00
	669,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 59 - VCP změna doplňků
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	29 034,22

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	29 034,22
	
	
	21,00%
	6 097,19

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	35 131,41

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
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	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 59 - VCP změna doplňků
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	29 034,22

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	29 034,22

	
	    768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	 
	29 034,22

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 59 - VCP změna doplňků
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	29 034,22

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	29 034,22

	
	D
	768.1
	Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	29 034,22

	1
	K
	C 01
	vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez
	kus
	-6,000
	2 650,00
	-15 900,00

	2
	K
	C 02
	vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez
	kus
	-6,000
	2 544,00
	-15 264,00

	3
	K
	C 03
	vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez
	kus
	-6,000
	1 590,00
	-9 540,00

	4
	K
	C 04
	nástěnná štětka na WC s válcovanou nádobou pro uchycení na stěnu vel. 95/135/340 mm, broušená nerez
	kus
	-14,000
	1 038,80
	-14 543,20

	5
	K
	C 05
	nástěnný zásobník na toaletní papír na jednu roli 24 cm, vč.zámku, bílý plast, vel. 135/257/320 mm
	kus
	-14,000
	742,00
	-10 388,00

	6
	K
	C 06
	nástěnný zásobník na papírové ručníky na 525 ks, vč.zámku, bílý plast, vel. 120/290/385 mm
	kus
	-10,000
	689,00
	-6 890,00

	7
	K
	C 07
	nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, vč.zámku, bílý plast, vel. 100/150/205 mm
	kus
	-10,000
	508,80
	-5 088,00

	8
	K
	C 08
	nástěnný odpadkový koš objemu 49,2 l, bílý plast, vel. 240/430/585 mm, 240/430/585 mm
	kus
	-10,000
	1 060,00
	-10 600,00

	9
	K
	K001
	vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez s krytkou
	ks
	1,000
	2 658,95
	2 658,95

	10
	K
	K002
	vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, bílé s krytkou
	ks
	5,000
	1 950,40
	9 752,00

	11
	K
	K003
	vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez s krytkou
	ks
	1,000
	3 205,53
	3 205,53

	12
	K
	K004
	vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, bílé s krytkou
	ks
	5,000
	2 001,02
	10 005,10

	13
	K
	K005
	vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez s krytkou
	ks
	1,000
	1 583,99
	1 583,99

	14
	K
	K006
	vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, bílé s krytkou
	ks
	5,000
	1 272,23
	6 361,15

	15
	K
	K007
	štětka na WC s válcovanou nádobou pro pro postavení na zem, černá mat, SLZD 30N
	ks
	2,000
	927,62
	1 855,24

	16
	K
	K008
	štětka na WC s válcovanou nádobou pro pro postavení na zem, bílá, Ikea Enudden
	ks
	9,000
	211,78
	1 906,02

	17
	K
	K009
	nástěnný zásobník na toaletní papír Medijumbo Plus  25 B, černý mat
	ks
	1,000
	1 964,37
	1 964,37

	18
	K
	K010
	nástěnný zásobník na toaletní papír Medijumbo Plus  25 K, bílý
	ks
	6,000
	1 778,21
	10 669,26

	19
	K
	K011
	nástěnný zásobník na toaletní papír Nimco Bormo, chrom
	ks
	4,000
	877,45
	3 509,80

	20
	K
	K012
	nástěnný zásobník na papírové ručníky Medibox Plus B, černý mat
	ks
	2,000
	2 034,17
	4 068,34

	21
	K
	K013
	nástěnný zásobník na papírové ručníky Medibox Plus K, bílý
	ks
	7,000
	1 894,56
	13 261,92

	22
	K
	K014
	nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, Medigel Plus B, černý mat
	ks
	2,000
	2 836,96
	5 673,92

	23
	K
	K015
	nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, Medigel Soap Plus K, bílý
	ks
	7,000
	3 185,99
	22 301,93

	24
	K
	K016
	nástěnný odpadkový koš 25 L, M 279 Plus B, černý mat
	ks
	2,000
	4 547,22
	9 094,44

	25
	K
	K017
	nástěnný odpadkový koš 25 L, M 279 Plus B, bílý
	ks
	7,000
	3 523,39
	24 663,73

	26
	K
	K018
	Montáž vč. přesunu hmot
	ks
	-1,000
	15 288,27
	-15 288,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 61 - WC tlačítko imobilní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
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	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	45 307,35

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	45 307,35
	
	
	21,00%
	9 514,54

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	54 821,89
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 61 - WC tlačítko imobilní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	45 307,35

	
	D1 - Doplnění sady pro imobil
	 
	 
	 
	45 307,35

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 61 - WC tlačítko imobilní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	45 307,35

	
	D
	D1
	Doplnění sady pro imobil
	
	
	
	45 307,35

	1
	K
	Pol57
	Sada nouzové signalizace 3280B-C10001 B Reflex Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám
	ks
	5,000
	7 343,87
	36 719,35

	2
	K
	Pol58
	Montáž nouzové sady vč. zprovoznění
	hod
	20,000
	429,40
	8 588,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	95 622,32

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	95 622,32
	
	
	21,00%
	20 080,69

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	115 703,01

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	95 622,32

	
	D1 - Strukturovaná kabeláž
	 
	 
	 
	95 622,32

	
	    D2 - D2
	 
	 
	 
	 
	68 979,62

	
	    D2 - D2
	 
	 
	 
	 
	26 642,70

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 62 - Strukturovaná kabeláž pro připojení promítací techniky v kinosále
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	95 622,32

	
	D
	D1
	Strukturovaná kabeláž
	
	
	
	95 622,32

	
	D
	D2
	D2
	
	
	
	68 979,62

	1
	K
	Pol134
	19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6, výška 1U v rozvaděči zakončení zásuvek
	ks
	2,000
	1 002,31
	2 004,62

	2
	K
	Pol138
	Montážní sady k Patch Panelu
	ks
	48,000
	18,98
	911,04

	3
	K
	Pol154
	Modul 2xRJ45 do podlahové krabice , 20 podlahových krabic ve třech 2 dvojzásuvky
	ks
	23,000
	196,51
	4 519,73

	4
	K
	Pol158
	HDMI kabel 50 metrů, propojovací, - kinosál
	ks
	1,000
	4 746,00
	4 746,00

	5
	K
	Pol163
	Kabel UTP Cat.6 k datovým zásuvkám
	m
	1 190,000
	22,37
	26 620,30

	6
	K
	Pol165
	Reproduktorový audio kabel, transparentní dvojlinka 2x2,5 pro připojení Reproduktorů v sálu a u projektorů kinosál za plátnem
	m
	100,000
	41,81
	4 181,00

	7
	K
	Pol169
	Trubka ohebná 16 mm, 320 N
	m
	235,000
	28,59
	6 718,65

	8
	K
	Pol170
	Trubka ohebná 29 mm, 320 N
	m
	180,000
	35,71
	6 427,80

	9
	K
	Pol171
	Protahovací vodič CY1,5 mm
	m
	315,000
	13,67
	4 306,05

	10
	K
	Pol172
	Krabice pod omítku
	ks
	24,000
	66,22
	1 589,28

	11
	K
	Pol172.1
	Krabice na omítku
	ks
	7,000
	73,45
	514,15

	12
	K
	Pol59
	Spojka UTP Kabelu malá
	ks
	24,000
	214,70
	5 152,80

	13
	K
	Pol177
	kabelová příchytka
	ks
	60,000
	21,47
	1 288,20

	
	D
	D2
	D2
	
	
	
	26 642,70

	14
	K
	Pol180
	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil
	ks
	46,000
	16,95
	779,70

	15
	K
	Pol181
	Forma kabelová na kabelu do 5x2
	ks
	140,000
	42,38
	5 933,20

	16
	K
	Pol182
	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2
	ks
	140,000
	42,38
	5 933,20

	17
	K
	Pol183
	Proměření metalické kabeláže (port)
	ks
	70,000
	70,40
	4 928,00

	18
	K
	Pol184
	Vystavení měřicího protokolu - metalika
	ks
	70,000
	8,48
	593,60

	19
	K
	Pol191
	Doprava a přesun materiálu
	ks
	1,000
	565,00
	565,00

	20
	K
	Pol192
	Podružný materiál
	ks
	1,000
	2 260,00
	2 260,00

	21
	K
	Pol192.1
	Pomocné práce - přetahování kabelů a pod
	hod.
	20,000
	282,50
	5 650,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 63 - Změna příkonu výtahu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	92 660,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	92 660,00
	
	
	21,00%
	19 458,60

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	112 118,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 63 - Změna příkonu výtahu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	92 660,00

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	92 660,00

	 
	
	    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	 
	 
	 
	92 660,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL 63 - Změna příkonu výtahu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	92 660,00

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	92 660,00

	 
	
	D
	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	92 660,00

	 
	1
	K
	33-M-R001
	agregát  T2 NGV A3 125 l/min, 9,5 kW/13HP
	Kus
	1,000
	79 100,00
	79 100,00

	 
	2
	K
	33-M-R002
	Výměna agregátu
	Soubor
	1,000
	5 650,00
	5 650,00

	 
	3
	K
	33-M-R003
	Zkouška po výměně vč. seřízení pádového ventilu
	Soubor
	1,000
	2 260,00
	2 260,00

	 
	4
	K
	33-M-R004
	Výměna spouštěče motoru a jištění ve strojovně
	Soubor
	1,000
	3 390,00
	3 390,00

	 
	5
	K
	33-M-R005
	Doprava
	Soubor
	1,000
	2 260,00
	2 260,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

















	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 64 - Změna svítidel
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	388 376,08

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	388 376,08
	
	
	21,00%
	81 558,98

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	469 935,06

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 64 - Změna svítidel
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	388 376,08

	
	D9 - Osvětlení
	 
	 
	 
	 
	-1 038 839,22

	
	D10 - Osvětlení nad rámec
	 
	 
	 
	1 427 215,30

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VÍCEPRÁCE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZL 64 - Změna svítidel
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	3. 5. 2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	388 376,08

	
	D
	D9
	Osvětlení
	
	
	
	-1 038 839,22

	1
	K
	Pol313
	A1 - LED 9W 3000K hliníkové zápustné svítidlo s barevnou úpravou včetně montážního boxu určeného pro montáž ve zdivu
	ks
	-5,000
	1 992,80
	-9 964,00

	2
	K
	Pol314
	B - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K
	ks
	-180,000
	3 392,00
	-610 560,00

	3
	K
	Pol315
	C - stropní přisazené svítidlo LED, 1200 lm, 3000K
	ks
	-20,000
	4 452,00
	-89 040,00

	4
	K
	Pol318
	F - stropní závěsné retro svítidlo s porcelánovým stropním úchytem, krouceným kabelem a porcelánovým úchytem objímky, stínítko z bílého porcelánu, kabelu krytí IP20
	ks
	-1,000
	1 749,00
	-1 749,00

	5
	K
	Pol320
	H - Přisazené svítidlo, základna kov, povrch nerez,pro zářivku 1x58W
	ks
	-3,000
	4 234,70
	-12 704,10

	6
	K
	Pol321
	I - svítidlo přisazené stropní - nástěnné kruhové bodové
	ks
	-8,000
	4 616,30
	-36 930,40

	7
	K
	Pol322
	J - retro svítidlo na zavěšení v bílé barvě, textilní kabely 5 x 3 metry, délka každého kabelu je 300cm
	ks
	-2,000
	3 088,84
	-6 177,68

	8
	K
	Pol324
	M - Reflektor, světlomet, svítí symetricky, těleso hliník, povrch šedá, krycí sklo čiré, LED 35W, 4830lm, 4000K
	ks
	-2,000
	14 342,86
	-28 685,72

	9
	K
	Pol326
	O - Nástěnné svítidlo, materiál hliník, povrch šedá, difuzor plast mat IK10, IP65, LED 2x26W, 3600lm
	ks
	-1,000
	2 375,46
	-2 375,46

	10
	K
	Pol327
	P - Celoporcelánové nástěnné retro svítidlo, bílý glazovaný porcelán, povrch bílá krytí IP20
	ks
	-8,000
	2 648,94
	-21 191,52

	11
	K
	Pol329
	W - Hliníkové kruhové vestavné LED světlo, 12120lm, 108W, 3000K
	ks
	-1,000
	13 723,82
	-13 723,82

	12
	K
	Pol38
	K - LED venkovní zemní kruhové nastavitelné svítidlo z nerezu Light Up Earth krytí IP68 mech. odolnost IK10 + pouzdro a zdroj
	ks
	-1,000
	8 717,44
	-8 717,44

	13
	K
	Pol43
	Q - Hliníkové vestavné svítidlo, LED 36W, 3000K, 3600lm
	ks
	-23,000
	4 154,14
	-95 545,22

	14
	K
	Pol45
	T - Přisazené nástěnné nebo stropní LED nouzové svítidlo, doba svícení 1 hod., LED 1,5W
	ks
	-1,000
	1 680,10
	-1 680,10

	15
	K
	Pol46
	U - Vestavné LED nouzové - symetrická optika, 3W
	ks
	-71,000
	1 405,56
	-99 794,76

	
	D
	D10
	Osvětlení nad rámec
	
	
	
	1 427 215,30

	16
	K
	K018
	B1 - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K
	ks
	102,000
	4 249,93
	433 492,86

	17
	K
	K020
	B3a - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K přisazený
	ks
	17,000
	4 904,20
	83 371,40

	18
	K
	K021
	B3b - čtvercové zápustné svítidlo s válcem uvnitř, LED 40,2W, 3765lm, 3000K přisazený
	ks
	12,000
	4 904,20
	58 850,40

	19
	K
	K022
	Sestava ohybatelného LED pásku do niky, 1,6m, 3000K, zakončení, vyzařování nahoru + zdroj napětí
	ks
	1,000
	9 180,12
	9 180,12

	20
	K
	K023
	Sestava ohybatelného LED pásku do niky, 1,6m, 3000K, zakončení, vyzařování do boku + zdroj napětí
	ks
	1,000
	30 204,90
	30 204,90

	21
	K
	Pol317
	E - hliníkové nástěnné svítidlo polohové nastavitelné svítidlo určeno pro LED světelné zdroje s paticí GU10
	ks
	4,000
	1 961,00
	7 844,00

	22
	K
	K024
	F1 - přisazené retro porcelánové svítidlo IP21
	ks
	17,000
	5 070,11
	86 191,87

	23
	K
	Pol319
	G - Reflektorové LED diodové svítidlo s adaptérem pro tří-okruhovou lištu včetně zdroje krytí IP20, 38W, 2600lm
	ks
	3,000
	3 058,10
	9 174,30

	24
	K
	K025
	G - černá barva
	ks
	8,000
	565,00
	4 520,00

	25
	K
	K026
	G - 3f lišta, délka 2m, bílá barva
	ks
	3,000
	1 662,23
	4 986,69

	26
	K
	K027
	G - 3f lišta, délka 3m, bílá barva
	ks
	16,000
	2 102,93
	33 646,88

	27
	K
	K028
	G - Koncovka 3f lišty, bílá barva
	ks
	9,000
	149,16
	1 342,44

	28
	K
	K029
	G - Napaječ 3f lišty, bílá barva
	ks
	9,000
	534,49
	4 810,41

	29
	K
	K030
	G - Lineární spojka 3f lišty, bílá barva
	ks
	11,000
	299,45
	3 293,95

	30
	K
	K031
	G - Držák 3f lišty
	ks
	37,000
	159,33
	5 895,21

	31
	K
	K032
	G - 3f lišta, délka 2m, černá barva
	ks
	1,000
	1 662,23
	1 662,23

	32
	K
	K033
	G - 3f lišta, délka 3m, černá barva
	ks
	1,000
	2 102,93
	2 102,93

	33
	K
	K034
	G - Koncovka 3f lišty, černá barva
	ks
	1,000
	149,16
	149,16

	34
	K
	K035
	G - Napaječ 3f lišty, černá barva
	ks
	1,000
	534,49
	534,49

	35
	K
	K036
	G - Lineární spojka 3f lišty, černá barva
	ks
	1,000
	299,45
	299,45

	36
	K
	K031
	G - Držák 3f lišty
	ks
	3,000
	159,33
	477,99

	37
	K
	K037
	I2 - svítidlo přisazené stropní - nástěnné kruhové bodové
	ks
	4,000
	5 527,96
	22 111,84

	38
	K
	Pol38
	K - LED venkovní zemní kruhové nastavitelné svítidlo z nerezu Light Up Earth krytí IP68 mech. odolnost IK10 + pouzdro a zdroj
	ks
	5,000
	8 717,44
	43 587,20

	39
	K
	Pol323
	L - vestavné zápustné venkovní LED svítidlo do stěny, svítí dolů, těleso hliník, povrch šedočerná antracit
	ks
	2,000
	6 034,58
	12 069,16

	40
	K
	Pol327
	P - Celoporcelánové nástěnné retro svítidlo, bílý glazovaný porcelán, povrch bílá krytí IP20
	ks
	8,000
	2 648,94
	21 191,52

	41
	K
	K038
	Q1 - Hliníkové svítidlo, LED 99W, 3000K, 3600lm přisazené
	ks
	6,000
	21 390,90
	128 345,40

	42
	K
	K039
	Q2 - Hliníkové svítidlo, LED 45W, 3000K, 3600lm přisazené
	ks
	3,000
	6 474,90
	19 424,70

	43
	K
	K040
	Q3 - Hliníkové svítidlo, LED 30W, 3000K, 3600lm přisazené
	ks
	2,000
	5 165,23
	10 330,46

	44
	K
	K041
	T1 - Nástěnné nebo stropní přisazené LED nouzové svítidlo, doba svícení 1 hod., LED 1,5W
	ks
	20,000
	3 949,35
	78 987,00

	45
	K
	K042
	U - Přisazené kulaté LED nouzové - symetrická optika, 4W
	ks
	37,000
	1 869,02
	69 153,74

	46
	K
	K043
	U2 - Přisazené hranaté LED nouzové - symetrická optika
	ks
	9,000
	1 869,02
	16 821,18

	47
	K
	K044
	U3 - Vestavné kulaté LED nouzové - symetrická optika, 2,7W černé
	ks
	28,000
	2 056,60
	57 584,80

	48
	K
	K045
	U4 - Vestavné kulaté LED nouzové - symetrická optika, 2,7W bílé
	ks
	2,000
	1 977,50
	3 955,00

	49
	K
	Pol329.1
	W1 - Hliníkové kruhové vestavné LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K černé
	ks
	1,000
	31 551,86
	31 551,86

	50
	K
	K046
	W2 - Hliníkové kruhové přisazené LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K bílé
	ks
	1,000
	29 844,43
	29 844,43

	51
	K
	K047
	W3 - Hliníkové kruhové závěsné LED světlo, 12120lm, 106W, 3000K černé
	ks
	1,000
	29 891,89
	29 891,89

	52
	K
	Pol49
	Y - Interiérové přisazené zářivkové světlo, tělo pozinkovaný plech, 2x T5, 39W
	ks
	1,000
	2 673,32
	2 673,32

	53
	K
	K048
	Y1 - Interiérové přisazené zářivkové světloplastové IP66
	ks
	4,000
	2 305,20
	9 220,80

	54
	K
	K049
	Z - Venkovní svítidlo We-Ef
	ks
	3,000
	16 046,00
	48 138,00

	55
	K
	K050
	F1+ světelný zdroj LED žárovka, do 48W, E27, 4000K
	ks
	17,000
	605,96
	10 301,32
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