
Zápis ze změnového řízení č. 1/111118/2021

Dne 24.8.2021 v Jablunkově proběhlo jednání se Smluvním partnerem Lesostavby FM; a.s. 
zastoupené Jaromírem Honzkem, a to ve věci navýšení Projektu TČ na rok 2021 na zakázce č. 111118 
dle článku XIII. odst. 5, písm. b) Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví 
od 1.1.2019 do 31.12.2023.

Obě strany se dohodly na navýšení Projektu TČ z původně předaných 21 266 m3 na 35 276 m3.

Důvodem navýšení je větrná kalamita na SÚJ111118 Polom, navýšení se týká pouze této SÚJ.

za LS Jablunkov: , vedoucí LS Jablunkov dne: 24.8.2021

za smluvního partnera: k Lesostavby FM, a.s. dne: 24.8.2021




