
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dĺIo ze dne 20. 4.2021,
uzavřený podle ust. $ 2586 a násl. zźlkoĺač,.8912012 Sb., občansĘ zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouvď')

I.
Smluvní stľany

1. Moľavian Science Centľe Bľno, příspěvková organizace
adrcsa Křížkovského 554lI2,Bmo
IČ: 293l949s
DIČ: CZ29319498
bankovní spojení ČSoB, č,.tl.:267960828/0300
zastoupený: Mgr. Lukášem Richterem, ředitelem
tel.: 725 078 997
e-mail: lukas.richter@vída.cz

(dőle jen objednatel)

2. Johnson Controls Buildĺng Solutions, spol. s.r.o.
zastoupený: Igoľem Beľounem
vedená u: Městského souđu vPraze
se sídlem: Líbďova 2348lI,149 00 Pľaha
lČo: ozgogszt
DIC: C2O786882I
bankovní spojení: 1387 549392127 00
te1.:+420 241029 601
e-mďl : prague.office@j ci.com
(ddle jen Zhotovitel)

il.
Účet Dodatku č. 1

Smluvní stľany se đohodly naružeuvedených změnách Smlouvy o dílo ze dne 20.4.202l (dźůe
v textu jen ,,SoD") z důvodu evidentního zpoždént realrizace vnějších ľozvodů tepla na ulici
Křížkovského a také dle zaslaného plánu ukončení pľací na stľaně Tepláren. Hlavní úěel SoD
zustď zachováĺv požadovaném množství a kvalitě.

il.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na pľodloužení času ľea|izace, než byl stanoven SoD, a to
z důvodu nutnosti delší ľealizace dílapo zjištění planu ukončení pracíze stľany Tepláľen.

2. Čt. rv. ,,Dokončení apÍevzeti díla objednatelem" SoD se v odstavci 1 nahľazuje noqým
zněním takto:



- Zhotovitel sezavanlje zprovoznitDílo v termínu do 10-dnů od zpľovoznění přípojĘ
Teplĺáľnami Bmo. Předpoklad do 27.9.202l

3. Čl. ľv. ,,Dokončení apÍevzetí díla objednatelem" SoD se v odstavci 2 naÍlrazuje noqým
zněním takto:

- Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo, bez vad a nedođělků v souladu s touto Smlouvou
předat objednateli včetně doklađové části do 30-ti dnů od zpľovozrění. Předpoklad říjen
2021.

4. ostatní ustaĺrovení SoD zustávají v platĺrosti beze nrĚny.

ilr.
Závérećná ujednání

1. Smluvní strany pľohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen pođle jejich pľavé a svobodné
vůle, vłážně a srozumitelně, nikoli v tísni azanápadně neýhodných pođmÍnek, ažę souhlasí
s jeho obsahem, což stvľzují svými podpisy.

2. Tento Dodatek ě. 1je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdĺží po
jednom vyhotovení.
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Moravian Science Centre Bľno, p.o. Johnson Builđing Solutions, s.ľ.o.

Za

Moravianp:i:ľ.ff|!ts"H
-''"ľ:ľ.[{"ť3ffiffi
Res. ľÚaigkým soudemv Brně


