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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením & 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník") mezi:

I. SMLUVNÍSTRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků
141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Statutární zástupce: lng. Vladislav Smolík
IČ: 61781797
DIČ: C261781797
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

(2)

Zhotovitel: GTBC CZ s.r.o.
Registrován v OR u: C 188968 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Přeučilova 2696/7,15500 Praha 5 — Stodůlky
Statutární zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel
IČ: 24210510
DIČ: czz421051o
Zástupce pověřený jednáním:
a) smluvních Miroslav Urbánek

b) technickýchMiroslav Urbánek

Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:

objednatel se zhotovitelem společně dále také označováni krátce jako "smluvní strany";
Smlouva o dílo uzavřená dne 29.4.2021 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících
částech:
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V. Termíny glněni

(1)
Předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2021

(2)
Zahájenístavebních prací na díle: do 3 dnů od předánia převzetí staveniště

(3)
Dokončení stavebních prací: do 21.9.2021

(4)
Předání díla a převzetí díla: 21.9.2021

(5)
Vyklízení staveniště: do 3 dnů od převzetí a předání díla

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Důvodem těchto změn byly objektivni (technicko-organizační) skutečnosti zhotovitele (dodržení

technologických postupů, prodloužené dodacitermíny výrobce) a objektivní požadavky objednatele.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.
Tento Dodatek je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

V Klatovech, dne 20.8.2021 V Klatovech, dne 20.8.2021

za objednatele: za zhotovitele:
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