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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. NG/1383/2020
Smluvní strany
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Národní galerie v Praze
Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12,110 15 Praha 1
Zastoupena: Ing. Irenou Žáčkovou, na základě plné moci
IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 050008-0008839011/0710
(dále jen "Objednatel")
a
Ing. arch. Ester Miluničová
Datum narození XXXXXXXXXXXXX
Se sídlem: Na Pískách 1157/62, Praha 6 160 00
Doručovací adresa: Pikovická 2, 252 06 Davle
IČ: 74208560
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "Zhotovitel")
uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek")
I. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]PREAMBULE
1.1. Dne 11.8.2020 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, na jejímž základě se rozhodly spolupracovat na realizaci projektových prací na opravu světlíků a vtoků v objektu Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7.
1.2. Projekt byl rozdělen do tří etap, a to:
Část A
•     Vypracování projektové dokumentace v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Průvodní a technická zpráva (materiálové a technické řešení)
Přehledná situace umístění vybrané části střechy - vtoky a světlíky se zakreslením řešených detailů
Výkresy řešení základních detailů navržené opravy


Část B
· Vypracování podrobného výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby pro výběr zhotovitele stavby
Část C
· Autorský dozor při realizaci v rozsahu max. 15 hodin
Účast na kontrolních dnech určených Objednatelem Případné upřesnění projektové dokumentace
1.3. Dne 17. 08. 2020 byla Objednateli předložena komplexní projektová dokumentace ve sjednaném rozsahu dle odst. 2.2 Smlouvy (část A, B). Objednatel tuto projektovou dokumentaci akceptoval a uhradil za ni Zhotoviteli odměnu.
1.4. Sjednaný rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci je nutné rozšířit, a to s ohledem na specifický stav konstrukce světlíků, střešních souvrství a stavebních návazností na okolní konstrukce, které si vyžádaly užití technologických postupů odlišných od postupů uváděných v projektové dokumentaci.
1.5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
II. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Předmětem tohoto Dodatku je, na základě předchozí dohody Smluvních stran, změna Smlouvy, spočívající ve změně části C - navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru o 18,5 hodin. Nutnost navýšení počtu hodin autorského dozoru odůvodňuje navýšení původně sjednané ceny za část C o 12.345,-Kč bez DPH.
III. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]ZMĚNA ČI. II - PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Znění Článku II., odst. 2.2 Smlouvy se v části C se nahrazuje tímto novým zněním:
„Část C
· Autorský dozor při realizaci v rozsahu max. 33,5 hodin
Účast na kontrolních dnech určených Objednatelem Případné upřesnění projektové dokumentace"
IV. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]ZMĚNA ČI. IV - CENAZA DÍLO
4.1. Znění Článku IV., odst. 4.3 Smlouvy se v části C se nahrazuje tímto novým zněním:
[bookmark: _GoBack]„Část C     22.345,-Kč bez DPH"
V. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Kromě výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
5.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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5.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění Dodatku provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje- li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.







V Praze dne
V Praze dne
Ing. Irena Žáčkové
Ing. arch. Ester Miluničová
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