
  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:č.l 
Zhotovitel: STAVGIPS.s.r.o. 

Změnový list vystavil:  

Datum: 7.7.2021 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět 

změny: 

l.Doplnění úpravy zámečnických konstrukcí 2.Oprava omítek kolem okenního otvoru v interiéru 

3.Výměna radiátorů 

Popis a zdůvodnění změny: 

1. Po odstranění stávající konstrukce došlo ke zvětšení L profilu určených pro kotvení pásového 

okna a kopilitů z důvodů požadovaného podepření rámů prosvětlovacích konstrukcí. 

2. Opravy omítek provedeny na žádost Objednatele 

3. Původní radiátory vykazují mnohačetné drobné úniky ve spojích, Objednatel požaduje jejich 

výměnu. 

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: -36 743,56 Cena víceprací bez DPH: 266.278,- 

Výsledná cena změny bez DPH: 

229.534,45 

Veškeré práce budou splňovat podmínky sm  

jakosti materiálů, provedení apod.tak,  zakázky 

pro celé dílo. 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

louvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni , 

jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 

Podpis  

Datum  

Podpis                         Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 

15. základní škola Plzeň  
Terezie Brzkové 33-35, příspěvková 
organizace 

Datum  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

ICO: 26322951 DIČ: CZ26322951 

Datum: 

 



 

Objednatel: 15.ZŠ Plzeň, T.Brzkové 33-35, Plzeň 

Zhotovitel: STAVGIPS, s.r.o., V Radčicích 11/23, 

Plzeň 

Akce: 15.ZŠ - výměna skleněných výplní stěn tělocvičny východní stěna 7/16 Krycí list 

více/méněpráce 

 

 

 

popis celkem bez DPH DPH 21% celkem včetně DPH 

     

1. Úprava zámečnických prvků - doplnění 37 632,00 7 902,72 45 534,72 
     

2. Oprava omítek kolem okenního otvoru 6 850,00 1 438,50 8 288,50 
     

3. Výměna radiátorů 221 796,00 46 577,16 268 373,16 
     

4. Odpočet za nátěry a montáž stávajících radiátor -36 743,55 -7 716,15 -44 459,70 
     

Celkem                                                                 229 534,45                48 202,23         277 736,68 

 


