
DODATEK č.l
SMLOUVA O DÍLO Č. 8/2021/I/Hon

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renatou Mikolášovou, starostkou města
......................., odbor investic a údržby majetku
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Václav Dostál
Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice
Václav Dostál 
Václav Dostál 
ČS,a.s.,Bílovec 
............................. 
CZ7211125284 
73126306 
....................
.........................................

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského 
úřadu dne 15.8.2002 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo 
č.8/2021/I/Hon k realizaci díla -  akce s označením „Rekonstrukce hygienických zařízení 
pavilonu 2.stupně ZŠ Komenského v Bílovci -  část 1NP“ (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

l)Smluvní strany se dohodly, z důvodů vzniklých víceprací, na následující změně Smlouvy 
o dílo, tak, že

v
Článek III. Doba plnění, bodl) původní text sc vypouští a nahrazuje sc textem novým 
takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:



Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru
smluv

Zahájení stavebních prací: předáním a převzetím staveniště
(předání proběhne nejdříve 20.6.2021)

Ukončení díla: 10. 09. 2021

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

5) Tento dodatek č.l smlouvy o dílo byl schválen na 66.schůzi rady města Bílovec dne 
23.8.2021 usnesením ě.RM/1850/66/2021

3 0  .00 . 2021
V Bílovci dne..................... V Bílovci dne

3 0  , 0 8 . 2021

Za objednatele:..............................
............................ 

.................

Mgr. Renata Mikolášová 
starostka města

Za zhotovitele:
........................... .

Václav Dostál


