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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390 ČNB, č. ú. 

20001-15937031/0710 Ladislav 

Rajdl, vedoucí SSÚD 2 Ladislav 

Rajdl; 724 140 770; 

ladislav.rajdl@rsd.cz Mgr. Zuzana 

Bárová; 727 976 184; zuzana. baro 

va@rsd. cz 

SAMMIS s.r.o. 

generála Svobody 339, 533 51 Pardubice 

05472806, CZ05472806 

285549610/0300 Miroslavem Horáčkem 

Miroslav Horáček, 774 149 655, info@sammis.cz 

Robert Lév, 602 888 948, autohelpo@icloud.com 

SMLOUVA O DÍLO Číslo 

smlouvy objednatele: 18ZA-003448 Číslo 

smlouvy zhotovitele: 06082021 

Název související veřejné zakázky: Dl Oprava mostu-odstranění závad z běžných 

mostních prohlídek 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi 
následujícími smluvními stranami: 
v v 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: 

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech 

technických: 

(dále jen „objednatel41) 

a 

název: 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech 

technických: 

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444) 

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44) 

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl Oprava mostu-odstranění závad z běžných mostních 

prohlídek, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 

dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 829 959,75 Kč bez 

DPH, kalkulovanou takto: 

  

Název stavby Přijatá smluvní částka bez 

DPH v Kč 

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 
 (a) (b) = DPH z částky 

(a) 

(c) = (a) + (b) 
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kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dl Oprava mostu- 

odstranění závad z běžných mostních prohlídek, číslo veřejné zakázky 18ZA-003448. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy3: 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 4 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky5 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky6 

f) Technická specifikace7 

g) Výkresy8 a 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písni, (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky dodavatele. 

těchto smluv a o registru smluv, ve zněm pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do 

                                        
4 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy. 
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 

na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 

na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
7 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 

na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
8 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění zveřejněném 

na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 

Dl Oprava 
   

mostu-    

odstranění závad z 

běžných 
829 959,75 174 291,55 1 004 251,30 

mostních 

prohlídek 
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registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v 

registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 

případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 

povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 

objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 

zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 

vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 

Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 

výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních 

stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 

obecně závaznými právními předpisy. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registra pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 

pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či 

jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných 

pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že 

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 

Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
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deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout 

nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 

přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této 

Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci 

uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 

se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, j ako j sou 

sj ednané v této Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 

životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 

zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy. 

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvám protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 

předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 

jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 

předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 

základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 

výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 

výslovně upozorní, 

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně



Digitálně 

informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 
předmětné povinnosti) a dále 

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 

Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 

tzv. Best Practices. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál. 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 

souhrnu Smlouvu9). 

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

UZNÁVANĚ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 

DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ10 

Miroslav^5;1 Miroslav 

Horáček Sk 
10:13:05 +02'00' 

9 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 

hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 

Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého 

byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 

nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v 

DERkódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 
10 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 

nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného 

elektronického podpisu však není vadou nabídky. 

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny. 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl Datum: 

01.09.2021 9:32:19 +0%fifta25z37  
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Miroslav 

Č.j.: 18Z003448 Vyřizuje: Jelínková, Lucie DiS. 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 

jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dl Oprava mostu-odstranění 

závad z běžných mostních prohlídek“, interní číslo zakázky 18ZA-003448, evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o 

výběru nabídky dodavatele 

SAMMIS s.r.o. 

se sídlem: Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice 

IČO: 054 72 806 

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele: 

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 

všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě lc podání nabídky. 

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení: 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ 

Digitálně podepsal Miroslav Horáček 

Uorářol/ Datum:2021.08.24 
lUÍ ClLt-K 10:13:26 +02'00'

  

 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Identifikační údaje dodavatele 

(obchodní název, sídlo, IČO) 

Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Pořadí 

nabídek po 

provedeném 

hodnocení 

1. 

SAMMIS s.r.o. 

Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice 

IČO: 054 72 806 

829 959,75Kč 1. 

 

 

/Ladislav Rajdl 
+02:00 
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PŘÍLOHA Č. 1 

PŘÍLOHA



 

 

PŘÍLOHA 

Název stavby: Dl Oprava mostu-odstranění závad z běžných mostních prohlídek 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále 

jen „Smluvní podmínky“). 

 

Název Pod-ělánku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
SAMMIS s.r.o., generála Svobody 339, 533 

51 Pardubice-Rosice 

Doba pro dokončení 1.1.9 8 týdnů 

Doba pro uvedení do provozu 
1.1.22 

„Nepoužije se“ 

Sekce 1.1.26 „Nepoužije se“ 

Hierarchie smluvních 1.3 (a) Smlouva o dílo 
dokumentů  

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele 

(h) Výkaz výměr 
Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

ělánku 1.1.7 

Pověřená osoba 3.1 Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Zástupce objednatele 3.2 Mgr. Zuzana Bárová, technický pracovník 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 „Nepoužije se“ 
Záruka za odstranění vad 4.6. „Nepoužije se“ 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 „Nepoužije se“ 

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 

Postupné závazné milníky 7.5 „Nepoužije se“ 
 



 

 

  

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 

měsíců 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

(Zajištění splnění smlouvy) 

10 % průběžné platby 
 11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % 

průběžné platby 
 11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod- článku 7.2 

(Harmonogram) 

10 % průběžné platby 
 11.3 

d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 

10 % průběžné platby 
Měna 11.7 Koruna česká 

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se 

Povinnost Zhotovitele zaplatit 

smluvní pokutu 

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti) 

30.000 Kč za každý případ porušení 
 12.5 b) 

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 

4.3 (Subdodávky) 

1 536,-Kč za každý jednotlivý případ porušení 
 12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 

Článku 7 (Doba pro dokončení) 307,- Kč za 

každý započatý den prodlení Zhotovitele s 

dokončením Díla v Době pro dokončení 

 



 

 

Miroslav 

Horáček 

Digitálně podepsal 

Miroslav Horáček 

Datum: 2021.08.26 

13:23:30+02'00' 

 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

 12.5 d) „Nepoužije se“ 

12.5 e) „Nepoužije se“ 
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod-

článku 9.1. 

62,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně montážního 

pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům“ (all risks) 

- pojištění záručního období min. 24 měsíců 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
 



 

 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 

skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 

parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) 

Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 

návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 

součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladovém a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání 

zaznamená do Zápisu o projednám ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 

Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 

vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 

toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 

prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 

Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 01.09.2021 9:37:33 +02:00 



 

 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 65993390 

DIČ: cz 65993390 
IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 5825466 

DIČ: CZ05825466 

REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 2021-B19 

Stavba: D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Zhotovitel: 

Projektant: 
DOSA PLUS s.r.o. , Arch 5D s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

  

Cena bez DPH 
    

829 959,75 

DPH 

základní 

snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 

829 959,75 

0,00 

  

Výše daně 174 291,55 0,00 

Cena s DPH v CZK 
   

1 004 251,30 
 

Projektant   Zpracovatel   

Datum a podpis: Razítko 

 

Datum a podpis: 

 

Razítko 
 

Objednavatel   Zhotovitel 

Miroslav 

Horáček 
Digitálně podepsal Miroslav Horáček 
- Datum: 2021.08.24 10:13:45 102'00' 

Datum a podpis: Razítko 
 

Datum a podpis: 
 

Razítko 
 



 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

829 959,75 

306 863,25 

271 976,00 

251 120,50 

1 004 251,30 

371 304,53 

329 090,96 

303 855,81 

Náklady z rozpočtů 

SO 201.1- _ _ _ _ _ _  „ „„ ___ „ _ . . 

SO 201.2 a 3 -Most D1 - 057..1a2, km 54,4 

SO 201.4 SO 201.4 -Most D1 - 058..1 a2, km 55,7 

SO 201.6 SO 201.6 -Most D1 - 077..1 a 2, km 79,2 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2021-B19 

Stavba: D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Pral Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel:



 

 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I Objekt: 

SO 201.1-3 - SO 201.2 a 3 -Most D1 -057..1a2, km 54,4 

 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: 

Projektant: 
DOSA PLUS s.r.o. , Arch 5D s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

  CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

65993390 cz 65993390 

75900513 
CZ7556082479 

Cena bez DPH 
   

306 863,25 

 

Základ daně 
 

Sazba daně Výše daně 
DPH základní 306 863,25  

21,00% 64 441,28 
snížená 

0,00 
 15,00% 

0,00 

Cena s DPH V CZK 
 

371 304,53 
 

Projektant Zpracovatel   

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustav
a 

306 863,25 

229 724,00 

Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bemartice - Etapa I 

Objekt: 

SO 201.1-3 - SO 201.2 a 3 -Most D1 - 057..1a2, km 54,4 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Objekt: 

SO 201.1-3 - SO 201.2 a 3 -Most D1 - 057..1a2, km 54,4 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 0 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 306 863,25 

HSV - Práce a dodávky HSV 229 724,00 

1 - Zemní práce 89 507,00 

4 - Vodorovné konstrukce 10 781,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 436,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 14 400,00 

767 - Konstrukce zámečnické 14 400,00 

OST - Ostatní 62 739,25 
 



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

D 1 Zemní práce 
   

89 507,00 
1 j K 112110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 4,9271 

1 000,001 4 927,00 OTSKP 2020 
 PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY     

 
PSC Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku 
    

 w zádlažba     

 w 3,236*0,1  . 0,324   

 w schodiště     

 w 1,57*7,463*0,1  1,172   

 w 1,57*8,761*0,1  1,375   

 w 20,563*0,1  2,056   

 w Součet  4,927   

2 K 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,056 1 000,001 2 056,00 OTSKP 2020 
 PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I     

  
Poznámka k souboru cen:     

  položka zahrnuje: - vodorovné a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, 

pásech a po jiných nutných částech (figurách) - Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - 

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 

ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    

 
w zemina bude použita pro zásyp     

 w 2,056  2,056   

3 | K 1132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,5571 1 000,001 6 557,00 OTSKP 2020 
 PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM     

  
Poznámka k souboru cen:     

  položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, 

pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC (viz ustanovení kpol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošeni výkopku - 

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 

ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    

 
w 1,57*0,3*(7,463+8,761)  

7,642   

 w 3,236*0,3  0,971   

 w Mezisoučet  8,613   

 w -2,056  -2,056   

 w Součet  6,557   

4 K 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY ZEMINY | M3 32,785 1 000,00 32 785,00 OTSKP 2020 
 PP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY     

 
PSC Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km 
    

 w 6,557*5  32,785   

5 K I17411 jZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,056 1 000,001 2 056,00 j OTSKP 2020 
 PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM     

  
Poznámka k souboru cen:     

  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 

promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 
    

 PSC celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění 

ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
    

částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
 



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 w 20,563*0,1  2,056   

6 K 118221 ROZPROSTŘEN! ORNICE VE SVAHU VTL DO 0,10M M2 20,5631 1 000,001 20 563,00 OTSKP 2020 
 PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M     

 

PSC Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

    

7 | K I18241 j ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 
[ 

20,5631 1 000,001 20 563,001 OTSKP 2020 
 PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM     

 
PSC Poznámka k souboru cen: 

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 
    

 w 1,0*(1,128+7,463+0,75)+1,5*0,622  10,274   

 w 1,0*(1,128+8,761+0,4)  10,289   

 w Součet  20,563   

 

D 4 Vodorovné konstrukce 
   

10 781,00 
8 K 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DlLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 | M3 

J  
1,8951 1 000,00 1 895,00 OTSKP 2020 

 PP SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Poznámka k souboru cen:     

  - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 

dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro 

uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení 

    

 PSC dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spára spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 

výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrík. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 

    

 w prefa schodiště - stupně 270x180x750 mm     

 w 0,27*0,18*0,75*(24+28)  1,895   

9 | K |45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 5,692 1 000,001 5 692,00 j  OTSKP 2020 
 PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25     

  
Poznámka k souboru cen: 
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - 
užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 

ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení Čerstvého betonu, 

    

 PSC výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních 

čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - 
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - 

ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti 

zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení 

ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

    

 
w bet.lože pro zádlažbu - C20/25n-XF3     

 w 3,236*0,1  0,324   

 w lože pod schodiště- C20/25n-XF3     

 w 1,2*7,463*0,15+1,2*0,5*0,5*2+0,75*0,27*0,18/2*24  2,381   

 w 1,2*8,761*0,15+1,2*0,5*0,5*3+0,75*0,27*0,18/2*28  2,987   

 
w Součet  5,692   

10 | K |45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 
| 

2,871 j  1 000,00 j  2 871,001 OTSKP 2020 
 PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Poznámka k souboru cen:     

 PSC položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál 
    

 w štěrkopískové lože pro zádlažbu -100 mm     

 w 3,236*0,1  0,324   

 w lože pod schodiště     

 w 1,57*7,463*0,1  1,172   

 w 1,57*8,761*0,1  1,375   

 w Součet  2,871   

11 K i465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,323 1 000,00 323,00 OTSKP 2020 
PP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
 



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  Poznámka k souboru cen:     
  položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.}-zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty     

PSC  předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spař MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 

položkami SD 45 

    

w  kam.zádlažba     

w  (0,95*0,75+0,95*1,128)*0,1  0,178   

w  (0,95*0,4+0,95*1,128)*0,1  0,145   

w  Součet  0,323   

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

129 436,00 
12 j K 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM j KUS 1,000| 1 500,00 j 1 500,00 OTSKP 2020 
pp  DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:     

PSC  položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 

poškozených částí nezahrnuje dodávku značky 
    

13 I K 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000| 500,001 500,00 OTSKP 2020 
pp 

PSC 
 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnu je odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 
    

14 I K 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 32,448 750,00 24 336,00 OTSKP 2020 
PP  SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen:     

PSC  

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 
    

w  schodiště     

w  2*7,463  14,926   

w  2*8,761  17,522   

w  Součet  32,448   

15 I K 93263 | PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM M2 14,845 5 000,00 74 225,00 OTSKP 2020 
pp  PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM Poznámka k souboru cen:     

PSC  položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré 

potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál 
    

w  37,113*0,400  14,845   

16 K 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 5,500 5 000,00 27 500,00 OTSKP 2020 
PP  PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen:     

PSC  položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v 

předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patkv. 

spárování - měří se v metrech běžných délkv osv žlabu 

    

17 K 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 5,500 250,00 1 375,00 OTSKP 2020 
PP  ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM     

PSC 

 Poznámka k souboru cen: 
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

    

 

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

14 400,00 

D 767 Konstrukce zámečnické 
   

14 400,00 
18 I K 76796 VRATA A VRÁTKA M2 1,800 8 000,00 14 400,00 OTSKP 2020 
PP  

VRATA A VRÁTKA Poznámka k souboru cen: 
- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

    

PSC  pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací, -je zahrnuto drobné 

zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. 
    

w  -Osazení vrátek do stávajícího oplocení pod schodištěm u OP2 vlevo     

w  0,9*2,0  
1,800   

 



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

 

D OST Ostatní 
   

62 739,25 
19 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina M3 6,557 250,00 1 639,25 |OTSKP 2020 
 PP 

PSC 
 POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
    

20 K 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) ! T | 2,2001 500,00 j 1 100,00 OTSKP 2020 
 

PP 
PSC 
w 
w 

 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
žlabovky 
5,5*0,8*0,2*2,5 

 

2,200 

  

21 K 029113 (OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 10 000,001 10 000,00 OTSKP 2020 
 PP 

PSC 
 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Poznámka k souboru cen: 

zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
    

22 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 10 000,00 10 000,001 OTSKP 2020 
 PP 

PSC 
 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: 

zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
    

23 K 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 j 30 000,00 30 000,001 OTSKP 2020 
 PP 

PSC 
 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 
    

24 K 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ! KPL | 1,000 10 ooo,oo| 10 000,00 OTSKP 2020 
 PP 

PSC 
 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
    

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

 

Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I Objekt: 

SO 201.4 - SO 201.4 -Most D1 - 058..1a2, km 55,7 

 

 

r

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: 

Projektant: 
DOSA PLUS s.r.o. , Arch 5D s.r.o. 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

  CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

00.01.1900 

65993390 cz 65993390 

75900513 
CZ7556082479 

Cena bez DPH 
   

271 976,00 

 

Základ daně 
 

Sazba daně Výše daně 
DPH základní 271 976,00  21,00% 57 114,96 

snížená 
0,00 

 15,00% 
0,00 

Cena s DPH v CZK 
 

329 090,96 
 

Projektant Zpracovatel   

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

 

 

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
271 976,00 

196 857,50 

79 320,00 

Stavba: 
D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Objekt: 

SO 201.4 - SO 201.4 -Most D1 - 058..1a2, km 55,7 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Objekt: 

SO 201.4 - SO 201.4 -Most D1 - 058..1a2, km 55,7 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávkyHSV 

D 1 ___________ Zemní práce _________   _____________________________________________________________  ____  __________  ____________  __________________________  
1 | K J12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY [ M3 | 4,360 1 000,00 j  4 360,00 lOTSKP 2020 

PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 

pg^ Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje sejmutí orníce bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku w zádlažba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 271 976,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 196 857,50 

1 - Zemní práce 79 320,00 

4 - Vodorovné konstrukce 9 661,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 876,50 

OST - Ostatní 75 118,50 
 



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 w 2,14*0,1  0,214   

 w schodiště     

 w 1,57*7,139*0,1  1,121   

 w 1,57*8,112*0,1  1,274   

 w 17,507*0,1  1,751   

 w Součet  4,360   

2 K I13273 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 1,751 
1 000,00 1 751,00|OTSKP 2020 

 PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D0 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. 1     

  
Poznámka k souboru cen:     

  položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC (viz ustanovení k pot. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošeni výkopku - 

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn 

a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, 

do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141 ** 

    

 w zemina bude použita pro zásyp     

 w 1,751  1,751   

3 | K 1132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 6,0741 
1 000,001 6 074,00jOTSKP 2020 

 PP HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.!, ODVOZ DO 20KM     

  
Poznámka k souboru cen:     

  položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC (viz ustanovení k po/. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošeni výkopku - 

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn) - úpravu, ochrano a očištění dna, základové spáry, 

stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, 

do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    

 
w 1,57*0,3*(7,139+8,112)  

7,183   

 w 2,14*0,3  0,642   

 w Mezisoučet  7,825   

 w -1,751  -1,751   

 w Součet  6,074   

4 K 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 30,370 
1 000,00 30 370,00 OTSKP 2020 

 PP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY     

 
PSC Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km 
    

 w 6,074*5  30,370   

5 K 17411 |ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 1,7511 1 000,00 j 1 751,00 OTSKP 2020 
 PP 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 

promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 

    

 PSC celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - 

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

    

 w 17,507*0,1  1,751   

6 K 118221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 17,507) 1 000,00 j 17 507,00 OTSKP 2020 
 PP ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M     

 

PSC Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

    

7 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 17,507 1 000,00) 17 507,00 OTSKP 2020 
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 
 



 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
 

 
PSC  Poznámka k souboru cen: 

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu      

 w  1,0*(1,128+7,139)  8,267    

 w  1,0*(1,128+8,112)  9,240    

 w  Součet  17,507    

 

D 4 Vodorovné konstrukce 

   

9 661,00 

 

8 K 434125 | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DlLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 | M3 1,786 
1 000,001 1 786,00 |OTSKP 2020  

 PP  SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Poznámka k souboru cen: 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 

dílců, ošetřeni a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení 

pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce 

     

 PSC  na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 

výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 

osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízeni pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k 

příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 

     

 w  prefa schodiště - stupně 270x180x750 mm      

 w  0,27*0,18*0,75*(23+26)  1,786    

9 I  K 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 5,0521 
1 000,00 5 052,00 OTSKP 2020  

 PP  PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25      

   
Poznámka k souboru cen:      

   - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, 

výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 

     

 PSC  výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření 

kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a 

úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 

nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení 

spara spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pfíjdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 

spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

     

 w  bet.lože pro zádlažbu - C20/25n-XF3      

 w  2,14*0,1  0,214    

 w  lože pod schodiště- C20/25n-XF3      

 w  1,2*7,139*0,15+1,2*0,5*0,5*2+0,75*0,27*0,18/2*23  2,304    

 w  1,2*8,112*0,15+1,2*0,5*0,5*2+0,75*0,27*0,18/2*26  2,534    

 w  Součet  5,052    

10 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 2,609 j  
1 000,001 2 609,00 OTSKP 2020  

 PP  PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Poznámka k souboru cen:      

 PSC  položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveníštní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 
     

 w  štěrkopískové lože pro zádlažbu -100 mm      

 w  2,14*0,1  0,214    

 w  lože pod schodiště      

 w  1,57*7,139*0,1  1,121    

 w  1,57*8,112*0,1  1,274    

 w  Součet  2,609    

11 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,2141 1 000,00 j  214,001 OTSKP 2020  

 PP  

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízeni spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty 

     

 PSC  předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárováni’, těsnění, tmelení a 

vyplnění spař MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 

položkami SD 45 

     

 w  kam.zádlažba      

 w  0,95*1,128*0,1  0,107    

 w  0,95*1,128*0,1  0,107    

 w  Součet  0,214    
 



 

 

 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

107 876,50 
12 | K 917223 ISILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M 30,5021 750,001 22 876,50 |OTSKP 2020 ' 

PP 

PSC 

w 
w 
w 
w 

 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou 
opěrku. 
schodiště 
2*7,139 
2*8,112 
Součet 

 

14,278 
16,224 
30,502 

  

13 I K 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 68,000 1 000,oo| 68 000,00 OTSKP 2020 

PP 

PSC 

w 

 PŘÍKOPOVÉ ŽLABYZ BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v 

předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, 

spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu 34+34 

 

68,000 

  

14 I K 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M 68,0001 250,00 17 000,00 OTSKP 2020 
PP  ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM     

PSC 

 Poznámka k souboru cen: 
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

    

D OST Ostatní 
   

75 118,50 
15 I K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina M3 6,0741 250,001 1 518,50 j OTSKP 2020 
PP 

PSC 
 POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
    

16 K 014122 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 27,200 500,001 13 600,00 OTSKP 2020 
PP 

PSC 
w 
w 

 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
žlabovky 
68*0,8*0,2*2,5 

 

27,200 

  

17 I K 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY j KUS | 1,000 10 000,001 10 000,00|OTSKP 2020 
PP 

PSC 
 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
    

0
0
 

7
Š
 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,0001 10 000,001 10 000,001 OTSKP 2020 

PP 
PSC 

 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

    

19 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL 1,000| 30 000,001 30 000,00 OTSKP 2020 
PP 

PSC 
 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízení 
    

20 I K 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 10 000,00 10 000,00 OTSKP 2020 
PP 

PSC 
 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 
    

 



 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I Objekt: 

SO 201.6 - SO 201.6 -Most D1 - 077..1 a 2, km 79,2 

 

 

KSO: CC-CZ:  

Místo: Datum: 00.01.1900 

Zadavatel: IČ: 65993390 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 DIČ: cz 65993390 

Zhotovitel: IČ: 
 

 DIČ:  

Projektant: IČ: 
 

DOSA PLUS s.r.o., Arch 5D s.r.o. DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 75900513 
 DIČ: CZ7556082479 

Poznámka: 
  

 

Cena bez DPH     251 120,50 
 

Základ daně 
  

Sazba daně Výše daně 
DPH základní 251 120,50   

21,00% 52 735,31 
snížená 

0,00,   15,00% 
0,00 

Cena s DPH 
 

V CZK 
 

303 855,81 

Projektant Zpracovatel 



 

 

  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
 

Objednavatel  Zhotovitel  
 



 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

251 120,50 

153 229,50 

85 316,00 

 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Objekt: 

SO 201.6 - SO 201.6 -Most D1 - 077..1 a 2, km 79,2 

Místo: Datum: 00.01.1900 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 0 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

  

Stavba: 
D1 Mosty SSÚD 2 Bernartice - Etapa I 

Objekt: 
SO 201.6 - SO 201.6 -Most D1 - 077..1 a 2, km 79,2 

  

Místo: Datum: 00.01.1900 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Projektant: 
 

Zhotovitel: Zpracovatel: 0 

Kód dílu - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

 

251 120,50 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

153 229,50 

1 - Zemní práce 
 

85 316,00 

2 - Zakládání 
 

46 674,00 
4 - Vodorovné konstrukce  

16 210,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
 

5 029,50 

OST - Ostatní 
 

97 891,00 
 



 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 ÍA_ 
12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PŮDY M3 3,2161 1 ooo.ooj 3 216,00|OTSKP 2020 

 PP  SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY     

 
PSC  

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku 

    

 w  zádlažba     

 w  1,13*0,1  0,113   

 w  schodiště     

 w  (i, 11+0/7*2)*10,059*0,1  2,525   

 w  5,780*0,1  0,578   

 w  Součet  3,216   

2 K 

O
) 

ro
 

--
J
 

c
o
 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 0,578 

1 000,001 578,00 OTSKP 2020 
 PP  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I     

   
Poznámka k souboru cen:     

   položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC  (viz ustanovení kpol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - 
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn 

a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, 

do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    

 
w  

zemina bude použita pro zásyp     

 w  0,578  0,578   

3 K 132738 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 11,564 
1 000,001 11 564,001 OTSKP 2020 

 PP  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM     

   
Poznámka k souboru cen:     

   položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedeni vykopávky nezapažené i 

zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po 

vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

    

 PSC  (viz ustanovení k po/. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn 

a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, 

do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 

    

 
w  

1,111*0,3*10,059  
3,353   

 w  1,13*0,3  0,339   

 w  0,7*0,5*10,059*2  8,450   

 w  Mezisoučet  12,142   

 w  -0,578  -0,578   

 w  Součet  11,564   

4 U Y  132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY ZEMINY | M3 57,8201  
1 000,001  57 820,001 OTSKP 2020 

 PP 
PSC 

 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1 km nad 20km 

    

 w  11,564*5  57,820   

5 ! K  17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 0,578 
1 000,001  578,00 OTSKP 2020 

 PP  ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM     

   
Poznámka k souboru cen:     

 

PSC 

 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 

promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou 

dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 

ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) 

vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště 

a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 

konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

    

 

 

 w  
5,780*0,1  

0,578   

6 K 18221 | ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 j  5,780 1 000,00 5 780,00 OTSKP 2020 
PP ROZPROSTŘENÍ ORNiCE VE SVAHU V TL DO 0,1 OM 
 



 

 

 



 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

 

PSC 
 

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 

    

7 K 18241 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNlM VÝSEVEM I M2 5,780 
j  1 000,001 5 780,00 |OTSKP 2020 

 
PP 
PSC 
w 
w 

 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Poznámka k souboru cen: 
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 0,5*(0,75+10,059+0,75) 
Součet 

 

5.780 
5.780 

  

 

D 2 Zakládání 
   

46 674,00 
8 K 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,450 1 ooo,ooj 8 450,00 |OTSKP 2020 
 

PP 

PSC 

w 
w 

 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 

jedná se o nakupovaný materiál 
Protierozní opatření po stranách schodiště -drénem ze štěrku fr. 63/128mm 
0,7*0,6*10,059*2 

 

8,450 

  

9 K 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 j M2 | 38,224 1 000,00 38 224,00 OTSKP 2020 
 

PP 

PSC 

w 

 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE OO 300G/M2 Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění 

okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (0,6*2+0,7)*10,059*2 

 

38,224 

  

 

D 4 Vodorovné konstrukce 
   

16 210,00 
10 IK 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,166 10 ooo,oo| 11 660,00 OTSKP 2020 
 

PP 

PSC 

w 
w 

 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Poznámka k souboru cen: 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a 
transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a 

prahů a pod., - výplň, těsněni a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním 

Štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability 

v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 
prefa schodiště - stupně 270x180x750 mm 
0,27*0,18*0,75*32 

 

1,166 

  

11 K 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 3,206 1 000,001 3 206,00 OTSKP 2020 
 

PP 

PSC 

w 

w 
w 
w 
w 

 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 Poznámka k souboru cen: 
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných 

přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění 

požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. 

(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení 

požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - 

konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení 

spař a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy 

u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů bet.lože pro zádlažbu - C20/25n-XF3 1,13*0,1 
lože pod schodiště— C20/25n-XF3 
1,111*10,059*0,15+1,111 *0,5*0,5*3+0,75*0,27*0,18/2*32 Součet 

 

0,113 

3,093 
3,206 

  

12 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,231 
j 

1 000,00 1 231,00 OTSKP 2020 | 
PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

Poznámka k souboru cen: 

PSC položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení neni-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materíál 
 



 

 

 

 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 01.09.2021 9:33:19 +02:00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w  štěrkopískové lože pro zádlažbu -100 mm     

w  1,13*0,1  0,113   

w  lože pod schodiště     

w  1,111*10,059*0,1  1,118   

w  Součet  1,231   

13 i K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,113 [ 1 000,001 113,00 OTSKP 2020 
pp  DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty 
    

PSC  předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a 

vyplnění spař MC případně s vyklínovánim - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 

položkami SD 45 

    

w  kam.zádlažba     

w  0,75*0,75*2*0,1  0,113   

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

5 029,50 
14 | K 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 20,1181 250,00 5 029,50 OTSKP 2020 

PP  SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Poznámka k souboru cen:     

PSC  Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou 

opěrku. 
    

w  schodiště     

w  2*10,059  
20,118   

D OST Ostatní 
   

97 891,00 
15 | K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina M3 11,564 250,001 2 891,00 j OTSKP 2020 

PP  POPLATKY ZA SKLÁDKU     

PSC  Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

    

16 K 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000| 10 000,001 10 000,001 OTSKP 2020 
PP  OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY     

PSC  Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

    

17 K 02944 j  OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000| 10 000,00 10 000,00 OTSKP 2020 
PP  OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ     

PSC  Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

    

18 I K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL j  1,000 30 000,001 30 000,001 OTSKP 2020 
PP  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ     

PSC  Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 

    

19 I K 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000j 10 000,001 10 000,00|OTSKP 2020 
PP  POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY     

PSC  Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 

    

20 I K X1 Oprava spoje odtokového potrubí J kpl 1,000| 35 000,00 j  35 000,00 
PP  Oprava spoje odtokového potrubí     

w 
 Oprava spoje odtokového potrubí bude provedeno oboustrannou spojkou PVC DN 70. Oprava bude 

provedena z vysokozdvižného vozu . 
    

w  
1  

1,000   
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účinností od 1.6.2017 se současným zrušením Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací 

menšího rozsahu, schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/1. 

Modifikace Pod-článku 11.9 [Zálohová platba] schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 28. 

dubna 2020 (dopisem č.j. 157/2020-520-DOP/1), s účinností od 4. května 2020. 

Vydání 05/2020 - Stavba ■ Oprava mostu - odstranění závad z běžných mostních prohlídek 

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby 

menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 

první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
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Zvláštní podmínky 

Obe|ná ustanovení 

1.1 

Definice 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky 

Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak." 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve 

všech mluvnických formách a podobách." 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve 

všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím 

řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla." 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 

vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných 

poplatků, nezahrnují však zisk." 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti 

které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po 

jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v 

podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolností, 

pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 

aktivita." 

1.1.20 Za Pod-článek 1,1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 

Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo. 

1.1.22 

„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu 

nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak 

je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -článku 7.3 [Prodloužení doby]), 

počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 

1.1.23 
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným 

dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost 

Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran 

související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 

[Předčasné užívání]. 

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

1.1.29 
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí], 

1.1.31 
„Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení 

Díla a odstranění všech vad." 

1.3 ------------------------------   

Hierarchie smluvních 

dokumentů 
Pod-článek 1.3 zní: 
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly 

jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech 

vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné 

vyjasnění nebo pokyn." 

1.4  

Právo 
Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně." 
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2.1 

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. 

Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat 

záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 

kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají 

podniknout v souladu se Smlouvou.'1 

 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou 

být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z 

následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle 

Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vyššímoc]. 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to 

v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, 

stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel 

nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti 

smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k 

označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve 

štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu 

Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci 

Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala 

požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je 

povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 

do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a 

podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných 

požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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bodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 

takového znečištění. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou 

republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní 

smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý 

nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 

Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a 

uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem 

zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 

odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný 

pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či 

nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 

nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek 

na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 

a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo 

úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát 

přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co 

nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních 

komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 

zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 

Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 

Podzhotoviteli,
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Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů 

stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést vtom rozsahu, v 

jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je 

Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně 

uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti 

Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 

Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele 

uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat." 

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve 

výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu 

zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou 

osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí 

Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad\. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel 

nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli 

Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom 

Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a 

Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 

záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení 

Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1 

[Neplněnízhotovitele], V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o 

převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.  
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 

kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 

budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za 

prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti." 

4.5  -------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]-. 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění 

jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, který bude 

zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 

Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv 

aspekt systému." 

4.6  ------------------------------------------------------------------------------  -  --------------------------------------------------------  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v 

Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 

dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 

všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí 

veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a 

neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za 

odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před 

datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do 

doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 

převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, 

co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom 

případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  
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4.7  -------------------------------  

Kontrolní prohlídky stavby 

4.8 --------------------------------  

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci < 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek čí omezujících podmínek právnické osoby, která 

záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 

veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž 

hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným 

výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 

platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o 

ukončení Záruční doby).“ 

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit 

podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit." 

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci]: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky a tak 

se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle 

Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které 

může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, 

vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je 

povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný 

zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce 

na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD 

ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 

povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a v 

případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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ování zhotovitelem 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 

na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování 

osob zajištujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se 

zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a 

na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do 

doby odstranění zjištěných nedostatků." 

4.9  --------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------  --  -----------------------------------------------  

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě 

jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek 

uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné 

rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a 

trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny." 

4.10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 

péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 

zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 

musí dát pokyn, jak s ním naložit." 
5.1 

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- Zhotovitele „Zhotovitel musí 

vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleněji předložit Objednateli, Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v 

souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez 

odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, 

že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové 

nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.“ 

6.1 

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r); 

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během 

Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváni).'' 

dokončení 

7.1 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené 

Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce." 

7.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění 

prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 

vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(I) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram 

nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb 

podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby}.“  
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7.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  - — 

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněný je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání 

Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a 

musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění 

postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro 

splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně." 

7,5  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému 

postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro 

příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být 

prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby], 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla 

ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel 

dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 

postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší stanovené 

v Příloze." 

7.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užíváni]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo 

nebo Sekce (podle okolnosti-) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. 

Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude 

obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě 

podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-

odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména 

údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných 

obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné 

pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 

úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím 

úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádostí o 

Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z 

jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 

povinností smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."
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Od nění vad 

8.1 

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 

dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. 

Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o 

převzetí na každou Sekci." 

8.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 

článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo 

nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených 

prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich 

zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady 

odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, 

aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před 

vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku." 

8.2 ---------------------------------------------------------------------------------------- : --------------------------------------------------------------  

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetíčástí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat 

jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- ku 7.6 

(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. 

Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 

podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část 

Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího 

rozsahu Díla snížena." 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady 

nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během 

takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné 

Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že 

jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, 

Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a  
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. 

Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.'' 

10.1 

Oprávnění k variací Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat 

v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků 

zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup 

samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou 

splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v 

zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli 

nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3." 

10.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je 

předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. 

Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím 

pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni 

předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává 

přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 

cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak 

je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve 

výši 5% přímých nákladů příslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na 

správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro 

účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté." 

11.1 

Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li 

sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle 

Článku 10 [Variace a claimy], 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou 

změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu 

vyhrazené změny." 

11.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoli 

přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 

považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných 

plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na 

kompaktním disku CD-R.“ 

H.3  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------   

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 

jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných 

dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení 

vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 

vyúčtování.
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Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude 

doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Zajištění 

splnění smlouvy], 
(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- ku 4.8 

[Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 
(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 
(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to 

opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne 

částku uvedenou v Příloze." 

11.4  

Platba první poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.5  

Platba druhé poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6 
 

Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné 

vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel 

zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejích správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných 

dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od 

obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu 

se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách 

návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné 

platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným 

způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli 

předložit závěrečné vyúčtování. 
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Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od 

data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

závěrečného vyúčtování." 

11.9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité měny a 

ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto Pod-článku. Zhotovitel 

může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy. Podmínkou 

poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a 

předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové 

platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby 

Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platností a zálohová platba nebyla 

vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost 

záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně 

snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 

před odstoupením podle Článku 12 [Neplněný nebo Pod-článku 13.2 [Vyššímoc], (podle 

okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové 

platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-článku, může 

Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu částky 

potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby od 

Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování (mimo 

zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty uplatní 

Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu s 

ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle 

tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla."
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„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný 

získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a 

veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících 

Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k 

zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo 

jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení." 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

12.5  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: zaplatit smluvní 

pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti]', 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]-, 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončeni]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné 

milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné 

užívání]-, 

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o 

smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta a to ta, 

která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 

pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný 

úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 

smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."
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12.4 

Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 
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povědnost 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy 

je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí\.“ 
14.1 

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

14.1  --------------------------------------------------------------------------------  -  -------------------------------------------------  

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma 

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 

pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, 

včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 

souvisejících s prováděním Díla, a to natzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném 

místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 

stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění 

v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém 

časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 

dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 

pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 

plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by
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byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 

pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 

důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit 

škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 

škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v 

Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění 

bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s 

maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za 

škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 

trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 

České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 

možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 

uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoliv 

to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 

Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž 

povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 

Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

14.2 --------------------------------------------------------------------------   

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.
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ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky." 

15.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článekje odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na 

základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy 

České republiky." 

VARIANTA B 

15.1  ---------------------------------------------  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  ----------------------------  ---  ---  -  ---------------------------------------------------------------  ---  ----------------------------------------------- — -----------------  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na 

základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České 

republiky."
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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III - Další požadavky zadavatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP) 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně č.j. 29/2017- 120-TN/l ze 

dne 26. 1. 2017 
1.2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016- 120-TN/l ze 

dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě 

č.j. 221/09-910-IPK/l ze 

dne 23. 3. 2009 
1.4. 2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 

inženýrské sítě, Dodatek č. 1 

č.j. 275/2016-120-TN/12 

ze dne 18. 10. 2016 
1.4. 2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/l ze 

dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy č.j. 4/2015-120-TN/2 ze 

dne 21. 1. 2015 
1.2. 2015 

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt č.j. 4/2015-120-TN/3 ze 

dne 21. 1. 2015 
1.2. 2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze 

dne 8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 8 - Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze 

dne 8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/l Ze 

dne 13. 8.2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/l ze 

dne 13. 8. 2010 
1.9. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze 

dne 8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 

Změna č.l 

č.j. 88/2018-120-TN/l ze 

dne 16.3.2018 
1.4.2018 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
č.j. 230/08-910-IPK/l ze 

dne 12. 3. 2008 
1.4. 2008 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/l ze dne 

3.8. 2006 
1.9. 2006 
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Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení 

c.j. 9/2015-120-TN/6 ze 

dne 27. 3. 2015 
1.4. 2015 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací ě.j. 9/2015-120-TN/3 ze 

dne 2. 2. 2015 
15.2. 2015 

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny ě.j. 24/2020-120-TN/l 1. 5.2020 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty č. j. 2/2016-120-TN/2 ze 

dne 12. 1. 2016 
15. 1.2016 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce 
ě.j. 37/2015-120-TN/3 ze 

dne 13.4. 2015 
23.4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

ě.j. 121/2018-120-N/2 ze 

dne 5. 9. 2018 
10. 9. 2018 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze 

dne 8. 4. 2008 
1.5.2008 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
ě.j. 205/10-910-IPK/l ze 

dne 8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č.l č. j. 25/2020-120-TN/l, ze 

dne 22. 4. 2020 
1. 5.2020 

Kapitola 22 - Mostní ložiska 
ě.j. 124/2018- 120-TN/l ze 

dne 18. 5. 2018 
1.6. 2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry č.j. 653/07/910-IPK/l ze 

dne 6. 8. 2007 
1.9. 2007 

Kapitola 24 - Tunely 
č.j. 341/07-910-IPK/l ze 

dne 20. 4.2007 
1. 5.2007 

Kapitola 25 - Protihlukové clony č.j. 221/09-910-IPK/l ze 

dne 23. 3. 2009 
1.4. 2009 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 

vozovek 

č.j. 9/2015-120-TN/4 ze 

dne 2. 2. 2015 
15.2. 2015 

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy 
č.j. 291/2016-120-TN/9 ze 

dne 7. 12. 2016 
10. 12. 2016 

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání 
č.j. 1126/10-910-IPK/l ze 

dne 16.12. 2010 
1. 1.2011 

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
č.j. 47/2020-120-TN/l ze 

dne 10. 7. 2020 
1. 8.2020 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí č.j. 318/08-910-IPK/l ze 

dne 8. 4. 2008 
1. 5.2008 

 

http://www.pjpk.cz/
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 
(ZTKP) 

„Dl Oprava mostu-odstranění závad z běžných mostních prohlídek44 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a 

Směrnici GR č. 9/2016 - Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje 

pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

Nepoužije se.
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

objekt: SO 201.2 a 3 -Most Dl - 057..1a2, km 54,4 

Překrýt dilatační spára mezi vnitřními římsami k zamezení pádu nečistot na polní příruby 
nosníků 

-Osazení vrátek do stávajícího oplocení pod schodištěm u OP2 vlevo 

-Dobudovat obslužné schodiště od nových a stávajících vrátek u OPI a OP2 k patě svahu 

-Výměna stávajících porušených žlabu za nové (š ...... )podél paty žlabů v délce .... m 

Jedná se o stavbu příslušenství k mostu, doplnění obslužného schodiště, překrytí dilatační 

spáry mezi římsami mostů, osazení chybějících vrátek u OP2, oprava - doplnění 

odvodňovacích žlabů. 

Stavba bude provedena dle platných norem, technických předpisů a výrobních listů použitých 

materiálů. 

TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

TP 146- PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 

TKEM2- TRVALÉ OPLOCENÍ 

VL4 - 206.21 - SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ U OPĚRY 

VL4 - 403.51 - ZAKRYTÍ PODÉLNÉ SPÁRY 

VL4 - 204.02 - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR VYÚSTĚNÍ VE SVAHOVÉM KUŽELU 

Dobudování obslužného schodiště od nových a stávajících vrátek u OPI a OP2 k patě svahu 

-Nové revizní schodiště bude umístěno vedle stávajícího odláždění svahu od vrátek k patě 

svahu. 

Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací budou vždy vytyčeny všechny známé inženýrské sítě. 

Pro stavbu revizního schodiště bude proveden výkop v min. šíři 1500mm a hloubky 300mm. 

Po vybudování schodiště bude k obrubám dorovnán terén sypaninou a substrátem, po té oset 

travním semenem. 

Konstrukce schodiště: 

Schodišťové stupně budou vybudování z betonových dílců C30/37-XF4 do lože z betonu 

C20/25n-FX3 tl. 150mm. Rozměr betonového stupně Hmax 180mm, Šmin 270mm, počet 

stupňů v jednom, novém schodišťovém rameni je u OPI 24 stupňů a u OP2 28 stupňů. Pokud 

dojde k rozdílnému stoupání schodiště a okolního terénu, bude nerovnost vyrovnána 

mezipodestou z kamenné dlažby. 

Terén pod betonové lože bude urovnán sypaninou 

Schodišťové stupně budou po obou bocích ukončeny betonovými obrubami 100/250mm v 

betonovém loži C20/25n-XF3. 

V trase schodiště u OPI se nachází SDZ, která bude o cca lm přesunuta. 

Překrytí dilatační spáry mezi vnitřními římsami k zamezení pádu nečistot na polní 

příruby nosníků bude provedeno z: 
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-lišta - mat. 1.4404, rozměr 40x6mm 

Jako doklad o jakosti oceli bude předložen inspekční certifikát 3.1 

-kotva do betonu - M10, materiál A4 (svorník M10 x 100 A4 + matice DIN 934 A4 + 

podložka DIN 125A/A4) 

-chemická malta -elastomerový pás 

zde bude doložen technický (katalogový) list výrobku a prohlášení o shodě s katalogovým 

listem výrobce. 

Do PLO 40x6 budou na dílně pomocí stojanové vrtačky vyvrtány otvory 012 mm po 200 

mm, první otvor bude 100 mm od konce a poslední taktéž. Otvory budou vrtány do osy PLO, 

tedy 20 mm od kraje. 

Odchylka v přesnosti vrtám je: polohová odchylka ±1,5mm odchylka velikosti otvoru 

±0,5mm 

Před započetím vrtání bude provedeno rozměření a bude provedeno pomocí důlčíku vyražení 

důlku pro navedení vrtáku. Otvory není nutné předvrtávat. 

Předem připravený PLO 40x6 bude použit jako šablona pro vrtání. Pomocí PLO bude 

provedeno označení míst. Minimální vzdálenost od hrany římsy po osu otvoru je 70 mm, 

optimálně 80 mm. Po označení bude provedena kontrola. Následně bude přistoupeno k 

vlastnímu vrtání. Vrtání bude provedeno pomocí příklepového vrtacího kladiva. Průměr 

diamantového vrtáku je 12 mm. Hloubka vrtání min. 60 mm. 

Následně bude provedeno vysátí vývrtů průmyslovým vysavačem. Po dokončení vývrtů bude 

provedena kontrola hloubky zástupcem objednatele. 

Do vývrtů bude vytlačena chemická malta pomocí vytlačovací pistole a za čerstva bude 

osazen nerezový svorník M10 x 100 A4. Následně provizorně osadit PLO 40x6, aby bylo 

možné provést korekce v osazení. 

Po zatvrdnutí chemické kotvy (časy jsou uvedeny v technickém listu výrobce v závislosti na 

počasí) bude vyjmut PLO 40x6, na šrouby bude přiložen pás, kde bude naznačena poloha 

šroubů, v jejíchž místě budou vyseknuty díry. Následně bude zpět osazen PLO 40x6, osazeny 

podložky z nerezu A4 a matky M10 z nerezu A4. 

-Osazení vrátek do stávajícího oplocení u OP2. V oplocení chybí vrátka. Plotová vrátka 

budou zhotoveny z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů, trubek nebo válcovaných 

profilů vyplněných pletivem dle stávajícího oplocení. Vrátka budou opatřeny protikorozní 

úpravou v požadované tloušťce a kvalitě podle dokumentace a kap. 19/B TKP (Příloha 19B- 

P5). K automatickému ovládání uzávěrů vstupních bran a zábran je k dispozici široký 

sortiment technických zařízení ve formě bran pojezdových, otočných i bran posuvných. 

Jejich součásti a jednotlivé prvky musejí splňovat jakostní parametry. Vrátka v oplocení jsou 

řešeny jako samouzavírací. 
v 

-Zlabovky v odvodňovacím rigolu jsou u paty svahu v délce cca 5,5bm degradovány a je 

třeba je doplnit a vyměnit. 

Žlabovky š. 800mm d. 330mm Budou ukládány do betonového lože C20/25n-XF3. 

Po uložení žlabovek bude okolní terén upraven a dosypán sypaninou a substrátem s travním 

semenem.
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objekt: SO 201.4 -Most Dl - 058..1a2, km 55,7 

Jedná se o stavbu příslušenství k mostu, doplnění obslužného schodiště, oprava - doplnění 

odvodňovacích žlabů. 

Stavba bude provedena dle platných norem, technických předpisů a výrobních listů použitých 

materiálů. 

TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

TP 146- PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 

VL4 - 206.21 - SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ U OPĚRY 

VL4 - 204.02 - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR VYÚSTĚNÍ VE SVAHOVÉM KUŽELU 

Dobudování obslužného schodiště od stávajících vrátek u OPI a OP2 k patě svahu 

-Nové revizní schodiště bude umístěno vedle stávajícího odláždění svahu od vrátek k patě 

svahu. 

Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací budou vždy vytyčeny všechny známé inženýrské sítě. 

Pro stavbu revizního schodiště bude proveden výkop v min. šíři 1500mm a hloubky 300mm. 

Po vybudování schodiště bude k obrubám dorovnán terén sypaninou a substrátem, po té oset 

travním semenem. 

Konstrukce schodiště: 

Schodišťové stupně budou vybudování z betonových dílců C30/37-XF4 do lože z betonu 

C20/25n-FX3 tl. 150mm. Rozměr betonového stupně Hmax 180mm, Šmin 270mm, počet 

stupňů v jednom, novém schodišťovém rameni je u OPI 23 stupňů a u OP2 26 stupňů. Pokud 

dojde k rozdílnému stoupání schodiště a okolního terénu , bude nerovnost vyrovnána mezi 

podestou z kamenné dlažby. 

Terén pod betonové lože bude urovnán sypaninou 

Schodišťové stupně budou po obou bocích ukončeny betonovými obrubami 100/250mm v 

betonovém loži C20/25n-XF3. 

v 

Zlabovky v odvodňovacím rigolu jsou před patou svahu (vývařiště u skluzu ) v délce cca 

34+34 bm (68bm) degradovány a je třeba je doplnit a vyměnit. 

Žlabovky š. 800mm, dl.300 mm Budou ukládány do betonového lože C20/25n-XF3. 

Po uložení žlabovek bude okolní terén upraven a dosypán sypaninou a substrátem s travním 

semenem. 

objekt: SO 201.6 -Most Dl - 077..1 a 2, km 79,2 

Jedná se o stavbu příslušenství k mostu, doplnění obslužného schodiště, oprava poškozeného 

spoje potrubí odvodnění 

Stavba bude provedena dle platných norem, technických předpisů a výrobních listů použitých 

materiálů. 

TP 83 - ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
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TP 146- PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 

VL4 - 206.21 - SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ U OPĚRY 

Dobudování obslužného schodiště u OPI k patě svahu a stávajícímu oplocení. 

-Vzhledem k příkrému svahu a nemožnosti umístit schodiště přímo u opěiy OPI bude nové 

revizní schodiště umístěno ve svahu, kolmo k opěře OPI. Aby nedocházelo k erozi svahu 

podél schodiště, bude po obou stranách schodiště vybudován zpevňující zásyp štěrkem. 

Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací budou vždy vytyčeny všechny známé inženýrské sítě. 

Pro stavbu revizního schodiště bude proveden výkop v min, šíři lOOOmm a hloubky 300mm. 

Po vybudování schodiště bude k obrubám dosypán zpevňující štěrk fr. 63/128mm po obou 

stranách schodiště. 

Konstrukce schodiště: 

Schodišťové stupně budou vybudování z betonových dílců C30/37-XF4 do lože z betonu 

C20/25n-FX3 tl. 150mm. Rozměr betonového stupně Hmax 180mm, Šmin 270mm, počet 

stupňů v jednom, novém schodišťovém rameni je u OPI 23 stupňů a u OP2 26 stupňů. Pokud 

dojde k rozdílnému stoupání schodiště a okolního terénu, bude nerovnost vyrovnána 

mezipodestou z kamenné dlažby. 

Terén pod betonové lože bude urovnán sypaninou 

Schodišťové stupně budou po obou bocích ukončeny betonovými obrubami 100/250mm v 

betonovém loži C20/25n-XF3. 

Protierozní opatření po stranách schodiště bude provedeno zpevňujícím drénem ze štěrku 

fr. 63/128mm. Štěrk bude umístěn v rýze min. š. 700mm a hl. 600mm. Rýha bude po bocích 

a na dně opatřena geotextilií 300g/m2. 

-Oprava spoje odtokového potrubí bude provedeno oboustrannou spojkou PVC DN 70. 

Oprava bude provedena z vysokozdvižného vozu .
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ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 

§ 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník 

práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat 

veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a 

Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. 

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 

pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a 

Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením 

vlády č. 201/2010 Sb., ve zněm pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 

dozor nad bezpeěností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele 

předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob. 

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno 

ěi vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující 

požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na 

nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě 

a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou 

funkci retroflexních prvků. 

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 

vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a 

zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 

schopna bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 

dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. 

Y případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, z hlediska 

ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a 

zpracování plánu zajištění BOZP, je Zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 

uvedeného zákona. 

U staveniště bude provedena místní úprava provozu DIO, staveniště bude zabezpečeno proti 

vniku třetím osobám. Na staveništi bude umístěno zázemí pro zaměstnance 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 01.09.2021 9:34:43 +02:0,0 
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ip 

příspěvková organizace ČNB, č. ú. 10006-

15937031/0710 s ohledem na druh akce] 

[bude doplněna osoba, která bude 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: 

bankovní spojení: ___________________________  

[případně bude uveden jiný bankovní účet 

zastoupeno: 

smlouvu] 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Správce”) 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 

dpo@rsd.cz 

241 084 420 

  

ozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná] 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
a 

[zpracovatel doplní svůj název] 

se sídlem [doplnízpracovatel] 

IČO: [doplnízpracovatel] 

DIČ: [doplnízpracovatel] 

zápis v obchodním rejstříku: [doplnízpracovatel] 

právní forma: [doplnízpracovatel] 

bankovní spojení: [doplnízpracovatel] 

zastoupen: [doplnízpracovatel] 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel] 

e-mail: [doplnízpracovatel] 

tel: [doplnízpracovatel] 

kontaktní osoba ve věcechtechnických: [doplní zpracovatel] 

e-mail: [doplnízpracovatel] 

tel: [doplnízpracovatel] 

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel") (Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní 

strany")  

 

mailto:dpo@rsd.cz
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 

zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 

osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k 

takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 

osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 

0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů 

(dále jen „Smlouva"). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy 

uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a 

Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 

veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 

Hlavní smlouvou. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 

zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 

stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 

Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů). 

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a 

obsah Pokynu. 

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení 

osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či 

nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení 

nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 

4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 

Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé 

předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které 
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zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či 

dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s 

objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními 

údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 

osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 

2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, 

který je mění, doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 

předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů 

ve třetích zemích. 

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 

obnoveny nebo rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 

transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a 

důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad 

této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k 

dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR. 

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", 
„zvláštní kategorie osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této 

Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 

Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 

zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 

Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 

zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad 

zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v 

případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v 

konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, tel: 241 084 420; 

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 

zpracovatel]. 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 

poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, 

předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů 

http://www.rsd.cz/
mailto:pavel.vyroubal@rsd.cz
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Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění 

není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu 

povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování 

Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy 

podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o 

ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a 

pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce 

příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů 

Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen 

výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede 

seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům 

přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele 

vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně 

osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly 

mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 

pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů 

Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní 

techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 

Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými 

Předpisy o ochraně osobních údajů; 

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 

Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a 

neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 

24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti 

osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 

osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), 

aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: 

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování; 

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických 

či technických incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

5.2  Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
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zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup 

k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 

osobní údaje odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 

zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce. 

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní 

Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 

podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení 

pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. 

uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovatel i) musí tyto 

smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel 

Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení 

podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo 

jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající 

ochrana předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 

Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v 

souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 

zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 

zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 

technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 

uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo 

jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních 

údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 

jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 

Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 

Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 

kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 

Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 

vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 
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7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 

žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 

zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů 

Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti 

týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 

o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 

jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 

osobních údajů; 

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 

údajů. 

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 

údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 

předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 

členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, 

v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, 

poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce 

před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 

konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 

GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s 

ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 

smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 

Správce) bud’: 

10.1.1  vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 

bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 

Podzpracovatelem; nebo 

10.1.2  bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 

Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 

10 této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy 

Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie 
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nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních 

údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely 

uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a 

nikoliv pro žádný jiný účel. 

11 Právo na audit 

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s 

platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 

umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 

všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci 

nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 

příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů 

Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 

a Pokyny. Zpracovatel
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V dne V dne 

[bude doplněno] 

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle 

této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit 

porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností 

týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 

pak mohou omezit pouze na vybrané procesy. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s 

výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované 

předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí 

Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou 

vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí 

zemi. 

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny 

povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více 

smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, 

včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi 

Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části 

Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní 

strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 

vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, 

(ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy 

v této Smlouvě obsažena. 

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení. 

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných 

oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením 

není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá. 

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu obou Smluvních stran. 

[jméno a funkce doplní zpracovatel]



(„Správce") („Zpracovatel") 
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Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR. 

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel] 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; 

údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)] 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy 

nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se 

□ Zpracování 

□ Automatizované zpracování 

□ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

[Popište zde, např. příprava stavby,...] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů] 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]
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1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 

politiku týkající se zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 

shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podíií na zpracování osobních údajů, jsou 

přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 

osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 

odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 

monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 

zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 

účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 

získání jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 

dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 

zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 

svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a 

odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a 

/ nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 

bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 

zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 

závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní. 

2. Technická bezpečnostní opatření 
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2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 

přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a 

odstraňovat uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 

zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 

"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 

pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 

heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 

délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 

přes síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 

osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 

modifikace, odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 

pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 

zajištění řádné funkce. 

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 

pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 

softwarových aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 

určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 

vývojářem operačního systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 

kryptografických protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 

Detection Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fýzické ochrany a ochrany životního 

prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 

a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 

informačnímu systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 

postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 

kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 

osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 

kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 

ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 

osob. 

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) 

umístění středisek služeb. 
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č. Schválený 
podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

1. [doplní zpracovatel] 
  

    

 


