


MZE-48864/2021-11152
[image: ]
mze000021091958

	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 11150

VÁŠ DOPIS ZN.:	 
ZE DNE:	 

SPISOVÁ ZN.:	 74VD15544/2018-11153
NAŠE ČJ.:	 MZE-48864/2021-11152

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
TELEFON:	221811019
E-MAIL:	Petra.Honsova@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
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Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136288 k PZ_PRAIS II_2021_No609_EZP_změna komunikace


Vážený pane xxx,
dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu objednávky č. 4500136288 k PZ 609 PZ_PRAIS_II_2021_No609_EZP_zmena_komunikace_IS_EZP_s_eSPIS 
z aktuálního termínu 23.8.2021 na nový termín 30.09.2021. 
Zdůvodnění:
Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce pro obnovu testovacího prostředí IS EZP a IS eSPISu, které je po masivním kybernetickém útoku zaměřeném na počítačovou síť města Olomouc v současné době mimo provoz. Vzhledem k tomu, že řešení je primárně určeno IS eSPIS Olomouc, je žádoucí funkční testování realizovat právě na tomto systému.
Termín 30.09.2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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