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3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
lčiSLO: 

Změnový list 

31 lzE DNE: 14.12.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: · Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:  - stavbyvedouci zhotovitele 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKT A:· 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
!Název: !Nový pavilon goril 
Zdůvodněni a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele za účelem zvýšen i kvality kamerového systému a on-line přenosu pro veřejnost. 
Změna byla vyvolána zkušeností Objednatele, který užívá daný systém v jiných objektech zoo. Řešeno na KD č. 56, bod 47.3.Tato 
změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. 

1. Předmět změny: Slaboproud - doplnění a změny dle požadavků Zoo Praha 
Množství Mj Jednotková cena Cena celkem 

01 .02. 02 • PŘÍPOJKY A PŘELOŽKY ELEKTRO 

01.02.01 .01. I - kabely a trubky 

Optický kabel venkovní, ochrana proti hlodavcům (skel. vlákna}, 
černý PE, d 6,3 mm, pevnost v tahu 500 N, vlákna 250 µm, CL T, 
dielektrický, 8 vláken MM 50/125, povolený r ohybu 125 mm, 
příklad typu OC-S-M50-F8. Způsob uložení kabelu: V pavilonu 

01.02.01 .01 ..... 0003. slonů bude kabel uložen do stávajících kabelových žlabů , v -378,00 m 69,79 -26 380,62 
pavilonu goril bude kabel instalovány do kabelových žlabů , které 
jsou předmětem projektu objektu SO01, na venkovní trase 
budou kabely uloženy do trubky HDPE40 instalované v zemi v 
pískovém loži 

Optický kabel samonosný univerzální, PU plášť černé barvy, d 3 
mm, pevnost v tahu 350 N, pro převěsí do 50 m, vlákna 250 µm, 
bezgelové suché provedení, 8 optických vláken SM 9/125, 
G.657A, příklad typu OC-S-G657A-D8. Způsob uložení kabelu: 

01 .02.01 .01 ..... 0004. V pavilonu slonu bude kabel uložen do stávajících kabelových -378,00 m 60,61 -22 910,58 
žlabů , v pavilonu goril bude kabel instalovány do kabelových 
žlabů , které jsou předmětem projektu objektu SO01 , na 
venkovní trase budou kabely uloženy do trubky HDPE40 
instalované v zemi v pískovém loži 

01 .02.01 .01 ..... 0008. Zatažení optických a metalických kabelů do pavilonu Slonů -1,00 set 30 524,19 -30 524,19 

01 .02.01 .02. li - Ukončení kabelů v pavilonu slonů 
Výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového 

01 .02.01 .02 ..... 0001 . 
rozvaděče , 24 simplexních spojek SC s otvory, s možností 

-1,00 ks 2 272,79 -2 272,79 
instalace dvou optických kazet, součástí dodávky je jedna 
optická kazety a dva držáky svárů, výška 1 U 

01 .02.01 .02 .. ... 0002. Optická kazeta s v íčkem a hřeb ínky pro 12 vláken -1,00 ks 11 4,79 -114,79 



Zastavitelná ochrana sváru, délka 45 mm, která je tvořena 

01 .02.01 .02 .. ... 0003. 
transparentní teplem smrštitelnou trubičkou , ve které je vložen 

-16,00 ks 13,77 -220,32 
nerezový drát zaručující mechanickou pevnost ochrany a teplem 
tavná trubička zaručující hermetickou ochranu optického vlákna 

Předem připravený a zakončený optický konektor se 
01 .02.01 .02 ..... 0004. singlemode PC 9/125 µm s optickým vláknem v délce 1 metr, -8,00 ks 289,26 -2 314,08 

příklad typu OP-210 se SM 9/125 1M-SC 

01 .02.01 .02 .. ... 0005. 
SC singlemode simplexní spojka pro propojení optického pigtailu 

-8,00 ks 63,36 -506,88 
s optickým patch kabelem, příklad typu OS-11 o se SM 

Předem připravený a zakončený optický konektor se multimode 
01 .02.01 .02 ..... 0006. 50/125 µm, kategorie OM2 s optickým vláknem v délce 1 metr, -8,00 ks 289,26 -2 314,08 

příklad typu OP-010 se MM 50/125 1M-SC 

SC multimode singlemode simplexní spojka pro propojení 
01.02.01 .02 .. .. . 0007. optického pigtailu s optickým patch kabelem, příklad typu OS- -8,00 ks 63,36 -506,88 

110SCMM 

Připravený a zakončený propojovací patch kabel v duplexním 

01 .02.01 .02 .. ... 0008. 
provedení s optickými konektory LC-SC, multimode 50/125 µm, 

-8,00 ks 289,26 -2 314,08 
kategorie OM2 v délce 1 metr, příklad typu OPC-720 LC-SC MM 
50/125 1 M-LC-SC 

01.02.01 .02 ..... 0009. 
Zářezová propojovací svorkovnice 10x2 v stávajícím rozvaděči 

-2,00 ks 235,08 -470,16 
pavilonu Slonu 

02.04.02.01 .... . 0067. 
Připojení kabelu TCEPKPFLE5x4x0.6 k zářezové svorkovnici 

-2,00 ks 413,23 -826,46 
10x2 

02.04.02.01 ..... 0068. Svaření optických vláken -16,00 ks 202,03 -3 232,48 

02.04.02.01 ..... 0069. 
Měření OTDR - oboustranné na 2.vl.délky, vypracování měřících 

-16,00 ks 130,40 -2 086,40 
protokolů 

02.04.02.01. A - Datové rozvody a systém průmyslové televize 

Optický kabel venkovní, ochrana proti hlodavcům (skel. 
02.04.02.01 ... .. 0002. vlákna), černý PE, d 6,3 mm, pevnost v tahu 500 N, vlákna -107,00 m 50,51 -5 404,57 

250 µm, 

WiFi přístupový bod venkovní/vnitřní, 2 dBi, 1x LAN, 
02.04.02.01 ..... 0023. 802.11 b/g/n/a/ac L4 (2.4 a 5 GHz), napájení PoE, barva -17,00 ks 6 189,32 -105 218,44 

černá , 

02.04.02.01 .... . 0052. 
SFP propojovací kabel délky 1 m, příklad typu SFP-H10GB-

-6,00 ks 399,46 -2 396,76 CU1 M=, Cisko 

02.04.02.01. A - Datové rozvody a systém průmyslové televize 

02.04.02.01 ..... 0001 . 
Datový metalický kabel nestíněný kabel UTP4x2xAWG23 cat. 

152,00 m 28,47 4 327,44 
6 určený pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, -

Výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19' datového 

01 .02.01 .02 ..... 0001 . 
rozvaděče , 24 simplexních spojek SC s otvory, s možností 

1,00 ks 2 272,79 2 272,79 
instalace dvou optických kazet, součástí dodávky je jedna 
optická kazety a dva držáky svárů, výška 1 U 

01 .02.01 .02 ..... 0002. Optická kazeta s víčkem a hřebínky pro 12 vláken 2,00 ks 114,79 229,58 

Zastavitelná ochrana sváru, délka 45 mm, která je tvořena 

01 .02.01 .02 ... .. 0003. 
transparentní teplem smrštitelnou trubičkou, ve které je vložen 

24,00 ks 13,77 330,48 
nerezový drát zaručující mechanickou pevnost ochrany a teplem 
tavná trubička zaručující hermetickou ochranu optického vlákna 

01.02.01 .02 .... . 0004. 
Předem připravený a zakončený optický konektor LC 

12,00 ks 289,26 3 471 ,12 
singlemode PC 9/125 µm s optickým vláknem v délce 1 metr 

01.02.01 .02 ..... 0005. 
L2 singlemode duplexní spojka pro propojení optického pigtailu 

6,00 ks 63,36 380,16 
s optickým patch kabelem 

01 .02.01 .02 ..... 0006. 
Předem připravený a zakončený optický konektor LC multimode 

12,00 ks 289,26 3471,12 
50/125 µm, kategorie OM2 s optickým vláknem v délce 1 metr 

01 .02.01 .02 ..... 0007. 
LC multimode singlemode duplexníxní spojka pro propojení 

6,00 ks 63,36 380,16 optického pigtailu s optickým patch kabelem 

Připravený a zakončený propojovací patch kabel v duplexním 
01 .02.01 .02 ..... 0008. provedení s optickými konektory LC-LC, multimode 50/125 µm, 3,00 ks 289,26 867,78 

kategorie OM2 v délce 1 metr 

02.04.02.01 .... . 0068. Svaření optických vláken 24,00 ks 202,03 4 848,72 

02.04.02.01 .... . 0069. 
Měření OTDR - oboustranné na 2.vl.délky, vypracování měřících 

24,00 ks 130,40 3 129,60 
protokolů 

Cisco Catalyst 1000-48FP-4X-L - Přepínač - řízený - 48 x 
CN 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (uplink)- PoE+ (740 1,00 ks 196 837,90 196 837,90 

W) 



Cisco Catalyst 1000-24FP-4X-L - Přepínač - řízený - 24 x 
CN 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) - PoE+ (370 1,00 ks 113183,40 113 183,40 

W) 

CN 
Cisco Catalyst 1000-24T -4X-L - Přepínač - řízený - 24 x 

3,00 ks 35170,35 105511 ,05 r 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) 

CN Cisco Direct-Attach Active Optical Cable 4,00 ks 6 479,60 25 918,39 

CN SFP+ transceiver MM 2,00 ks 13192,91 26 385,82 

CN SFP+ transceiver SM 1,00 ks 34 469,20 34 469,20 

Připravený a zakončený propojovací patch kabel v duplexním 
01 .02.01 .02 .... . 0004. provedení s optickými konektory LC-LC, singlemode 9/125 µm, 3,00 ks 289,26 867,78 

kategorie OS2 v délce 1 metr 

CN Optický kabel MM 12vláken, OM2 107,00 m 60,51 6 474,84 

CN Optický kabel MM 12vláken, OM2 378,00 m 60,51 22 873,73 

CN Optický kabel SM 12vláken - OM2 378,00 m 47,39 17912,48 

02.04.02.01 ..... 0003. 
Plastová hladka HOPE trubka průměru 40 mm včetně 

24,00 m 49,59 1 190,16 protahovacího drátu 

Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 
02.04.02.01 ..... 0005. 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do konstrukce podlah 197,00 m 53,72 10 582,84 

pod tepelnou izolační vrstvou 

Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 
02.04.02.01 ..... 0008. 32 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do konstrukce podlah 14,00 m 53,72 752,08 

pod tepelnou izolační vrstvou 

02.04.02.01 ... .. 001 O. 
Elektroinstalační přístrojová plastová krabice pro montáž pod 

3,00 ks 45,00 135,00 omítkou včetně sekaní zdiva 

02.04.02.01 .. ... 0029. 
Datový nestíněný neosazený propojovací panel pro 24 

1,00 ks 872,38 872,38 modulárních konektoru RJ45 

Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do 
02.04.02.01 ..... 0030. připojovacích (patch) panelu datového rozvaděče a datových 30,00 ks 185,50 5 565,00 

zásuvek 

02.04.02.01 ..... 0032. 
19 " napájecí panel AXON, přepěťová ochrana, 5 x zásuvka 

1,00 ks 753,00 753,00 s ochranným kolíkem 230V/50Hz/16 A 

Řízený 24 portový přepínač , podpora pro multicast, 
02.04.02.01 ..... 0050. management prostřednictvím webového rozhraní, 24 x RJ- 1,00 ks 22 369,71 22 369,71 

45 Ethernet ports typ Gigabit Ethernet (10/100/1 000), 

On line záložní zdroj s výkonem 2200 VA/1980 Wa filtrací 
02.04.02.01 ..... 0055. elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů , dobá 1,00 ks 24 250,39 24 250,39 

zálohovaní 30/17, 

02.04.02.01 .... . 0068. Svaření optických vláken 24,00 ks 202,03 4 848,72 

02.04.02.01 ... .. 0069. 
Měření OTDR - oboustranné .na 2.vl.délky, vypracování 

24,00 ks 130,40 3 129,60 
měřících protokolů 

02.04.02.01 ..... 0070. Měření a měřící protokol metalických datových kabelů 7,00 ks 68,87 482,09 

CN 
Kabel LAM TWIST 2x2x0.35 pro turnikety uložen do plastové 

99,00 m 104,80 10 375,66 
elektroinstalační trubky 

Elektroinstalační plastová ohebná trubka vnějšího průměru 
02.04.02.01 ..... 0005. 25 mm pevnost v tlaku >750 N, montáž do konstrukce podlah 99,00 m 53,72 5 318,28 

pod tepelnou izolační vrstvou 

Optický kabel samonosný univerzální, PU plášť černé barvy, 

CN 
pevnost v tahu 350 N, pro převěsí do 50 m, vlákna 250 µm, 

96,00 m 46,26 4 441 ,39 bezgelové suché provedení, 4 optických vláken SM 9/125, 
G.657A. 

Optický kabel venkovní univerzální, PU plášť černé barvy, 

CN 
pevnost v tahu 350 N, pro převěsí do 50 m, vlákna 250 µm, 

140,00 m 53,51 7 490,85 
bezgelové suché provedení, 8 optických vláken SM 9/125, 
G.657A. 

CN 
Nástěnný 19" datový rozvaděč pokladny velikostí 9 U modulů 

1,00 ks 5 238,48 5 238,48 
rozměru 600 x 400 x 500 mm 

Pilířová rozvodna skříň celkového rozměru (nad terénem) 
1200x390x350 mm, rozměr rozvodné skříně 500x390x350 mm, 

CN včetně podzemní základny, krytý IP54, příklad typu ORU 1 SIS 1,00 ks 28 316,52 28 316,52 
Mikos (bez výklopného ramene pro optické kazety a s montážní 
deskou) 
"r"tep111ac 111ax:. p1e11USOVCITJcrrrusrTU""GUT-, 

Funkce DHCP Server, QoS (Quality of Service), VLAN 
Celkový počet portů 20 

CN Počet SFP (1 Gb/s) 16 1,00 ks 75 353,52 75 353,52 
Počet SFP+ (10 Gb/s) 4 
Přepínací kapacita (Gb/s) 128 

t Ř ÍZPOÚ /wph...mzh~~ ... . _ 

CN 
SFP optický modul Cisco, dvojitý konektor LC/PC, rychlost 1000 

12,00 ks 3 602,46 43 229,55 Mb/s, přenosová vzdálenost max. 10 kní, vlnová délka 1300 nm. 



CN 
Kompletně vybavený optický 12" rozvaděč pro 12 SM vláken 

1,00 ks 13 700,64 13 700:64 
včetně optické kazety, ochrany svárů a pigtailu 

CN 
Kompletně vybavený optický 12" rozvaděč pro 4 SM vlákna 

1,00 ks 4 674,34 4 674,34 
včetně optické kazety, ochrany svárů a pigtailu 

CN 
Kompletně osazení přisazený optický rozvaděče pro 8 SM 

1,00 ks 10 315,78 10 315,78 
vláken 9/125 včetně ochran svarů a pigtailů 

Průmyslových modulu na DIN lištu pro jeden keystone modul, 
CN keystone je uchyceny pod úhlem 45°, součástí modulu jsou 16,00 ks 335,26 5 364,20 

popisové pole a záslepka, příklad typu SXKJ-DIN-GY, Solarix 

2 ks průmyslových přepínačů s PoE maximálního příkonu 120 
W, montáž na DIN lištu, pracovní teplota -30° C až 65° C, počet 
portů : 

CN 
- 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink 

2,00 ks 9 404,74 18 809,47 
- 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 
- 6 x RJ45 10/100 + ePoE příkonu 30 W maximálně každý 
~ 2 x RJ45 10/100 + hiPoE příkonu 60 W maximálně každý 
příklad typu DH-LR211 O-BET +120, DAU HA 

CN 
3 ks zásuvek s ochranným kolíkem Un=230 V AC, ln=16 A, 

3,00 ks 620,56 1 861 ,68 
montáž na DIN přístrojovou lištu 

FeZn drát průměru 10 mm instalován ve společném výkopu s 
02.04.01 .10 ..... 0001 . kabely slaboproudu, drát bude instalován na dně výkopu na 54,00 m 79,07 4 269,78 

vzdáleností minimálně 300 mm od kabelů 

02.04.01 .10 .. ... 0004. Svorka křížová a spojovací pro zemnicí drát průměru 8-10 mm 1,00 ks 100,09 100,09 

02.04.01 .10 ..... 0005. 
Svorka FeZn připojovací pro připojen í FeZn dráti průměru 10 

1,00 ks 100,09 100,09 
mm k ocelovému sloupu 

02.04.01 .01 ..... 0013. Kabel CYKY3Jx2.5 140,00 m 43,25 6 055,00 

práce spojené se změnou kabeláží 1,00 kpl 52 950,00 52 950,00 

dokumentace skutečných stavů 1,00 kpl 0,00 0,00 

drobný materiál , doprava 1,00 kpl 15 200,00 15 200,00 

01 .02.01 .03. XI -zemní práce - trasa pro nové kabely ke kase 

01 .02.01 .03 ..... 0001. 
Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x40 cm včetně 

28,40 m 100,50 2 854,20 
záhozu a odvozu přebytku zeminy (viz detail číslo 2) 

01.02.01 .03 ..... 0002. 
Výkop ve volném terénu rýhy rozměru 80x50 cm včetně 

28,40 m 114,79 3 260,04 
záhozu a odvozu přebytku zeminy (viz detail číslo 1) 

01 .02.01 .03 ..... 0004. Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm 3,41 m3 331 ,61 1 130,79 

01 .02.01 .03 ..... 0005. Výstražná PE páska šířky 120 mm 28,40 m 12,24 347,62 

02.02.01.01 . Zemní práce 

02.02.01 .01 ..... 0001 . 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 

1,56 m3 56,12 87,55 
přes 5000 m3 

02.02.01 .01 ..... 0002. 
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 

1,56 m3 63,37 98,86 
střídavě do násypů zhutněných 

02.02.01 .01 ..... 0003. 
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 

1,56 m3 83,89 130,87 
tř . 1 až 4 

02.02.01 .01 ..... 0004. Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1,56 m3 64,05 99,92 

02.02.01 .01 ..... 0005. 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

1,56 m3 264,15 412,07 
horniny tř. 1 až 4 

02.02.01 .01 ..... 0006 . 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 

1,38 t 158,72 219,03 na skládce 

Stavební přípomoce 

URS 974049123 
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100 mm 32,90 201 ,00 6 612,90 

(11/20) m 

URS 04612111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn 
17,64 m2 235,00 4 145,40 

(11/20) betonových nebo železobetonových 

CELKEM 771 624,49 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 205496196,12 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 771 624,49 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 206 267 820,61 

3. čas plnění: platí bod a) 

a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 



celkový termín 
celkový termín dokončení díla dle SoD 

dí/či termíny 

/ 
2 3 -08- 2021

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdělovník: 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 

AD architekta 

původní termín nový termín 

původní termin nový termín 

Pfflohy: č . 1 - datové rozvody a průmyslová televize, část . objekt a 
venkovní výběh nechovné skupiny - půdorys 1. P. 

č . 2 - datové rozvody a průmyslová televize, čá 2. 
venkovní výběh chovné skupiny - půdorys 

č . 3 - datové rozvody a průmyslová televize - půdorys 2.NP. 

č.4 - prohlášení Zhotovitele 
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STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kačírkova 982/4 

Tel : +420 222 868 111 

pis@strabag.com 
STRABAG 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 31 

Podle ustanovení článku VI., odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou zahradou 
hl. m. Prahy a Strabag a.s. dne 9. 9. 2019 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel 
povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle 
Cenové soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při 
ocenění Víceprací použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr. 

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 01.4.2021-

01.09.2021 je, mimo jiné : 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

CN 
CN 
CN 
CN 
CN 

CN 

CN 

CN 

CN 

Množství mj Jedn.cena 

Cisco Catalyst 1000-48FP-4X-L - 1,00 ks 196 837,90 
Přepínač - řízený - 48 x 10/100/1000 
(PoE+} + 4 x 1 O Gigabit SFP+ (uRlink) -
PoE+ (740 W) 

Cisco Catalyst 1000-24FP-4X-L - 1,00 ks 113 183,40 
Přepínač - řízený - 24 x 10/100/1000 
(PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (uplink) -
PoE+ (370 W) 
Cisco Catalyst 1000-24T-4X-L - 3,00 ks 35 170,35 
Přepínač - řízený - 24 x 10/100/1000 + 4 
x 10 Gigabit SFP+ (uplink) 
Cisco Direct-Attach Active Optical Cable 4,00 ks 6 479,60 

SFP+ transceiver MM 2,00 ks 13192,91 

SFP+ transceiver SM 1,00 ks 34 469,20 

optický kabel MM 12vláken, OM2 107,00 m 60,51 

optický kabel MM 12vláke"n, OM2 378,00 m 60,51 

optický kabel SM 12vláken - OM2 378,00 m 47,39 

Kabel LAM TWIST 2x2x0.35 pro 99,00 m 104,80 
turnikety uložen do plastové 
elektroinstalační trubky 
Optický kabel samonosný univerzální , 96,00 m 46,26 
PU plášť černé barvy, pevnost v tahu 
350 N, pro převěsí do 50 m, vlákna 250 
µm , bezgelové suché provedení, 4 
optických vláken SM 9/125, G.657A. 
Optický kabel venkovní univerzální, PU 140,00 m 53,51 
plášť černé barvy, pevnost v tahu 350 N, 
pro převěsí do 50 m, vlákna 250 µm, 
bezgelové suché provedení, 8 optických 
vláken SM 9/125, G.657 A. 
Nástěnný 19" datový rozvaděč pokladny 1,00 ks 5 238,48 
velikostí 9 U modulů rozměru 600 x 400 
x 500 mm 
Pilířová rozvodna skříň celkového 1,00 ks 28 316,52 
rozměru ( nad terénem) 1200x390x350 
mm, rozměr rozvodné skříně 
500x390x350 mm, včetně podzemní 
základny, krytý IP54, příklad typu ORU 1 
SIS Mikos (bez výklopného ramene pro 

· optické kazety a s montážní deskou) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 • 
I Č : 60838744, DIČ : CZ60838744 

Raíffeisenbank a.s., č. ú . 1100029040/5500 (CZK). UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú 4514850012700 (EUR) 

Cena celkem 

196 837,90 

113183,40 

105 511 ,05 

25 918,39 

26 385,82 

34 469,20 

6 474,84 

22 873,73 

17 912,48 

10 375,66 

4 441 ,39 

7 490,85 

5 238,48 

28 316,52 
-



STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kačírkova 982/4 · 

Tel : +420 222 868 111 

pis@strabag.com 
STRABAG 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice 

CN Přepínač max. přenosová rychlost 1 O 1,00 ks 75 353,52 75 353,52 
Gb/s 
Funkce·DHCP Server, QoS (Quality of 
Service), VLAN 
Celkový počet portů 2Q 
Počet SFP (1 Gb/s) 16 
Počet SFP+ (10 Gb/s) 4 
Přepínací kapacita (Gb/s) 128 
Spravovatelnost Řízený (web rozhraní a 
CLI) , příklad typu typ HPE 5130-24G-
SFP-4SFP+ EI Rfrbd 

CN SFP optický modul Cisco, dvojitý 12,00 ks 3 602,46 43 229,55 
konektor LC/PC, rychlost 1000 Mb/s, 
přenosová vzdálenost max. 1 O km, 
vlnová délka 1300 nm. 

CN Kompletně vybavený optický 12" 1,00 ks 13 700,64 13 700,64 
rozvaděč pro 12 SM vláken včetně 
optické kazety, ochrany svárů a pigtailu 

CN Kompletně vybavený optický 12" 1,00 ks 4 674,34 4 674,34 
rozvaděč pro 4 SM vlákna včetně optické 
kazety, ochrany svárů a piqtailu 

CN Kompletně osazení přisazený optický 1,00 ks 10 315,78 10 315,78 
rozvaděče pro 8 SM vláken 9/125 včetně 
ochran svarů a pigtailů 

CN Průmyslových modulu na DIN lištu pro 16,00 ks 335,26 5 364,20 
jeden keystone modul, keystone je 
uchyceny pod úhlem 45°, součástí 
modulu jsou popisové pole a záslepka, 
přiklad typu SXKJ-DIN-GY, Solarix 

CN 2 ks průmyslových přepínačů s PoE 2,00 ks 9 404,74 . 18 809,47 
maximálního příkonu 120 W, montáž na 
DIN lištu, pracovní teplota -30° C až 65° 
C, počet portů : 
- 1 x SFP 1000 Base-X - Uplink 
- 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 
- 6 x RJ45 10/100 + ePoE příkonu 30 W 
maximálně každý 
- 2 x RJ45 10/100 + hiPoE příkonu 60 W 
maximálně každý 
příklad typu DH-LR211 O-BET +120, 
DAUHA 

CN 3 ks zásuvek s ochranným kolíkem 3,00 ks 620,56 1 861 ,68 
Un=230 V AC, ln=16 A, montáž na DIN 
přístrojovou lištu 
práce spojené se změnou kabeláží 1,00 kpl 52 950,00 52 950,00 

dokumentace skutečných stavů 1,00 kpl 0,00 0,00 

drobný materiál , doprava 1,00 kpl 15 200,00 15 200,00 

CELKEM: 836 513,21 

v ceně 836 513,21 Kč (dále jen „Dodávka"). Vzhledem k tomu, že Dodávka není uvedena 
v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému cenových 
ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla cena za tuto 
položku stanovena, . 

prohlašuje zhotovitel, že 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČ : 60838744, DIČ : CZ60838744 · 

Raiffeisenbank a.s., č. ú . 1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú . 45148500/2700 (EUR) 



STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kačírkova 982/4 

Tel : +420 222 868 111 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice pis@strabag.com 

cena Dodávky ve výši 836 513,21 Kč je dle jeho vědomí cenou 

STRABAG 

obvyklou za takovouto dodávku v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly 
dodrženy zásady né zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

V Praze, dne 8.6.
Za Strabag, a.s. 

Zpozice tec 
souhlasím. 

Ing. Radim Aulický, prokurista 

dozoru investora s navrhovaným určením ceny 

FRAMCo~ ~ 
U Libeňsk' o pivovaru 63/2 
180 oo Praha 8 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IC: 60838744, DIC: CZ60838744 

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 45148500/2700 (EUR) 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1 .9 OZNÁMENI ZMÉNY A ZMÉNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
'ČÍSLO: 32 jzE DNE: 

Změnový list 

2s.01.2021 1 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
!Název: ! Nový pavilon goril 
Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele z důvodu potreby několikanásobného zvýšení výměny vzduchu v expozicích. Změna byla 
vyvolána zkušeností Objednatele z provozu stávajícího pavilonu goril. Řešeno na KD č . 31 , bod 31 .2. Tato změna se nepovažuje za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na verejnou zakázku na základě § 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: VZT - navýšení výkonu dle požadavků Zoo Praha 
Množství Mj Jednotková cena Cena celkem 

02.03.01 .10.01. Vzduchotechnika 

Zařízeni č. 4 

02.03.01 .10.01 .... 0055. 4.01 Větracl a rekuperační jednotka podstropní, 500 m3/h -1 ,00 ks 166 653,90 -166 653,90 

02.03.01 .10.01 .. .. 0056. 4.02 Tlumič hluku MAA 200-900 -4,00 ks 4 920,26 -19 681 ,04 

02.03.01 .10.01 .... 0057. 4.03 Protidešt'ová žaluzie PZAL 630x315 S -2,00 ks 2 301 ,41 -4 602,82 

02.03.01.10.01 .... 0058. 4.04 Výústka přívodní do čtyřhranného potrubí 325x75 R1 H -4,00 ks 714,23 -2 856,92 

02.03.01 .10.01 .... 0059. 4.05 Výústka odvodní do čtyřhranného potrubí 525x125 R1 H -2,00 ks 841 ,21 -1 682,42 

02.03.01 .10.01 .... 0060. 4.09 Ohebné akustické potrubí s parotěsnou zábranou Ml 254 -3,00 bm 396,80 -1 190,40 

02.03.01 .10.01 ... . 0061 . Ohebné akustické potrubí s parotěsnou zábranou Ml 127 -3,00 bm 198,40 -595,20 

02.03.01 .10.01 .... 0062. 4.1 O Výfuková hlavice VHL 200 -1,00 ks 2 063,33 -2 063,33 

02.03.01 .10.01 .... 0063. 4.11 Škrtící klapka ruční MSK 200 -1,00 ks 428,54 -428,54 

02.03.01 .10.01 .... 0064. 4.12 Škrtící klapka ruční MSK 140 -1,00 ks 349,18 -349,18 

02.03.01 .10.01 .. .. 0065. 4.20 Č:tyřhranné pozink. potrubí sk.l - tvarovky 100 % -1,60 m2 571 ,38 -912,49 

02.03.01 .10.01 ... . 0066. 4.30 Kruhové potrubí z pozink. plechu,gumové těsnění D 200 -83,00 bm 380,92 -31 616,36 

02.03.01.10.01 ... . 0067. 4.30 Kruhové potrubí z pozink. plechu,gumové těsnění 0 ·180 -8,00 bm 333,31 -2 666,48 

02.03.01 .10.01 .... 0068. 4.30 Kruhové potrubí z pozink. plechu,gumové těsnění D 160 -12,00 bm 317,44 -3 809,28 
02.03.01 .10.01 .... 0069. 4.30 Kruhové potrubí z pozink. plechu,gumové těsnění D 140 -22,00 bm 301 ,56 -6 634,32 · 
02.03.01 .10.01 .... 0070. Tepelná izolace, objem. hmotnost 65 kg/m3, ti. 40 mm -34,78 m2 328,77 -11 433,31 

02.03.01 .10.01 ... . 0071 . Protihluková izolace - objem. hmotnost 65 kg/m3, ti. 80 mm -21 ,71 m2 351 ,45 -7 628,93 

Zařízeni č. 5 

02.03.01 .10.01 .... 0072. 5.01 Větrací a rekuperační jednotka podstropní, 250 m3/h -1,00 ks 119 038,50 -119 038,50 

02.03.01 .10.01 .... 0073. 5.02 Tlumič hluku MAA 200-900 -4,00 ks 4 920,26 -19 681 ,04 

02.03.01 .10.01 .... 0074. 5.03 Protidešt'ová žaluzie PZAL 630x630 S -2,00 ks 3 333,08 -6 666,16 

02.03.01.10.01 .... 0075. 5.04 Výústka odvodní do čtyřhranného potrubí 325x125 R1 H -1 ,00 ks 650,74 -650,74 

02.03.01 .10.01 .... 0076. 5.05 Výfuková hlavice VHL 200 -1 ,00 ks 2 063,33 -2 063,33 

02.03.01 .10.01 .... 0077. 5. 06 Škrtící klapka ruční MSK 140 -2,00 ks 349,18 -698,36 

02.03.01.10.01 .... 0078. 5.07 Ohebné akustické potrubí s parotěsnou zábranou Ml 140 -12,00 bm 222,21 -2 666,52 

02.03.01 .10.01 .... 0079. 5.20 Kruhové potrubí z pozink. plechu,gumové těsnění D 160 -16,00 bm 317,44 -5 079,04 

02.03.01 .10.01 .... 0080. 5.20 Kruhové potrubí z pozink. plechu.gumové těsněn í D 140 -40,00 bm 301.,56 -12 062,40 

02.03.01 .10.01 ... . 0081 . Tepelná izolace, objem. hmotnost 65 kg/m3, ti. 40 mm -27,07 m2 328,77 -8900,13 

02.03.01.10.01 .... 0082. Protihluková izolace - objem. hmotnost 65 kg/m3, ti. 80 mm -8,68 m2 351,45 -3 050,59 



Nové zafizení a materiál podle požadavku Objednatele 

02.03.01.10.01 . Vzduchotechnika 

Zafízenl č. 4 

URS 42944019 (1/21) 
jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 

1,00 ks 330 300,00 330 300,00 
2000m3/hod 

URS 42900051 (1/21) stojan pod rekuperační jednotku 1,00 ks 3 870,00 3 870,00 

URS 751A04751612116 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté 
1,00 ks 6 930,00 6 930,00 

(1/21) s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h 

URS 42971012 (1/21) klapka kruhová uzavírací Pz D 355mm 1,00 ks 1 710,00 1 710,00 

URS 55128842 (1/21) 
servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V 

1,00 ks 2 830,00 2 830,00 
kroutící moment 5Nm 

URS 42971009 (1/21) klapka kruhová uzavírací Pz D 250mm 2,00 ks 1 230,00 2 460,00 

URS 55128842 (1/21) 
servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V 

2,00 ks 2 830,00 5 660,00 
kroutící moment 5Nm 

URS 42971007 (1/21) Uzavírací/regulační klapka těsná ruční, R=200 2,00 ks 1 030,00 2 060,00 

URS 42972719 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 500x500mm 4,00 ks 1 650,00 6 600,00 

URS 42972717 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 500x300mm 6,00 ks 1 110,00 6 660,00 

URS 42972733 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 800x200mm 2,00 ks 1 290,00 2 580,00 

URS 42973036 (1/21) vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 300x75mm 6,00 ks 449,00 2 694,00 

URS 42981423 (1/21) odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/02 = 100180mm 2,00 ks 213,00 426,00 

URS 42972012 (1/21) výfukový kus přímý Pz o• D 355mm 1,00 ks 491,00 491 ,00 

URS 42981038 (1/21) výfuková hlavice Pz D 355mm 1,00 ks 2 970,00 2 970,00 

URS 42976006 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, I=1000mm 2,00 ks 2 390,00 4 780,00 

URS 42976008 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, I=1000mm 1,00 ks 2 600,00 2 600,00 

URS 42976014(1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 500mm, I=1000mm 2,00 ks 6 450,00 12 900,00 

URS 42976013 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 450mm, I=1000mm 1,00 ks 5 230,00 5 230,00 

URS 42976012 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 400mm, I=1000mm 2,00 ks 4 690,00 9 380,00 

URS 42976012 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 400mm, I=1000mm 2,00 ks 4 690,00 9 380,00 

URS 751344112(1/21) Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm 10,00 ks 352,00 3 520,00 

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 
20% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) 

URS 751510042 (1/21) 
Potrubí kruhové, trouba spirituálně vinutá, bez příruby, průměru přes 

46,00 bm 658,00 30 268,00 
100 do 200 

URS 751510043 (1/21) 
Potrubí kruhové, trouba spirituálně vinutá, bez příruby, průměru přes 

21 ,00 bm 1 050,00 22 050,00 
200 do 300 

URS 751510044 (1/21) 
Potrubí kruhové, trouba spirituálně vinutá, bez příruby, průměru přes 

56,00 bm 1 410,00 78 960,00 
300 do 400 

URS 751510044(1/21) 
Potrubí kruhové, trouba spirituálně vinutá, bez příruby, průměru přes 

39,00 bm 1 410,00 54 990,00 
300 do 400 

URS 42982116 (1/21) 
Č:tyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do 

66,00 mb 1 940,00 128 040,00 
vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu 

URS 63141799 (1/21) rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 ti 100mm 172,00 m2 377,00 64 844,00 

URS 27127018 (1/21) pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepicí 35119mm 262,00 ks 183,00 47 946,00 

Zařízení č. 5 

URS 42944047 (1/21) 
jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla s předehřevem , dohřevem 

1,00 ks 351 300,00 351 300,00 
a ovládací jednotkou 4000m3/hod 

URS? 51612123 (1/21) 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti 

1,00 ks 12 300,00 12 300,00 
podstropní s výměnou vzduchu do 6 000 m3/h 

URS 42971007 (1/21) klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm 1,00 ks 1 030,00 1 030,00 

URS 55128842 (1/21) 
servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V 

1,00 ks 2 830,00 2 830,00 
kroutící moment 5Nm 

URS 42971012 (1/21) 
Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo, dodávka bez 

2,00 ks 1 710,00 3 420,00 
serva dle požadavků MaR, pr. 355 

URS 55128842 (1/21) 
servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V 

2,00 ks 2 830,00 5 660,00 
krouticí moment 5Nm 

URS 42972719 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 500x500mm 2,00 ks 1 650,00 3 300,00 

URS 42972722 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 600x200mm 1,00 ks 1 030,00 1 030,00 

URS 72705 (1/21) vyústka komfortní dvouřadá Al 300x100mm 4,00 ks 379,00 1 516,00 

URS 42981423 (1/21) odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/02 = 100/B0mm 2,00 ks 213,00 426,00 

URS 42972012 (1/21) výfukový kus přímý Pz o• D 355mm 1,00 ks 491 ,00 491 ,00 

URS 42981038 (1/21) výfuková hlavice Pz D 355mm 1,00 ks 2 970,00 2 970,00 

URS 42976008 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, 1=1000mm 8,00 ks 2 600,00 20 800,00 

URS 42976008 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, I=1000mm 1,00 ks 2 600,00 2 600,00 

URS 42976004 (1/21) tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, I=1000mm 2,00 ks 1 950,00 3 900,00 

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 
20% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) 

URS 42981099 (1/21) trouba spitálně vinotá Pz D 160mm, I=3000mm 31 ,00 bm 202,00 6 262,00 

URS 42981015 (1/21) trouba spitálně vinotá Pz D 200mm, I=3000mm 9,00 bm 232,00 2 088,00 

URS 42981103 (1/21) trouba spitálně vinotá Pz D 250mm, I=3000mm 79,00 bm 303,00 23 937,00 



URS 42982116 (1/21) 
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do 

8,00 mb 1 940,00 15 520,00 
vnitřního prostředí, včetně závěsů , spojovacího materiálu 

URS 63141799 (1/21) rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 ti 100mm 130,00 m2 377,00 49 010,00 

URS 27127018 (1/21) pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku samolepicí 35119mm 126,00 ks 183,00 23 058,00 

Zařízeni č. 16 - nové 

URS 42956048 (1/21) 
jednotka vytápěcí elektrická pro průmyslové a logistické haly výkon 6-

7,00 ks 39 400,00 275 800,00 
22 kW, 1250-4250 m3/hod, podstropní 

URS 42990003 (1/21) kryt vytápěcí jednotky s hliníkovými lamelami do 4650 m3/hod 7,00 ks 5120,00 35 840,00 

URS 751612122 (1/21) 
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti 

7,00 ks 9 720,00 68 040,00 
podstropní s výměnou vzduchu do 6 000 m3/h 

Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá NOVA-A včetně 
URS 42982405 (1/21) regulace a upínacího rámečku - dle původní PD - už vyrobeno, · 21 ,00 ks 1 950,00 40 950,00 

527x75mm, pozink 

Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá NOVA-A včetně 
URS 42982405 (1/21) regulace a upínacího rámečku - dle původní PD - už vyrobeno, 27,00 ks 1 950,00 52 650,00 

527x75mm, pozink 

Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí dvouřadá NOVA-A včetně 
URS 42982405 (1/21) regulace a upínacího rámečku - dle původní PD - už vyrobeno, 7,00 ks 1 950,00 13 650,00 

527x75mm, pozink 

URS 42976008 (1/21) Tlumič hluku kruhový 14,00 ks 2 600,00 36 400,00 

Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů a montážního materiálu, 
20% tvarovek, třída těsnosti C (těsnění tvarovek s gumovým těsněním) 

URS 42981015 (1/21) Trouba spirálně vinotá Pz D 200mm, I=3000mm 24,00 bm 232,00 5 568,00 

URS 42981103 (1/21) Trouba spirálně vinotá Pz D 250mm, I=3000mm 7,00 bm 303,00 2 121,00 

URS 42982116 (1/21) 
Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do 

21,00 mb 1 940,00 40 740,00 
vnitřního prostředí, včetně závěsů , spojovacího materiálu 

Zařízení č. 17 - nové 

URS 42944089 (1/21) 
Jednotka vrr podstropní lokální s rekuperaci tepla a vlhkosti s 

1,00 ks 84 800,00 84 800,00 
předehřevem s ovládací jednotkou do 200m3/hod 

Nemateriálové položky 

URS 751511023 (1/21) 
Mlž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 

421,00 mb 665,00 279 965,00 
m2 

URS 751322012 (1/21) Mlž talířového ventilu D do 200 mm 64,00 kus 160,00 10 240,00 

URS 751344112(1/21) Mlž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm 39,00 kus 352,00 13 728,00 

HZS3212 
Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod. - montér 

48,00 hod 462,00 22 176,00 
vzduchotechniky a chlazeni odborný 

HZS3212 Zaregulování systému -montér vzduchotechniky a chlazení odborný 24,00 hod 462,00 11 088,00 

HZS3212 Zaškoleni obsluhy - montér vzduchotechniky a chlazení odborný 16,00 hod 462,00 7 392,00 

HZS3212 
Vypracování provozních řádů -montér vzduchotechniky a chlazení 

12,00 hod 462,00 5 544,00 
odborný 

HZS3212 Individuální zkoušky - montér vzduchotechniky a chlazení odborný 48,00 hod 462,00 22 176,00 

HZS3212 Uvedení do provozu - montér vzduchotechniky a chlazení odborný 48,00 hod 462,00 22 176,00 

10.01 .01 .01 ... .. 0003. Projektové práce 0,003 % 2 306 281 ,04 6 918,84 

URS 945412112 (1/21) Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m 5,000 den 4 140,00 20 700,00 

HZS3212 
Práce na přípravě závěsů dle původní PD a jejich demontáž - montér 

24,000 hod 462,00 11 088,00 
vzduchotechniky a chlazení odborný 

URS 38822147 (1/21) Ukladač dat se 2 univerzálními vstupy 1,00 ks 29 300,00 29 300,00 

URS 42922059 (1/21) Filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 1 000x500mm 1,00 ks 4 350,00 4 350,00 

URS 998751101 (1/21) Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m 8,24 t 3 740,00 30 802,64 

10.01 .01 .02 .... . 0002. 
Zařízení staveniště , dočasné oplocení/ohrazení, označení stavby, 

34,00 den 3 571,43 121 428,57 
ostraha a kontrola vstupu/evidence pracovníků 

10.01 .01 .02 ... .. 0003. Připojení staveniště na inženýrské sítě , měření spotřeby , 34,00 den 1 257,14 42 742,86 

10.01.01 .02 .... . 0004. 
Dopravně-inženýrská opatření , údržba a úklid dotčených komunikací a 

34,00 den 428,57 14 571 ,43 
staveniště 

10.01 .01 .02 .. ... 0005. 
Manipulační technika jako např. lešení, schodišťové věže . stavební 

34,00 den 2 514,29 85 485,71 
vý1ahy, mobilní jeřáby, montážní plošiny apod. 

CELKEM 2 359 647,33 

Poznámka dodavatele: V ceně nejsou zahrnuty práce a náklady návazných profesí tj. ELI, UT, stavební část 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 206 267 820,61 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 2 359 647,33 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 208 627 467,94 

3. Čas plnění: platí bod b) 



a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) Čas plnění se mění takto: 

cetko · termín 
celkový termín dokončení díla dle SoD 

dítéí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 
2 ·3 -08- 2021

Rozdélovnlk: 

I 

Objednatel 

Zhotovitel 

= ..... -==--==--==--==--==--==--==--t::~I architekta 

původní termín 
29.11.2021 

původní termín 

Pff/ohy: č. 1 - půdorys 1. NP. 
č . 2 - půdorys 2. NP. 

č. 3 - řezy 

č . 4 - schéma VZT 
č. 5 - technická zpráva 

č. 6 - harmonogram 

nov · termín 
12.12.2021 

nový termín 
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1 ÚVOD 

1.1 Obecné a legislativní podklady 
Tento projekt pro provedení stavby, část vzduchotechnika na akci „Nový pavilon goril v areálu 
Zoo Praha" stanovuje základní podmínky z hlediska dosaženýéh mikroklimatických podmínek 
vnitřního prostředí a způsob jejich zajištění s ohledem na potřebu energií a dopadů na 
stavebně technické řešení. 
Projekt řeší pouze prostory chovné a nechovné skÚpiny goril (expozice a ložnice). Ostatní 
prostory jsou řešeny stávajícím prováděcím projektem v části VZT. 

Pro zhotovení dokumentace bylo vycházeno z následujících podkladů: 
a) Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby k dané stavbě ve všech profesích; 
b) konzultace se zpracovateli předchozích stupňů PD (fa. ABM architekti s.r.o.) . 
c) konzultace se zástupci investora (vč. ošetřovatelů); 
d) doporučení zpracovatelů části VZT v berlínské ZOO - fa. Bantec Gmbh; 
e) závěry z koordinačních porad, které probíhaly v rámci zpracování projektu. 

Pro zhotovení bylo vycházeno ze závazných podmínek následujících leg_islativních dokumentů 
a obecně užívaných norem: 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
v platném znění. 

• Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v platném znění. 

• Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb. 

• Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy „Nařízení, kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze (Pražské stavební předpisy)" v platném znění. 

• Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a rady 2009/125 ES pokud jde o požadavky na Ecodesign větracích 
jednotek. 

Dále bylo při zpracování přihlédnuto k následujícím českým technickým normám 
• ČSN 12 701 O „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení"; 
• ČSN EN ISO 16890 „Vzduchové filtry pro všeobecné větrání"; 
• ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty"; 
• ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením"; 

Nový pavilon goril v ZOO Praha 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA POŽADAVKŮ 
KLADENÝCH NA VZDUCHOTECHNIKU A KLIMATIZACI 

. 2.1 Základní výpočtové údaje 

2.1.1 Vnější výpočtové údaje 

Vnějšní výpočtové údaje budou předpokládány následující: 
• Zeměpisná šířka 50°02· s. š. 
• Průměrný tlak vzduchu 97,3 kPa 

Teplota a hydrometrie vzduchu 

Parametry Zima Léto 

T eolota suchého teploměru - 16,4 °C + 30,7 °C 
Entalpie vzduchu -9,5 kJ.kg-1 64,2 kJ.kg-1 

Poznámka: 
• Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro oblast Prahy­

Ruzyně (okrajové části Prahy) v letním období (percentil 98 %). 
Pozn.: Vzhledem k lokalitě a blízkosti Vltavy je v rámci entalpie uvažován násobící 
koeficient k=1,05. 

• Hodnoty teplot v zimním období pro výpočet ohřívačů odpovídají výpočtovým 
parametrům pro oblast Prahy-Ruzyně (okrajové části Prahy) (percentil 1 %). 

2.1.2 Tepelně technické vlastnosti budovy 

Pro orientační výpočet tepelných zisků odpovídající tomuto projektovému stupni bude 
uvažováno s hodnotami, které budou v souladu s projektem ARS části. 

2.2 Požadavky na provoz klimatizace 

2.2.1 Požadavky na mikroklimatické podmínky jednotlivých prostor 
s· nuceným větráním 

Níže jsou uvedeny předpokládané r:nikroklimatické podmínky u místností s nuceným větráním. 

Chladné období 
Místnost Teplota suchého 

teploměru í °Cl 
Expozice chovné 
skupiny 23±2- UT 

Expozice 
nechovné 23±2- UT 
skupiny 
Ložnice chovné 

23±2- UT skupiny 
Ložnice 
nechovné 23±2 - UT 
skupinv 

Nový pavilon goril v ZOO Praha 
Dokumentace pro provedení stavby 
Vzduchotechnika 

Relativní vlhkost 
í¾] 

Adiabatika 
60 % při 23 °C 

(Pozn. c) 
Adiabatika 

60 % při 23 °c 
(Pozn. c) 

N 

N 

Teplé období 
Teplota suchého Relativní vlhkost 
teploměru [ °C] . [%] 

N Adiabatika 

N Adiabatika 

N N 

N N 
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Poznámka: 
a) Výše uvedené hodnoty se váží na limitní hodnoty venkovního vzduchu dle odst 

2.1 .1. Při hodnotách venkovního vzduchu nad tyto limity budou hodnoty vnitřního 
prostředí přiměřeně překročeny. 

b) Písmeno N v tabulce znamená, že tato hodnota není sledována (garantována), 
nicméně tato hodnota nesmí ohrozit zde instalované technologie. Zkratka UT 
znamená, že teplotní parametry v prostoru řeší profese ústřední vytápění. 

c) Vlhkost není profesí VZT sledována (garantována). Provozovatel zabezpečuje 
vlhkost sám zkrápěním. Předpokládá se, že dohřev vzduchu po adiabatickém 
zvlhčování bude řešen v rámci profese UT a elektrickým dohřevem pomocflokálních 
cirkulačních jednotek. 

d) Ostatní prostory, které nejsou v tabulce uvedeny, nebudou PD řešeny. 

2.2.2 Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu 

V souladu s platnými českými právními předpisy a s přihlédnutím k doporučením daným 
zpracovatelem PD v Berlínské ZOO jsou po odsouhlasení ze strany investora minimální a 
maximální průtoky čerstvého venkovního vzduchu stanoveny následovně. 

Místnost Přívod čerstvého vzduchu na Výměna vzduchu 
osobu/gorilu [xh-1] 

ím3h-1oorila-1l Min - max výměna 
Expozice chovné skupiny 30 0,3 - 0,5 
Expozice nechovné skupiny 30 0,3 - 0,5 
Ložnice chovné skupiny 30 0,3 - 0,5 
Ložnice nechovné skupiny 30 0,3 - 0,5 

Poznámky: 
• Při návrhu množství větracího vzduchu budou zohledněny oba návrhové parametry 

- množství větracího vzduchu na gorilu i doporučená násobnost výměny vzduchu 
v prostoru. 

• Minimální, resp. maximální průtok bude využíván na základě požadavku a použití 
jednotlivých prostor. Obecně se předpokládá vyšší průtok vzduchu v denní době a 
nižší průtok vzduchu v noci. 

• Ostatní prostory, které nejsou v tabulce uvedeny, nebudou touto PD řešeny . 

2.2.3 Filtrace vzduchu 

VZT systémy budou vybaveny pouze střední filtrací ochraňující teplosměnné plochy výměníků 
proti zanesení odpovídající třídě filtru ISO ePM1 O s nejméně 50 % účinností odlou.čení 
v neošetřeném stavu dle ČSN EN ISO 16890. 
S ohledem na provoz zařízení vzduchotechniky a jeho ekonomický provoz budou přednostně 
používány kapsové filtry s vysokou jímavostí prachu. 

2.2.4 Maximální hodnoty hladin hluku 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající 
provozem vzduchotechniky, budou přijata taková opatření (vč. použití odpovídajících prvků) 
snižující hluk do vnitřního i vnějšího prostředí od provozu vzduchotechnických a klimatizačních 
zařízení na požadované hodnoty. 

I Prostor 
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[dB (A)] 

Prostory chovné i nechovné skupiny - expozice 40 I 30 (den I noc) 
i ložnice 

Poznámka: 
• Zařízení vzduchotechniky a klimatizace z hlediska hluku do venkovního prostředí 

budou splňovat podmínky akustické studie. 
• V noční době se předpokládá snížený výkon vzduchotechnických jednotek na 

minimální průtoky vzduchu. · 
• V ostatních vnitřních prostorách s přístupem veřejnosti, které nejsou výše uvedeny 

v tabulce, budou dodrženy hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb. Tyto prostory 
jsou řešeny předešlou PD. 

3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

3.1 Obecný popis systémů techniky prostředí 
Hlavním filozofickým předpokladem řešení techniky prostředí je zajištění z hlediska 
mikroklimatických podmínek: 

Možnost jisté flexibility z hlediska množství dodávaného vzduchu do jednotlivých 
prostor dle aktuálního požadavku a provozního režimu. Toto předpokládá 
následující: 

a. Jednotlivé prostory (expozice i ložnice) budou mít možnost omezení nebo 
uzavření přívodu čerstvého vzduchu a odvodu znehodnoceného vzduchu 
dle aktuálního potřeby. 

b. Zařízení budou dimenzována tak, aby umožňovala značné omezení 
průtoku při zachování akustických parametrů a rychlostí proudění 
v pobytovém prostoru goril (např. rozdělením na více zařízení). 

Dodržení maximálních rychlostí proudění v pobytovém prostoru (max 0,3 m/s). 
Optimální hospodaření s energiemi. 

Předpokládá se; že v případě řešených prostor (expozice goril a ložnice) bude mikroklima 
zajišťováno pomocí centrálního vzduchotechnického systému s proměnným průtokem 
vzduchu na centrálních vzduchotechnických jednotkách. Jednotky jsou rozděleny na více 
zařízení (zvlášť pro chovnou a nechovnou skupinu) tak, aby umožňovaly snížení průtoku 
vzduchu při zachování hlavních parametrů (akustika, rychlosti proudění). Jednotky zajišťují 
pouze odvod pachů z daných prostor a zajištění provětrání. Cirkulačními jednotkami bude 
zároveň docházet k „ofuku" vnitřních skleněných konstrukcí oddělujících expozici od 
návštěvnických prostor, aby byla eliminována kondenzace vodních par na těchto konstrukcích. 
Vzduchotechnické systémy nejsou konstruované k tomu, aby zabraňovaly kondenzaci 
vodních par na stavebních konstrukcích (toto je řešeno architektonicko-stavební částí). 

Eliminace tepelných ztrát bude řešena teplovodně samostatným systémem UT - podlahové a 
stěnové vytápění (není předmětem tohoto projektu). Zároveň se předpokládá využití 
přirozeného větrání otevíravými světlíky v přechodném a teplém období roku. 

Z hlediska vzduchotechniky · se předpokládají nízkotlaké vzduchotechnické systémy 
s proměnným průtokem vzduchu na centrálních vzduchotechnických jednotkách. Kromě toho 
bude systém umožňovat uzavření celých ploch v případě, že nebudou tyto plochy využívány, 
popř. do těchto prostor bude množství přiváděného vzduchu omezeno. 

Rozmístění vzduchotechnických jednotek se v objektu předpokládá následující: 
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Centrální vzduchotechnické jednotky pro ložnice a expozice jsou umístěny 
analogicky se stávajícím umístěním jednotek v technické místnosti. 

- Jednotky pro ostatní části nejsou touto úpravou dotčeny. 

Nasávání čerstvého venkovního vzduchu bude z centrálního nasávacího kanálu. Výfuk 
vzduchu bude nad střechu. 
Pro minimalizaci energetických nároků jsou vzduchotechnická zařízení přednostně 
vybavována systémy zpětného získávání tepla (za předpokladu provozní spolehlivosti 
zařízení). 

Pro ohřev větracího vzduchu v centrálních jednotkách bude používáno elektrické energie. 

Chlazení daných prostor se nepředpokládá, snížení teploty vzduchu v letních měsících bude 
probíhat pouze pomocí adiabatického skrápění prostoru. 

3.2 Obecný popis dalších částí systémů pro zajištění funkce 
vzduchotechniky a klimatizace 

3.2.1 Protipožární opatření 

Obecně se předpokládá dodržení obecných protipožárních opatření pasivního rázu dle 
předchozí prováděcí PD, která budou spočívat především v následujícím: 

a) Při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 m2 
opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. V tomto projektu se 
předpokládá přednostně použití požárních klapek (resp. požárních stěnových 
uzávěrů) se servopohonem 230 V s pružinou a ovládáním od EPS, dále vybavených 
termoelektrickým spouštěcím čidlem a pomocným čidlem pro signalizaci polohy 
klapky. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární 
ochrany. · 

b) V případě, že nelze požární klapku umístit přímo do požárního předělu z důvodu 
stavebních, provozních či obsluhy, musí být použito požární izolace příslušné požární 
odolnosti. Úsek mezi požárním předělem a požární klapkou musí svým provedením 
a požární odolností odpovídat požadavkům výrobce dané protipožární klapky. 

c) V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto 
úseku ústilo, je v tomto úseku vedeno potrubí s příslušnou požární odolností. 

d) V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 m2 a 
vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, souhrnná plocha všech 
prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou 
vzduchotechnické potrubí prostupuje a jsou splněny požadavky na materiál potrubí 
a provedení prostupu (dle ČSN 73 0872), nejsou žádná protipožární opatření nutná. 
To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně dělící konstrukci únikových 
cest či shromažďovacích prostor. 

e) Veškeré prostupy rozvodů VZT vedené přes předěly budou provedeny v souladu 
s požadavky ČSN 73 0872. 

3.2.2 Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku 

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od vzduchotechnických a klimatizačních zařízení jsou 
předpokládána následující antivibrační opatření: 

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů budou uložena na 
kovových , či pryžových izolátorech chvění; 
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- potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny, jednotky a 
ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami; 

- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické a ostatní potrubí od 
stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem). 

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření: 
- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, 

přičemž hluk bude eliminován v místě zdroje, tzn., že tlumiče budou umisťovány 
v těsné blízkosti ventilátorů a přímo ve vzduchotechnických jednotkách; 

- zařízení budou dimenzována ve středních partiích výkonových polí i pro maximální 
průtok. 

3.2.3 Opatření proti šíření škodlivých látek a hluku mimo objekt 

Z hlediska vlivu stavby na životní opatření lze toto posuzovat z následujících hledisek: 
• dopady, působící na okolní prostředí vlivem umístění stavby, v dané lokalitě a jejich 

působení je stále po dobu využívání dané stavby (např. hluk či emise některých 
látek); 

• dopady, působící nahodile vznikající především při provozních havárií určitých 
provozně technologických celků. 

Aby tyto vlivy na vlastní objekt a okolní prostředí byly minimalizovány, budou výfuky z řešených 
částí objektu vyvedeny do míst, kde jejich vliv bude omezen. To znamená, že výfuky vzduchu 
z jednotlivých provozů budovy budou provedeny následovně: 

• výfuky vzduchu budou vyvedeny nad střechu objektu kolmo k rovině střechy, kde 
nebude hrozit jejich vliv na okolní budovy či budovu samotnou (např. při otevření 
oken). 

4 POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH A 
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

4.1 Seznam použitých zařízení 
Níže je pro úplnost uveden kompletní seznam zařízení, které jsou řešeny touto i předešlou 
PD. Technický popis dále je uveden pouze pro zařízení, která jsou měněna a řešena touto PD. 

Císlo Název 
Zař. č. 01 Větrání prostor pro návštěvníky - dle původní PD beze změn 
Zař. č. 02 Větrání africké školv - dle oůvodní PD beze změn 
Zař. č. 03 Větrání místnosti suvenýrů - dle oůvodní PD beze změn 
Zař.č.04 Větrání prostoru chovné skupiny - řešeno touto PD 
Zař.č.05 Větrání prostoru nechovné skupiny - řešeno touto PD 
Zař. č. 06 Větrání doprovodné expozice - dle původní PD beze změn 
Zař. č. 07 Větrání WC oro návštěvníkv - dle původní PD beze změn 
Zař. č. 08 Větrání oříoraven chovné a nechovné skuoinv a skladů - dle původní PD beze změn 
Zař. č . 09 Větrání WC zaměstnanců - dle oůvodní PD beze změn 
Zař. č. 10 Větrání odstavných boxů skladu a WC zaměstnanců - dle oůvodní PD beze změn 
Zař. č. 11 Dveřní clony - dle původní PD beze změn 
Zař. č. 12 Větrání kotelnv - dle oůvodní PD beze změn 
Zař. č. 13-14 Neobsazeno 
Zař. č. 15 Chlazení místností - dle původní PD beze změn 
Zař. č. 16 Teclovzdušné havarijní vytápění cirkulačními jednotkami - řešeno touto PD 
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4.2 Popis jednotlivých zařízení 

4.2.1 Zařízení č. 4 Větrání prostoru chovné skupiny 

A. Dimenzování 

Pro dimenzování přívodu čerstvého venkovního vzduchu pro expozice a ložnice chovné 
skupiny bylo použito údajů v odst. 2.2. 

Za výše uvedených předpokladů budou přívody čerstvého venkovního vzduchu stanoveny 
následovně: 

Chovná skupina 

• Celková plocha expozice A1 = 463 m2 

• Střední výška expozice Vst1 = 7,1 m 
• Uvažovaný objem expozice V1 = 3 287 m3 

• Celková plocha ložnic A2 = 107 
• Střední výška ložnice Vst2 = 2,8 m 
• Uvažovaný objem expozice V2 = 300 m3 

Pozn.: Množství zvířat v rámci chovné skupiny se předpokládá 1 O. Množství větracího vzduchu 
do prostoru ložnic i do prostoru expozic bude tedy předpokládáno min. 300 m3h·1. 

• Množství přiváděného venkovního vzduchu pro prostory chovné skupiny: 
Maximální 0,5násobná výměna Ovce1k1 ,o,s = 1.800 m3h·1. 

• Množství přiváděného venkovního vzduchu pro prostory chovné skupiny dle minimálního 
množství přiváděného vzduchu na 1 zvíře: 

Dle čerstvého vzduchu na 1 zvíře Ovce1k1 ,zvíře = 300 m3h·1. 

• Celkové množství přiváděného venkovního vzduchu pro oba prostory chovné skupiny: 
Celkem Ovce1k1 = 1.800 m3h·1. 

B. Technický popis 

Prostory chovné skupiny jsou odděleny na prostor expozice a prostor ložnic. Expozice je na 
od diváckého prostoru, který se nachází na jižní straně expozice, oddělena zasklením a na 
ostatních stranách tvořena pevnými stěnami se vstupem do ložnic. Ložnice budou od ostatních 
prostor zázemí odděleny pouze mřížováním. Oba prostory budou obsluhovány jednou 
vzduchotechnickou jednotkou. s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. Vzduchotechnická 
jednotka bude umístěna ve společné objektové strojovně vzduchotechniky. 
Sání čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky probíhá společným nasávacím 
kanálem. Výfuk vzduchu je proveden nad střechu objektu. 

Vzduchotechnická jednotka pro chovnou skupinu bude zajišťovat následující funkce: 
základní filtraci vzduchu; 
předehřev vzduchu elektrickým ohřívačem; 
ohřev vzduchu pomocí deskové výměníku zpětného získávání tepla s interním 
obchozem; 
dohřev vzduchu elektrickým ohřívačem na požadovanou teplotu max 26°C; 
dopravu vzduchu v proměnném množství pomocí motorů s frekvenčními měniči; 
jednotka bude dále obsahovat uzavírací klapky na vstupu čerstvého a výstupu 
znehodnoceného vzduchu. 
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Základní rozvody vzduchu budou provedeny pomocí standardního potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu, s příslušným druhem izolace (tepelná, příp. protipožární) , do kterého 
budou osazeny: 

protipožární klapky příslušného typu ; 
tlumiče hluku; 
regulační prvky a regulační klapky. 

Hlavní horizontální potrubní rozvod bude veden v podhledu chodby nebo bude přiznaný. 
Odtud budou provedeny odbočky do jednotlivých míst přívodu nebo odvodu vzduchu. Každá 
odbočka bude vybavena ruční nebo automaticky ovládanou regulační/uzavírací klapkou řídící 
průtok vzduchu. 

Přívod vzduchu bude proveden do prostoru expozice ve dvou místech u podlahy (v rohu 
expozice) a dále pod servisní lávkou nad sklem oddělující divácký prostor. Distribuce vzduchu 
bude probíhat pomocí nastavitelných vyústek, kdy každá bude mít možnost individuální 
regulace a nastavení směru proudění. Odvod vzduchu bude probíhat přímo z prostoru 
expozice a dále z prostoru ložnic pod stropem světlíku, nebo v dolní části u mříží oddělující 
servisní zázemí. Jednotlivá místa sání budou ovládána uzavíracími klapkami , aby byla možná 
regulace množství odváděného vzduchu z jednotlivých prostor. 

Předpokládá se, že jednotka bude provozována v několika režimech na základě denní doby 
nebo požadavku personálu. Regulace bude probíhat na základě měření stálého dynamického 
tlaku, tzn. konstantní průtok vzduchu při jednotlivých režimech. Předpokládá se, že množství 
větracího vzduchu bude variovat od minimálního po maximální množství, tzn. 0,3 - 0,5 h-1• 

Systém bude v rámci měření a regulace vybaven automatickou regulací, která zajišťuje 
následující funkce: 

A V rámci vzduchotechnických jednotek: 

a) Ovládání uzavíracích klapek v sestavě vzduchotechnické centrální jednotky. · 
b) Regulaci výkonu externího elektrického předehřívače tak, aby nedocházelo k namrzání 

deskového výměníku. 
c) Regulaci systému zpětného získávání tepla pomocí řízení obchozové klapky výměníku 

tak, aby na přívodu vzduchu nedocházelo k přehřívání vzduchu a zároveň aby systém 
zajistil režim odmrazování odvodní strany výměníku v případě námrazy. · 

d) Regulaci otáček ventilátorů tak, aby v potrubní síti byl požadovaný statický tlak. Jeho 
hodnota bude nastavena při komplexních zkouškách. Tato regulace bude na přívodu i 
odvodu vzduchu. 

e) Regulaci výkonu elektrického dohřívače tak, aby za jednotkou byla dodržena 
požadovaná teplota 26°C (zima). 

B V rámci prvků mimo centrální systém vzduchotechnických jednotek: 

a) Ovládání prostorových uzavíracích klapek dle požadavku . 
b) Dálkové nastavení teploty přiváděného vzduchu dle požadavku. 

C Signalizaci provozních stavů všech komponentů systému 

Sledovány budou zejména následující veličiny : 

a) teplota a vlhkost venkovního vzduchu ; 
b) teplota vzduchu za každým výměníkem tepla; 
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c) polohy uzavíracích klapek (ve vzduchotechnických centrálních jednotkách i v potrubí); 
d) zanesení filtrů; 
e) polohy klapek před deskovými výměníky zpětného získávání tepla i obchozové klapky; 
f) otáčky přívodních i odvodních ventilátorů; 
g) polohy protipožárních klapek. 

4.2.2 Zařízení č. 5 Větrání prostoru nechovné skupiny 

A. Dimenzování 

Nechovná skupina 

• Celková plocha expozice A1 = 120 m2 

• Střední výška expozice Vst1 = 7,1 m 
• Uvažovaný objem expozice V1 = 852 m3 

• Celková plocha ložnic A2 = 98 m2 

• Střední výška ložnice Vst2 = 3,0 m 
• Uvažovaný objem expozice V2 = 295 m3 

Pozn. : Množství zvířat v rámci nechovné skupiny se předpokládá 4. Množství větracího 
vzduchu do prostoru ložnic i do prostoru expozic bude tedy předpokládáno min. 120 m3h-1. 

• Množství přiváděného venkovního vzduchu pro prostory chovné skupiny: 
Maximální 0,5násobná výměna Ovce11<2,o,s = 600 m3h-1. 

• Množství přiváděného venkovního vzduchu pro prostory chovné skupiny dle minimálního 
množství přiváděného vzduchu na 1 zvíře: 

Dle čerstvého vzduchu na 1 zvíře Ovce11<2 , zvíře = 120 m3h-1. 

• Celkové množství přiváděného venkovního vzduchu pro oba prostory chovné skupiny: 
Celkem · Ovce11<2 = 600 m3h-1. 

8 . Technické řešení 

Prostory nechovné skupiny jsou dispozičně členěny stejně jako ·prostory chovné skupiny na 
prostor expozice a prostor ložnic. Expozice je na od diváckého prostoru, který se nachází na 
jižní straně expozice, oddělena zasklením a na ostatních stranách tvořena pevnými stěnami 
se vstupem do ložnic. Ložnice budou od ostatních prostor zázemí odděleny pouze 
mřížováním. Oba prostory budou obsluhovány jednou vzduchotechnickou jednotkou 
s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve 
společné objektové strojovně vzduchotechniky. 
Sání čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky probíhá společným nasávacím 
kanálem. Výfuk vzduchu je proveden nad střechu objektu. 

Vzduchotechnická jednotka pro nechovnou skupinu bude zajišťovat následující funkce: 
základní filtraci vzduchu; 
předehřev vzduchu elektrickým ohřívačem; 
ohřev vzduchu pomocí deskové výměníku zpětného získávání tepla s interním 
obchozem; 
dohřev vzduchu elektrickým ohřívačem na požadovanou teplotu max 26°C; 
dopravu vzduchu v proměnném množství pomocí motorů s frekvenčn ími měniči ; 
jednotka bude dále obsahovat uzavírací klapky na vstupu čerstvého a výstupu 
znehodnoceného vzduchu. 
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Základní rozvody vzduchu budou provedeny pomocí standardního potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu, s příslušným druhem izolace (tepelná, příp. protipožární), do kterého 
budou osazeny: 

protipožární klapky příslušného typu; 
tlumiče hluku; 
regulační prvky a regulační klapky. 

Hlavní horizontální potrubní rozvod bude veden v podhledu chodby nebo bude přiznaný. 
Odtud budou provedeny odbočky do jednotlivých míst přívodu nebo odvodu vzduchu. Každá 
odbočka bude vybavena ruční nebo automaticky ovládanou regulační/uzavírací klapkou řídící 
průtok vzduchu. 

Přívod vzduchu bude proveden do prostoru expozice ve dvo~ místech u podlahy (v rohu 
expozice). Distribuce vzduchu bude probíhat pomocí nastavitelných vyústek s nízkou rychlostí 
přiváděného vzduchu ve volné ploše, kdy každá bude mít možnost individuální regulace a 
nastavení směru proudění. Odvod vzduchu bude probíhat přímo z prostoru expozice a dále 
z prostoru ložnic pod stropem světlíku, nebo v dolní části u mříží oddělující servisní zázemí. 
Jednotlivá místa sání budou ovládána uzavíracími klapkami. 

Předpokládá se, že jednotka bude provozována v několika režimech na základě denní doby 
nebo požadavku personálu. Regulace bude probíhat na základě měření stálého dynamického 
tlaku, tzn. konstantní průtok vzduchu při jednotlivých režimech. Předpokládá se, že množství 
větracího vzduchu bude variovat od minimálního po maximální množství, tzn. 0,3 - 0,5 h-1. 

Systém bude v rámci měření a regulace vybaven automatickou regulací, která zajišťuje 
následující funkce: 

A V rámci vzduchotechnických jednotek: 

a) Ovládání uzavíracích klapek v sestavě vzduchotechnické centrální jednotky. 
b) Regulaci výkonu externího elektrického předehřívače tak, aby nedocházelo k namrzání 

deskového výměníku. 
c) Regulaci systému zpětného získávání tepla pomocí řízení obchozové klapky výměníku 

tak, aby na přívodu vzduchu nedocházelo k přehrívání vzduchu a zároveň aby systém 
zajistil režim odmrazování odvodní strany výměníku v případě námrazy. 

d) Regulaci otáček ventilátorů tak, aby v potrubní síti byl požadovaný statický tlak. Jeho 
hodnota bude nastavena při komplexních zkouškách. Tato regulace bude na přívodu i 
odvodu vzduchu. 

e) Regulaci výkonu elektrického dohřívače tak, aby za jednotkou byla dodržena 
požadovaná teplota 26°C (zima). 

B V rámci prvků mimo centrální systém vzduchotechnických jednotek: 

a) Ovládání prostorových uzavíracích klapek dle požadavku. 
b) Dálkové nastavení teploty přiváděného vzduchu dle požadavku. 

C Signalizaci provozních stavů Všech komponentů systému 

Sledovány budou zejména následující veličiny: 

a) teplota a vlhkost venkovního vzduchu; 
b) teplota vzduchu za každým výměníkem tepla; 
c) polohy uzavíracích klapek (ve vzduchotechnických centrálních jednotkách i v potrubí); 
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d) zanesení filtrů; 
e) polohy klapek před deskovými výměníky zpětného získávání tepla i obchozové klapky; 
f) otáčky přívodních i odvodních ventilátorů; 
g) polohy protipožárních klapek. 

4.2.3 Zařízení č. 16 Cirkulační teplovzdušné jednotky pro chovnou a 
nechovnou skupinu 

Zařízení má sloužit pro částečný dohřev vzduchu po adiabatickém vlhčení prostoru expozic, 
nebo jako záložní zdroj tepla pro expozice v případě výpadku hlavního zdroje tepla, který bude 
sloužit k částečnému ohřevu prostor chovné a nechovné skupiny. Zároveň budou jednotky 
umožňovat cirkulační provoz i v běžném režimu (tzn. bez potřeby ohřevu vzduchu v prostoru) 
tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par na sklech oddělujících divácký prostor. 

A. Dimenzování 

Množství potřebného tepla pro ohřev vzduchu po adiabatickém vlhčení bylo stanoveno 
následovně: 

Předpoklady výpočtu: 

1. Parametry hustoty vzduchu při teplotních úpravách jsou konstantní a odpovídají 
střední hustotě vzduchu ~ = 1, 18 kg/m3 při teplotě cca 24 °c a RH = 55 %. 
Proto se předpokládá, že i množství dopravovaného vzduchu je konstantní. 

2. Celkové množství dopravovaného vzduchu se skládá z hodnoty: 
a) Nuceně přiváděného vzduchu vzduchotechnickou jednotkou, což odpovídá 

výměně vzduchu vztažené na konkrétní prostor x1 = 0,5 xh·1. 
b) Neřízené infiltraci vzduchu z okolních prostor a venkovního prostředí, které 

odpovídá výměně vzduchu vztažení na konkrétní prostor x2 = 0,2 xh-1. 
c) Celková výměna vzduchu v daných prostorech pak je stanovena na hodnotu 

x = 0,7 xh·1. 

3. Pro konkrétní množství vzduchu 
z ná&ledujících absolutních hodnot: 
a) Chovná skupina 
b) Nechovná skupina 

pro sledované prostory je vycházeno 

2600 m3h'1 

850 m3h·1 

4. Měrná potřeba tepla pro dosažení požadovaných parametrů vnitřního vzduchu je 
stanovena dle vzorce 
qT = <;. C, At = <;, C. (ts - t4) [W /m3 s-1] 

Požadované parametry teploty a vlhkosti ve vnitřním prostoru při adiabatickém vlhčení (v 
podkladech označeno za stav 4. 

a) Teplota 
b) Vlhkost 
c) Měrný rozdíl teplot 
d) Měrný rozdíl vlhkosti 
e) Měrná potřeba tepla 

ti4 = 23 °C 
RH4 = 60 % 
~t4 = 46-23 = 23 K 
~Mw4 = 9,6 gkg·1 

~q4 = 27,4 W/m3s·1 

Absolutní navýšení potřeby · tepla pro dosažení parametrů vnitřního prostředí dle odst. D 
v chovném a nechovném prostoru 

1. Chovná skupina [Ov = 2600 m3h-1J 
Stav 4 0r4= 19,8 kW 
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2. Nechovná skupina [Ov = 850 m3h·1] 

Stav 4 Qr4 = 6,5 kW 

B. Technický popis 

Pro daný účel budou sloužit přívodní jednotky, které budou fungovat v cirkulačním provozu. 
Jednotky obsluhující prostory expozice chovné skupiny budou umístěny pod obslužnou lávkou 
u skel diváckého prostoru. Sání vzduchu bude na úrovni VZT jednotek, přívod upraveného 
vzduchu bude proveden těsně nad skla z horní části. Potrubí bude kryto ocelovým plechem, 
ve kterém budou provedeny otvory pro VZT vyústky (pozn. kryt je dodávkou stavby). 
Jednotky obsluhující prostory expozice nechovné skupiny budou umístěny analogicky 
s chovnou skupinou. VZT jednotky budou umístěny nad skly oddělující divácký prostor 
s přívodem vzduchu směřujícímu nad skla. 
Celkem se předpokládá požití 7 ks přívodních jednotek v prostoru chovné skupiny a 2 ks 
přívodních jednotek v prostoru nechovné skupiny. 

Vzduchotechnické jednotky budou zajišťovat následující funkce: 
základní filtraci vzduchu, filtry s třídou filtrace odpovídající F7 (ochrana elektrického 
ohřívače); 
ohřev vzduchu elektrickým ohřívačem; 
dopravu vzduchu v proměnném množství pomocí EC motorů . 

Základní rozvody vzduchu budou provedeny pomocí standardního potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu, do kterého budou osazeny tlumiče hluku. Distribuce vzduchu bude 
probíhat standardními čtyřhrannými vyústkami osazenými do vzduchotechnického potrubí. 

Předpokládá se, že jednotka bude provozována v několika režimech na základě stavu 
vnitřního prostředí nebo požadavku personálu. Předpokládají se následující režimy provozu : 

• Cirkulační režim bez ohřevu vzduchu - ofuk skel v případě kondenzace vodních par 
na jejich povrchu. V tomto režimu bude ohřev vzduchu mimo provoz a provoz 
ventilátoru bude na nízké otáčky. 

• Ohřev vzduchu po adiabatickém vlhčení - cirkulační jednotky budou spouštěny 
s elektrickým ohřevem v závislosti na podkročení požadované teploty v prostoru. 
Bude regulován výkon elektrického ohřívače a výkon přívodního ventilátoru na 
základě požadavku. 

• Havarijní ohřev vzduchu - v případě výpadku centrálního zdroje tepla bude jednotka 
v provozu na maximální výkon. 

Jednotky nebudou v dodávce VZT vybaveny systémem měření a regulace. Je nutně, aby 
profese měření a regulace zajišťovala následující funkce: 

A V rámci vzduchotechnických jednotek: 

a) Regulaci výkonu elektrického ohřívače dle požadavku. Regulace bude probíhat dle 
teploty výstupního vzduchu. 

b) Regulaci otáček ventilátorů dle požadavku. 

B V rámci prvků mimo centrální systém vzduchotechnických jednotek: 

a) Dálkové nastavení teploty přiváděného vzduchu dle požadavku. 
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C Signalizaci provozních stavů všech komponentů systému 

Sledovány budou zejména následující veličiny : 

a) teplota vzduchu za každým výměníkem tepla; 
b) zanesení filtrů ; 
c) otáčky přívodních ventilátorů. 

5 ENERGETICKÉ NÁROKY · 
Vzduchotechnická zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule 
zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě. 
Jako základní média pro provoz klimatizačních a ventilačních zařízení je možno uvažovat: 
a) elektrická energie ze sítě (3x400/230 V; 50Hz). 

Pozn.: 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce výkonů, která je přílohou této technické zprávy. 
Jsou uvažovány pouze upravované zařízení. Ostatní zařízení VZT jsou řešeny samostatnou 
PD. 

6 NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE 
Níže uvedené návaznosti jsou pouze orientační a shrnují dotazy v rámci koordinačních porad 
v rámci této akce. 

6.1 Stavební profese a ocelové konstrukce 

a) provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů; tyto otvory budou o cca 50 mm 
symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý otvor potrubí; 

b) zpětné dozdění prostupů po montáži vzduchotechnických zařízení, provedení tohoto 
dozdění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna , kterou potrubí prochází, 
uložení potrubí bude provedeno jako pružné, tak aby se chvění a vibrace nepřenášely 
do stavebních konstrukcí; 

c) zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení 
klimatizace a vzduchotechniky ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení ; 

d) zajištění nik a kanálů pro rozvod vzduchu; 
e) zajistit prostupy na střechu pro vzt potrubí a zabezpečit je proti zatékání vody a sněhu; 
f) provedení vodorovných podlah ve strojovnách vzduchotechniky pod VZT jednotkami ; 
g) zhotovení přístupové plošiny pro obsluhu horní VZT jednotky ve strojovně VZT; 
h) zajištění přístupu k požárním klapkám, regulačním klapkám a ostatním prvkům 

vyžadující pravidelný servis tak, aby byla možná údržba; 
i) zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení. 

6.2 Zdravotechnika 

a) Odvod kondenzátu od chladičů klimatizačních jednotek a výměníků zpětného získávání 
tepla ve strojovně vzduchotechniky; 

b) gula ve strojovně vzduchotechniky. 

6.3 Elektrorozvody 
V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést: 

a) zajištění motorického napojení v požadovaném příkonu u všech elektrospotřebičů ; 
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b) způsob napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku ; 
c) uzemnění zařízení; 
d) provedení deblokačních tlačítek u všech elektrospotřebičů; 
e) silové napětí je nutno provést ve vazbě s MaR. 

6.4 Měření a regulace 
V rámci" automatické reg1.,1lace je nutno zajistit funkce, které jsou podrobně popsány u 
jednotlivých VZT zařízení. 
Zařízení bude vybaveno v rámci dodávky vzduchotechniky servopohony. 
Frekvenční měniče otáček motorů VZT jednotek budou součástí VZT jednotek. 
V případě uzavření požární klapky se vypne příslušné VZT zařízení. 

6.5 EPS 
V rámci systému EPS je nutno zajistit funkce, které jsou podrobně popsány u jednotlivých VZT 
zařízení. 

7 POŽADAVKY NA MONTÁŽ 
Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží 
vzduchotechniky praktické zkušenosti. 

• Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů 
přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

• Veškeré potřebné otvory (např. pro vyústky, nástavce apod.) v potrubí 
pozinkovaného plechu budou vystřiženy při montáži, umístění otvorů podle výkresu 
se upřesní na montáži podle skutečných stavebních otvorů. Délka nástavců 
k vyústkám v místnostech s podhledem se odměří na stavbě dle skutečné situace. 

• Závěsy, podpěry VZT jednotek a potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného 
materiálu . Upevnění závěsů bude provedeno do stropní konstrukce nebo pomocných 
stavebních konstrukcí. Pro zavěšení potrubí budou použity závěsy (uvažovaná 
maximální délka hrany potrubí): 

- délka potrubí S500 mm - vzdálenost mezi závěsy je 3,5 m 
- délka potrubí saoo mm - vzdálenost mezi závěsy je 3 m 
- délka potrubí s1400 mm - vzdálenost mezi závěsy je 2,5 m 
- délka potrubí > 1400 mm - vzdálenost mezi závěsy je 2 m 

• Upevnění výdechů a stříšek na střeše bude zhotoveno na montáži z dodaného 
materiálu. 

• Vzduchovody na závěsech , podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. 
• Spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před 

nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé spojení slouží minimálně 2 vějířovité 
podložky, vložené pod hlavu přesných kadmiovaných šroubů a matic. 

• Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem. 
• Je nutno zajistit, aby vzduchovody v místech průchodu zdmi byly obaleny izolací, aby 

bylo zabráněno šíření vibrací. 
• Před montáží jednotlivých dílů VZT odstraňte z nich nečistoty. Dále odstraňte či • 

nechte odstranit nečistoty apod. v průchodu zdmi a stropy. Rez je brána jako vada 
výrobku. · 

• Při montáži požárních klapek dbejte, aby stěny těles klapky nebyly prohnuté a aby 
nebyla narušena jejich funkce. 

• Zajistit doizolování vzduchovodů a požárních klapek v požárních předělech tak, aby 
toto doizolování splňovalo parametry požárního předělu a byly v souladu s montážím 
a instalačním návodem di;!.ného výrobce. · 
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• Doměry, etáže a odskoky vzduchovodů budou doměřeny na stavbě dle situace. 
• Vzduchotechnické potrubí zasahující do podchozí výšky +2100 mm bude opatřeno 

bezpečnostními žlutočernými pruhy. 
• Je-li ve vzduchovodu umístěno koleno nesmí být nahrazeno obloukem. 
• Tvarovky (odbočky, rozbočky) vzduchovodů budou opatřeny náběhovými plechy 

nebo jednotlivé odbočky z hlavní stoupačky či větve budou osazeny konstantními 
regulátory průtoku vzduchu či ručními klapkami umožňující hladké zaregulování 
potrubních systémů. 

• Vzduchovody jejich poměr stran je větší než 1 :4 budou mít vnitřní vodící plechy a 
jejich širší strany budou vyztuženy. 

• Při montáži vzduchotechniky musí být brán ohled na celkovou prostorovou koordinaci 
jednotlivých profesí. 

• Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky při kterých je nutno 
prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením 
provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových 
parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době 
provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl 
projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať 
průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení 
bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. Toto platí i pro ostatní 
profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení , zejména 
měření a regulace. 

• Při spojování potrubí se používá pružné těsnění, které musí vykazovat po celou dobu 
požadované vlastnosti. 

• Potrubí bude mít minimální třídu těsnosti C. 
• Potrubí musí být v ideálním stavu před a po instalaci. Musí být čisté a nesmí mít 

korozi. Koroze je vada. 
• Potrubí budou dodána s přírubou a vnitřními vzpěry. 

rozměr potrubí s 900 mm - 1 vzpěra 
rozměr potrubí s 1200 mm - 2 vzpěry 
rozměr potrubí s 1600 mm - 3 vzpěry 
rozměr potrubí > 1600 mm - 4 vzpěry 

• Potrubí a armatury nesmí být deformovány. Jejich deformace je brána jako vada. 
• Příruby budou svařovány pomoci bodového svařování s maximální vzdálenosti 100 

mm od sebe. Ne však méně než 10-15 mm. 

7.1 Zásady provedení izolací vzduchotechnických potrubí 

7.1.1 Tepelné izolace 

Tepelně budou izolovány úseky potrubí, ve kterém je dopravován vzduch o jiné teplotě, než je 
teplota okolí. Toto neplatí v těch případech, kdy se jedná o dopravu odpadního vzduchu, který 
již dále nebude používán pro potřeby sekundárního provětrávání či temperování pomocných 
místností či pro rekuperaci odpadního ·tepla, nebo nehrozí kondenzaci vodních par uvnitř 
potrubí. 
Proto se předpokládají následující typy tepelných izolací pro různé možnosti rozdílů teplot mezi 
okolím a dopravovaným vzduchem a dle umístění potrubí: 

a) parotěsná izolace na bázi kaučuku v místech nasávání čerstvého venkovního 
vzd_uchu vedeného uvnitř místnosti (platí pro nasávání vzduchu ve strojovnách 
vzduchotechniky); 

b) tepelná izolace na bázi minerální vlny o ti. 20-60 mm s oplechováním hliníkovým 
nebo pozinkovaným ocelovým plechem 
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Tenčí izolace budou používány v těch případech, kdy rozdíl teplot dopravovaného 
vzduchu a jeho okolí nepřevýší hodnotu: 

- do 1 O °C 20 mm 
do 25 °C 40 mm 
nad 25 °C 60 mm 

Oplechování bude použito v těch případech, kdy bude izolace viditelná i po skončení montáží 
a hrozí její poničení. 
Veškeré izolace na střeše objektu budou provedeny v tloušťce 100 mm a oplechovány. 
Tloušťka tepelné izolace na výkrese má přednost před tou uvedenou výše. 

7.1.2 Obecné zásady 

Při montáži budou pro upevněné izolace použity trny. Vzdálenost mezi trny bude 350 mm, 
vzdálenost mezi prvním trnem a koncem potrubí bude 100 mm. Trny budou mít odpovídající 
délku, aby omezily prověšení a uvolnění izolace. Hroty budou řádně přivařeny, aby nedošlo 
k odtržení trnu a tím pak celé izolace. Daný způsob bude použit jak pro tepelnou, tak i pro 
požární a hlukovou izolaci. 
Všechny izolace ve venkovní instalaci budou oplechovány. 
Tloušťka izolace bude dle výkresové dokumentace. V případě, že nebude určeno ve 
výkresech, lze se řídit kapitolou o izolacích. 

7.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozu 
vzduchotechnického zařízení 

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto 
je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi 
obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně 
proškolení z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou 
provádět. 
Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou 
obsluhu a údržbu (bezpečný přístup ke všem částem systémům, které vyžadují pravidelnou 
údržbu a obsluhu). 

7.3 Stanovení základního rozsahu prací dodavatele 

7 .3.1 Zpracování před realizační dokumentace 

Před zahájením veškerých prací a zahájením dodávek zařízení pro vnitřní instalace je nutno 
si odsouhlasit od investora či jeho pověřeného zástupce následující dokumentace: 

a) Závazný seznam uvažovaných výrobků vč. kompletní technické dokumentace 
potvrzující technické a materiálové vlastnosti daného výrobku. 

b) Realizační dokumentace, která bude navazovat na dokumentaci pro výběr zhotovitel 
a do které budou zakresleny veškeré použité a schválené prvky. Rozsah 
dokumentace bude odpovídat vyhlášce o dokumentaci staveb v části profesní 
dokumentace · a bude vypracována do stavebních podkladů odpovídající 
prováděcímu projektu stavební části. Do dokumentace bude zohledněn i POV. 

c) Dílenská (konstrukční) dokumentace, která bude po odsouhlasení prováděcí 
dokumentace rozpracovávat jednotlivé části pro konečnou montáž. (Detaily 
uchycení, detaily nosných konstrukcí, připravenost pro napojení navazujících profesí, 
koordinační detaily apod.). 
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Je nutné si při realizaci uvědomit, že se jedná o budovu se specifickými nároky na provedení 
díla z hlediska požaqované kvality, a proto je nutné, aby dodávky a montáže profesí dílů 
zajišťovaly specializované firmy s kvalifikovanými pracovníky, kteří mají s obdobnými 
realizacemi prokazatelné znalosti. Jedná se především o vysoce specifikované činnosti 
vyžadující odbornostní zkoušky (svářeči, montéři elektro apod.), nebo proškolené odborníky 
se zkouškami na vymezené profese dle příslušných směrnic (montáže protipožárních systému 
apod.) . 

Při montáži zařízení a manipulaci s materiálem je nutno dbát na bezpečnost práce, a to jak 
z hlediska vnitřních předpisů příslušného zhotovitele, tak i z hlediska konkrétních opatření 
platných pro danou stavbu. 

Při manipulaci s materiálem je nutno kromě bezpečnosti dbát na to, aby nedošlo k poškození 
nejen vlastního výrobku do stavby, ale i stavby jako takové, a i ostatních profesí, které jsou již 
nainstalovány ve finálním či předfinálním stavu. 
Pro uchycení rozvodů instalací je možno použít pouze schválené systémové kotvící prvky. 
Kotvení rozvodů instalací či jejich části kotvením k jiným instalacím není možné (lze použít 
pouze společný systémový závěsový prvek). 
Pro dodávku a montáže je možno použít zařízení a výrobků , které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití 
v české republice a jsou odsouhlaseny investorem v rámci schvalovacího řízené k použití na 
této stavbě. 

V případě, že při montáži a dopravě části jednotlivých profesí a částečným demontážím je 
nutno zpětnou montáž provést s vědomím výrobce pro zajištění garancí a záruk. 
Veškeré interiérové prvky před vlastní dodávkou budou podléhat režimu vzorkování. 

7.3.2.2 Ochrana a použití instalovaných zařízení a systémů v průběhu stavby 

V průběhu stavby není možno používat stejné systémy používané dodavatelem pro 
zajišťování podmínek montáže na stavbě a výrobky, které jsou předmětem smlouvy mezi 
investorem a dodavatelem, pokud toto nebude ve smlouvě mezi dodavatelem a investorem 
upraveno jinak. 

Jedná se o hlavně o následující: 
a) Nepoužívat stejné systémy pro větrání a temperaci stavby během výstavby. 
b) Je nutno chránit veškeré instalace foliemi na stavbě proti prachu, poškození vrchních 

úprav materiálu a proti korozi. Veškeré poškození dodaných materiálů použitých ve 
stavbě vlivem špatné ochrany během výstavby bude bráno jako vada dodávky, 
kterou bude muset dodavatel na vlastní náklady odstranit. Toto se týká všech forem 
koroze. 

c) Veškeré výrobky, které budou použity na stavbě, musí být skladovány mimo zdrojů 
prašnosti. 

7.3.2.3 Provádění zkoušek 

Obecně · 

Provádění zkoušek kvality dodávek montáží je nutno provádět průběžně po celou dobu 
výstavby a předávání stavby do užívání. Obecně se předpokládají zkoušky systémů 
několikaetapové. 
Průběžné dílčí zkoušky a kontrola 
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Jednotliví dodavatelé profesí a instalací jsou povinni na své nálady provádět neustálou 
kontrolu kvality a funkčnosti dodávaných a namontovaných dílčích komponentů i celých 
zařízení systémů. 
A to jak přímo po vlastní montáži daného prvku či systému, tak i po montáži ostatních profesí. 
Tato kontrola bude především spočívat: 

a) v kontrole, zda zařízení a jeho části jsou v bezvadném technickém a designovém 
stavu bez zjevného poškození s odpovídající funkčností , kterou -lze operativně 
vyzkoušet; 

b) v kontrole, zda montáží ostatních profesí (event. i podhledu a ostatních částí stavby) 
se nezhoršil či dokonce nezamezil servis a obsluha daného prvku; 

c) v kontrole, zda zařízení je kompletní a zda nedošlo ke zcizení částí systému, které 
by mohlo ohrozit komplexní zkoušky; 

d) v kontrole, zda cesty pro vedení médií jsou průchozí a zda nejsou znečištěné tak, že 
by mohly nastat problémy při zprovoznění zařízení či při jeho následném provozu. 

Ověřovací zkoušky 
Účelem těchto zkoušek prováděných v rámci jednotlivých profesí před zahájením kompletních 
zkoušek musí být prokázáno, že daná profesní část je schopna plnit své funkce dle 
předpokladů projektu . 

Tyto ověřovací zkoušky budou spočívat mimo jiné v následujících činnostech : 

a) Hrubém zaregulování koncových prvků i dílčích prvků příslušné profese. O těchto 
činnostech bude proveden protokol Uedná se především o zaregulování koncových 
prvků vzduchotechniky, zaregulování a hydraulické vyvážení rozvodů tepla a chladu 
apod.). V rámci tohoto zaregulování bude provedena i kontrola směru proudění médií 
systémem. 

b) Kontrola průtoku médií přes prvky zajišťující dopravu média systémem. Toto 
množství nesmí být menší nebo rovné součtu průtoku na koncových prvcích, které 
bude stanoveno v zadávací dokumentaci. 

c) Kontrole funkčnosti všech prvků systému při vlastním provozu při napojení na 
staveništní rozvod silové energie. · 

Kompletní zkoušky 
Po skončení dodávek a montáže všech profesí před předáváním díla investorovi budou 
provedeny kompletní z_koušky systémů , při kterých bude prokázána celková funkčnost 
zařízení. 

Dokumentaci kompletního vyzkoušení (průběh zkoušek) vypracuje dodavatel a předloží jej 
k odsouhlasení investorovi. Minimální doby komplexního vyzkoušení, tj. doby kdy systémy 
budou pracovat nepřetržitě pro deklarování funkčnosti objektu jako celku se předpokládají 
následující: 

a) Před předáním budovy investorovi 
_ (současně se zaškolením obsluhy a údržby) 72 hodin 

b) Zimní dodatečné komplexní vyzkoušení systému 
zdroje a rozvodu tepla (te s; O °C) 48 hodin 

c) Letní dodatečné komplexní vyzkoušení systému 
zdroje a rozvodu chladu (te s; 28 °C) 30 hodin 

Tyto zkoušky musí probíhat nepřetržitě. V případě jejich přerušení z důvodu nefunkčnosti 
některých subsystémů je nutno celou zkoušku opakovat v celém rozsahu. 

Způsob dokladování průtoku komplexních zkoušek bude uveden v dokumentaci pro provedení 
komplexních zkoušek. 
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7.3.3 Dokumentace předávaná zhotovitelem při předání díla 

7.3.3.1 Dokumentace skutečného provedení 

Do 90 dní po dokončení a předání předmětu díla investorovi bude vypracována dokumentace 
skutečného provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. Tato dokumentace 
obsahuje přinejmenším umístění a základní vlastnosti všech zařízení systému, schéma 
systému rozvodu médií či s uvedenými dimenzemi a hlavními parametry dopravovaných 
médií. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba projektu pro provedení 
stavby s následujícími odlišnostmi: 

a) budou do ni zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby 
realizovány v dodavatelské dokumentaci; 

b) budou do ni zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace 
stavby; 

c) výkresy budou zbaveny veškerých údajů, které jsou pro orientaci ve stavbě a pro 
následný provoz a údržbu zbytečné a znepřehledňují dokumentaci (některé kóty 
důležité pro montáž a výrobu, některé pozice části zařízení, které nemají vliv na 
pozdější provoz); 

d) výkresová část bude přenesena do aktuálních stavebních podkladů; 
e) dokumentace bude doplněna převodními tabulkami tak, aby jednotlivé profesní 

projekty bylo možno na sebe navázat. 

7.3.3.2 Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě 

Do 90 dní po dokončení a předání předmětu díla bude vypracován manuál provozu a údržby 
systémů a předán vlastníkovi objektu s minimálním rozsahu stanovených smlouvou o dílo. 
Součástí dokumentace předávané zhotovitelem při předávání díla budou veškeré potřebné 
dokumenty pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. 

Provozní předpisy budou mimo jiné obsahovat: 
• Popis jednotlivých systémů a zařízení vč. popisu umístění jejich hlavních 

komponentů. 
• Veškeré jednoznačné údaje o umístění jednotlivých komponentů zařízení 

s jednoznačným kódováním odpovídající ostatním profesím, zvláště měření a 
regulaci. 

• Výkonové parametry jednotlivých zařízení. 
• Plán údržby a servisu hlavních komponentů a komponentů vyžadující pravidelné 

revize. 
• Chování obsluhy, údržby, servisu či pověřeného pracovníka správy budovy v případě 

havarijních situací vč. jejich analýzy. 
• Definování a odstraňování jednotlivých závad zařízení pracovníky vlastní údržby. 
• Schémata hlavních systémů. 
• Návody na obsluhu a údržbu jednotlivých komponentů. 
• Popis činností' servisních organizací. 
• Nastavení hlavních parametrů systémů a souvztažnost jednotlivých veličin. 
• Na potrubí bude naznačen směr prodění. 
• Budou uvedena čísla zařízení, polohy klapek. 
• U zařízení bude uveden normální provozní stav (klapky, .. . ). 
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7 .3.3.3 Protokoly a revizní zprávy 

V rámci dokumentací, které zhotovitel předá investorovi, jsou i dokumentace, které bývají 
předmětem dokladové části kolaudace stavby. 

Jedná se především o: 
• Protokoly o měření výkonů jednotlivých zařízení a systémů. 
• Certifikace či prohlášení o shodě jednotlivých zařízení či jejich částí. 
• Protokoly o měření hlučnosti zařízení. 
• Revizní zprávy všech elektrospotřebičů. 
• Revizní zprávy požárních klapek a mechanických požárních stěnových uzávěrů. 

7.4 . Požadavky na dodavatele 
Dodavatel dále provede následující úkony: · 

• kontrola dokumentace pro provedení stavby; 
• prostorová kontrola, zda se uvažované stroje a zařízení vejdou do daného prostoru; 
• kontrola požadavků na další profese a stavbu (připojení na média a energie, 

prostupy, kontrolní a revizní otvory); 
• kontrola prostorové koordinace. 

U následujících prvků, produktů, konstrukcí a částí stavby musí dodavatel s dostatečným 
předstihem předložit vzorky ke schválení projektanta a klienta. Po schválení budou tyto prvky, 
produkty, konstrukce a části stavby brány jako kvalitativní standard pro realizaci projektu. Bez 
předložení a schválení těchto standardů nesmí dodavatel prvky na stavbě instalovat. 
V opačném případě Projektant nemusí podepsat příslušné akty. 

• provedení požární klapky na VZT potrubí vč. kabeláže (ovládání); 
• provedení potrubí vzduchotechniky vč. izolace, těsnění, systému kotvení a utěsnění 

v místě prostupu nepožární příčkou; 
• provedení klapek pro požární větrání. 

7.5 Záměna výrobků 

V případě záměny výrobku musí dodavatel provést kontrolu, zda alternativní výrobek 
nevyžaduje úpravu projektové dokumentace, například změnu připojení na média a energie, 
změnu řízení a regulace a s tím související požadavky na další profese. Dále musí provést 
kontrolu, zda alternativní výrobek nevyžaduje investiční a provozní vícenáklady. Dodavatel 
musí zajistit úpravu projektovou dokumentaci jak v dané profesi, tak i v ostatních navazujících 
profesích. 
Alternativní výrobky musí splňovat alespoň následující podmínky: 

• alternativní výrobe_k nesmí pro své umístění požadovat větší prostor než referenční 
výrobek; 

• alternativní výrobek nesmí mít vyšší požadavky na připojení na média a energie než 
referenční výrobek; 

• alternativní výrobek nesmí mít vyšší spotřebu médií a energie než referenční 
výrobek; 

• alternativní výrobek nesmí mít vyšší nároky na obsluhu, servis a údržbu než 
referenční výrobek; 

• alternativní výrobek nesmí mít vyšší hlučnost a vibrace než referenční výrobek; 
• alternativní výrobek nesmí mít nižší předpokládanou životnost než referenční 

výrobek. 
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Dodavatel, který vyvolá požadavek na změnu výrobku, stroje nebo zařízení musí vyřešit 
veškeré dopady vzniklé navrhovanou změnou - změny ve výkresové dokumentaci jednotlivých 
profesí a i v projektu koordinace. 

7.6 Koordinace profesí 
Pokud je na stavbě více různých dodavatelů, musí jednotliví dodavatelé koordinovat svoji 
činnost s ostatními dodavateli. Koordinace je nutná zejména v následujících oblastech: 

• příprava prostupů a otvorů ve stavebních konstrukcích; 
• příprava základů pod stroje a zařízení, kotvení zařízení a vedení. 

Dodavatel zaj!stí: 
• koordinaci při záměně výrobků (odlišné napojení na energie a média); 
• dodržení technického standardu a aktuálnosti výrobků při záměně; 
• prostorovou koordinaci; 
• časovou koordinaci prací; 
• přebírání a předávání staveniště, včetně kontroly provedených prací. 

Vzorky a jejich odsouhlasování 

• Dodavatel připraví seznam vzorků a zajistí s dostatečným časovým předstihem 
vzorky k prezentaci a schválení investorem a generálním projektantem. 

• Předkládání vzorků musí být dodavatelem zapracováno do časového harmonogramu 
výstavby s časovou rezervou pro možné zamítnutí vzorku. 

• Vzorky vždy musí schválit generální projektant a investor. 
• Před schválením a bez schválení vzorku generálním projektantem a investorem není 

možné objednávat vzorky. 
• Prvky a materiály nevyhovující místním předpisům a požadavkům legislativy, nesmí 

být na stavbu dodány. 
• Bez schválení vzorků materiálů, výrobků a barev generálním projektantem nesmí být 

prvky objednány a na stavbě instalovány. 
• Zhotovitel poskytne vzorky ve vzorové místnosti, kterou za tímto účelem na stavbě 

zřídí. 

• Vybrané vzorky budou instalovány nebo provedeny přímo na stavbě (fasády, nátěry 
apod.). 

7.7 Požadavky na investora 
Povinnosti investora: 

• zajistit technický dozor, nejlépe s autodzací v oboru a zkušenostmi; 
• zajistit autorský dozor na stavbě. 

Investor by měl počítat s případným navýšení ceny z důvodu omezení při projektování. Jedná 
se o aktuálnost výkresů, zaměření, nedostupnost některých prostor z důvodu umístěné 
technologie apod. 

8 ZÁVĚR 
Tento projekt pro provedení stavby část vzduchotechnika obsahuje veškeré náležitosti dané 
legislativními požadavky na tento projektový stupeň a zohledňuje veškeré závěry 
z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu, na které byl jeho 
zpracovatel přizván. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli 
záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
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Pfehled VZT zafizeni Datum: 05/2020 
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c .Zaf. PODIS Prulok • od Prutok • odvod Um1st6n1 San VYfuk Potr.te la zima Potf.Ch adu UDravena voda EI.Pfikon Nanět Poznamka 
No. Descr1ptlon Alr flow Alrflow poloha poloha Pl'edehlev Dohl'ev CooLCap. lnput Vohaae Notice , . ,. .... .. .. 

VZT4 Větráni expozice - chovná skup ina 1 800 1 800 Technická m istnost Fasáda Stfecha 6 4 5+10 el.oh. 400 .... ... .. 
VZTS Větrání exoozice - nechovná skuoina 600 600 Technická místnost Fasáda Strecha 3 2 O 8+5 el.oh. 400/230 

9x .... • • 9x 
VZT16 Cirkulačn í iednotkv exoozice - 9 x 500 Excozice 3 0,1+3 el.oh. 230 

Ostatní zaflzení dle oůvOO'l í PD 
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